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DODATEK Č. 2 
ke smlouvě o dílo 
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Smluvní strany

Objednatel:				Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu
Sídlo: 					Fibichova 4666/6, 58601 Jihlava	
jejímž jménem právně jedná:		Ing. Miloslav Kaválek - ředitel
IČ: 					71185208
DIČ: 					není plátce DPH
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:				CreoPlan s.r.o.
Sídlo: 					17. listopadu 400, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice Zastoupen:				Ing. Věra Králová – jednatelka společnosti	
IČ:					05209072
DIČ:					CZ05209072
Společnost je zapsána 		Krajským soudem v Hradci Králové, spis. značka C37385 
(dále jen jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoby:
Ve smluvních věcech jedná 	za objednatele:  	Ing. Miloslav Kaválek
                                   	za zhotovitele:		Ing. Věra Králová
V technických věcech jedná 	za objednatele:   	Ing. Vladimír Hanák
za zhotovitele:		Ing. Petr Slouka, hlavní projektant


Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro vybudování centrální klimatizace v budově Katastrálního úřadu pro Vysočinu a Katastrálního pracoviště Jihlava“ (dále jen „smlouva“), uzavřené dne 17. 3. 2021 pod č. j. KÚ-03621/2020-760-2020-4.
	
2. Předmět dodatku
Tímto dodatkem se mění termín pro dodání společného povolení na stavbu. Konkrétně znění  bodu 6. 1. smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 9. 2021:  „Společné povolení na stavbu může být dodáno dodatečně, nejpozději však do 20. 12. 2021“ se nahrazuje následujícím textem:
Společné povolení na stavbu může být dodáno dodatečně, nejpozději však do 28. 2. 2022.
Důvodem pro změnu termínu je vyjádření Služeb města Jihlavy, divize vodovody a kanalizace (VAK SMJ), o stávajícím umístění konstrukce protihlukového opatření v ochranném pásmu kanalizace. Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem bude konstrukce protihlukového opatření přesunuta na jiné místo, aby nezasahovala do kanalizace a jejího ochranného pásma. 
V souvislosti se změnou umístění konstrukce protihlukového opatření zhotovitel přepracuje potřebné části dokumentace a znovu podá na příslušném stavebním úřadě žádost o stavební povolení za účelem splnění předmětu smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden výtisk je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
Po podpisu dodatku objednatel zajistí jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Údaje, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což jejich zástupci stvrzují svými podpisy.




V Jihlavě	 						V Pardubicích


……………………………….   				…………………………………….
   Ing. Miloslav Kaválek					       Ing. Věra Králová
    	ředitel KÚ					        	     jednatelka společnosti
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