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Číslo smlouvy objednatele:…….………..
Číslo smlouvy zhotovitele: ………….
	DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
 na zhotovení dokumentace pro provádění stavby a výkon inženýrské činnosti na akci:

„ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - Realizace úspor energie“
 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
: 
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín
           
Sídlo
: 
Turkmenská 1612, Vsetín, PSČ 755 01
Statutární orgán
:
Mgr. Dagmar Šimková
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
: 
Mgr. Dagmar Šimková
b) ve věcech technických
:
Mgr. Dagmar Šimková
IČ
:
70238898
DIČ
:
neplátce
Bankovní ústav
:
Komerční banka Vsetín
Číslo účtu
:
25431851/0100
Tel.
:
+420 571 411 824
E-mail
:
info@zsms-turkmenska.cz
1.2. Zhotovitel


          :    Ing. PETR BRAVENEC projektová kancelář s.r.o.
Sídlo
:
Ústí 50, Vsetín, PSČ 755 01
Statutární orgán
:
Ing. Petr Bravenec - jednatel
zapsán v obchodním rejstříku
: 
OR vedený Krajským soudem v Ostravě,


     oddíl C, vložka 32045
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních 
:
Ing. Petr Bravenec
b) ve věcech technických
: 
Ing. Petr Bravenec
IČ
:
28561279
DIČ
:
CZ28561279
Bankovní ústav
: 
ČSOB, a.s. pobočka Vsetín
Číslo účtu
: 
223955242/0300
Tel. / Fax
: 
603 725 199
E-mail
: 
petr.bravenec@outlook.com
Zpracovatelský tým zhotovitele (titul, jméno a příjmení)

· Vedoucí projektu:

Ing. Petr Bravenec
· Projektant 1:


Ing. Milan Pařenica
· Projektant 2:


Ing. Petr Chytil
2. PREAMBULE 
1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 12. 2016, na akci:

„ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín – Realizace úspor energie“
(dále jen „Smlouva“)

Důvodem zpracování tohoto Dodatku č. 1 SOD je rozšíření požadovaných energeticky úsporných opatření. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.1. Smlouvy bude rozšířena o návrh vyregulování topné soustavy a doplnění termostatických hlavic na topná tělesa v budově školy. 
Tato část plnění nebyla v uzavřené SOD objednatelem požadována. Rovněž nebyla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla SOD uzavřena.
Uvedeným rozšířením předmětu díla dochází Dodatkem č. 1 k navýšení ceny za dílo o částku 35.000,-Kč bez DPH, DPH 7.350,- Kč, 42.350,- Kč vč. DPH.
2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY 

Článek 2.1. Smlouvy - Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – je doplněn tímto Dodatkem č. 1 o nový článek 2.1.16., a po doplnění zní:

2.1.16. zpracování návrhu vyregulování topné soustavy a doplnění termostatických hlavic na topná tělesa v budově školy. 

3. Změna CenY díla
Čl. 4.1. a 4.2. se mění a po změně zní:

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 

Celkem 595.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 124.950,- Kč

Celkem s DPH  719.950,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: =sedmsetdevatenácttisícdevětsetpadesát=korunčeských)
4.2. Rozpis ceny se mění a po změně zní:

4.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1 565.000,- Kč (bez DPH) DPH  118.650,- Kč, cena včetně DPH  683.650,- Kč;
4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
4.3. Smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 
    3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
Ve Vsetíně dne 8. 2. 2017
Ve Vsetíně dne 8. 2. 2017
____________________________


    __________________________
Objednatel 
Zhotovitel
2
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