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Název akce“Přepojení kanalizace Stará Voda“ 
   
 
 

Z m ě n o v ý   l i s t  č.1 
 
 

1. Objekt a oddíl stavby:   SO 02          -  Horní septik 
 

                                        
      

 

2. Zpracovatel změnového listu :   Hoika Jiří – technický dozor stavebníka 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

 

3.1. stavební deník:  zápis TDS ze dne 14.12.2016                            příloha č.1 

3.2. kontrolní den:   

3.3. Jiný:                    O  

3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet :       položkový rozpočet ze dne  16.11.2016 

              

__________________________________________________________________ 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení : 

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění a popis:  
 SO 02  Horní septik  – z důvodu již připraveného protrubnění pod místní komunikací nebyly   
                      prováděny zemní práce a pokládka nového potrubí, ale bylo využito již připravené a  
                     položené potrubí. Zhotovitel provedl na základě požadavku zaměření  trasy a výkaz  
                     výměr  výměr k odečtu. 
  
                     Cena za oddíl bez DPH             29 882,54.-Kč

            příloha č. 2  

4.2. Návrh řešení: 

 Zhotovitel provedl nacenění výše uvedených položek a prací.  Jelikož se jedná o součást 
 díla dle SOD, které je již hotovo, a vyhovuje požadavkům dle PD, bude využito. V rámci                                   
 veřejné zakázky bude proveden odečet z ceny díla za méněpráce.  

5. Podklady k návrhu změny: 

5.1. Projektová dokumentace :  0 

5.2. Cenové rozpočty  ze dne  :  24.01.2017                 příloha č. 3  

5.3. Fotodokumentace :  0 

5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL :                 článek  č. 7 

5.5. Další podklady :   0 

6. Stanovisko zhotovitele stavby: 

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce  :  NE  

     
   ________________________. 

        Roman Horčička 
Datum : 24.01.2017      Zástupce zhotovitele Stavby IS, s.r.o. 
 



 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk 
u objednatele , poslední  založen u TDS.  
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7. Rekapitulace nákladů 
 

Popis položek Kč (bez DPH)  Kč (s DPH)  

 
ÚSPORA v rámci řešené změny-odpočet  položek dle 
 rozpočtu 

(-) 
29 882,54(-)  

 
36 157,87 

NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny 
(+) 
0 

 
0 

Celkem v rámci změnového listu ponížení    

          
 

- 29 882,54  - 36 157,87 

8. Stanovisko  projektantů ucelených souborů: 

8.1. Změny jsou v souladu s normami .   

8.2. Změna není  v souladu  s projektovou dokumentací provedení stavby a vydaným   

      územním souhlasem. Změna bude řešena „změnou díla před dokončením“ a zaměřením  

      skutečného stavu.  

8.3. Se zpracovanou změnou rozpočtu  souhlasíme. 
 
 

Datum:  24.01.2017         _____________________ 
             Ing.Jan Šinták-I.P.R.E. 
           Zástupce  projektanta 

9. Stanovisko TDS: 
 

9.1. Ponížené množství realizovaných prací,  nemá  vliv na  konečný termín dokončení akce a    má 
dopad na celkové náklady stavby, ponížení o 29 882,54.-Kč bez DPH. 

9.2. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá  skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou 
v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel 
předložil naceněný výkaz výměr méněprací  dle článku V. a násl. smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

9.3. TDS vzhledem k výše uvedené skutečnosti doporučuje  objednateli díla tento ZL č.1 odsouhlasit. 

9.4. Návrh dalšího postupu administrace  odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 
Sb.o zadávání veřejných zakázek. 

 
9.5. Uvedené práce souvisí s předmětem díla. 
TDS doporučuje objednateli díla tento ZL  odsouhlasit. 

 
Datum: 24.01.2017 

      __________________ 
  Hoika Jiří 
     TDS 

10. Stanovisko objednatele díla: 
S výše uvedeným popisem změny souhlasíme. Tento změnový list nabývá účinnosti podpisem zá-
stupce objednatele díla, formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
 
 Datum:  
 
       ____________________ 

            Ing. Šárka Václavíková   
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 


