
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Č. OBjEDNATELE: 72/2021

Smluvní strany

Město Čáslav
Sídlo:

lČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
bankovníspojenŕ
číslo účtu:

Nám.jana Žižky z Trocnova 1
286 01Čáslav
00236021
CZ00236021
JUDr. Vlastislav Málek, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel").

a

Společnost SILNICE ČÁSLAV + TES Čáslav, MK Lipová
Zastoupená Vedoucím spoIečnIkem
Název: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21 Zbraslavice
lČ: 28447085
DIČ: CZ 28447085
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
bankovní spojení: Flo banka a.s.
číslo účtu: 2801486388/2010
zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

Společník
Název: TES Čáslav, spol. s r.o.
Sídlo: Vrchovská 1354, PSČ 286 01 Čáslav - Nové Město
lČ: 25767704
DIČ: CZ 25767704
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68415
zastoupený: Mgr. Lucii Krejčíkovou, jednatelkou společnosti

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Čáslav"- oprava povrchů MK v ul. Čeplova a úl. Lipová"

2. část VZ - ,,Oprava povrchů MK v ul. Lípová"
ze dne 30.06.2021
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Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednáni tohoto Dodatku č. l:

ČI. l
Doba plnění

Účastníci se dohodli na změně doby plněni díla a to tak, že původní doba plněni uvedená v ČI. 4 se
z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původního znění:
Kompletní dokončeni díla: max. do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků
oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

na

Nové znění:
Kompletní dokončeni díla: max. do 30.11.2021.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků
oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

ČI. II.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvnístrany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.
Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sIlu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto
dodatkem č. Iše nemění a zůstávajiv platnosti.
NedIlnou součástítohoto dodatku č. 1tvoři nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje
za obchodnÍtajemstvíve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašujI, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.
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Uzavřeni tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
Č. 463/2021 ze dne 13.10.2021.

V Čáslavi d,, ,K. ,{,9.:.2021 Ve Zbraskvicích dne Al "I o · 2021
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a úl. Lípová (2. část VZ - ,,oprava povrchů MK v úl. Lípová")

Pořadové číslo návrhu změny stavbj': 1

Změna: D - dokumentace
P - příprava

,>< R - realizace

Stavební oddíl, Čísĺo (pod)objektu, · ' j ' " 'Nazev: Chodnik, veře ne osvet[en|(provozní celek) (provozního souboru)
Popis změny:
7) Prodloužení termínu plnění
OdŮvodnění změny:
l) Při samotné realizaci stavby dochází k bouráni původních betonových patek, které nejsou součásti základního rozpočtu a zároveň byly
vzneseny požadavky od občanů na zřízení nových sjezdů k nemovitostem. Zároveň v tuto chvíli dochází k výpočtu a stanovení výše cenové
nabídky na opravu části ulice Konvalinková (slepá část komunikace mezi u. Lipová a úl. Zahradní). Z důvodu vzniklé havárie vodovodu v
průběhu stavby bylo rozhodnuto, že předmět plněni díla se rozšiřÍ o tuto část chodníku. Se spdečností VHS a.s. byla domluvena finanční
spoluúčast na této opravě. Na základě plánovaných změn a rozšířeni plněni díla se v tuto chvíli zpracovává změnový list, který je nutný
předložit jako dodatečné stavební práce neobsažené v původním závazku ze smlouvy ke shváleni, následně bude předložen ke schválení
Dodatek Č.2. Z tohoto důvodu byla dodavatelem předložena žádost o prodloužení termínu do 17.12.2021. Na základě oboustranné dohody
bude termín prodloužen pouze do 30.11.2021.
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: Nebude

Do časového plánu stavby: 30.11.2021

Do ceny stavby: vícepráce 0,00 KČ bez DPH

méněpráce 0,00 KČ bez DE.H
Za objednatele Město Cásiav: JUJJr. V stislav Málek Za zhotovitele SILNICE ČASLAV : Ing. al Holík
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