
Statutární město Karlovy Vary

a

BAUING KV s.r.o.
________________________________________________________

Dodatek č.1 

SMLOUVY O DÍLO

(prodloužení termínu)
___________________________________________________________________________

(dále jen „Dodatek č.1“)

K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 7
Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: 
Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických:
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic






Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a

BAUING KV s.r.o.

se sídlem: Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00  Praha 5

IČO: 294 14 075

DIČ: CZ29414075

bankovní spojení č.ú.: data odstraněna za účelem zveřejnění smlouvy
vedený: data odstraněna za účelem zveřejnění smlouvy
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Sárou, jednatelem

zastoupená ve věcech technických: Ing. Petrem Vorlem, technickým ředitelem


na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:
(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 14. října 2016 uzavřena smlouva o dílo (č.2016 – 00053), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo označené jako „Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu“; a
(B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 22.2.2017 o prodloužení termínu k dokončení díla o 84 dní; ve kterých nemohl z důvodu klimatických podmínek provádět dílo; a
(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 8. jednání dne 14.3.2017 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín k dokončení díla; a
(D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutém  termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou, 
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 

D O D A T K U    č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O.

I.
Smluvní strany se dohodly následovně:

Znění článku III. odstavce 1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:
1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v tomto termínu:

Termín realizace: 17.10.2016 – 23.5.2017.
II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 14. října 2016 zůstávají beze změny.

III.

1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.

3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č.1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:

· Výpis z  usnesení z 8. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne14.3.2017
· Dopis zhotovitele ze dne 22.2.2017
· Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku na zhotovitele
· Výpis z Registru ekonomických subjektů na objednatele
V Karlových Varech dne:  21.3.2017
_____________________________


________________________________

Statutární město Karlovy Vary



BAUING KV s.r.o.
zastoupené Ing. Petrem Kulhánkem,


jednající
primátorem města


Ing. Jiřím Sárou,



jednatelem
Smlouva o dílo, stavba: „Karlovy Vary, Olšová Vrata – výstavba chodníku“
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