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smlouva zaevidována

DodČ .: oI/tJ
ke smlouvě o úpravě trakčního trolejového vedení v rámci stavby: Mimoúrovň ovákřiž ovatka
silnice 1138— ul. Romana Havelky, Jihlava vedené u objednatele pod ev. č. 155310RM12020
ze dne 29. 10. 2020 uzavřené ve smyslu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném zně ní (dále jen „ občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený : MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou
Oprávně na k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje mě sta,

Magistrát mě sta Jihlavy
ICO: 00286010
DIČ : CZ00286010
(dále jen jako „ objednatel)

1.2. Zhotovitel: Dopravní podnik mě sta Jihlavy, a.s.
Se sídlem: Brtnická1002/23, 586 01 Jihlava
Zastoupený : Ing. Radimem Rovnerem, předsedou představenstva
ICO: 25512897
DIČ : CZ25512897
(dále jen jako „ zhotovitel“ )

(samostatně jako „ smluvní strana“ či „ strana‘, společně pak jako „ smluvní strany“ či „ strany“ )

2. Ú VODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany dne 29. 10. 2020 uzavřely smlouvu o úpravě trakčního trolejového
vedení v rámci stavby: Mimoúrovň ovákřiž ovatka silnice 1/38 — ul. Romana Havelky,
Jihlava vedenou u objednatele pod ev. č. 1553/ORM/2020, jejímž předmě tem je dílo
spočívající v provedení úpravy stávajícího trakčního vedení ve vlastnictví zhotovitele
(dále též jako „ smlouva“ ).

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto
dodatku č. 1, a to z důvodu podmínek pro kolaudaci díla vyplý vajících z rozhodnutí o
zkuš ebním provozu vydaném Dráž ním úřadem, kdy kompletní dokladovou část
k už ívání díla je zhotovitel oprávně n předat až po ukončení zkuš ebního provozu.

3. PŘ EDMĚ T DODATKU

3.1. S ohledem na vý š e uvedenésmluvní strany mě ní či. III. odstavec 3. písm. b) smlouvy
tak, ž e původní textaci tohoto ustanovení ruš í a nahrazují ji níž e uvedený m zně ním:

„ b) Provedení stavební části díla — do 60 kalendářních dnů ode dne doručení
písemnévý zvy objednatele k provedení díla.“

3.2. Dále smluvní strany doplň ují v Č l. III. odstavci 3. písm. c) s následujícím zně ním:

„ c) Dokončení kompletního díla — do 180 kalendářních dnů ode dne doručení
písemné vý zvy objednatele k provedení díla. Smluvní strany prohlaš ují, ž e dílo je
provedeno, je-li dokončeno a jsou předány veš keré doklady a dokumenty
k řádnému, bezpečnému a neruš enému už ívání předmě tu díla.“

3.3. Dále smluvní strany doplň ují v či. III. odstavci 3. písm. d) s následujícím zně ním:



„ d) Termín k provedení stavební části díla dle Č l. III. odstavce 3. písm. b) a termín
k dokončení kompletního díla dle Č i. lil, odstavce 3. písm. c) jsou dále pro účely této
smlouvy společně označovány jako „ lhůta plně ní“ .“

4. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENĺ

4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčený ch ustanoveních zůstávásmlouva beze
změ n a v platností a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí
smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejně n dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Zhotovitel je o této skutečnosti
srozumě n a souhlasí s ní.

4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabý vádnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a
účinnost tohoto dodatku č. 1 nastávádnem jeho uveřejně ní v registru smluv v souladu
se zákonem o registru smluv. Uveřejně ní tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o
registru smluv pak zajistí objednatel.

V dne: 2?4 V

Za zhotovitele Za objednatele
Dopravní podnik mě sta Jihlavy, a.s. ‘ statutární mě sto Jihlava

Ing. Radim Rovner Ing. Alena Kottová
předseda představenstva vedoucí odboru rozvoje mě sta

Dopravní pcdnk mě sta Jihlavy, a.s.
[rtnícká1002/23, 58601 JIHLAVA
teL: 567201 321,fax: 567 310033
IČ O: 25512897 DIČ : CZ2551 2897
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