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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
KRAISKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA
pod číslam: ¿/'ST" ř^6'
[bookmark: bookmark1]DODATEK č. 1
[bookmark: bookmark2]ke smlouvě o dílo
„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, V. etapa"
Část I -111/01832 Ostrov - Opatovice
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-8-2016-1 Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/040
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Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Koordinátor BOZP a technický dozor:	Ing. Petr Mořský, tel.: 734 262 909
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	18330681/0100
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:	567 117 111
Fax:	567 117 198
E-mail:	ksusv(5) ksusv.cz
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen Objednatel)
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[bookmark: bookmark5]Zhotovitel:
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
se sídlem:	Zbraslavice 2, PSČ 285 21
zastoupený:	Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	Ing. Michal Holík, jednatel společnosti
technických:	Ing. Alois Holík, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Č.účtu:	3497160379/0800
IČO:	28447085
DIČ:	CZ28447085
Telefon:	327 312 351
Fax:	327 312 797
E-mail:	kdssro@seznam.cz
(dále jen společně Zhotovitel)
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2.1. Objednatel prohlašuje, že byl zřizovatelem informován, že dne 24. 2. 2017 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil svým usnesením č. 1106 poskytnutí finančních prostředků na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Kraje Vysočina. Objednatel dále prohlašuje, že z poskytnutých prostředků dle prvního odstavce budou alokovány i finanční prostředky na realizaci díla v souladu se stávající smlouvou. I přes to všechno Objednatel nestihne do 31. 3. 2017 uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
2.2. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 8. 2016 tak, jak je ujednáno dále.
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Odstavce číslo 16.2. až 16.6. stávající smlouvy se ruší.
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Smluvní stany se dohodly, že smlouva o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, V. etapa, Část I - 111/01832 Ostrov - Opatovice", ze dne 18. 8. 2016 nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
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3.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu.
3.2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.3. Účastnící Dodatku se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní Objednatel.
3.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
Ve Zbraslavicích dne: 2 9 *03"
Zhotovitel:

Ing. Michal Holík
jednatel společnosti
V Jihlavě dne: 3 0 .(,3. ?(1)7 Objednatel:
[image: C:\Users\DANKOV~1.KSU\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.png]
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel
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