
dne 16. září 2021,
dodatku č. 7 ze dne [DOPLNIT] 2021 (dále jen "Smlouva") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce ?Praha- Zbraslav - ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportovišť". Ledaže by v tomto
Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít
významy uvedené ve Smlouvě.

(B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy,
a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen ?Zákon"), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím
znění:

1. Objednatel a Zhotovitel se s ohledem na provedení některých víceprací vyplývajících z předchozích
dodatků ke Smlouvě dohodli na změně termínu dokončení, předání a převzetí Díla, a to následovně:

(a) Dílo v rozsahu Etapy 1 a 3 bude Zhotovitelem zcela provedeno, dokončeno (včetně vydání
Kolaudačního souhlasu) a předáno Objednateli v souladu s článkem 13. Smlouvy nejpozději do
12. prosince 2021;

(b) Dílo v rozsahu Etapy 2 bude Zhotovitelem zcela provedeno, dokončeno (včetně vydání
Kolaudačního souhlasu) a předáno Objednateli v souladu s článkem 13. Smlouvy nejpozději do
28. února 2022;

2. Aktualizovaný Harmonogram postupu prací tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují
se v plném rozsahu na tento Dodatek.

4. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně
jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu
zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění
v registru smluv.
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DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Městská část Praha - Zbraslav, ICO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav,
ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část
podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatef')
a

VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7, zastoupená
Jaroslavem Karáskem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "Zhotovitel')

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "Straný' a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek').

(A) Dne 4. prosince 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne
14. prosince 2020, dodatku č. 2 ze dne 12. února 2021, dodatku č. 3 ze dne 20. dubna 2021, dodatku
č. 4 ze dne 31. května 2021, dodatku č. 5 ze dne 26. července 2021, dodatku č. 6 ze



Na Zbraslavi dne I°\,1a. 2021 V dne 2^ 'IQ- 2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav VYSSPA Sports technology s.r.o.:

Podpis: Podpis:
Jméno: Ing. Zuzana /ejvodová Jméno: Jaroslav Karásek
Funkce: starostka Funkce: jednatel

Schváleno usnesením
RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav

číslo \ l\
ze dne ÍX . \cs.

za správnost:
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Příloha 1

Harmonogram postupu prací

VZ(Zbraslav-RevitalizaceSportovistZS): DODATEK 08: NÁVRH 01: (21/10/2021)
3

Příloha 1
Harmonogram postupu prací

VZ(Zbraslav-RevitalizaceSportovistZS): DODATEK 08: NÁVRH 01: (21/10/2021)
3




