
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29384273

Beskom U Svitavy 2, Brno 61800 DIČ: CZ29384273

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 592 753,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 592 753,70 21,00% 124 478,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 717 231,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 1. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Beskom U Svitavy 2, Brno 61800 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 592 753,70

HSV - Práce a dodávky HSV 450 916,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 934,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 343 664,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 614,52

    997 - Přesun sutě 5 780,32

    998 - Přesun hmot 33 922,36

PSV - Práce a dodávky PSV 116 892,36

    713 - Izolace tepelné 5 206,50

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 299,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 4 600,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 17 255,00

    751 - Vzduchotechnika 19 987,00

    762 - Konstrukce tesařské 4 878,90

    763 - Konstrukce suché výstavby 41 385,00

    765 - Krytina skládaná 9 707,88

    781 - Dokončovací práce - obklady 12 573,08

M - Práce a dodávky M 24 945,00

    23-M - Montáže potrubí 24 945,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 1. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Beskom U Svitavy 2, Brno 61800 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 592 753,70

D HSV Práce a dodávky HSV 450 916,34

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 934,75

1 K 311231135 Zdivo nosné z cihel dl 250 mm P15 na SMS 5 MPa m3 0,485 6 437,00 3 121,95

VV zazdění okna WC

VV 0,485 0,485

2 K 342272245.XLA
Příčka z tvárnic Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu 

tl 150 mm
m2 13,600 1 898,00 25 812,80

VV Zazdění závěsných WC

VV 13,6 13,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 343 664,39

3 K 612822021
Potažení štukem kapilárně aktivní omítky tloušťky do 2 

mm
m2 828,970 299,00 247 862,03

VV konírna

VV 253,45 253,450

VV ostaní plochy

VV 575,52 575,520

VV Součet 828,970

4 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 1,010 456,00 460,56

VV okno WC

VV 0,76*1,33 1,010

5 K 631311214 Doplnění podlah po kanalizaci a topení m2 25,51 3 738,00 95 341,80

topení

(2,17+1,5+2,53+0,4+1,4+2,4+1,04+3,56+0,84+0,4+1+1+5,3+1

,1+1,17+0,7+0,35+4,5+0,4)*0,25
7,94

kanalizace

0,6*0,6+0,8*2,17+0,8*1,23+0,6*0,8+0,88*0,4+1,6*0,6+0,9*2,5

+1,4*1,3+0,6*1,2+0,5*0,8+0,3*1,3+0,95*1,5+0,8*1,6+1,22*1,2

3+0,95*2,1+0,87*1,05

17,5661

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 614,52

6 K 946112114
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 

m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m
kus 4,000 3 024,00 12 096,00

VV pro dmtž podhledu SDK

VV 1 1,000

VV pro mtž podhledu SDK

VV 1 1,000

VV pro dmtž krytiny

VV 1 1,000

VV pro mtž krytiny

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

7 K 946112214
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 

do 4,5 m za první a ZKD den použití
kus 12,000 477,00 5 724,00

VV 12 12,000

8 K 946112814
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 

0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m
kus 4,000 1 733,00 6 932,00

VV 4 4,000

9 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 152,270 76,00 11 572,52

93,05+16,02+7,95+17,6+10,65+1,45+2,25+3,3 152,27

10 K 971024471
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na 

MV nebo MVC tl do 750 mm
kus 2,000 1 145,00 2 290,00

VV pro VZT

VV 2 2,000

D 997 Přesun sutě 5 780,32

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2,518 264,00 664,75

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 37,770 12,00 453,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,518*15 37,770

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,751 1 554,00 2 721,05

14 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 0,767 2 531,00 1 941,28

D 998 Přesun hmot 33 922,36

15 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 19,340 1 754,00 33 922,36

D PSV Práce a dodávky PSV 116 892,36

D 713 Izolace tepelné 5 206,50

16 K 713111131
Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s 

úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek
m2 44,500 117,00 5 206,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 299,00

17 K 72122651R D+M ABU klapka kus 1,000 1 299,00 1 299,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 4 600,00

18 K 723120809 Demontáž potrubí  včetně vysekání a zapravení drážky m 12,500 368,00 4 600,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 17 255,00

19 K 735151173.KRD

Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 10 

výška/délka 600/600 mm výkon 362 W

kus 3,000 3 759,00 11 277,00

20 K 735151374.KRD

Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 

přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 20 

výška/délka 600/700 mm výkon 685 W

kus 1,000 5 978,00 5 978,00

D 751 Vzduchotechnika 19 987,00

21 K 751510870 Demontáž vzduchotechniky včetně uskladnění soub 1,000 19 987,00 19 987,00

D 762 Konstrukce tesařské 4 878,90

22 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm
m2 15,000 66,00 990,00

23 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,350 9 954,00 3 483,90

24 K 762342811
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 

0,22 m
m2 15,000 27,00 405,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 41 385,00

25 K 763131411.RGS
SDK podhled PK 21 desky 1xRB (A) 12,5 bez izolace 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
m2 44,500 800,00 35 600,00

26 K 763161821
Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 44,500 130,00 5 785,00

VV m.č.1,05

VV 6,5 6,500

VV m.č. 1,01

VV 38 38,000

VV Součet 44,500

D 765 Krytina skládaná 9 707,88

27 K 765111014
Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na 

sucho přes 10 do 11 ks/m2
m2 15,000 271,00 4 065,00

28 K 765111803
Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na 

sucho k dalšímu použití
m2 15,000 161,00 2 415,00

VV 6*2,5 15,000

29 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve
m2 15,000 58,00 870,00

30 M 28329039 fólie kontaktní difuzně propustná m2 16,500 129,00 2 128,50

VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

31 K 765191901
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 

sklonu do 30°
m2 15,000 15,00 225,00

32 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 0,003 1 460,00 4,38

D 781 Dokončovací práce - obklady 12 573,08

33 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 8,262 7,00 57,83

VV m.č.1,08

VV 2,55*3,24 8,262

34 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 8,250 57,00 470,25

35 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 8,250 164,00 1 353,00

36 K 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 

každý další 1 mm přes tl 3 mm
m2 222,750 48,00 10 692,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 8,250*27 222,750

D M Práce a dodávky M 24 945,00

D 23-M Montáže potrubí 24 945,00

37 K 230200005
D+M plynové potrubí  CU  42 včetně vysekání a 

zapravení drážky, revize
m 15,000 1 663,00 24 945,00
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