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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 874/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 133/2021

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXXXX, specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXX
IČO: 048 52 427 
DIČ: CZ04852427 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 32379 
tel.: XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Hracholusky – provozní objekt“, 
ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení stavebních prací na části díla 
a úprava jejich specifikace v souladu s čl. II. odst. 1. písm. b) smlouvy o dílo. Důvodem 
prodloužení jsou nepředvídatelné překážky, které nastaly při provádění díla a dále požadavky 
objednatele realizovat dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla až v průběhu realizace díla. 
Důvodem úpravy specifikace prací je, že kvůli prodloužení termínu dokončení stavebních prací 
na části díla dojde k posunutí jeho konce do doby, kdy tyto práce (provedení střešní konstrukce 
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včetně krytiny) nebude možné provádět, vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám. 
Z toho důvodu budou stavební práce technickým dozorem stavby pozastaveny. Po dobu 
zastavení prací zhotovitel zajistit vodotěsnost stropu 2.NP a výplně otvorů pro práce v zimním 
období. K dokončení pozastavených prací dojde ve zbývajícím čase (doba mezi zastavením 
prací na dokončení střešní konstrukce a termínem plánovaného dokončení střešní konstrukce 
dle čl. II. odst. 1. písm. b), počítána v kalendářních dnech) po znovu povolení jejich realizace 
technickým dozorem stavby v jarním období.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku 
ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo 
spočívajících v provedení určitých prací v jiné míře, než jaká byla předpokládána v původním 
soupisu prací.

5. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále:

a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,

b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících 
v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není 
z ekonomických a technických důvodů možná a

c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouvy o dílo uzavřena.

6. Dodatkem č. 1 dochází také ke změně v osobě zhotovitele, kde je společnost ROADFIN 
BUILDING s.r.o. v plné výši nahrazena společností ROADFIN STAVBY s.r.o. na základě 
Smlouvy o koupi závodu dle § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, podle které se převádí vlastnické právo k závodu ROADFIN BUILDING s.r.o. na 
společnost ROADFIN STAVBY s.r.o., se všemi právy a povinnostmi ze závazků a mění se 
bankovní spojení, číslo účtu a e-mail zhotovitele.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXX
IČO: 048 52 427 
DIČ: CZ04852427 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 32379 
tel.: XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
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a) zahájení prací: 
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.

b) dokončení stavebních prací na části díla v rozsahu obvodových stěn a střešní 
konstrukce (včetně krytiny, výplně otvorů mohou být provedeny provizorně) se 
prodlužuje o 2 měsíce do 31. 12. 2021.
V případě zastavení prací technickým dozorem z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek pro provádění předmětné části díla bude prodloužena lhůta podle písm. b) 
tohoto odstavce, a to o dobu mezi zastavením prací na této části díla a datem 
31. 12. 2021, a to počítáno od doby vydání pokynu objednatele (technického dozoru) 
zhotoviteli povolujícího pokračování v pracích na této části díla (předpoklad na jaře 
roku 2022).

c) dokončení všech zbývajících stavebních prací na díle:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle 
písm. d) tohoto odstavce.

d) předání a převzetí dokončeného díla: 
nejpozději do 570 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání 
staveniště).

Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ....................................................……39 297 000,54 Kč

vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):........................................99 249,77 Kč

vyhrazené méněpráce práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): ....................................- 38 368,31 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH): ...............................624 811,73 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH): ......................................- 550 881,45 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 5 (bez DPH): ...............................207 787,79 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH): ........................……455 814,15 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):.................................……- 60 890,59 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH …………………………….. ..................40 034 523,63 Kč
(slovy: čtyřicet milionů třicet čtyři tisíc pět set dvacet tři korun českých šedesát tři 
haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny 
jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy ve znění dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.
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Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou 
č. 1 tohoto dodatku č. 1 (oceněný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Oceněný soupis prací

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ………………………………………
XXXXXXXXXXX Ing. Václav Kotěšovec
ředitel sekce investiční jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik ROADFIN STAVBY s.r.o.


