
 

Dodatek č.1 k 

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ 
(č. smlouvy S-4175/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele: 20 233 200) 

 
mezi 

objednatelem:                         Středočeský kraj 

se sídlem:                                Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným:                          Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku 
                                                a veřejných zakázek   

IČO: 70891095                       DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení:                   PPF banka, a.s.,  

Číslo účtu                             

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:              Libor Lesák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek   
 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:            Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby 

  silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

 

Společností SG_RD_STČ KRAJ, založené v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti 
ze dne 2.1.2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v 
platném znění, ve složení: 

 

společník 1: SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3 – Žižkov 

zastoupený Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva; Ing. Ivanem Pomykáčkem, 
místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedkyní 
představenstva a Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 
IČO: 25793349  

DIČ: CZ25793349 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 

 

 

 



 
 

společník 2: PUDIS a.s. 
se sídlem Podbabská 1014/20, PSČ 160 00, Praha 6  

zastoupený Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva; Ing. Václavem Sejkem, 
členem představenstva; Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva, Ing. Michalem 
Bláhou, členem představenstva 

IČO: 45272891 DIČ: CZ45272891 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 
 

společník 3: METROPROJEKT Praha a.s. 
se sídlem náměstí Argentinská 1624/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

zastoupený Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva; Ing. Vladimírem Seidlem, 
místopředsedou představenstva, Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva 

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 
 

společník 4: Dopravoprojekt Brno a.s. 
se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
zastoupený Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva; Ing. Karlem Škárou, 
místopředsedou představenstva, Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva 

IČO: 46347488 DIČ: CZ46347488 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OK vedeném u Krajského 
soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 

 
zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 
3 – Žižkov, IČO: 25793349, na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 
2. 1. 2019, viz příloha č. 1 tohoto dodatku 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 
 

Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) 
(č. smlouvy S-4175/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele: 20 233 200) 

(dále jen „Prováděcí smlouva“) 
na zajištění  

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí  
b) Dokumentace ke stavebnímu povolení  
c) Projektové dokumentace pro provedení stavby  
d) Výkonu inženýrské činnosti  

 



 
připravované stavby s názvem 

 

„II/608 rekonstrukce silnice“  
 
 

PREAMBULE 
 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je 
ustanovení článku I., odst. 1 pro upřesnění rozsah a termíny dílčích etap plnění. Zhotovitel 
v souladu s uzavřenou smlouvou předložil návrh rozdělení stavby do dílčích etap. Tato část 
dokumentace byla řádně projednána s objednatelem a zástupci dotčených obcí. Do 
aktualizovaného návrhu byly zařazeny související a připravované stavby, které mají vliv na 
komplexní řešení komunikace. 

 
Tento Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě upřesňuje rozsah a členění stavby, cenu a 

termíny plnění navržených dílčích etap v návaznosti na nutnost realizace (resp. nerealizace) 
DÚR a IČ k ÚR. 
 

I. 
Na základě zpracovaného diagnostického průzkumu vozovky stanovující návrh rekonstrukce 
vozovek, po zohlednění souvisejících investic jiných investorů a potřeb rekonstruované stavby 
byla stavba podle požadavků na zpracování rozdělena do následujících etap: 
 

• II/608 hr.hl.m.Praha – Veltrusy – II/101: I. etapa, km 1,900 - 14,800;  
jednostupňová dokumentace DSP/PDPS včetně IČ a oznámení (SR) 
 

• II/608 Rekonstrukce silnice II/608: II. etapa, km 14,800 - 26,600; 
jednostupňová dokumentace DSP/PDPS včetně IČ a oznámení (SR) 
 

• OK Nelahozeves;  
zajištění DÚR, DSP, PDPS a zajištění IČ pro ÚR, IĆ pro SR včetně MPV 
 

• OK Vodochody; 
zajištění DÚR, DSP, PDPS a zajištění IČ pro ÚR, IĆ pro SR včetně MPV 
 

• OK Veltrusy; 
zajištění DÚR, DSP, PDPS a zajištění IČ pro ÚR, IĆ pro SR včetně MPV 
 

 
 
 
 



 
 

II. 
 

1.    Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na 
ustanovení čl. 1 Prováděcí smlouvy, na její úpravě a doplnění takto: 

1) Článek II., Cena za dílo 
Ruší se stávající text v odst. 1 písm. a) – f)  Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v souladu s přílohou č. 2, tohoto dodatku č. 1 v tomto znění: 

a) Dokumentace k územnímu řízení (včetně zajištění průzkumů) 
bez DPH:   1 949 000,- Kč 
DPH:       409 290,- Kč 
včetně DPH:   2 358 290,- Kč 

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení (včetně zajištění průzkumů) 
bez DPH:   3 070 000,- Kč 
DPH:       644 700,- Kč 
včetně DPH:   3 714 700,- Kč 
 

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby 
bez DPH:        909 000,- Kč 
DPH:            190 890,- Kč 
včetně DPH:   1 099 890,- Kč 

d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí 
bez DPH:     230 000,- Kč 
DPH:         48 300,- Kč 
včetně DPH:      278 300,- Kč 

e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy 
stavby 
 bez DPH:      950 000,- Kč 
DPH:       199 500,- Kč 
včetně DPH:  1 149 500,- Kč 
 

f) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č.3 Smlouvy 
Bez DPH:   700,- Kč / za 1 hodinu poskytování služeb 
DPH:    147,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
včetně DPH:  847,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  

 

 

 



 
 

 

Cena celkem: 
bez DPH:     7 261 300,- Kč 
DPH:      1 524 873,- Kč 
včetně DPH:     8 786 173,- Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1. 

 

2) Článek III., Doba a místo plnění 
 

Ruší se stávající text v odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
a) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy 
b) Specifikace případných etap:  

• Zaměření, diagnostika mostů, propustků, specifikace dílčích etap stavby  
– do 2 měsíců od podpisu smlouvy 

 
Pro dílčí stavby: 

• II/608 hr.hl.m.Praha – Veltrusy – II/101: I. etapa, km 1,900 - 14,800 

• II/608 Rekonstrukce silnice II/608: II. etapa, km 14,800 - 26,600; 

je doba plnění: 

• Koncept DSP do 5 měsíců od podpisu smlouvy  

• Čistopis DSP  do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 
    
Podání žádosti o vydání SP s kompletní dokladovou částí, a to pro všechna 
stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 3 
měsíců od schválení čistopisu DSP 
 

• PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatele 
 

• Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby 

• Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele 
 
 

Pro dílčí stavby: 

• OK Nelahozeves 

• OK Vodochody 
• OK Veltrusy 



 
je doba plnění: 

• Koncept DUR, do 5 měsíců od podpisu smlouvy 

• Čistopis DUR – do 1 měsíce od schválení konceptu DÚR objednatelem 
Podání žádosti o vydání ÚR s kompletní dokladovou částí - do tří měsíců od 
schválení čistopisu DUR objednatelem  
 

• Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR  

• Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 
 
Termín plnění pro majetkoprávní činnost: 

• Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným 
Katastrem nemovitostí – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 

• Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke 
zpracovanému GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v 
pravomocném ÚR– do 3 pracovních dnů od schválení návrhů geometrických 
plánů Katastrálním úřadem 

• Podání žádosti k vložení GP do KN – do 1 týdne od vydání stanoviska 
stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu   

• Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv, 
popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých 
posudků objednatelem 

• Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, 
nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční 
kontroly krajským úřadem 

• Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní 
smlouvy, popř. jiného typu majetkové smlouvy 

• Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN 
oprávněnou osobou (ředitel KSÚS) 

• Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN 
   
Podání žádosti o vydání SP s kompletní dokladovou částí, a to pro všechna 
stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 3 
měsíců od schválení čistopisu DSP 
 

• PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatele 
 

• Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby 

• Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele 
 

 
 
 
 
 



 
II. 

Závěrečná ustanovení 
 
 

1. Tento Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv. 

3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti 
beze změn. 

4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál 

5. Přílohy tohoto dodatku tvoří:  

1. Smlouva o sdružení ve společnosti SG_RD_STČ KRAJ 
2. Podrobná specifikace ceny 

 

V Praze   V Praze  

za objednatele: Středočeský kraj  za zhotovitele:  

 SG_RD-STČ KRAJ  

 

 

 

 

…………………………………  ………………………………… 

            Libor Lesák   Ing. Tomáš Slavíček 

radní pro oblast investic, majetku Předseda představenstva SUDOP PRAHA 

a veřejných zakázek a.s. na základě Smlouvy o společnosti a  

 Plné moci 

 

  

 

 ………………………………… 

  Ing. Ivan Pomykáček 

 místopředseda představenstva  

SUDOP PRAHA a.s. na základě Smlouvy 
o společnosti a Plné moci 

Podepsal Ing. Ivan Pomykáček
DN: cn=Ing. Ivan Pomykáček,
c=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
ou=59713,
email=ivan.pomykacek@sudop.cz
Datum: 2021.10.29 11:39:07 +02'00'

Ing. Ivan
Pomykáček

Podepsal Tomáš Slavíček
DN: cn=Tomáš Slavíček, c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,
email=tomas.slavicek@sudop.cz
Datum: 2021.10.29 11:46:47
+02'00'

Tomáš
Slavíček

Libor 

Lesák

Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2021.11.02 

10:41:11 +01'00'


