
ID Kód 
WBS

SO,PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 1 Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a 

revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

345 dny 01.11. 20 11.10. 21

2 2 Zahájení staby  - 0 dny 01.11. 20 01.11. 20

3 3 Dočasné zábory stavby 345 dny 01.11. 20 11.10. 21

4 3.1 Eskalátorový tunel (směr Na Knížecí) 345 dny 01.11. 20 11.10. 21

5 3.2 Úroveň vestibulu a podchodu (směr Na Knížecí) - etapově 1.11.20,1.12.20,2.1.21 345 dny 01.11. 20 11.10. 21

6 3.3 Úroveň terénu (vyhrazení dopravního stání pro stavbu) 345 dny 01.11. 20 11.10. 21

7 3.4 Uzavření výstupu C (podchod v provozu) 0 dny? 01.12. 20 01.12. 20

8 4 Modernizace pohyblivých schodů ve stanice Anděl - SO, PS 345 dny? 01.11. 20 11.10. 21

9 4.1 Zábor - zřízení -zařízení staveniště 8 dny 01.11. 20 08.11. 20

10 4.2 SO 01 Stavební část 70 dny 16.11. 20 24.01. 21

11 4.2.1 SO 01 Demontáž obkladů - eskalátorový tunel 10 dny 16.11. 20 25.11. 20

12 4.2.2 SO 01 Demontáž podhledových lamel -ÚV 6 dny 16.11. 20 21.11. 20

13 4.2.3 Demontáž podhledových lamel PODCHOD 14 dny 11.01. 21 24.01. 21

14 4.3 PS 94 Strojní zařízení - kompletní demontáž PS č. 274, 275, 276 69 dny 04.11. 20 11.01. 21

15 4.3.1 etapa I. 17 dny 04.11. 20 20.11. 20

16 4.3.2 Přípravné práce pro etapu II (ochranny povrchů, podstojkování vybudování koridoru) 
- úroveň podchodu, výstup C a úroveň povrchu

8 dny 01.12. 20 08.12. 20

17 4.3.3 etapa II. 15 dny 09.12. 20 23.12. 20

18 4.3.4 etapa III. 8 dny 04.01. 21 11.01. 21

19 4.4 SO 01 Stavební část 106 dny 12.01. 21 27.04. 21

20 4.4.1 Montáž lešení v ET 9 dny 12.01. 21 20.01. 21

21 4.4.2 SO 01 Vybourání úložných bloků v eskalátorový tunel 40 dny 21.01. 21 01.03. 21

22 4.4.3 SO 01 Vybourání původních základů PS 20 dny 10.02. 21 01.03. 21

23 4.4.4 SO 01 Demontáž zontů a smaltovaných plechů 35 dny 21.01. 21 24.02. 21

24 4.4.5 SO 01 Sanace tybinek 28 dny 08.02. 21 07.03. 21

25 4.4.6 SO 01 Stávající konstrukce - sanace 20 dny 08.02. 21 27.02. 21

26 4.4.7 SO 01 Nosné konstrukce 30 dny 02.03. 21 31.03. 21

27 4.4.8 SO 01 Zpětná montáž zontů a smaltovaných podhledů 57 dny 25.02. 21 22.04. 21

28 4.4.9 Demontáž lešení 5 dny 23.04. 21 27.04. 21

29 4.5 PS 94 Strojní zařízení - montáž PS č. 274, 275, 276 97 dny 28.04. 21 02.08. 21

30 4.5.1 PS 94 Transport + hrubá montáž PS + zavážecí konstrukce + dřevěné konstrukce 56 dny 28.04. 21 22.06. 21

31 4.5.2 PS 94 Definitivní uložení PS 41 dny 23.06. 21 02.08. 21

32 4.6 SO 02 Elektroinstalace, osvětlení -demontáže,  montáže 301 dny 16.11. 20 12.09. 21

33 4.7 PS 93-1 Slaboproudá zařízení demontáže, montáže 294 dny 21.11. 20 10.09. 21

34 4.8 ZTI 217 dny 11.01. 21 15.08. 21

35 4.9 VZT 242 dny 16.11. 20 15.07. 21

36 4.10 ASDR-O, ASDR-T 163 dny 05.04. 21 14.09. 21

37 4.11 TOPENI 210 dny 18.01. 21 15.08. 21

38 4.12 Rušení OV - odstranění 45 dny 01.02. 21 17.03. 21

39 4.13 Oprava povrchů po rušených OV 30 dny 05.07. 21 03.08. 21

40 4.14 Montáž podhledů 222 dny 08.02. 21 17.09. 21

41 4.15 Výstup A 90 dny 03.05. 21 31.07. 21

42 4.15.1 Stavební úpravy 90 dny 03.05. 21 31.07. 21

43 4.15.2 Rozvody elektro silno a slaboproudu 75 dny 17.05. 21 30.07. 21

44 4.16 Výstup B 90 dny 10.05. 21 07.08. 21

45 4.16.1 Stavební úpravy 90 dny 10.05. 21 07.08. 21

46 4.16.2 Rozvody elektro silno a slaboproudu 75 dny 24.05. 21 06.08. 21

47 4.17 Výstup C 90 dny 17.05. 21 14.08. 21

48 4.17.1 Stavební úpravy 90 dny 17.05. 21 14.08. 21

49 4.17.2 Rozvody elektro silno a slaboproudu 75 dny 31.05. 21 13.08. 21

50 4.18 Výstup D 60 dny 07.06. 21 05.08. 21

51 4.18.1 Stavební úpravy 60 dny 07.06. 21 05.08. 21

52 4.18.2 Rozvody elektro silno a slaboproudu 50 dny 14.06. 21 02.08. 21

53 4.19 Výstup E 150 dny? 01.03. 21 28.07. 21

54 4.19.1 Stavební úpravy 150 dny 01.03. 21 28.07. 21

55 4.19.2 Rozvody elektro silno a slaboproudu 140 dny 08.03. 21 25.07. 21

56 4.20 Stavební program přípravy výstupu F (Hygi buňky) 275 dny 17.11. 20 18.08. 21

57 4.21 SCHVALOVÁNI,PŘEJÍMKY 29 dny 13.09. 21 11.10. 21

58 4.21.1 Předání výchozích revizí 1 den 13.09. 21 13.09. 21

59 4.21.2 Komplexní vyzkoušení 10 dny 14.09. 21 23.09. 21

60 4.21.3 Vydání průkazu způsobilosti 19 dny 20.09. 21 08.10. 21

61 4.21.4 Schvalovací řízení 3 dny 09.10. 21 11.10. 21

62 4.21.5 Přejímací řízení 1 den 11.10. 21 11.10. 21

63 5 Ukončení stavby 1 den 11.10. 21 11.10. 21

01.11.

01.12.

Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř
Půlrok 1, 2021 Půlrok 2, 2021

Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274,275,276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí HOCHTIEF CZ a.s.

HMG zahrnuje dopady přípravy výstupu F (realizace hygibuněk) a změnu osvětlení ve vestibulu. Celková lhůta realizace 345 dnů ( 273 d + 45 d ZL č. 1 + 27 d ZL č. 4 )
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