
  

 

Příloha č. 2 

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS 
Název projektu: „Pomoc při identifikaci „brownfieldů“ v okrese Comrat a návrhy opatření na jejich oživení a rozvoj businessu“ 

Realizátor a partnerské instituce:  DEKONTA, a.s.; Státní inspekce životního prostředí, oblast Gagauzia 

Rozvojový záměr projektu: Pomoc partnerskému státu v rozvoji místních produkčních kapacit, budování infrastruktury na podporu obchodu, případně podpůrných 
služeb v souvislosti s ekonomickým a sociálním využitím brownfieldů. 

Cíle projektu: Zmapování a vytvoření seznamu nevyužívaných míst (brownfieldů) v okrese Comrat v regionu Gagauzie a návrhy na jejich možnou revitalizaci                 

VÝSTUPY PROJEKTU AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Očekávané finanční nároky k jednotlivým 
aktivitám 

Termín fakturace 

Výstup 1.1 Provedeno místní šetření – 
dokumentace (v rámci služební cesty do 
Moldavska v počtu cca 1 experta) 

Časový rámec pro dosažení výstupu: 
předpoklad září-říjen 2020  

Aktivita 1.1.1   Konzultace s relevantními 
osobami 

310 000 Kč 

XI.20 

Aktivita 1.1.2 Studium archivních materiálů 
XI.20 

Výstup 1.2 Provedeno místní šetření – průzkum 
v terénu (na místě v rámci služební cesty cca 3 
pracovníků do Moldavska) 

Časový rámec pro dosažení výstupu: 
předpoklad září-říjen 2020, červen 2021 

Aktivita 1.2.1 Terénní práce 2020 
295 000 Kč 

XI.20 

Aktivita 1.2.2 Pasportizace brownfieldů 2020 XI.20 

Aktivita 1.2.1 Terénní práce 2021 
120 000 Kč 

XI.21 

Aktivita 1.2.2 Pasportizace brownfieldů 2021 XI.21 

Výstup 2 Návrh opatření zpracován 

Časový rámec pro dosažení výstupu: 
předpoklad říjen 2021 

Aktivita 2.1 Vypracování návrhů detailního 
průzkumu 

80 000 Kč 

XI.21 

Aktivita 2.2 Odhad finanční náročnosti XI.21 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P o t v r z e n í  p a r t n e r e m  p r o j e k t u :  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

Výstup 3 Výsledky prezentovány 
 
 
Časový rámec pro dosažení výstupu: 
předpoklad listopad 2021 

Aktivita 3.1   Vyhodnocení a vypracování 
závěrečné zprávy 

40 000 Kč 

XI.21 

Aktivita 3.2 Prezentace výsledků 
inventarizace včetně návrhu revitalizace 
brownfieldů 

XI.21 

 

 Aktivita 3.3 Tvorba a zveřejnění databáze 
brownfieldů. 

102 000 Kč 
 

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:   947 000 Kč 


