
DODATEK Č .2 KE SMLOUV O DÍLO

uzavřen n e uvedeného dne, m s ce a roku v Hustopečch podle 2586 a násl. zákona č.
89/20 12 Sb., občansk zákon k v platném zn n mezi smluvn mi stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

M sto Hustopeče
se s dlem Dukelskénám. 2/2, 693 01 Hustopeče
jednaj c PaedDr. Hanou Potm ilovou, starostkou
iČ 00283193 DIČ CZ00283 193
dále jen objednatel

a

VISPO Cz
se s dlem Doln Valy 3940/2, 695 01 Hodon n
IC: 26278553 DIČ : CZ26278553
Jednaj jej jednatelem Josefm Zvonařem
dále jen zhotovitel .

II. P EDM T DODATKU KE SMLOUV

Zhotovitel má s objednatelem ode dne 17.3.2021 uzavřenu smlouvu na stavebnj práce na
objektu Střelnice, Hustopeče. Na základ dohody zhotovitele s objednatelem byl ujednán
term n dokončen d la 30.11 .2021. Smluvn strany se po odhalen skryt ch statick ch problémů
na stavb a proveden následnéúpravy technologického postupu po dokončen bourac ch prac ,
s ohledem na následky projednáván zm n, s ohledem na současnéprojektován interiéru a po
zohledn n rizika provád n prac v zimn m obdob . dohodly na zm n sjednaného ustanoven
k dokončen d la tak. e čl.1I. ..Předpokládan term n realizace d la nov zlij takto:

II. Předpokládan term n realizace d la
2.1 Stavebn práce budou realizovány v obdob 1.4.202 1 do 23.5.2022.
2.2 Staveni t bude předáno do 7 pracovn ch dnů od p semné dne v zvy zhotovitele,
pokud zhotovitel nezaháj práce nejpozd ji do 7.4.202 1, máobjednatel právo od smlouvy
odstoupit.

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ
3.1 Ostatn ustanoven smlouvy o d lo ze dne 17.3.2021, ve zn n dodatku č.l se nem n a
nadále zůstávaj v platnosti. Př lohou tohoto dodatku je vyjádřen autorského a technického
dozoru k nutnosti posunu term nu dokončen d la. Tento dodatek ke smlouv o d lo nab vá
platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu ob ma smluvn mi stranami. Je vyhotoven ve dvou
v tisc ch, z nich ka d máplatnost originálu. Ka dáze stran obdr po jednom vyhotoven .
3.2 Tento dodatek ke smlouv lze zm nit nebo zru it pouze dal m p semn m vzestupn
čslovan m dodatkem či dohodou potvrzen mi statutárn mi orgány smluvn ch stran.
3.3 Smluvn strany sjednaly pro tento dodatek, e pokud nen v slovn ve smlouv uvedeno
jinak, se ve kerévztahy vznikléna základ tohoto dodatku ř d zákonem 89/20 12 Sb., občansk
zákon k v platném zn n .



3.4 Pokud odd litelnØ ustanoven tohoto dodatku ke smlouv je nebo se stane neplatn m Łi
nevynutiteln m, nemÆ to vliv na platnost zb vaj c ch ustanoven tØto smlouvy. V takovØm
pł pad se smluvn strany zavazuj uzavł t do 10 pracovn ch dnø od v zvy druhØ ze smluvn ch
stran dodatek ke smlouv nahrazuj c odd litelnØ ustanoven tØto listiny, kterØ je neplatnØ Łi
nevynutitelnØ, platn m a vynutiteln m ustanoven m odpov daj c m hospodÆłskØmu œŁelu takto
nahrazovanØho ustanoven .
3.5 Dle 1765 zÆk. Ł. 89/2012 Sb., obŁansk zÆkon k na sebe ob smluvn strany płevzaly
nebezpeŁ zm ny okolnost . Płed uzavłen m smlouvy strany zvÆ ily pln hospodÆłskou,
ekonomickou i faktickou situaci aj sou si pln v domy okolnost smlouvy. Tuto smlouvu tedy
nelze m nit rozhodnut m soudu.
3.6 V souladu s 4 odst. zÆk. Ł. 89/2012 Sb., obŁansk zÆkon k, kdy se mÆ za to, e ka dÆ
svØprÆvnÆ osoba mÆ rozum prøm rnØho Łlov ka i schopnost u vat jej s b nou pØŁ a
opatrnost a e to ka d od n mø e v prÆvn m styku døvodn oŁekÆvat, strany posoudily obsah
tØto listiny a neshledÆvaj jej rozporn m, co stvrzuj sv m podpisem. Dodatek ke smlouv byl
uzavłen na zÆklad jejich pravØ a svobodnØ vøle po peŁlivØm zvÆ en v ech stran.

V HustopeŁ ch dne 2.11.2021
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Obj edn Zhotovitel/
Dolo k 00 Sb., o obc ch ve z
M sto HustopeŁe ve smyslu ustanoven 41 zÆkona Ł. 128/2000 Sb., o obc ch, ve zn n
pozclj ch płedpisø, potvrzuje, e u prÆvn ch jednÆn obsa en ch v tØto listin byly spln ny ze
stIny m sta HustopeŁe ve kerØ zÆkonem, Łi jin mi obecn zÆvazn mi prÆvn mi płedpisy
s(inovenØ podm nky ve form płedchoz ho zvełejn n , schvÆlen Łi odsouhlasen , kterØ jsou
obligatorn pro platnost tohoto prÆvn ho jednÆn . Dodatek schvÆlila m stskÆ rada dne
2.11.2021. [uso Hu9 opeŁe
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M¨ HustopeŁe
Ing. Radek Kru ina
MajetkoprÆvn odbor
DukelskØ nÆm st 2 2
698 17 HustopeŁe

V Błeclavi 22.102021

V c: Stanovisko k nÆvrhu prodlou en terin iiri v stavby akce Stłelnice HutopeŁc podle
harmonogramu z 21.10.2021

V zÆpisech z kontroln ch dnø i ve stavebn m den ku je dokumentovÆno, e od zahÆjen stavby
dochÆz płi provÆd n pł pravn ch a bourac ch prac k postupnØmu odhalovÆn skuteŁnØho stavu
jednotliv ch ŁÆst stavby a takØ ke zji t n znaŁnØho mno stv statick ch poruch stÆvaj c ch
konstrukc budovy, kterØ jsou zpøsobeny mimo jinØ i n kolikerou płestavbou budovy.
Toto postupnØ zji t ovÆn stavu spolu s upłes ovÆn m zpøsobu vyu it budovy prob haj c m
dotvołen m łe eni interiØru ajeho funkc , vedlo ke zpomalen postupu prac a k odd len
jednotliv ch krokø stavebn ch prac jak Łasov tak i v cn . V dy po odhalen n kterØ ŁÆsti dochÆz
k upłesn n dal ho postupu prac . Stavebn prÆce nen mo nØ provÆd t soub n , ale po
jednotliv ch kroc ch, kterØ zohled uj skuteŁn stav budovy.
V souŁasnØ dob proto po proveden vybourÆn pł Łek a podlahov ch konstrukc v 1 .NP a 2.NP
bylo provedeno zÆkladn statickØ zaji t n , kterØ spoŁ valo ve zł zen obvodovØho v nce ve zdivu
na œrovni pøvodn podlahy 2.NP a teprve nÆsledn po uplynut technologicky nutnØ doby zrÆn
betonu prob haj prÆce na stabilizaci krovu a proveden novØ skladby stłe n ho plÆ t s term nem
koiiec ł jna. PotØ bude nÆsledovat dal v znamn zÆsah do nosn ch konstrukc , tedy probourÆn
oken a odstran n nosnØ konstrukce stropu nad 1 NP, kterØ hude op t prob hat s dopl kov m
statick m zaji t n m. Teprve po proveden t chto prac , kterØ budou rozd leny na Łtyłi etapy mø e
prob hnout vybourÆn stÆvaj c ho stropu nad l.PP a proveden novØho stropu vjinØ v kovØ
œrovni.
Z tohoto hlediska se jev prodlou eni doby stavby podle płedlo enØho harmonogramu jako nutnØ
a zohled uj c i mo nØ płeru en prac vlivem nepł zniv ch klimatick ch podm nek. Toto
prodlou en lze takØ brÆt jako maximÆln a pokud to umo n klimatickØ podm nky mø eme
oŁekÆvat i zkrÆcen navrhovanØ doby stavby.

S pozdravem

Ing. Milan Ostł ek
OK. Atelier s.r.o. Błeclav
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