
Čj: 18270/2021 -SŽ-OŘ BNO-NPI

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby

č. smlouvy zhotovitele: 1/2021
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-15/2021

s názvem

„Oprava propustků na trati Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Tišnov"

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:
eDodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace,
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

na straně jedné (dále je n  „objednatel")

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
IČO: 253 17 628, DIČ: CZ25317628
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 
bank. spojení: .............. ......... ....., č.ú.:. ............ ............. 
.............. ........ ......... ............. ...... .............. ....., č.ú.: .......................... 
zastoupena: Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

ČI. 1. Smluvní strany

na straně druhé (dále je n  „zhotovitel")

mailto:eDodatelnaorbno@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


ČI. 2
Předmět dodatku

V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou stran změněn rozsah prací viz příloha -
Změnový list stavby č. 1. Proto se sm luvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o 
dílo, Článek č. 3 -  Předmět, Cena a harmonogram postupu Díla, bod 3.3 se ruší a nahrazuje 
tímto novým zněním takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 12 720 604,11Kč

slovy: Dvanáct milionů sedm set dvacet tisíc šest set čtyři korun českých jedenáct haléřů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo E639-S-15/2021 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají 
v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

Příloha: č . l  Změnový list stavby č . l

ČI. 3
Závěrečná ustanovení

č.2 Méněpráce a vícepráce na propustku 59,581.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Správa železnic, státní organizace FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně dne 1 3 "10" 2021

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství |3rno

Ing. Pavel Bořek, člen představenstva 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

_ _ _  Správ» železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
[13]

FIRESTA-řUer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 6 8 « 602 00 BRNO <5 

IČO: 253 17 628 * DIČ: CZ25317628 v-
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\
Č. i.: 8379/2021-SŽ-OŘ BNO-SMT

Název veřeiné zakázky: „Oprava propustků na trati Žďár nad Sázavou -  Nové Město na 
Moravě - Tišnov"

Označení/číslo původní Smlouvy: E639-S-15/2021

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Změna se týká těchto SO. PS, JV:

SO 01 Oprava propustku v km 50,684 
SO 02 Oprava propustku v km 59,581 
SO 06 Oprava propustku v km 75,911

Iniciátor změnv: Správa železnic, státní organizace -  Oblastní ředitelství Brno 

Předběžný souhlas (kdv/kvnrO: přednosta správy SMT 

Stručný p o p í s  změn:
Změnový list č. 1 v rámci SOD řeší změny vzniklé v průběhu výstavby
SO 01 oprava propustku v km 50,684. Nebyly provedeny řezy a svary kolejnic (4ks).
SO 02 oprava propustku v km 59,581. Nebyly provedeny řezy a svary kolejnic (4ks).
SO 06 oprava propustku v km 75,911. Při provádění prací bylo zjištěno, že v propustku pod 
nánosem naplavenin je původní kamenná dlažba v dobrém stavu a proto nebylo nutné provést 
dlažbu novou.
Rozpis změn viz příloha č. 3.
Seznam příloh:
Příloha č. 1 Podrobný popis změn - nezpracován
Příloha č. 2 Přehled způsobu ocenění položek - nezpracován
Příloha č. 3 Rozpis ocenění a změn položek

ZMĚNOVÝ LIST č . l  -  Záznam o změně závazku

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 12 955 707,52Kč
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 275 103,41 Kč, tj. 2,12 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO 

Navržený způsob zatřídění víceprací:

§ 222/4 Změny de minimis
Zachován í celkové povahy veře jné zakázky.

n  ne X

□ z m X

Navržený zdroi financování víceprací:

a) □  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

b) □  z rezervy stavby

c) dl z přeschválených nákladů stavby

d) □  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a sm luvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI J2Í

ZAMÍTÁM □

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □



Název veřejné zakázky:

„Oprava propustků na trati Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě -  Tišnov"'

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změnách N/K

SO 01/01 12 955 707,52 0,00 -275 103,41 12 680 604,11
i i c f í f  jxTr, ft T ) 40- 9ee>6oV/ft X T

Celkem  kofinancovatelných nákladu: OKč Celkem nekofinancovatelných nákladu:

1) Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Jméno:

Datum: 1 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavbv: Doporučuji ĚD Nedoporučuji EU
Jméno:

Datum: Podpis

31 Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji E  Nedoporučuji EU
Jm é n o :!

Datum . Ó Q . Q . č i Podpis ...

4) Stanovisko právníka OR:

Jméno:

Datum: Podpis

5) Stanovisko věcně odpovědného zástupce SMT:

Jméno:

r'oporučuji,0 Nedoporučuji EU

Doporučuji □  Nedoporučuji EU

Datum :Í)ÍJ.Í>0y Podpis ...

6) Stanovisko náměstka pro provoz infrastruktury;

Jméno:

Doporučuji Nedoporučuji EU

Datum X'io, U Podpis.

7) Rozhodnutí ředitel Oblastního ředitelství Brno: Schvaluj

Jméno:

Datum: 0 5 -10' 2021 Podpis

í i & Zamítám EU



Příloha č.3

SO 01 - Méněpráce a vícepráce na propustku v km 50,684

Poř. č. 
pol.

Položka technické 
specifikace

Název položky Měrná
jednotka

Množství dle 
SOD

Jednotková
cena

Cena celkem Množství (-
méněpráce)
(+vícepráce)

Cena

15 5910020130
Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný předehřev svar 
jednotlivý tv. S49 svar 4 5560 22 240,00 -2 22 240,Oq

16 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. S49 svar 4 4950 19 800,00 -2 . 19 800,oq

5910040010
Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž upevňovadel bez osazení 
kluzných podložek rozdělení pražců "c" m 150 21 3 150,00 -150 _ 3 150,0(j

5910040110

Umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel bez odstranění 
kluzných podložek rozdělení pražců "c" m 150 24 3 600,00 -150 - 3 600,Oj

Mezisoučet 48 790, C

SO 02 - Méněpráce a vícepráce na propustku 59,581

Poř. č. 
pol.

Položka technické 
specifikace

Název položky Měrná
jednotka

Množství dle 
SOD

Jednotková
cena

Cena celkem Množství (-
méněpráce)
(+vícepráce)

Cena

12 5910020130
Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný předehřev svar 
jednotlivý tv. 549 svar 4 5560 22 240,00 -2 22 240,ij

13 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. S49 svar 4 4950 19 800,00 -2 . 19 800,j

5910040010
Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž upevňovadel bez osazení 
kluzných podložek rozdělení pražců "c" m 150 21 3 150,00 -150 . 3 150,

5910040110

Umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel bez odstranění 
kluzných podložek rozdělení pražců "c" m 150 24 3 600,00 -150 - 3 60oJ

Mezisoučet 48 790'

SO 06 - Méněpráce a vícepráce na propustku v km 75,911

451317112
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými 
cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm m2 32,324 512 16 549,89 16 549|

465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 
do lože C 25/30 plochy přes 10 m2 m2 32,324 4980 160 973,52 160 97^
Mezisoučet 17752

\CELKEM 275 103'
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