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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

Číslo zhotovitele: 27-SOD-2021-031 
 

„III/4343 KRALICE NA HANÉ, UL. BISKUPICKÁ“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 – technický náměstek SSOK (tel.: ) 

                   vedoucí SÚ Jih 

                   vedoucí TSÚ SÚ Jih 

                   investiční technik SÚ Jih 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27-4231420297/0100 

  Tel:   

  DS: ur4k8nn 

  E-mail:  

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: M – SILNICE a.s. 

  se sídlem: Husova 1697, Pardubice 530 03 

  kontaktní adresa:  vedoucí OTO, (tel.: ) 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn.: B430 

 Zastoupen: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva 

 a Mgr. Irenou Bubeníkovou, členem představenstva 

  IČO: 42196868 DIČ: CZ42196868 

  Telefon:  e-mail:  

  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

  Číslo účtu: 1080015329/0800 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  OZ MORAVA, středisko Olomouc 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

   ředitel OZ MORAVA 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

   výrobní náměstek 

   stavbyvedoucí HSV 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

   vedoucí střediska, č.a.:  
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1.    Předmět smlouvy 

  

1. Dne 18.8.2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla  

„III/4343 KRALICE NA HANÉ, UL. BISKUPICKÁ“ 
 

2. Smluvní strany se v souladu s článkem 11.6. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření 

písemného dodatku. 

 

3. Předmětem dodatku č.1 je dále úprava lhůty k provedení díla. 

 

4. Tímto dodatkem se mění článek 4. Termín plnění, bod 4.1. následovně:  
 

 
      

 

4. Termín plnění 

 
4.1 Smluvní strany se s ohledem na projektem neplánovanou realizaci inženýrských sítí 

v úseku km 0,000 – 0,100 jinými subjekty dohodly na změně lhůty k provedení díla, a to 

na 69 kalendářních dnů od převzetí staveniště, t.j. do 26.11.2021. 

 

 

8. Závěrečná ujednání 

 

 

8.1 Dodatekč.1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu 

a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.  

 

8.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

8.3 Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

 

 

Příloha č.1 – zdůvodnění k termínovému dodatku 

 

 

V Olomouci dne           V Hradci Králové dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

______________________              ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  M – SILNICE a.s. 

Ing. Petr Foltýnek Mgr. Michal Kropáč 

ředitel předseda představenstva 

 

 

 

 

         ________________________ 

  M – SILNICE a.s. 

  Mgr. Irena Bubeníková 

  člen představenstva 

Mgr. Irena 
Bubeníková

Digitálně podepsal 
Mgr. Irena 
Bubeníková 
Datum: 2021.11.03 
10:28:57 +01'00'

Mgr. Michal 
Kropáč

Digitálně podepsal 
Mgr. Michal Kropáč 
Datum: 2021.11.03 
10:38:19 +01'00'

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2021.11.04 
10:09:42 +01'00'



 

 

 

 

 

 

779 00 Olomouc 

 

V  2. listopadu 2021 

 

 

 

 

 

 

(SSOK a M  zhotovitele 27-SOD-2021-031,  

 

Dne 23.9.2021 byla investorem  

 - 0,100 

Clever Company s.r.o.). V by  na 

kanalizaci

 

Zhotovitel M  SILNIC investora SSOK a M  zastavil dne 

28.9.2021  km 0,000   

  

 SILNICE a.s. je dohodou 26.11.2021.   

    

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




