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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

Číslo zhotovitele: 841/NAVV/154/2021 
 

 

„III/43610 křižovatka I/47 - Radvanice“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  
 Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 
 Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr.,vložka 100 
 Zastoupena: 
  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace  
 Osoby oprávněné jednat: 

- ve věcech technických 
-  – technický náměstek ( ) 
-  – vedoucí SÚ Jih  
-  – vedoucí TSÚ SÚ Jih  
-  – investiční technik SÚ Jih  

 IČO :  70960399 
 DIČ :  CZ 70960399 
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
 číslo účtu: 4230410257/0100 
 Tel:   
 DS:  ur4k8nn 
 E-mail:  
a 

Z h o t o v i t e l: STRABAG a.s. 
 se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

 kontaktní adresa: Holická 29, 771 49 Olomouc 

 Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7643 

Zastoupen:  ekonomka Oblasti střed o.z. Morava   
 vedoucí OTÚ Oblasti střed o.z. Morava - na 

základě plné moci 

 IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 

 Telefon:  e-mail:  

 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. 

 Číslo účtu: 5061885001/2700 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

Provozní jednotka Přerov 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 ekonomka Oblasti střed o.z. Morava    

 vedoucí OTÚ Oblasti střed o.z. Morava  

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  vedoucí PJ Velká Bystřice  

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

 č. autor.  
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1. Předmět dodatku  

  

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 a změna článku 4 Termín 
plnění, odst. 4.1 takto:  
    
3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, 
stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové 
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 
Cena díla dle Dod. č. 1 k SoD bez DPH                     13.754 491,11 Kč  
Vícepráce dle přílohy bez DPH          431 695,94 
Méněpráce dle přílohy bez DPH                 -2.079 777,58 
Nová cena díla bez DPH                                                              12.106 409,47 
DPH ve výši 21 %                                                                         2.542 345,99 
Nová cena včetně DPH                                                              14.648 755,46 Kč   

 
  4.1. Lhůta pro provedení díla: 40 kalendářních dnů od předání staveniště 
 

2. Závěrečná ujednání 
 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. 
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami 
zaručenými elektronickými podpisy. 
Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. 841/NAVV/154/2021 (7a-119-21) ze 
dne 22. 7. 2021 zůstávají beze změn v platnosti. 

Přílohy: 
- soupisy víceprací 
- soupisy méněprací 

   
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
V Olomouci dne           V Olomouci dne 
 

 
 
 

______________________       
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek ekonom Oblasti Střed o.z. Morava 
ředitel  

       
 
   
 
 vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava 

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2021.11.04 
10:11:57 +01'00'
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Dodatek č.2

Stavba: III/43610 křižovatka I/47 - Radvanice

VCP MNP Rozdíl

ZL 2 - 1 Nerealizace recyklace podkladních vrstev v km 0,000-0,056 (967m2) a v 
místě žel. vlečky v km 0,380-0,410

12 794,67 -258 815,56 -246 020,89

ZL 2 - 2 Nerealizace sanace kraje koruny tělesa v km 0,0-0,056 L+P, km 0,380 - 
0,410 L+P

0,00 -262 603,92 -262 603,92

ZL 2 - 3 Oprava položek č.11, 14 a 17 50 353,02 0,00 50 353,02

ZL 2 - 4 Změny v úseku km 0,788-1080:
Nerealizace sanace kraje koruny tělesa v km 0,788-0,920 L+P;
Realizace sanace AZ pláně kraje koruny tělesa v km 0,920-1,000 L+P v tl. 
0,2m;

Nerealizace čištění krajnic;
Menší výměra zpevnění krajnice

0,00 -395 063,11 -395 063,11

ZL 2 - 5 Nerealizace dodávky a montáže silničních obrubníků v km 0,760-0,920 L+P 
a v km 1,025-1,080 L+P;

bourání stávajících silničních obrubníků dle skutečnosti

0,00 -130 067,79 -130 067,79

ZL 2 - 6 Změna tloušťky frézování a skladby souvrství  AHV v km 1,423-1,927;
výměra AHV dle skutečnosti v km 0,0 - 1,080

93 619,11 -703 872,21 -610 253,10

ZL 2 - 7 Nerealizace infiltračního postřiku 0,00 -138 350,75 -138 350,75

ZL 2 - 8 Montáž 2 řádku ze žulové kostky dle skutečnosti 0,00 -126 035,34 -126 035,34

ZL 2 - 9 Zřízení propustku v km 1,345 vpravo 19 346,09 0,00 19 346,09

ZL 2 - 10 Prodloužení DIO 27 875,45 0,00 27 875,45

ZL 2 - 11 Prodloužení doby pro zařízení staveniště 13 832,93 0,00 13 832,93

ZL 2 - 12 Nedostatek vhodného materiálu do recyklace podkladních vrstev (RS CA) 59 456,36 -64 968,90 -5 512,54

ZL 2 - 13 Staveništní přesuny zeminy schopné zúrodnění 154 418,31 0,00 154 418,31

CELKEM KČ VCP a MNP dle Dodatku č.2 (bez DPH) 431 695,94 -2 079 777,58 -1 648 081,64

9,24% -16,13% -6,89%

ABS 3 299 563,02 25,38%

Cena dle SoD bez DPH 13 002 819,81

Cena dle SoD s DPH 15 733 411,97

Cena vč Dod č.1 bez DPH 13 754 491,11

Cena vč Dod č.1 s DPH 16 642 934,24

Cena vč Dod č.2 bez DPH 12 106 409,47

Cena vč Dod č.2 s DPH 14 648 755,46
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ZL 2 - 1 Nerealizace recyklace podkladních vrstev 
v km 0,000-0,056 (967m2) a v místě žel. 

vlečky v km 0,380-0,410

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
101.1 31 573231109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2
M2 8 354,514 1 150,600

VCP

ZL 2 - 3 Oprava položek č.11, 14 a 17

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD Množství změny Celkem K
101.1 11 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

M3 3 621,026 470,030

101.1 14 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

M3 1 810,513 235,015

101.1 17 171152112 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro 
silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých 
mimo aktivní zónu

M3 2 104,073 32,736

VCP 50 353,02

ZL 2 - 6 Změna tloušťky frézování a skladby 

souvrství  AHV v km 1,423-1,927;

výměra AHV dle skutečnosti v km 0,0 - 

1,080

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
101.2 24 99722185 Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu 

dodavatelem stavby

T -762,154 423,419

101.1 24 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 
po zhutnění tl. 70 mm

M2 8 600,235 182,385

101.1 31 573231109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 
silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2

M2 8 354,514 177,174

101.1 32 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 
40 mm

M2 8 190,700 173,700

VCP 93 619,11

ZL 2 - 9 Zřízení propustku v km 1,345 vpravo

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
101.2 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé 

tuhost třídy SN12 DN 300
m 5,000

101.2 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop

m3 0,625

101.2 919535557 Obetonování trubního propustku betonem prostým 
tř. C 16/20

m3 1,250

101.2 17 171152112 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro 
silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých 
mimo aktivní zónu

M3 2 104,073 7,680

101.2 18 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 177,996 14,976

101.2 8 569931132 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
asfaltovým recyklátem tl. 100 mm

M2 137,000 11,250

VCP 19 346,09

ZL 2 - 10 Prodloužení DIO

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
191 1 913911000 Montáž, demontáž a údržba dočasného 

dopravního značení po dobu výstavby
SOUB 1,000 0,357

VCP

ZL 2 - 11 Prodloužení doby pro zařízení staveniště

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
901 6 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 

zařízení staveniště
SOUB 1,000 0,357

VCP
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ZL 2 - 12 Nedostatek vhodného materiálu do 

recyklace podkladních vrstev (RS CA)

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
101.1 10 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 
m3

M3 3 149,160 135,200

101.1 12 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3 2 391,536 135,200

101.1 13 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

M3 23 915,360 1 352,000

101.1 19 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

T 4 304,765 243,360

VCP 59 456,36

ZL 2 - 13 Staveništní přesuny zeminy schopné 

zúrodnění

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
101.1 11 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

M3 3 621,026 1 555,996

101.1 14 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

M3 1 810,513 797,998

VCP 154 418,31
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ZL 2 - 1 Nerealizace recyklace podkladních vrstev v 
km 0,000-0,056 (967m2) a v místě žel. 

vlečky v km 0,380-0,410

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
101.1 25 567521141 Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 

rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy 
přes 6 000 do 10 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 
mm

M2 9 583,119 -1 171,000

101.1 26 567522144 Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 
promísení rozpojené směsi s kamenivem 
a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, 
zhutněním a vlhčením plochy přes 6 000 do 10 000 
m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm

M2 9 583,119 -1 171,000

101.1 27 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena T 88,165 -10,773

101.1 28 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa T 176,329 -21,546

MNP -258 815,56

ZL 2 - 2 Nerealizace sanace kraje koruny tělesa v 

km 0,0-0,056 L+P, km 0,380 - 0,410 L+P

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
101.1 3 113107163 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

M2 6 134,100 -562,440

101.1 10 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 
m3

M3 3 149,160 -237,360

101.1 11 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

M3 3 621,026 -287,206

101.1 12 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3 2 391,536 -171,656

101.1 13 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

M3 23 915,360 -1 716,560

101.1 14 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

M3 1 810,513 -143,603

101.1 15 171152111 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro 
silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých 
v aktivní zóně

M3 2 008,160 -151,360

101.1 16 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 T 3 915,912 -295,152

101.1 17 171152112 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro 
silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých 
mimo aktivní zónu

M3 2 104,073 -150,483

101.1 18 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 177,996 -13,416

101.1 19 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

T 4 304,765 -308,981

101.1 20 181006121 Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve 
sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

M2 8 717,240 -657,040

101.1 21 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 
strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
se zhutněním

M2 5 020,400 -378,400

101.1 22 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku 
při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3

M2 3 423,000 -258,000

101.1 23 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku 
při svahování násypů v jakékoliv hornině

M2 5 294,240 -399,040

MNP -262 603,92

ZL 2 - 4 Změny v úseku km 0,788-1080:

Nerealizace sanace kraje koruny tělesa v 

km 0,788-0,920 L+P;

Realizace sanace AZ pláně kraje koruny 

tělesa v km 0,920-1,000 L+P v tl. 0,2m;

Nerealizace čištění krajnic;

Menší výměra zpevnění krajnice

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
101.1 2 113107162 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

M2 1 328,040 -403,920

101.1 3 113107163 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

M2 6 134,100 -459,360
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101.1 4 113154121 Frézování živičného podkladu nebo krytu s 
naložením na dopravní prostředek plochy do 500 
m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 
1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm

M2 1 067,640 -324,720

101.1 5 113154124 Frézování živičného podkladu nebo krytu s 
naložením na dopravní prostředek plochy do 500 
m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 
1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

M2 1 067,640 -324,720

101.1 10 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 
m3

M3 3 149,160 -156,720

101.1 11 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

M3 3 621,026 -460,627

101.1 12 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3 2 391,536 -169,898

101.1 13 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

M3 23 915,360 -1 698,980

101.1 14 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

M3 1 810,513 -230,314

101.1 15 171152111 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro 
silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých 
v aktivní zóně

M3 2 008,160 -302,720

101.1 16 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 T 3 915,912 -590,304

101.1 17 171152112 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro 
silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých 
mimo aktivní zónu

M3 2 104,073 -240,874

101.1 18 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 177,996 -20,592

101.1 19 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

T 4 304,765 -305,816

101.1 20 181006121 Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve 
sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

M2 8 717,240 -80,220

101.1 21 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 
strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
se zhutněním

M2 5 020,400 -580,800

101.1 22 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku 
při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3

M2 3 423,000 -31,500

101.1 23 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku 
při svahování násypů v jakékoliv hornině

M2 5 294,240 -48,720

101.1 42 938909611 Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, 
popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního 
provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost 
do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

M2 1 141,000 -212,000

101.1 29 569931132 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým 
recyklátem tl. 100 mm

M2 1 141,000 -212,000

MNP -395 063,11

x

ZL 2 - 5 Nerealizace dodávky a montáže silničních 

obrubníků v km 0,760-0,920 L+P a v km 

1,025-1,080 L+P;

bourání stávajících silničních obrubníků 

dle skutečnosti 400

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
101.1 9 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 
obrubníků stojatých

M 640,000 -182,000

101.1 46 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním z kusových 
materiálů, na vzdálenost do 1 km

T 131,200 -37,310

101.1 47 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

T 2 492,800 -708,890

101.1 48 997221615 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

T 131,200 -37,310

101.1 35 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

M 640,000 -166,000

101.1 36 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M 646,400 -167,660

101.1 37 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 
z dlažebních kostek z betonu prostého

M3 12,800 -3,320

101.1 1 113107042 Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku 
ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy 
přes 50 do 100 mm

M2 160,000 -45,500
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101.1 44 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km

T 35,200 -10,010

101.1 45 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

T 352,000 -100,100

101.1 49 997221657 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení s obsahem 
nebezpečných látek zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 03

T 35,200 -10,010

MNP -130 067,79

ZL 2 - 6 Změna tloušťky frézování a skladby 

souvrství  AHV v km 1,423-1,927;

výměra AHV dle skutečnosti v km 0,0 - 

1,080

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
101.2 3 113154363 Frézování živičného podkladu nebo krytu s 

naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 
000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

M2 3 681,900 -3 681,900

101.2 9 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

M2 3 681,900 -2 940,500

101.2 10 573231109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 
silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2

M2 7 363,800 -3 681,900

MNP -703 872,21

ZL 2 - 7 Nerealizace infiltračního postřiku

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
101.1. 30 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 

1,00 kg/m2

M2 8 845,956 -8 845,956

MNP

ZL 2 - 8 Montáž 2 řádku ze žulové kostky dle 

skutečnosti

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
101.2 1 113107021 Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku 
ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

M2 252,000 -40,500

101.2 2 113107041 Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku 
ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 
50 mm

M2 252,000 -40,500

101.2 14 916111123 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v 
jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého téže značky

M 2 016,000 -324,000

101.2 15 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2 205,632 -33,048

101.2 16 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 
z dlažebních kostek z betonu prostého

M3 15,120 -2,430

101.2 18 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky do 50 mm

M 1 008,000 -162,000

101.2 23 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. 
do 100 mm

M2 75,600 -12,150

101.2 25 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km

T 67,385 -10,830

101.2 26 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

T 673,850 -108,297

101.2 27 997221615 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

T 18,900 -3,038

101.2 28 997221657 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení s obsahem 
nebezpečných látek zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 03

T 19,757 -3,175

101.2 29 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

T 28,728 -4,617

MNP -126 035,34
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ZL 2 - 12 Nedostatek vhodného materiálu do 

recyklace podkladních vrstev (RS CA)

SO Č.P. KÓD položky POPIS položky MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně
101.1 3 113107163 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

M2 6 134,100 -520,000

101.1 11 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

M3 3 621,026 -270,400

101.1 14 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

M3 1 810,513 -135,200

101.1 17 171152112 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro 
silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých 
mimo aktivní zónu

M3 2 104,073 -135,200

MNP -64 968,90
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