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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo c. 6440-OŘS3-2020-129, l<íerá nabyla účinnosti

dne 22.6.2021
(SMVS: 107V082002031)

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Tomáš Olšina, tel.
fax: (technický dozor objednatele)
Marek Hampl, tel.
fax: (technický dozor objednatele)
Tomáš Meixner, tel.
e-mail: (technický dozor stavebníka dle § 152
stavebního zákona)
Ing. Josef Kamenišťak, tel.

vedoucí oddělení investic Brno
společně dále jen „technický dozor objednatele11 nebo „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel4') na straně jedné

Martin Kott
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ZU/1461/2016-Mlc/3 ze
dne 10.12.2009

Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín
Kunín 423, 742 53 Kunín
71002251
CZ8210195246
Martinem Kottem

Místo podnikání:
Bytem:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Vedoucí realizačního týmu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:, mobil:
E-mail:
Datová schránka:

Česká spořitelna a.s.
1855279339/0800

2qy2zdi
Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín
(dále jen „zhotovitel44) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany44
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3- 
2020-129 ze dne 21.6.2021, která nabyla účinnosti dne 22.6.2021 na zhotovení díla - stavby 
„Olomouc - rekonstrukce Domu armády - realizace14 (dále jen „smlouva14) dohodly na znění 
dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související 
vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a prodloužení termínu plnění díla.

Článek 2 
Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba 
provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen ,,PD41) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet11), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací 
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále 
jen „vícepráce11).

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém 
rozpočtu (dále jen „méněpráce11).

2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnových 
listech č. 1- 3, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí 
tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:
4- 374 242,45 Kč vč. DPH (309 291,28 Kč bez DPH, 64 951,17 Kč 21% DPH) 

cena méněprací:
- 1 490,72 Kč vč. DPH (-1 232,00 Kč bez DPH, - 258,72 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:
372 751,73 Kč vč. DPH (308 059,28 Kč bez DPH, 64 692,45 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
a to ve výši:

9 786 641,47 Kč bez DPH

(slovy: devět milionů sedm set osmdesát šest tisíc šest set čtyřicet jedna korun českých čtyřicet sedm
haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem
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stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 2 055 194,71 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 11 841 836,18 Kč

(slovy: jedenáct milionů osm set čtyřicet jednen tisíc osm set třicet šest korun českých osmnáct
haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby", která je jako příloha č. 2 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.4. Termín dokončení díla: nej později do 3. prosince 2021. Tento termín lze prodloužit pouze 
na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést 
vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření 
smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění 
na straně zhotovitele."

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 - 3 - počet stran: 24
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby - počet stran: 1

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní 
strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv"), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Roman Mistoler, MBA 
pověřen řízením ORS

Martin Kott - majitel 
živnostník

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Ing.
Roman
Mistoler

Digitálně podepsal 
Ing. Roman Mistoler 
Datum: 2021.11.03 
13:52:22 +01'00'

Martin
Kott

Digitálně podepsal 
Martin Kott 
Datum: 2021.10.27 
07:24:45 +02'00'
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Počet stran : 1
Martin Kott, Beskydská 574. 741 01 Nový Jičín, 10:71002251

Cenová kalkulace více a méně práce - změnový list 2.9..2021

"Olomouc rekonstrukce domu armády"

P.č. Cena celkem bez DPH
v Kč

ZL 1 VCP Stavební 1.NP.2NP
207 005,81

MPC Stavební 1NP, 2NP
-1 232,00

ZL 2 VCP VZT
29 721,00

ZL 3 VCP Sanační a přípravné práce - půda
72 564,47

Cena celkem bez DPH 308 059,28
DPH 21% činí 64 692,45
Cena celkem vč. 21% DPH 372 751,73

Martin
Kott

Digitálně podepsal

Martin Kott
Datum: 2021.'09.02

16:21:23 +02'00'

otC:'czmÍSiÍSm
W" 056 714 řJ1*. 556 714 016

mobil: kí6 69



s>diiii<Jcý lid /měsiy (Tl2) L 1

Daturri  ̂předložení JLZ: 

SoDč.:

Ze dne ( účinnost): :

SMVS:

6440-OŘS3-2020-129
22.08,2021

107V082002031

Stavba; „Olomouc - rekonstrukce Domu armády- realizace "

Objekt:

Název změny:

Důvod změny:
1. Po otlučení omítek a vybourání zárubní došlo k sesutí zděné příčky mezi místnostmi č. 1.01/1.08 a 1.01/1.12.

2. Po odstranění omítkového souvrství byly shledány v jednotlivých místnostech soc. zázemí odchylky od svislé i 
vodorovné roviny zdivá do 80 mm. V místnosti 2.10, 2.14 je původní zdivo lomené s odchylkou od roviny do 150 
mm.V místnosti 1.08 původní nika - neobsazena v PD - nutno zazdít se zřetelem na navrženou dispozici. Dorovnání 
ploch v tomto rozsahu není obsaženo ve VV a je nutné k následnému provedení keramického obkladu a dodržení 
schválených dispozic.
3. V místnosti č. 101 (chodba) při provádění bouracích prací byl zjištěn pod oknem zděný prostor pro zdroje již 
nefunkční elektroosmózy, Jedná se o nevyužívanou komoru v odsazeném poprsníku, V místě odsazení dochází k 
promrzání zdivá a tvorbě plísní. Bylo odsouhlaseno ubourání komory a zesílení podparapetního zdivá izolační 
přizdívkou.
4. Při kontrole nivelity podlah byly stanoveny rozdílné výškové poměry v místnostech č. 132 a 141 spojené chodbou 
č. 101 - po proměření až 100 mm. S ohledem na spádování podlahy bude nezbytné provést úpravy dřevěného 
obkladu stěn.

Popis změny:

SOOl

Stavební úpravy sociálního zařízení l.NP a 2.NP

1. Zhotovitel provede dozdění příčky, vyzdívku pilíře mezi dveře a překladů nad dveře do místnosti č. 1.08 a 1.12.
2. Zhotovitel provede plentování dotčených ploch. Lomené zdivo bude dorovnáno přizdívkami, nika zazděna.
3. Bylo dohodnuto odbourání komory. Po provedení hydroizolací bude odsazený poprsník přizděn izolačním zdivém 
tl. 140 mm -řešeno jako protipísňové opatření.
4. Podlaha v chodbě bude provedena bezbariérově s dotvarováním profilu k místnostem 132 a 141. K podlaze bude 
proveden dřevěný obklad - nad rámec zadání bude provedeno ve spodní části dotvarování obkladu k profilu podlahy. 
Obklad bude ukončen spádovým prvkem (lištou).

VERZE 1.0 1/2



Technický list změny (TLZ) č. 2

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne ( účinnost)::

SMVS:

Stavba:

Objekt:

6440-OŘS3-2020-129

22.06.2021

107V082002031

„Olomouc - rekonstrukce Domu armády- realizace "

SO 01

Název změny: vícepráce vzduchotechnika

Důvod změny : -------------

V zadání řešeno °d^^7^tnostísoc. záremr^vody^Ť^z^aústění^p^Jvodn^ko^oVe^^ilesa. Po

provedeni sond zjištěn celkově nevyhovující stav průduchu s nadměrným množstvím pevných usazenin po celé

e ce spalmove trasy. Při předpokládané kondenzaci par z odvedeného vzduchu hrozí průsak dehtu do nových

omítek v místnostech č. 1.03 a 2.03

Popis změny:

Zhotovitel do průlezného průduchu provede montáž spiro potrubí včetně potřebných tvarovek a hlavic Odvětrání

(výfuk) bude vyvedeno nad střešní konstrukci. Položky pro tyto práce nejsou obsaženy ve VV

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí. ~ -------------------------------------- -

Přílohy:

1. položkový rozpočet VCP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet:

Celkem:bez DPH

včetně DPH

_____ bež-éepeťkr
dopadem: 14 dnů

____________ 0,00 Kč

^ _ 29 721,00 Kč

29 721,00 Kč

35 962,41 Kč

VERZE 1.0
1/1



Sí^iiiiNicý íkí: 011} t\ 3
Datum předložení TLZ: 

SoD č.:

Ze dne ( účinnost);:

SIVIVS:

6440-OŘS3-2020-129

22.06.2021

107V082002031

stavba: „Olomouc - rekonstrukce Domu armády- realizace "

Objekt: SO 01

Název změny: VCP sanční a přípravné práce půda

Důvod změny:

1. V rámci přípravných prací na V2T rozvodech byl zjištěn špatný stav komínového tělesa. Především v půdním 
prostoru a nad střechou byla shledána pokročilá degradace komínového pláště. Sanace zdivá je nutná z důvodu 
bezporuchového vyvedení instalací VZT komínovým průduchem nad střechu.
2. Na návrh statika upřesněno provedení konstrukce ukotvení reflektorů A3 pro osvětlení sálu - nad rámec zadání je 
nutno doplnit roznášecí rošt nad stropem sálu.

Popis změny:

1. Zhotovitel provede sanací komínového pláště nad i pod střešní konstrukcí. Součástí těchto prací bude i nezbytná 
úprava laťování u komínu,dále střešní krytiny,nebo klempířského lemu apod. V rámci přípravných prací, s ohledem 
na BOZP, bude třeba dezinfekce a úklid pracovních prostor na půdě.
2. Zhotovitel provede v souladu s návrhem statika roznášecí rošt z ocelových U profilů,včetně potřebného 
zavětrování a antikorozního nátěru

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně: 

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet VCP, počet listů 4

2. fotodokumentace počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení: ——------------- bez dopadu
.........  ............................ s dopadem 14 dnů
Orientační cenový dopad: Odpočet: 0,00 Kč

Přípočet: 72 564,47 Kč

Celkem:bez DPH 72 564,47 Kč

_____________ včetně DPH _________________ 87 803,01 Kč

VERZE 1.0 1/2



Příloha č. 2 k Dodatku č. 1

Rekapitulace stavby

Vícepráce - přípočty Méněpráce - odpočty Rozdíl Více a Méněpráce
Pořadové

číslo Název změnového listu cena bez DPH cena vč. DPH cena bez DPH cena vč. DPH cena bez DPH cena vč. DPH
ZLč. 1 nepředpokládané stavební práce 207 005,81 250 477,03 -1 232,00 -1 490,72 205 773,81 248 986,31
ZL č. 2 doplnění VZT 29 721,00 

72 564,47
35 962,41 0,00 0,00 29 721,00 35 962,41

ZLč. 3 sanační a přípravné práce na půdě 87 803,01 0,00 0,00 72 564,47 87 803,01
Celkem 309 291,28 374 242,45 -1 232,00 -1 490,72 308 059,28 372 751,73

Za správnost:
Ing. Josef Kamenišťak 
vedoucí oddělení investic Brno 
OŘS AHNM

Ing. Josef 
Kamenišťak


