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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  22  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO  
č. sml. objednatele SML/0164/21 

č. sml. zhotovitele 1532.1100841STI 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY - VLACHOVICE“ 
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen ZZVZ) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     EUROVIA CS, a. s. 

Adresa:     U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

      odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín se sídlem 

      Louky 330, 763 02 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561 

IČ:      45274924 

DIČ:      CZ45274924 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxxx 

na základě plné moci ze dne 25. 1. 2021 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx 

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxx  

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx 
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Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 9. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0164/21, jejímž 

předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/494: VALAŠSKÉ 

KLOBOUKY - VLACHOVICE“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky 

„SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY - VLACHOVICE“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že ke dni uzavření tohoto dodatku objednatel ještě fakticky nedisponuje 

veškerými finančními prostředky od všech poskytovatelů finančních zdrojů (objednatel 

předmětné finanční prostředky z veřejných rozpočtů obdrží, avšak později než původně 

přepokládal), dohodly se smluvní strany na změně splatnosti některých faktur, jde tedy o 

úpravu splatnosti ve prospěch objednatele.  

 

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

 

1) Článek VII. Zaplacení ceny, odst. 4, první věta 

Dosavadní text první věty tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se textem: 

Splatnost faktur se sjednává následovně: 

a) Pro práce provedené do 30. září 2021 a práce provedené v jednotlivých měsících 

počínaje lednem 2022 činí lhůta splatnosti příslušných faktur zhotovitele vždy 21 

kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla 

objednatele. 

b) Pro práce provedené v měsících říjnu a listopadu 2021 se sjednává splatnost 

příslušných faktur do 30. 12. 2021. Pokud však celkový součet dílčích částí ceny 

díla, které objednatel zhotoviteli uhradil anebo by dle vystavených faktur měl 

uhradit zhotoviteli za práce provedené na díle v kalendářním roce 2021, dosáhl 

částku 43 940 tis. Kč bez DPH (dále jen „limit plateb“), je objednatel oprávněn 

uhradit zhotoviteli jakékoliv částky nad limit plateb kdykoliv do 28. 02. 2022, aniž 

by se tím dostal do prodlení s jejich úhradou a aniž by s tím byly spojeny jakékoli 

smluvní či zákonné negativní důsledky pro objednatele (zejména povinnost uhradit 

jakékoliv úroky či sankce anebo právo zhotovitele pozastavit plnění smlouvy). 

c) Pro práce provedené v měsíci prosinci 2021 se sjednává splatnost příslušné faktury 

do 28. 02. 2022. 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 
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340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své 

podpisy. 

 

 

Ve Zlíně dne 27. 10. 2021 

 

 

 

 

...............................................................  ......................................................................... 

                za objednatele:      za zhotovitele: 

            

 


