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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0142/20 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu 

SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, PROPUSTEK V KM 1,051 
mezi smluvními stranami, kterými jsou:     

   
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Adresa:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

E-mail:      xxxxxx   

(dále jako „Objednatel“) 

a 

PROKOP MOSTY s. r. o.      

Sídlo:      Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142 

IČ:      27731405 

DIČ:      CZ27731405 

Zastoupení:     xxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxx 

E-mail:      xxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxx   
(dále jako „Zhotovitel“) 

 

 

Článek I.  

Účel dodatku 

 

Dodatek č. 3 smlouvy č. SML/0142/20 ze dne 4. 3. 2020 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran 

z důvodu změny termínu splnění dílčích částí Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o 

dílo. 

 

Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti 

Z důvodu nutnosti přeložky plynovodního potrubí Zpracovatel v rámci inženýrské činnosti zajišťuje uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 1092/4 v k. ú. Mikulůvka 

xxxxxxxxxxx dotčeného předmětnou přeložkou. Na předmětném pozemku vázne zástavní právo z důvodu úvěru 

poskytnutého xxxxxxxxxx. Z tohoto důvodu vlastník budoucí plynovodní přeložky xxxxxxx. požadovalo doložit 

souhlas xxxxxxxxxx s umístěním přeložky do předmětného pozemku a zřízení věcného břemene. Na základě tohoto 

požadavku Zhotovitel oslovil ČS a. s. s žádostí o vydání tohoto souhlasu. Přes veškeré snahy a úsilí Zhotovitele se 

souhlas získat nepodařilo. Z tohoto důvodu bylo v září 2021 se xxxxxxx. a projektantem přeložky dojednána pouze 

výšková úprava plynovodu ve stávající trase, aby nedošlo k dotčení pozemku p. č. 1092/4. V návaznosti na tuto 

dohodu byla Zhotovitelem upravena PD a dne 4. 10. 2021 byla Zhotovitel podána na příslušný povolující úřad 

žádost o vydání společného povolení. 

Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění 

Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.  

 

 

Článek II. 

Změny ve smlouvě 

 

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3 ve znění dodatku č. 2 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

mailto:rszk@rszk.cz
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4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán 

BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději:   do 30. 4. 2022   

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději:     do 30. 4. 2022 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb. v platném znění. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím 

osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a 

na dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. 

5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změny. 

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

 

 

Ve Zlíně dne 27. 10. 2021       V Brně dne 2. 11.2021 

 

 

 

 

………………………………….      …………………………………. 

  

 

         


