Dodatek ¢. 1
ke Smlouvé o dilo ¢islo smlouvy objednatele: 10PU-002430

¢islo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RF/2021/004
ze dne 25.3.2021 na realizaci zakazky

»1/16 Zlata Olesnice - Bernartice, oprava vozovky a mostu*

ISPROFIN 5001110007

Tento Dodatek €. 1 byl sepsan mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

ICO, DIC: 65993390, CZ65993390

bankovni spojeni: I

zastoupeno: |
[

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: s
.

kontaktni osoba ve vécech technickych: ]
|

(dale jen ,,objednatel®)

a

nazev: STRABAG a.s.

se sidlem: Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5

ICO, DIC: 608 38 744, CZ60838744

bankovni spojent:
zastoupen na zéklad€ plné moci:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,,dodavatel* nebo ,,zhotovitel“*)

(dale spole¢né jen , smluvni strany”, jednotliveé jako , smluvni strana“)



|
Predmét dodatku

Na zakladé dohody zastupct smluvnich stran v souladu s ¢l. 6.1 (m),7.3. a 10.3 Obchodnich
podminek se upravuji nasledujici ustanoveni této smlouvy o dilo takto:

Predmétna smlouva se méni v dusledku skuteCnosti, které nemohl objednatel ani zhotovitel
predpokladat:

V prabéhu rekonstrukce mostniho objektu ev.¢. 16-094a (Stavba 01 — SO 201- Oprava mostu 16-
094a), byl zjistén nevyhovujici stav svislych nosnych konstrukci mostu oproti predpokladu

v Zadavaci dokumentaci — PDPS. Z tohoto divodu Objednatel a Autorsky dozor rozhodl o
realizaci kompletni vystavby nového mostu.

2
Tato zména méla vliv na dobu vystavby mostu..

Z vyse uvedeného dochazi k prodlouzeni doby pro uvedeni stavby do provozu, a proto smluvni
strany sjednavaji nize uvedeného dne, mésice roku:

Doba pro dokonceni dle Smlouvy Do 1 mésice od uvedeni stavby do provozu
se nemeni.

Doba pro uvedeni do provozu dle Smlouvy: 168 kalendainich dnu

se meni na

Doba pro uvedeni do provozu: 15.11.2021

Tato zména terminu pro uvedeni stavby do provozu pak bude identicky promitnuta do
ptislusnych ustanoveni Ptilohy a to takto:

Doba pro dokonceni 1.1.9 Do 1 mésice od uvedeni stavby do provozu

Doba pro uvedeni do provozu 1.1.22 Do 15.11.2021

II.

Zavéretna ustanoveni

1. Tento Dodatek je platny dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle
zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdéjsich predpisu, do tohoto Dodatku vSemi Smluvnimi stranami. Dodatek nabyva u¢innosti
dnem jeho uvetejnéni v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel a Objednatel
2 berou na védomi a souhlasi s tim, ze Objednatel tento Dodatek uvetejni v registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv).



2. Ostatni ujednani Smlouvy zustavaji beze zmeény.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobé, pticemz ob€ Smluvni strany obdrzi jejich
elektronicky original.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NEMU SMLUVNI STRANY PRIPOJILY
SVE UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH
DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU
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