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General / Obecné 

Dodatek č. 1  

SMLOUVY O DÍLO  
Číslo zhotovitele: 76 0102 27550 5 809 

 

„III/5709 Hněvotín“  

-------------------------------------------------------------------------  

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

– technický náměstek SSOK 

– vedoucí SÚ Olomouc 

– vedoucí TSÚ SÚ Olomouc 

 – investiční technik SÚ Olomouc 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27-4231420297/0100 

  Tel: 

  DS: ur4k8nn 

  E-mail:  
a 
 

Z h o t o v i t e l: SKANSKA a.s. 

 se sídlem: Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín 186 00 

 kontaktní adresa: Pavelkova 6, 772 00 Olomouc 

 Zápis v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 15904 

 Zastoupen: , oblastní manažer 

                    , obchodní manažer 

                    Oba na základě plné moci   

 IČO: 26271303 DIČ: CZ 699004845 

 Telefon: e-mail:  

 Bankovní spojení: ING Bank a.s. 

 Číslo účtu: 1000570366/3500 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 Závod Morava, Olomoucká oblast 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 , obchodní manažer 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 , oblastní manažer 

 stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
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General / Obecné 

 

I. 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu díla o vícepráce a méněpráce v rámci stavby: 

 

„III/5709 Hněvotín“  

 
  

II. 

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto: 

3.2  Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této 

smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické 

specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 

 

Původní cena díla dle SOD bez DPH      2 598 009,97 Kč 

MNP dle dodatku č. 1 bez DPH        - 865 134,25 Kč 

VCP dle dodatku č. 1 bez DPH            96 076,19 Kč 

 

Nová cena díla bez DPH                         1 828 951,91 Kč 

DPH ve výši 21 %             384 079,90 Kč 

Nová cena včetně DPH                          2 213 031,81 Kč 

  
 

 

 

III. 

1.   Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 17.9.2021 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti  beze 

změny. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě. 

3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran 

připojují své níže uvedené podpisy. 

4. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, čl.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

v aktuálním znění. 

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v aktuálním znění. 

  

V Olomouci dne           V Olomouci dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

______________________ ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o          SKANSKA, a.s. 

Ing. Petr Foltýnek             , oblastní manažer 

Ředitel               , obchodní manažer 

Digitálně podepsal 
I  
Datum: 2021.11.03 
09:08:55 +01'00'

Digitálně podepsal 
I  
Datum: 2021.11.03 
13:35:40 +01'00'

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2021.11.04 
14:03:48 +01'00'



General / Obecné#

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Hněvotín Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 70960399

Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace DIČ: CZ70900399

Uchazeč: IČ: 26271303
DIČ: CZ69900485

Projektant: IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o. DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: IČ:

Cekr CZ s.r.o., , CS ÚRS 2021/II DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

1062-21/3-VPMP

III/5709 Hněvotín -  VP a MP - změny

Skanska a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

-769 058,06

Sazba daně Základ daně Výše daně

-769 058,06 -161 502,1921,00%

0,00

CZK -930 560,25
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Digitálně podepsal 
 

Datum: 2021.11.03 
09:09:15 +01'00'

Digitálně podepsal 

Datum: 2021.11.03 
13:35:53 +01'00'



General / Obecné#

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1062-21/3-VPMP

Stavba:

Místo: k.ú. Hněvotín Datum:

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace Projektant:

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA18 150,0015 000,00SO 191VP DIO - vícepráce

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-1 046 812,44-865 134,25SO 101MP Silnice III/5709 Hněvotín - méněpráce

-769 058,06 -930 560,25

98 102,1981 076,19SO 101VP Silnice III/5709 Hněvotín - vícepráce

III/5709 Hněvotín -  VP a MP - změny

26. 10. 2021

Cekr CZ s.r.o.

Cekr CZ s.r.o.,  

, CS ÚRS 2021/II

Strana 2 z 24



General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Hněvotín Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 70960399

Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace DIČ: CZ70900399

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ69900485

Projektant: IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o. DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: IČ:

Cekr CZ s.r.o., , CS ÚRS 2021/II DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -865 134,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -865 134,25 21,00% -181 678,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 046 812,44

III/5709 Hněvotín -  VP a MP - změny

SO 101MP - Silnice III/5709 Hněvotín - méněpráce

Skanska a.s.
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hněvotín Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:

Cekr CZ s.r.o., 

, CS ÚRS 

2021/II

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -865 134,25

HSV - Práce a dodávky HSV -865 134,25

    1 - Zemní práce -387 017,08

    5 - Komunikace pozemní -316 017,97

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných -10 627,98

    89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení -46 204,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -65 352,42

    997 - Přesun sutě -6 498,77

    998 - Přesun hmot -33 415,97

SO 101MP - Silnice III/5709 Hněvotín - méněpráce

III/5709 Hněvotín -  VP a MP - změny
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hněvotín Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:

Cekr CZ s.r.o., 

, CS ÚRS 

2021/II

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -865 134,25

D HSV Práce a dodávky HSV -865 134,25

D 1 Zemní práce -387 017,08

2 K 113106171

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z 

kameniva

m2 -32,000 119,00 -3 808,00 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106171

VV
"rozebr.části dlažeb stáv.konstr. k přeložení a úpravě napojení 

dle PD"

VV

"Pozn: Množství bude upřesněno a odsouhlaseno investorem 

dle skutečného rozsahu prováděných sanací a nutnosti 

provedení staveb.prací !!!"

VV "parkovací pruhy"    -(50,50+64,00)*0,50 -57,250

VV "sjezdy"    -(5+3+6+4+2+6+5)*0,50 -15,500

VV "nástupiště BUS"   - 13,00*0,50 -6,500

VV Mezisoučet -79,250

VV "skutečně provedená výměra"

VV "parkovací pruhy"    50,50*0,50 25,250

VV "sjezdy"    (5+3+6+4+2+6+5)*0,50 15,500

VV "nástupiště BUS"   13,00*0,50 6,500

VV Mezisoučet 47,250

VV Součet -32,000

3 K 113154263

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

m2 -736,000 55,10 -40 553,60 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154263

VV
"selektivní odfrézování stáv.živičných vrstev komunikace dle 

PD - sanace"

VV "viz. Průzkum vozovky zpráva č. 015/2020"

VV "ložní vrstva"    -2,00*368,00 -736,000

VV "!!následný odkup zhotovitelem!!"

VV "neprovedeno, nahrazeno položkou tl. 80 mm"

VV Součet -736,000

4 K 113154363.FP40

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 40 mm

m2 -390,000 48,55 -18 934,50 SoD

VV
"selektivní odfrézování stáv.živičných vrstev komunikace dle 

PD - 1/2 komunikace"

VV "viz. Průzkum vozovky zpráva č. 015/2020"

VV "obrusná vrstva - kryt"    -3,25*368,00 -1 196,000

VV "skutečně prováděná výměra"     3,10*260,00 806,000

VV "!!následný odkup zhotovitelem!!"

VV Součet -390,000

5 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m -16,000 71,40 -1 142,40 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111

VV "vytrhání stávajících silničních obrub dle PD"

VV

"Pozn: Množství bude upřesněno a odsouhlaseno investorem 

dle skutečného rozsahu prováděných sanací a nutnosti 

provedení staveb.prací !!!"

VV
"celý úsek mimo park.pruhy a připojení MK"    -(368-50,5-64-

13,5-14-14,5-12,5)
-199,000

VV "skutečně provedená výměra"     260-50,5-14,00-12,50   183,000

VV Součet -16,000

6 K 113203111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z dlažebních kostek

m -144,000 71,40 -10 281,60 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113203111

VV "vytrhání stávajících jedno- a dvojřádků z kostek dle PD"

VV

"Pozn: Množství bude upřesněno a odsouhlaseno investorem 

dle skutečného rozsahu prováděných sanací a nutnosti 

provedení staveb.prací !!!"

VV "parkovací pruhy - dvojřádek"    -(50,50+64,00)*2 -229,000

VV
"zbytek úseku - jednořádek"    -(368-50,5-64-13,5-14-14,5-

12,5)
-199,000

VV Mezisoučet -428,000

VV "skutečně provedená výměra"

VV "parkovací pruhy - dvojřádek"    50,50*2 101,000

VV "zbytek úseku - jednořádek"    260-50,5-14,00-12,50  183,000

III/5709 Hněvotín -  VP a MP - změny

SO 101MP - Silnice III/5709 Hněvotín - méněpráce
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 284,000

VV Součet -144,000

7 K 122251105

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 

m3

m3 -268,088 95,20 -25 521,98 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251105

VV
"odkopávka stáv.podkl.vrstev komunikace a nevhodného 

podloží pro sanaci dle PD"

VV -(368,00*(2,00+0,30)*(0,76-0,09)) -567,088

VV Mezisoučet -567,088

VV "skutečně provedená výměra"

VV "pro podkladní vrstvu tl. 0,20 m"     260,00*1,85*0,20 96,200

VV "pro podkladní vrstvu tl. 0,15 m"    260*2,20*0,15 85,800

VV "pro sanaci tl. 0,30 m"    260,00*1,50*0,30 117,000

VV Mezisoučet 299,000

VV Součet -268,088

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 -261,588 160,65 -42 024,11 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládku"

VV -268,088 -268,088

VV "odpočet materiálu použitého k dosypání obrub"

VV 6,50 6,500

VV Součet -261,588

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 -2 615,880 9,52 -24 903,18 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV
"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládku, 

celkem do 20 km"

VV -261,588*10 -2 615,880

VV Součet -2 615,880

10 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 -136,920 119,00 -16 293,48 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152111

VV
"vytvoření parapláně (aktivní zóny) pod novou skladbu 

komunikace dle PD v tl. 30 cm"

VV -846,40*0,30 -253,920

VV Mezisoučet -253,920

VV "skutečně provedená výměra"

VV 260*1,50*0,30 117,000

VV Mezisoučet 117,000

VV Součet -136,920

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t -260,148 321,30 -83 585,55 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344197

P

Poznámka k položce: 

Zdroj - lomy v okolí stavby vč nákladů na pořízení a dopravu na místo 

stavby.

VV
"dodávka (nákup)materiálu potřebného k vytvoření aktivní 

zóny - 1,90 t/m3"

VV -136,92*1,90 -260,148

VV Součet -260,148

12 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -482,558 226,10 -109 106,36 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "odvoz přebytku zeminy na skládku - poplatek za uložení"

VV -268,088*1,8 -482,558

VV Součet -482,558

14 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 -456,400 23,80 -10 862,32 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302

VV
"plocha úpravy pláně (pro sanaci) s urovnáním do 

předepsaného profilu dle PD"

VV -368,00*(2,00+0,30) -846,400

VV "skutečně provedená výměra"

VV 260*1,50 390,000

VV Součet -456,400

D 5 Komunikace pozemní -316 017,97

15 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 -306,400 123,76 -37 920,06 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV
"nová skladba konstrukce komunikace dle PD, digitálně 

odečteno"

VV "viz. Průzkum vozovky zpráva č. 015/2020"

VV "ložní vrstva + podloží obruby (ŠD 0-32)"    -(2,0+0,30)*368,00 -846,400

VV
"doplnění konstrukce (skladby) rozebíraných a překládaných 

ploch dle PD"

VV

"Pozn: Množství bude upřesněno a odsouhlaseno investorem 

dle skutečného rozsahu prováděných sanací a nutnosti 

provedení staveb.prací !!!"

VV "parkovací pruhy"    -(50,50+64,00)*0,50 -57,250

VV "sjezdy"    -(5+3+6+4+2+6+5)*0,50 -15,500

VV "nástupiště BUS"    -13,00*0,50 -6,500

VV Mezisoučet -925,650
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "skutečně provedená výměra"

VV
"nová skladba konstrukce komunikace dle PD, digitálně 

odečteno"

VV "viz. Průzkum vozovky zpráva č. 015/2020"

VV "ložní vrstva + podloží obruby (ŠD 0-32)"    2,20*260,00 572,000

VV
"doplnění konstrukce (skladby) rozebíraných a překládaných 

ploch dle PD"

VV

"Pozn: Množství bude upřesněno a odsouhlaseno investorem 

dle skutečného rozsahu prováděných sanací a nutnosti 

provedení staveb.prací !!!"

VV "parkovací pruhy"    50,50*0,50 25,250

VV "sjezdy"    (5+3+6+4+2+6+5)*0,50 15,500

VV "nástupiště BUS"    13,00*0,50 6,500

VV Mezisoučet 619,250

VV Součet -306,400

16 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 -365,400 164,22 -60 005,99 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV
"nová skladba konstrukce komunikace dle PD, digitálně 

odečteno"

VV "viz. Průzkum vozovky zpráva č. 015/2020"

VV
"ložní vrstva +  podloží obruby (ŠD 0-63)"    -

(2,00+0,30)*368,00
-846,400

VV Mezisoučet -846,400

VV "skutečně provedená výměra"

VV "ložní vrstva +  podloží obruby (ŠD 0-63)"    1,85*260,00 481,000

VV Mezisoučet 481,000

VV Součet -365,400

17 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 

kg/m2
m2 -164,000 16,18 -2 653,52 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573191111

VV
"nová skladba konstrukce komunikace dle PD, digitálně 

odečteno"

VV "viz. Průzkum vozovky zpráva č. 015/2020"

VV "infiltrační postřik dle PD 0,60 - 1,00 kg/m2"

VV "ložní vrstva"    -2,00*368,00 -736,000

VV Mezisoučet -736,000

VV "skutečně provedená výměra"

VV "infiltrační postřik dle PD 0,60 - 1,00 kg/m2"

VV "ložní vrstva"    2,20*260,00 572,000

VV Mezisoučet 572,000

VV Součet -164,000

18 K 573231109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2
m2 -390,000 11,78 -4 594,20 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231109

VV
"nová skladba konstrukce komunikace dle PD 0,2-0,6 kg/m2, 

digitálně odečteno"

VV "viz. Průzkum vozovky zpráva č. 015/2020"

VV "obrusná vrstva - kryt"    -3,25*368,00 -1 196,000

VV Mezisoučet -1 196,000

VV "skutečně provedená výměra"

VV "obrusná vrstva - kryt"    3,10*260,00 806,000

VV Mezisoučet 806,000

VV Součet -390,000

19 K 577165112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 -164,000 428,40 -70 257,60 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577165112

VV
"nová skladba konstrukce komunikace dle PD, digitálně 

odečteno"

VV "viz. Průzkum vozovky zpráva č. 015/2020"

VV "ložní vrstva"    -2,00*368,00 -736,000

VV Mezisoučet -736,000

VV "skutečně provedená výměra"

VV "ložní vrstva"    2,20*260,00 572,000

VV Mezisoučet 572,000

VV Součet -164,000

20 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 

mm

m2 -390,000 316,54 -123 450,60 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134121

VV
"nová skladba konstrukce komunikace dle PD, digitálně 

odečteno"

VV "viz. Průzkum vozovky zpráva č. 015/2020"

VV "obrusná vrstva - kryt"    -3,25*368,00 -1 196,000

VV Mezisoučet -1 196,000

VV "skutečně provedená výměra"

VV "obrusná vrstva - kryt"    3,10*260,00 806,000

VV Mezisoučet 806,000

VV Součet -390,000

22 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

m2 -32,000 535,50 -17 136,00 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212210

VV
"přeložení a úprava napojení stáv.konstrukcí dle PD - 

opětovné zadláždění ploch"

VV

"Pozn: Množství bude upřesněno a odsouhlaseno investorem 

dle skutečného rozsahu prováděných sanací a nutnosti 

provedení staveb.prací !!!"

VV "parkovací pruhy"    -(50,50+64,00)*0,50 -57,250

VV "sjezdy"    -(5+3+6+4+2+6+5)*0,50 -15,500

VV Mezisoučet -72,750
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VV "skutečně provedená výměra"

VV "parkovací pruhy"    50,50*0,50 25,250

VV "sjezdy"    (5+3+6+4+2+6+5)*0,50 15,500

VV Mezisoučet 40,750

VV Součet -32,000

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných -10 627,98

23 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 -0,405 595,00 -240,98 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129001101

VV "v prostoru vedení podz. IS - 15% objemu"

VV -2,70*0,15 -0,405

VV Součet -0,405

24 K 132151101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 -2,700 595,00 -1 606,50 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151101

VV
"napojení nových UV do stáv.přípojky dle PD, 

předpokl.hl.přípojky vč.lože 1,50 m"

VV -(9*1,50*0,80*(1,50-0,75)) -8,100

VV "skutečně provedená výměra"

VV 6*1,50*0,80*(1,50-0,75) 5,400

VV Součet -2,700

25 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 -2,700 160,65 -433,76 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládku"

VV -2,70 -2,700

VV Součet -2,700

26 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 -27,000 9,52 -257,04 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV
"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládku, 

celkem do 20 km"

VV -2,70*10 -27,000

VV Součet -27,000

27 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -4,860 226,10 -1 098,85 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "odvoz přebytku zeminy na skládku - poplatek za uložení"

VV -2,70*1,8 -4,860

VV Součet -4,860

28 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -0,360 178,50 -64,26 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV "dosypání rýhy potrubí vhodným materiálem dle PD"

VV -8,10 -8,100

VV "odpočet objemu lože a obsypu potrubí - tl. 0,15 + 0,50"

VV -(-9*1,50*0,80*0,65) 7,020

VV Mezisoučet -1,080

VV "skutečně provedená výměra"

VV "dosypání rýhy potrubí vhodným materiálem dle PD"

VV 8,10-2,70 5,400

VV "odpočet objemu lože a obsypu potrubí - tl. 0,15 + 0,50"

VV -6*1,50*0,80*0,65 -4,680

VV Mezisoučet 0,720

VV Součet -0,360

29 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t -0,720 321,30 -231,34 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344197

VV
"dodávka vhodného materiálu pro zásyp přípojek UV (2,0 

t/m3)"

VV -0,36*2,00 -0,720

VV Součet -0,720

30 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 -1,800 595,00 -1 071,00 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV
"obsyp potrubí dopojení  UV vhodným materiálem dle PD - tl. 

50 cm"

VV -9*1,50*0,80*0,50 -5,400

VV "skutečně provedená výměra"

VV 6*1,50*0,80*0,50 3,600

VV Součet -1,800

31 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t -3,510 321,30 -1 127,76 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337331

VV "materiál pro obsyp potrubí - 1,95 t/m3"

VV -1,80*1,95 -3,510

VV Součet -3,510

32 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m -4,500 119,00 -535,50 SoD
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901211

VV "provedení kontroly nového dopojení k přípojkám dle PD"

VV -9*1,50 -13,500

VV "skutečně provedená výměra"

VV 6*1,50 9,000

VV Součet -4,500

33 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 -0,540 1 190,00 -642,60 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111

VV
"lože trubního vedení dopojení k přípojkám UV dle PD, tl.15 

cm"

VV "pravá strana"    -9*1,50*0,80*0,15 -1,620

VV "skutečně provedená výměra"

VV "pravá strana"    6*1,50*0,80*0,15 1,080

VV Součet -0,540

34 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150
m -4,500 178,50 -803,25 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871310310

VV "dodávka a montáž potrubí dopojení UV k přípojkám dle PD"

VV -9*1,50 -13,500

VV "skutečně provedená výměra"

VV 6*1,50 9,000

VV Součet -4,500

35 M 28611196 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10 m -4,635 542,64 -2 515,14 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611196

VV "dodávka trub dle PD, ztratné 3%"

VV -4,50*1,03 -4,635

VV Součet -4,635

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení -46 204,06

36 K 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 -5,138 595,00 -3 057,11 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251100

VV
"výkop pro montáž nových UV dle PD - předpokl.hl.1,60 m 

vč.lože"

VV -1,50*1,50*(1,60-0,75)*9 -17,213

VV
"odpočet objemu vybouran.pův.šachet (do výkopu zasahuje 

pouze 50%)  - 0,40 m3/ks"

VV -(-9*0,40/2) 1,800

VV Mezisoučet -15,413

VV "skutečně provedená výměra"

VV
"výkop pro montáž nových UV dle PD - předpokl.hl.1,60 m 

vč.lože"

VV 1,50*1,50*(1,60-0,75)*6 11,475

VV
"odpočet objemu vybouran.pův.šachet (do výkopu zasahuje 

pouze 50%)  - 0,40 m3/ks"

VV -6*0,40/2 -1,200

VV Mezisoučet 10,275

VV Součet -5,138

37 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 -5,138 160,65 -825,42 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládku"

VV -5,138 -5,138

VV Součet -5,138

38 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 -51,380 9,52 -489,14 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV
"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládku, 

celkem do 20 km"

VV -5,138*10 -51,380

VV Součet -51,380

39 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -9,248 226,10 -2 090,97 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "odvoz přebytku zeminy na skládku - poplatek za uložení"

VV -5,138*1,8 -9,248

VV Součet -9,248

40 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -3,835 178,50 -684,55 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV "zpětný zásyp nových UV dle PD"

VV "celkový objem výkopu"    -15,413 -15,413

VV "odpočet objemu lože"   -(-2,025) 2,025

VV "odpočet objemu UV"    -(-0,28*0,28*3,14*(1,60-0,75)*9) 1,883

VV Mezisoučet -11,505

VV "skutečně provedená výměra"

VV "celkový objem výkopu"    10,275 10,275

VV "odpočet objemu lože"    -1,35 -1,350

VV "odpočet objemu UV"    -0,28*0,28*3,14*(1,60-0,75)*6 -1,255

VV Mezisoučet 7,670

VV Součet -3,835
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41 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t -7,670 321,30 -2 464,37 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344197

VV "dodávka vhodného materiálu pro zásyp UV (2,0 t/m3)"

VV -3,835*2,00 -7,670

VV Součet -7,670

42 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 -0,675 1 190,00 -803,25 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV "lože pod nové UV dle PD v tl. 10 cm"

VV -1,50*1,50*0,10*9 -2,025

VV "skutečně provedená výměra"

VV 1,50*1,50*0,10*6 1,350

VV Součet -0,675

43 K 890311811
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného 

prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu
m3 -1,200 5 950,00 -7 140,00 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890311811

VV "vybourání stávajících UV dle PD; 0,40 m3/kus"

VV -9*0,40 -3,600

VV "skutečně provedená výměra"

VV 6*0,40 2,400

VV Součet -1,200

44 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus -3,000 4 046,00 -12 138,00 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

VV "montáž (osazení) nových uličních vpustí dle PD"

VV
"!!!skladba dílů jednotlivých vpustí bude upřesněna při 

provádění stavby!!!"

VV -9 -9,000

VV "skutečně provedená výměra"

VV 6 6,000

VV Součet -3,000

45 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 

450x330x50mm
kus -3,000 357,00 -1 071,00 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223850

VV "dodávka dna nových UV"

VV -3 -3,000

VV Součet -3,000

46 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus -3,000 386,75 -1 160,25 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223858

VV "dodávka skruží nových UV"

VV -3 -3,000

VV Součet -3,000

47 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus -3,000 255,85 -767,55 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223862

VV "dodávka skruží nových UV"

VV -3 -3,000

VV Součet -3,000

48 M 59223860
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x195x50mm
kus -3,000 216,58 -649,74 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223860

VV "dodávka skruží nových UV"

VV -3 -3,000

VV Součet -3,000

49 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus -3,000 198,73 -596,19 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223864

VV "dodávka prstenců nových UV"

VV -3 -3,000

VV Součet -3,000

50 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 50 do 100 Kg
kus -3,000 595,00 -1 785,00 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899202211

VV "vybourání stávajících UV dle PD - dem.mříží"

VV -9 -9,000

VV "skutečně provedená výměra"

VV 6 6,000

VV Součet -3,000

51 K 899211112
Osazení litinových mříží s rámem na šachtách 

tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg
kus -3,000 833,00 -2 499,00 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899211112

VV "osazení mříží nových UV dle PD"

VV -9 -9,000

VV "skutečně provedená výměra"

VV 6 6,000

VV Součet -3,000

52 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus -3,000 2 272,90 -6 818,70 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55242320

VV "dodávka mříží pro nové UV"

VV -3 -3,000

VV Součet -3,000

53 M 592238277.FP kalový koš B1 pro uliční vpust betonovou kus -3,000 387,94 -1 163,82 SoD

P
Poznámka k položce: 

Firemní položka

VV "dodávka kal.koše pro nové UV dle PD"

VV -3 -3,000

VV Součet -3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -65 352,42

54 K 915111121
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 

čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní
m -108,000 23,80 -2 570,40 SoD

Strana 10 z 24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899202211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223862
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223858
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55242320
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223860
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890311811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223850
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344197
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899211112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223864


General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111121

VV "obnova VDZ dle PD"

VV "V2b (3/6/0,125)"    -368,00 -368,000

VV "skutečně provedená výměra"

VV "V2b (3/6/0,125)"    260,00 260,000

VV Součet -108,000

57 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m -108,000 1,19 -128,52 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915611111

VV "obnova VDZ dle PD"

VV "V2b (3/6/0,125)"    -368,00 -368,000

VV "zastávka BUS, oboustranně"

VV "V11a; 52,0 m/kus"    -2*52,00 -104,000

VV Mezisoučet -472,000

VV "skutečně provedená výměra"

VV "V2b (3/6/0,125)"    260,00 260,000

VV "zastávka BUS, oboustranně"

VV "V11a; 52,0 m/kus"    2*52,00 104,000

VV Mezisoučet 364,000

VV Součet -108,000

59 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 

řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m -144,000 180,88 -26 046,72 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916111123

VV "opětovné osazení jedno- a dvojřádků z kostek dle PD"

VV

"Pozn: Množství bude upřesněno a odsouhlaseno investorem 

dle skutečného rozsahu prováděných sanací a nutnosti 

provedení staveb.prací !!!"

VV "parkovací pruhy - dvojřádek"    -(50,50+64,00)*2 -229,000

VV
"zbytek úseku - jednořádek"    -(368-50,5-64-13,5-14-14,5-

12,5)
-199,000

VV Mezisoučet -428,000

VV "skutečně provedená výměra"

VV "parkovací pruhy - dvojřádek"    50,50*2 101,000

VV "zbytek úseku - jednořádek"    260-50,5-14,00-12,50  183,000

VV Mezisoučet 284,000

VV Součet -144,000

60 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m -16,000 329,63 -5 274,08 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

VV "opětovné osazení silničních obrub dle PD"

VV

"Pozn: Množství bude upřesněno a odsouhlaseno investorem 

dle skutečného rozsahu prováděných sanací a nutnosti 

provedení staveb.prací !!!"

VV "přechodová L+P"    -(10+9) -19,000

VV "nájezdová"    -(5+3+6+4+2+6+5+3+3) -37,000

VV "stojatá"    -(199-19-37-13) -130,000

VV Mezisoučet -186,000

VV "skutečně provedená výměra"

VV "přechodová L+P"    9+8 17,000

VV "nájezdová"    3+6+4+2+6+5+3+3 32,000

VV "stojatá"    183-17-32-13 121,000

VV Mezisoučet 170,000

VV Součet -16,000

61 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m -5,050 147,56 -745,18 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217029

VV "dodávka nových obrub - ztratné 1%"

VV

"Pozn: Množství bude upřesněno a odsouhlaseno investorem 

dle skutečného rozsahu prováděných sanací a nutnosti 

provedení staveb.prací !!!"

VV "nájezdová"    -(5+3+6+4+2+6+5+3+3)*1,01 -37,370

VV Mezisoučet -37,370

VV "skutečně provedená výměra"

VV "nájezdová"    (3+6+4+2+6+5+3+3)*1,01 32,320

VV Mezisoučet 32,320

VV Součet -5,050

62 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m -2,190 371,28 -813,10 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217030

VV "dodávka nových obrub - ztratné 1%"

VV

"Pozn: Množství bude upřesněno a odsouhlaseno investorem 

dle skutečného rozsahu prováděných sanací a nutnosti 

provedení staveb.prací !!!"

VV "přechodová L+P"   - (10+9)*1,01 -19,190

VV Mezisoučet -19,190

VV "skutečně provedená výměra"

VV "přechodová L+P"    9+8 17,000

VV Mezisoučet 17,000

VV Součet -2,190

63 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m -9,090 161,84 -1 471,13 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217031

VV "dodávka nových obrub - ztratné 1%"

VV

"Pozn: Množství bude upřesněno a odsouhlaseno investorem 

dle skutečného rozsahu prováděných sanací a nutnosti 

provedení staveb.prací !!!"

VV "stojatá"    -130*1,01 -131,300

VV Mezisoučet -131,300

VV "skutečně provedená výměra"

VV "stojatá"    (183-17-32-13)*1,01 122,210

VV Mezisoučet 122,210
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VV Součet -9,090

65 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 -2,160 4 165,00 -8 996,40 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121

VV "zesílené bet.lože pod obrubou dle PD"

VV "obrubník silniční - 0,02 m3/m"

VV -186*0,02 -3,720

VV "obrubník zastávkový - 0,035 m3/m"

VV -13*0,035 -0,455

VV "jednořádek žulová kostka - 0,015 m3/m"

VV -199*0,015 -2,985

VV "dvojřádek žulová kostka  - 0,025 m3/m"

VV -114,5*0,025 -2,863

VV Mezisoučet -10,023

VV "skutečně provedená výměra"

VV "obrubník silniční - 0,02 m3/m"

VV 170*0,02 3,400

VV "obrubník zastávkový - 0,035 m3/m"

VV 13*0,035 0,455

VV "jednořádek žulová kostka - 0,015 m3/m"

VV 183*0,015 2,745

VV "dvojřádek žulová kostka  - 0,025 m3/m"

VV 50,50*0,025 1,263

VV Mezisoučet 7,863

VV Součet -2,160

66 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m -108,300 82,82 -8 969,41 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211

P
Poznámka k položce: 

Firemní položka.

VV
"izolace napojení živič.krytu na stáv.konstrukce zálivkou - 

styčná spára dle PD"

VV "napojení ZÚ a KÚ"    -(3,25+3,25) -6,500

VV "napojení střed vozovky"     -368,00 -368,000

VV "připojení MK"    -(13,50+14,00+14,50+12,50) -54,500

VV Mezisoučet -429,000

VV "skutečně provedená výměra"

VV "napojení ZÚ a KÚ"    3,10+3,10 6,200

VV "napojení střed vozovky"     260,00 260,000

VV "připojení MK"    13,50+14,00+14,50+12,50 54,500

VV Mezisoučet 320,700

VV Součet -108,300

67 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m -108,300 63,19 -6 843,48 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112

VV
"zaříznutí stávajícího živičného krytu komunikace pro napojení 

na stávající konstrukce"

VV "napojení ZÚ a KÚ"    -(3,25+3,25) -6,500

VV "napojení střed vozovky"     -368,00 -368,000

VV "připojení MK"    -(13,50+14,00+14,50+12,50) -54,500

VV Mezisoučet -429,000

VV "skutečně provedená výměra"

VV "napojení ZÚ a KÚ"    3,10+3,10 6,200

VV "napojení střed vozovky"     260,00 260,000

VV "připojení MK"    13,50+14,00+14,50+12,50 54,500

VV Mezisoučet 320,700

VV Součet -108,300

68 K 938908411

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 

podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného

m2 -390,000 11,90 -4 641,00 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411

VV "očištění krytu komunikace před zahájením prací dle PD"

VV "plocha úpravy"

VV "obrusná vrstva - kryt"    -3,25*368,00 -1 196,000

VV "skutečně prováděná výměra"     3,10*260,00 806,000

VV Součet -390,000

69 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 -390,000 2,38 -928,20 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909311

VV "očištění krytu komunikace před zahájením prací dle PD"

VV "plocha úpravy"

VV "obrusná vrstva - kryt"    -3,25*368,00 -1 196,000

VV "skutečně prováděná výměra"     3,10*260,00 806,000

VV Součet -390,000

71 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 

spár kamenivem

m2 -32,000 83,30 -2 665,60 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451

VV
"očištění rozebr.části dlažeb stáv.konstr. k přeložení a úpravě 

napojení dle PD - opětovné použití"

VV

"Pozn: Množství bude upřesněno a odsouhlaseno investorem 

dle skutečného rozsahu prováděných sanací a nutnosti 

provedení staveb.prací !!!"

VV "parkovací pruhy"    -(50,50+64,00)*0,50 -57,250

VV "sjezdy"    -(5+3+6+4+2+6+5)*0,50 -15,500

VV "nástupiště BUS"   - 13,00*0,50 -6,500

VV Mezisoučet -79,250

VV "skutečně provedená výměra"

VV "parkovací pruhy"    50,50*0,50 25,250
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VV "sjezdy"    (5+3+6+4+2+6+5)*0,50 15,500

VV "nástupiště BUS"   13,00*0,50 6,500

VV Mezisoučet 47,250

VV Součet -32,000

72 K 979071122

Očištění vybouraných dlažebních kostek od 

spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek 

na skládku, s odklizením odpadových hmot na 

hromady a s odklizením vybouraných kostek na 

vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním 

spár živicí nebo cementovou maltou

m2 -14,400 89,25 -1 285,20 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979071122

VV "očištění vybouraných kostek pro opětovné zadláždění dle PD"

VV

"Pozn: Množství bude upřesněno a odsouhlaseno investorem 

dle skutečného rozsahu prováděných sanací a nutnosti 

provedení staveb.prací !!!"

VV "parkovací pruhy - dvojřádek"    -(50,50+64,00)*2*0,10 -22,900

VV
"zbytek úseku - jednořádek"    -(368-50,5-64-13,5-14-14,5-

12,5)*0,10
-19,900

VV Mezisoučet -42,800

VV "skutečně provedená výměra"

VV "parkovací pruhy - dvojřádek"    50,50*2*0,10 10,100

VV "zbytek úseku - jednořádek"    (260-50,5-14,00-12,50)  *0,10 18,300

VV Mezisoučet 28,400

VV Součet -14,400

73 K 997221860.R
Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu 

dodavatelem stavby
t 120,520 50,00 6 026,00 SoD

P

Poznámka k položce: 

Firemní položka. 

Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby. 

Kupní cena stanovena objednatelem - 50,- Kč/t.

VV "odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu"

VV "viz. Průzkum vozovky zpráva č. 015/2020"

VV 84,64+35,88 120,520

VV Součet 120,520

D 997 Přesun sutě -6 498,77

74 K 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t -5,584 59,50 -332,25 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV
"odvoz vybouraného materiálu k uložení na skládku 

objednatele"

VV "obrubníky"     -3,280 -3,280

VV "vybourané šachty"     -2,304 -2,304

VV Součet -5,584

75 K 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t -106,096 14,28 -1 515,05 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV
"odvoz vybouraného materiálu k uložení na skládku s 

poplatkem do 20 km"

VV "obrubníky"     -3,280*19 -62,320

VV "vybourané šachty"     -2,304*19 -43,776

VV Součet -106,096

76 K 997221625

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t -5,584 833,00 -4 651,47 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221625

VV "poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce"

VV "obrubníky"     -3,280 -3,280

VV "vybourané šachty"     -2,304 -2,304

VV Součet -5,584

D 998 Přesun hmot -33 415,97

77 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -561,613 59,50 -33 415,97 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Hněvotín Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 70960399

Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace DIČ: CZ70900399

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ69900485

Projektant: IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o. DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: IČ:

Cekr CZ s.r.o., , CS ÚRS 2021/II DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 076,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 81 076,19 21,00% 17 026,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 102,19

III/5709 Hněvotín -  VP a MP - změny

SO 101VP - Silnice III/5709 Hněvotín - vícepráce

Skanska a.s.
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hněvotín Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:

Cekr CZ s.r.o.,  

 CS ÚRS 

2021/II

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 81 076,19

HSV - Práce a dodávky HSV 81 076,19

    1 - Zemní práce 55 656,00

    5 - Komunikace pozemní 3 547,80

    89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 2 150,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 683,00

    998 - Přesun hmot 39,39

SO 101VP - Silnice III/5709 Hněvotín - vícepráce

III/5709 Hněvotín -  VP a MP - změny
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hněvotín Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:

Cekr CZ s.r.o.,  

, CS ÚRS 

2021/II

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 076,19

D HSV Práce a dodávky HSV 81 076,19

D 1 Zemní práce 55 656,00

82 K 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

m2 10,000 103,00 1 030,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154123

VV
"odfrézování stáv.krytu pro výškovou úpravu poklopu - 

vícepráce"

VV 10,00 10,000

VV "!!následný odkup zhotovitelem!!"

VV Součet 10,000

78 K 113154263.FP80

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 80 mm

m2 572,000 95,50 54 626,00 vlastní

VV
"selektivní odfrézování stáv.živičných vrstev komunikace dle 

PD - sanace"

VV "viz. Průzkum vozovky zpráva č. 015/2020"

VV "ložní vrstva"    2,20*260,00 572,000

VV "!!následný odkup zhotovitelem!!"

VV "vícepráce - změna položky"

VV Součet 572,000

D 5 Komunikace pozemní 3 547,80

18 K 573231109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2
m2 10,000 11,78 117,80 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231109

VV
"nová skladba konstrukce komunikace dle PD 0,2-0,6 kg/m2, 

digitálně odečteno"

VV
"doplnění odfrézováného stáv.krytu pro výškovou úpravu 

poklopu - vícepráce"

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

79 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 10,000 343,00 3 430,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111

VV
"doplnění odfrézováného stáv.krytu pro výškovou úpravu 

poklopu - vícepráce"

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 2 150,00

80 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 1,000 2 150,00 2 150,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111

VV "vícepráce - stávající poklop DN 600"

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 683,00

81 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
m2 390,000 60,00 23 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726122

VV
"plocha úpravy pláně (pro sanaci) - separační geotextilie  - 

vícepráce"

VV 260,00*1,50 390,000

VV Součet 390,000

66 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 10,000 82,82 828,20 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211

P
Poznámka k položce: 

Firemní položka.

VV
"izolace napojení živič.krytu na stáv.konstrukce zálivkou - 

styčná spára dle PD"

VV
"odfrézování stáv.krytu pro výškovou úpravu poklopu - 

vícepráce"    10,00
10,000

VV Součet 10,000

67 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 10,000 63,19 631,90 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112

III/5709 Hněvotín -  VP a MP - změny

SO 101VP - Silnice III/5709 Hněvotín - vícepráce
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"zaříznutí stávajícího živičného krytu komunikace pro napojení 

na stávající konstrukce"

VV
"odfrézování stáv.krytu pro výškovou úpravu poklopu - 

vícepráce"    10,00
10,000

VV Součet 10,000

68 K 938908411

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 

podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného

m2 10,000 11,90 119,00 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411

VV "očištění krytu komunikace před zahájením prací dle PD"

VV
"doplnění odfrézováného stáv.krytu pro výškovou úpravu 

poklopu - vícepráce"    10,00
10,000

VV Součet 10,000

69 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 10,000 2,38 23,80 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909311

VV "očištění krytu komunikace před zahájením prací dle PD"

VV
"doplnění odfrézováného stáv.krytu pro výškovou úpravu 

poklopu - vícepráce"    10,00
10,000

VV Součet 10,000

73 K 997221860.R
Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu 

dodavatelem stavby
t -106,398 50,00 -5 319,90 SoD

P

Poznámka k položce: 

Firemní položka. 

Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby. 

Kupní cena stanovena objednatelem - 50,- Kč/t.

VV "odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu"

VV -(1,15+105,248) -106,398

VV Součet -106,398

D 998 Přesun hmot 39,39

77 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 0,662 59,50 39,39 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Hněvotín Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 70960399

Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace DIČ: CZ70900399

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ69900485

Projektant: IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o. DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: IČ:

Cekr CZ s.r.o., , CS ÚRS 2021/II DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 000,00 21,00% 3 150,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 150,00

III/5709 Hněvotín -  VP a MP - změny

SO 191VP - DIO - vícepráce

Skanska a.s.
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hněvotín Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:

Cekr CZ s.r.o.,  

, CS ÚRS 

2021/II

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 15 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 000,00

SO 191VP - DIO - vícepráce

III/5709 Hněvotín -  VP a MP - změny
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hněvotín Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.organizace Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:

Cekr CZ s.r.o.,  

, CS ÚRS 

2021/II

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 000,00

2 K 913911009
Montáž, demontáž a provoz dočasného nástupiště 

BUS po dobu výstavby
soub 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 

Firemní položka

III/5709 Hněvotín -  VP a MP - změny

SO 191VP - DIO - vícepráce
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General / Obecné#

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



General / Obecné#

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



General / Obecné#

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



General / Obecné#

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST




