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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY 
Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-151/2021 
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623520058 

 

a 

 

OHLA ŽS, a.s.  
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B, vložka 695 
bank. spojení: xxx  
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA, 
2. místopředsedou představenstva  
 
Korespondenční adresa:  
OHLA ŽS, a.s., Divize Technologie, Světlá 5, 614 00 Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: SOD00200550 

 
 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1 a 2 a v 

souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže 

uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 
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Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 1     + 205 849,93 Kč 

Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 2     + 604 833,77 Kč 

Celková změna nákladů dle ZL č. 1 a 2                         + 810 683,70 Kč 

 

1.2 Změna korespondenčních adres pro doručování faktur 

Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel 

s účinností od uvedeného data faktury vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže 

uvedených způsobů: 

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečnou fakturu.  

 

1.3 Úprava formy uzavíraných dodatků – elektronické podepisování  

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. 16  Smlouvy o dílo následujícím způsobem: 

Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 

dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými 

takový dodatek podepsat. Dodatky budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

1.4. Změna názvu a sídla zhotovitele 

Smluvní strany berou na vědomí, že s účinností od 1. 10. 2021 dochází ke změně názvu a sídla 

u Zhotovitele OHL ŽS, a.s. na OHLA ŽS, a.s. se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno.  

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 a 2 je součástí uvedených změnových listů, 

které jsou smluvním stranám známy.  

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 1, která 

nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo.  

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v 

platnosti beze změn. 

2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží 

Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. 
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Objednatel      Zhotovitel 

 

V Praze dne  2.11.2021    V Brně dne  

 

 

 

………………………………………    ………………………………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb,     Ing. Roman Kocúrek  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   1. místopředseda představenstva  
Správa železnic, státní organizace   OHL ŽS, a.s.  
 
 
 
 
 
       ………………………………………. 
       Paolo Bee, MBA 
       2. místopředseda představenstva 
       OHL ŽS, a.s. 
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Příloha č. 1 

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celková cena bez DPH: 384 994 479,11 385 805 162,81
Objekt Popis Cena bez DPH vícepráce Cena dle dod. č. 1

PS 01-14-01 TNS Čebín, úprava DOK 2 732 738,44 604 833,77 3 337 572,21
PS 01-14-02 TNS Čebín, přenosový systém 3 592 613,01 3 592 613,01
PS 01-14-03 TNS Čebín, místní kabelizace 789 673,82 789 673,82
PS 10-14-01 SpS Křižanov, MOK 198 399,36 198 399,36
PS 01-14-04 TNS Čebín, PZTS a ZPDP 636 472,63 636 472,63
PS 01-14-05 TNS Čebín, kamerový systém 2 266 631,85 2 266 631,85
PS 01-14-06 TNS Čebín, sdělovací zařízení 344 531,20 344 531,20
PS 01-05-01 TNS Čebín, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 4 873 601,73 4 873 601,73
PS 01-05-02 ED Brno, úpravy DŘT a řídicího systému 1 656 294,40 1 656 294,40
PS 01-05-03 TNS Čebín, DD TSŽDC 456 331,50 456 331,50
PS 10-05-01 Žst.Křižanov, úprava DŘT 878 633,15 878 633,15
PS 20-05-01 TNS Ostrov nad Oslavou, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS - doplnění 642 684,40 642 684,40
PS 30-05-01 TNS Havlíčkův Brod, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS - doplnění 825 564,30 825 564,30
PS 40-05-01 TNS Golčův Jeníkov, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS - doplnění 796 043,80 796 043,80
PS 90-05-01 ED Havlíčkův Brod, úpravy DŘT a řídicího systému 1 425 578,40 1 425 578,40
PS 90-05-02 Doplnění InS a K systému DDTS ŽDC 1 761 593,00 1 761 593,00
PS 01-09-01 TNS Čebín, rozvodna 110 kV,technologie 9 874 308,00 9 874 308,00
PS 01-09-02 TNS Čebín, trakční transformátory 35 154 471,20 35 154 471,20
PS 01-09-03 TNS Čebín, rozvodna 110 kV,SKŘ - část správy železnic,státní organizace 4 086 068,20 4 086 068,20
PS 20-09-01 TNS Ostrov nad Oslavou,trakční transformátory - doplnění ofuků 2 159 758,20 2 159 758,20
PS 20-09-02 TNS Ostrov nad Oslavou,rozvodna 110 kV,SKŘ - doplnění 890 770,80 890 770,80
PS 30-09-01 TNS Havlíčkův Brod,trakční transformátory - doplnění ofuků 2 159 758,20 2 159 758,20
PS 30-09-02 TNS Havlíčkův Brod,rozvodna 110 kV,SKŘ - doplnění 890 770,80 890 770,80
PS 40-09-01 TNS Golčův Jeníkov,trakční transformátory - doplnění ofuků 2 159 758,20 2 159 758,20
PS 40-09-02 TNS Golčův Jeníkov,rozvodna 110 kV,SKŘ - doplnění 890 770,80 890 770,80
PS 01-09-04 TNS Čebín, rozvodna 25kV 47 119 989,00 47 119 989,00
PS 01-09-05 TNS Čebín, vlastní spotřeba 5 413 502,40 5 413 502,40
PS 01-09-06 TNS Čebín, měření spotřeby 790 919,50 790 919,50
PS 01-09-07 TNS Čebín, registrační měření 4 988 073,16 4 988 073,16
PS 01-09-08 TNS Čebín, rozvodna 25kV - KZ 3 101 638,00 3 101 638,00
PS 20-09-03 TNS Ostrov nad Oslavou, FKZ - doplnění 8 651 000,90 8 651 000,90
PS 20-09-04 TNS Ostrov nad Oslavou, registrační měření 5 934 693,16 5 934 693,16
PS 30-09-03 TNS Havlíčkův Brod, rozvodna 25kV - doplnění 4 235 481,30 4 235 481,30
PS 30-09-04 TNS Havlíčkův Brod, FKZ - doplnění 8 585 026,90 8 585 026,90
PS 30-09-05 TNS Havlíčkův Brod, registrační měření 6 512 376,91 6 512 376,91
PS 40-09-03 TNS Golčův Jeníkov, rozvodna 25kV - doplnění 4 236 377,40 4 236 377,40
PS 40-09-04.1 TNS Golčův Jeníkov, FKZ - doplnění, způsobilé výdaje 1 646 694,75 1 646 694,75
PS 40-09-04.2 TNS Golčův Jeníkov, FKZ - doplnění, nezpůsobilé výdaje 4 778 107,15 4 778 107,15
PS 40-09-05 TNS Golčův Jeníkov, registrační měření 7 631 358,91 7 631 358,91
PS 10-09-01 SpS Křižanov, technologie 1 037 328,20 1 037 328,20
PS 90-09-01 T.ú. Brno - Kutná Hora, úprava nastavení ochran TNS a SpS 12 423 943,75 12 423 943,75
SO 01-19-01 TNS Čebín, Opěrná zeď 4 419 890,19 4 419 890,19
SO 01-14-01.1 TNS Čebín, ochrana a přeložky cizích operátorů - E.ON 178 892,35 178 892,35
SO 01-14-01.2 TNS Čebín, ochrana a přeložky cizích operátorů - CETIN 0,00 0,00
SO 01-27-01 TNS Čebín, venkovní kanalizace 1 649 495,41 1 649 495,41
SO 01-18-01 TNS Čebín, komunikace a zpevněné plochy 4 518 498,97 4 518 498,97
SO 01-18-02 TNS Čebín, HTÚ 2 995 169,49 2 995 169,49
SO 01-15-01 TNS Čebín,  rozvodna 110kV - stavební řešení 1 229 732,02 1 229 732,02
SO 01-15-02 A TNS Čebín,  rozvodna 25kV - stavební řešení, část A - architekt. řeš. 8 148 917,61 8 148 917,61
SO 01-15-02 B TNS Čebín,rozvodna 25kV - stavební řešení - část B - elektroinstalace 189 737,90 189 737,90
SO 01-15-03 A TNS Čebín,  technologická budova - stavební úpravy, část A - architekt.řeš. 1 273 252,90 1 273 252,90
SO 01-15-03 B TNS Čebín, technologická budova, část B-Klimatizace 784 198,40 784 198,40
SO 01-15-03 C TNS Čebín,technologická budova - stavební úpravy, část C - elektroinstalace 368 538,50 205 849,93 574 388,43
SO 01-15-03 D TNS Čebín, technologická budova – stavební úpravy, část D -   Klimatizace R2  295 440,80 295 440,80
SO 01-15-04 A TNS Čebín,  stání trakčních transformátorů 21 260 015,78 21 260 015,78
SO 01-15-04 B TNS Čebín, stání trakčních transformátorů - část B - elektroinstalace 602 267,80 602 267,80
SO 01-15-05 TNS Čebín,  kabelové kanály 9 988 848,96 9 988 848,96
SO 01-15-06 TNS Čebín, oplocení 2 983 388,25 2 983 388,25
SO 01-15-07 TNS Čebín,  KZ - stavební řešení 83 433,77 83 433,77
SO 20-15-01 TNS Ostrov nad Oslavou,  FKZ - stavební řešení - doplnění 179 072,47 179 072,47
SO 30-15-01 TNS Havlíčkův Brod,  FKZ - stavební řešení - doplnění 179 072,47 179 072,47
SO 40-15-01A TNS Golčův Jeníkov,  FKZ a R25kV - stavební řešení - doplnění, Způsobilé výd 40 373,74 40 373,74
SO 40-15-01B TNS Golčův Jeníkov,  FKZ a R25kV - stavební řešení - doplnění, Nezpůsobilé 88 101,80 88 101,80
SO 01-01-01.1 TNS Čebín, úprava TV - způsobilé výdaje 4 100 405,80 4 100 405,80
SO 01-01-01.2 TNS Čebín, úprava TV - nezpůsobilé výdaje 16 034 191,51 16 034 191,51
SO 01-01-02.1 TNS Čebín, napájecí vedení - způsobilé náklady 4 003 573,59 4 003 573,59
SO 01-01-02.2 TNS Čebín, napájecí vedení - nezpůsobilé náklady 5 795 589,74 5 795 589,74
SO 01-01-03 TNS Čebín, zpětné kabely 2 320 767,49 2 320 767,49
SO 01-01-04 TNS Čebín, úprava ZOK 641 071,36 641 071,36
SO 10-01-01 SpS Křižanov, připojení na TV 1 516 479,25 1 516 479,25
SO 30-01-01 TNS Havlíčkův Brod, úprava TV 612 395,09 612 395,09
SO 01-06-01 TNS Čebín, rozvod nn a osvětlení areálu TNS 2 779 529,59 2 779 529,59
SO 01-06-02 TNS Čebín, DOÚO 25 662 461,60 25 662 461,60
SO 01-12-01 TNS Čebín, kabelové rozvody vn 1 121 976,87 1 121 976,87
SO 10-06-01 SpS Křižanov, DOÚO 432 542,45 432 542,45
SO 30-06-01 TNS Havlíčkův Brod, úprava DOÚO 485 258,20 485 258,20
SO 01-01-05 TNS Čebín, ukolejnění 720 258,81 720 258,81
SO 10-01-02 SpS Křižanov, ukolejnění 177 577,00 177 577,00
SO 90-01-01 T.ú. Brno - Kutná Hora, úprava ukolejnění 24 719 029,20 24 719 029,20
SO 01-06-03 TNS Čebín, vnější uzemnění 1 300 751,40 1 300 751,40
SO 20-06-01 TNS Ostrov nad Oslavou, vnější uzemnění - doplnění 113 313,30 113 313,30
SO 30-06-02 TNS Havlíčkův Brod, vnější uzemnění - doplnění 113 313,30 113 313,30
SO 40-06-01 TNS Golčův Jeníkov, vnější uzemnění - doplnění 90 250,40 90 250,40
SO 01-00-01 Kácení a vegetační úpravy 650 180,00 650 180,00
SO 98-98 Všeobecný objekt 8 266 062,80 8 266 062,80
SO 90-90 Likvidace odpadů vč. dopravy 12 650 830,00 12 650 830,00

Stavba Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín



Celkem 384 994 479,11 810 683,70 385 805 162,81


	01_dodatek č. 1 - ZL návrh
	Rekapitulace dod č. 1 Čebín
	Rekapitulace


