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Prodáni a převzetí zařízeni staveniště předpoklad 12.10.2021

Přípravné práce

Zřízeni zařizeni staveniité, oddéleni staveniité od provozu školy 
Demontáže a bourací práce, zazdivky

SO01.1 Přístavba ZŠ , SO 01.2 Stavebni úpravy ve stávajíc! ZŠ

Zemní práce, piloty

Základy, spodní stavba, rozvody inž. sítí pod objektem

Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Střecha

Vnější výplně otvorů 
Hrubé rozvody instalaci 
Omitky, hrubé podlahy 
Obklady a dlažby 
Fasáda

Konstrukce suché výstavby, podhledy 
Malby a nátěry.

Zámečnické a truhlářské výrobky 
Kompletace instalaci 
Plošina pro imobilní

Povlakové podlahy, vnitřni výplně otvorů 
Venkovní rozvody inž. síti 

SO07 Areálové rozvody deštové kanalizace 
SO 08 Retenční a akumulační nádrž 
SOI2 Rekonstrukce stávající kanalizace 
Terénní úpravy, komunikace, zpevněné plochy, zatravnéni 

Výměníková stanice

Demontáž stávající technologie VS, stavebni úpravy ve VS 
Nová technologie VS 
Dokončeni stavby

Dokončovací práce, závěrečný úklid 
Závěrečné zkoušky a měřeni

Předáni a převzetí dokončené stavby předpoklad 15.7.2022
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A Podmínky platnosti harmonogramu:37

A a) Předáni pravomocného stavebního povoleni vč. viech platných dokladů nejpozdéji v den předáni a 
převzetí staveniště.

o) Objednotcl zajisti v dostatečném předstihu před dnem předáni o převzetí staveniště pokáceni a 
likvidaci všech stromů a keřů v místě stavby.

c) Přerušeni fomezeni} proci z důvodů prováděni archeolog, průzkumu neni v HMG zohledněno.

38

A39

A40

A d) V HMG není zohledněno přerušeni f omezeni} proci z důvodů přepracováni PD vyvolané jak novými 
požadavky objednotele, tok změnami technického řešeni z důvodů skutečnosti zjištěných během 
stovby.

e) Přerušení (omezeni} práci z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají 
podmínkám uvedeným v technologických postupech pro /ednotlivé stavebni práce, neni v HMG 
zohledněno
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Ufctf tSouhrn projektu 
Neaktivní úkol

4Ruíni utol Pouze zahájení Xonečny leimín

Projekt HMG Dostavba ZŠ tak 
Datum; 20.09. 21
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Ruční souhrn

■ Vnéjii úkoly 
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