
Dodatek č. 3 

Smlouvy o dílo Č. 135/2020 SMM 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník") 

na akci „Přestavba stávající budovy sokolovny v Náměšti nad Oslavou na Kulturní a společensko-
sportovní centrum" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

se sídlem: 

zastoupené: 

zástupce pro věci technické: 

IČ/DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

Město Náměšti nad Oslavou 

Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšt nad Oslavou 

Vladimír Měrka, starosta města 

00289965/CZ00289965 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Ing. Jaroslavem Brodilem —jednatelem společnosti 

zástupce pro věci technické: 

Tel. /fax: 569 731 200 / 569 720 887 

IČ/DIČ: 620 28 081 / CZ620 28 081 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: 

(dále také „Zhotovítel") 

vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové. oddíl C. vložka 7007 

2. Předmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3 pro zakázku „Přestavba stávající budovy sokolovny 
v Náměšti nad Oslavou na Kulturní a společensko-sportovní centrum" uzavřené dne 16.12.2020 , 
který" upravuje následující: 



‚Článek Č. 4- Cena za dílo 

4.1. — Výše sjednané ceny 

Cena před dodatkem Č. 3: 
Cena díla bez DPH celkem: 40.611.179,43 Kč 
DPH: 8.528.347,68 Kč 
Cena díla vč. DPH celkem: 49.139.527,11 Kč 

Cena po dodatku Č. 3: 
Cena díla bez DPH celkem: 41.676.642,76 Kč 
DPH: 8.752.094,98 Kč 
Cena díla vč. DPH celkem: 50.428.737,74 Kč 

Důvodem pro navýšení ceny díla jsou vícepráce spojené s výstavbou. Výsledná částka navyšující 
cenu díla je dána součtem více a méně prací, jež jsou podrobněji vyčísleny v níže uvedených krycích 
listech, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.3: 

a) ZL 6 — Podlaha místnosti 1.15 (podium) 
b) ZL 7 — Dozdívky, plentování 
c) ZL 8 —Překlad PO4 
d) ZL 9 — Podepření vazného trámu (místnost 2.03) 
e) ZL 10 — Přeložka sdělovacího vedení 
f) ZL 11— Úpravy elektroinstalace 
g) ZL 12 —Svislá hydroizolační stěrka 
h) ZL 13 —Stavebně-technické průzkumy dřevěných k-cí 
i) ZL 14— Změna dimenze vodovodní přípojky + dopinění kanalizační šachty 
j) ZL 15 — Podbetonování základů jižní strany objektu 
k) ZL 16 —Odsekání kamenných základů 1.PP (místnosti 0.05,0.06,0,07) 
I) ZL 17 — Obetonování paty nosné stěny (SZ roh budovy) 
m) ZL 18—Oprava/dopinění/výměna stropní k-ce (místnosti 1.16,1.17,1.18,1.03) 
n) ZL 19 — Navýšení rozsahu výměny stropních trámů (místnost 1.15) 
o) ZL 20— Výměna stropní k-ce (místnost 1.11) 
p) ZL 21— Oprava obloukových nadpraží původních otvorů (místnost 1.10) 

Součtem všech výše uvedených změnových listů dojde k navýšení původní hodnoty zakázky před 
tímto dodatkem o částku 1.065.463,33 Kč bez DPH (1.289.210,63,- Kč vč. DPH). 

3. Závěrečná ustanovení 

I. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a 
účinnosti beze změn. 

Il. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho 
obsahem souhlasí, že dodatek představuje úpinou dohodu mezi smluvními stranami a že 
dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 
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III. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

IV. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek 
nebude uzavřen, pokud ho některý" z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku 
nebo dodatek následně schválí. 

V. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem Č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v 
souladu s tímto právním předpisem. 

VI. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

VII. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené 
městem Náměšť nad Oslavou, který" bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 
dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně 
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely 
vedení evidence smluv. 

VIII. Objednatel postupuje v souladu se smlouvou o dílo č. IV, bod. 4.4.1.2 a v souladu s §222 ZZVZ 
odst. 5 písm. c) a neporušuje tak pravidla veřejného zadávání. 

IX. Tento dodatek byl schválen radou města č. 22/2021 dne 18.10.2021. 

V dne ...  x '021 V Náměšti nad Oslavou dne ra :A,2021 

za Zhotovitele: - za Objednatele: 

Ing. Jaroslav Brodil 
Jednatel 

Vladimír Měrka 
starosta města 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2020-021L 
Stavba: Přestavba sokolovny 

KSO: 
Místo: Náměšt nad Oslavou 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

Zhotov tel: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Projektant: 
TECHNICO Opava s.r.o. 

1Zpracovatel: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Poznámka: 

Kena bez DPH 

Sazba dané 
'DPH základní 21,00% 

snížená 15,00% 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 
i-- 

Óblednavatel 
s 

Datum a podpis: - ' •> _1J. i 7 

Y CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ dané 
1 065 463,33 

0,00 

CC-CZ: 
Datum: 3. 9. 2020 

IC: 00289965 
DIČ: CZ00289965 

IC: 62028081 
DIČ: CZ62028081 
IC: 02044200 
DIČ: 

IC: 00289965 
DIČ: CZ00289965 

Zpracovatel 

1 065 463,33 

Výše daně 
223 747,30 

0,00 

1 289 210,63''. 

Datum a,,podpis: Razítko

Zhotovitel 

Datum a podpis:  —  - Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 2020-021L 

Stavba: Přestavba sokolovny 

Místo: Náměšt' nad Oslavou Datum: 3. 9. 2020 
Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou Projektant: TECHNICO Opava s.r.o. 
Zhotovitei: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč 

nad Sázavou 

Pepia Cena bez DPH (CZK] Cena s DPH [CZK)~ 

Náklady z rozpočtů 1 065 463,33 1 289 210,63 

2020-021L-
Q Náměšt' - sokolovna - Dodatky 1 065 463,33 1 289 210,63 

3 Dodatek 3.- FA 1 065 463,33 1 289 210,63 
6 ZL 6 -podlaha  místnosti 1.15 (podium) -156 794,48 -189 721,32 
7 ZL 7 - dozdívky, plentování 20 684,77 25 028,57 
8 ZL 8 - překlad PO4 1 301,00 1 574,21 
9 ZL 9 - podepřeni vazného trámu M2.03 9 503,82 11 499,38 

10 ZL 10- Přeložka sdělovacího vedeni - odpočet -63 751,20 -77 138,95 
11 ZL 11 - Elektro 427 270,34 516 997,11 

1 Dopiněni RACK 14 922,10 18 055.' 
2 Chybějící ve W 241 365,59 292 052;'.. 
3 Kompletace chybějící ve W 51 127,40 61 864,15 
4 Jevištnl rozvaděč + přívod 57 359,35 69 404,81 
6 Zásuvka a spínače 62 495,90 75 620,04 

12 ZL 12 - svislá hydroizolační stěrka 403 982,84 488 819,24 
13 ZL 13 - stavebně technické průzkumy 22 000,00 26 620,00 
14 ZL 14 - přípojka vody + kanalizační šachta 8 314,78 10 060,88 

15 ZL 15- podbetonováni základů -jižní přístavba 19 532,39 23 634,19 

16 ZL 16 -odsekání základu 1.PP (0.05, 0.06, 0.07) 15 289,21 18 499,94 

17 ZL 17 - Obetonováni paty stěny SZ roh 21 722,74 26 284,52 
18 ZL 18- strop 1.18, 1.16,1.17, 1.03 129 753,20 157 001,37 
19 ZL 19 - Strop nad 1.NP - dopinění 25 141,82 30 421,60 
20 ZL 20- strop nad 1.11 168 520,24 203 909,49 
21 ZL 21 - oprava klenby okna 1.10 12 992,06 15 720,39 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 - Oodalek 3. - FA 

Úroveň 3: 
6 - ZL 6- podlaha místností 1.15 (podium) 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIČ: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH -156 794,48 

Základ daně 
DPH základní -156 794,48 

snižená 0,00 

Cena s DPH 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
-32 926,84 

0,00 

v CZK -189 721,32 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis:  Razítko Datum a podpis:  Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 • Dodatek 3. - FA 

LJroveň 3: 
6 - ZL 6 -podlaha  místnosti 1.15 (podium) 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3. 9.2020 

Projektant: 

Zpracovatel: 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem [CZKj 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

-156 

8 

794,48 

593,62 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 308,50 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 175,21 

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 109,91 

775 - Podlahy skládané -167 355,02 

PSV - Práce a dodávky PSV 1 966,92 
762 - Konstrukce tesařské 1 966,92 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 - Náměšt' - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3- Dodatek 3.- FA 
Úroveň 3: 

6 - ZL 6- podlaha místnosti 1.15 (podium) 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšt nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
0 3 Svislé a kompletní konstrukce 

-156 794,48 

8 593,62 
2 308,50 r 

~ 1 K 310236241 Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami_IenÝmi ti do 300 mm 

i 
kus 15,000001 153,90 2308,50 CS ŮRS 2021 01 - 10%' 

P 

D 9 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce, zazděni sond 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 175,21 

2 K 1964061331 Uvolněni zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu 
zhlaví do 0,05 m2 

kus ! 15,00000 344,70! 5 170,50; CS ÚRS 2021 01 - 10%1 

3 I K 197899932 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti t 1 1,87452 600,001 1 004,71JSOD 

4 

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 109,91 

j K ,998011003800 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 
výšky přes 12 do 24 m 0,726451 151,30 109,91 !SOD 

P 

D 775 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: přesun hmot pro budovy občanské výstavby 
(JKSO Bol), budovy pm bydleni (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby 
(JKSO 812) s nosnou svislou konsrmkci zděnou z cihel nebo Námic 
nebo kovovou 

Podlahy skládané -167 355,02 
5 K !775999904 SPC 

D+M Podlaha s nášlapnou vrstvou z dřevěných vlysu - 
Specifikace dle PD - P7 - MOS m2 , 68,97000 2 426,49 167 355,02 SOD 

D PSV 

D 762 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce tesařské 

1 966,92 

1 966,92 _ 

6 

7
: K762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken ti do 32 mm m2 i 68,18000' 27,27, 1 859,27 105 ÚRS 2021 01 -10%J 
i
K 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech 

výšky do 24 m 

~ 
% ', 18,59270 5,79 107,65'' SOD 

P Poznámka k položce: 
Poznámka k polnice: 50 m vodorovná 



KRYCÍ JIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3- Dodatek 3.- FA 

Groveň 3: 
7 - ZL 7 - dozdívky, plentování 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně 
DPH základní 20 684,77 

snížená 0,00 

Cena s DPH 

20 684,77 

Sazba dané Výše daně 
21,00% 4 343,80 
15,00% 0,00 

v CZK 

Projektant Zpracovatel 

25 028,57 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:  Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 - Oodatek 3. - FA 
Úroveň 3: 

7 - ZL 7 - dozdívky, plentování 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovřtel: 

Kód dílu - Popis 

Město Náměšf nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem [CZKj 

20 684,77 
20 684,77 

19 520,10 

1164.67 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Obiekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 - Dodatek 3. - FA 

Úroveň 3: 
7 - ZL 7- dozdívky, plentování 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšf nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

3 

310238211 

Svislé a kompletní konstrukce 
Zazdlvka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami$lenými na MVC 

Datum: 3. 9.2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

20 684,77 

20 684,77 

4,10000 4761,00' 

19 520,10  

19 520,10CS ÚRS 2021 01-10% 

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 1 164,67 
I Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zděnou 2 ! K 998011003800 t i 7,69775 151,30 1164,67 SOD ;výšky přes 12 do 24 m 

p 

Poznámka k položro: 
Poznámka k po/cžca.' přesun hmot pro budovy občanská výstavby 
(JKSO asi), budovy pm bydleni (JKSO 803) budovy pm výrobu a služby 
(JKSO 812)n nosnou svislou konstmkci zděnou z cihel nebo tvárnic 
nebo kovovou 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 - Dodatek 3. - PA 
Úroveň 3: 

8 - ZL 8 - překlad PO4 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 301,00 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 1 301,00 21,00% 273,21 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 1 574,21 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis:  Razitko Datum a podpis:  Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 - Dodatek 3. - FA 

Úroveň 3: 
8 - ZL 8 - překlad PO4 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dilu - Popis 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: 

Zpracovatel: 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem [CZK] 

1 301,00 

3- Svislé a kompletní konstrukce 1 301,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-B - Náměšf - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3- Dodatek 3.- FA 

ťlroveň 3: 
8 - ZL 8 - překlad PO4 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s to. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Náklady soupisu celkem 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

3  Svislé a kompletní konstrukce 
K 31799907 SPC D+M Ocelový překlad, 2x 1120, dl. 2000 mm -

Specifikace dle PD - PO4 kus 1,00000 1 301,00' 

1 301,00 

1 301,00 
1 301,00 SOD 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3- Dodatek 3. - FA 

Uroveň 3: 
9 - ZL 9 - podepření vazného trámu M2.03 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 9 503,62 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 9503,62 21,00% 1 995,76 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

!Cena s DPH v CZK 11 499,38 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:    Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L.-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 -Dodatek  3. - FA 

Úroveň 3: 
9 - ZL 9 - podepření vazného trámu M2.03 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Město Náměšf nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovně konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 

PSV - Práce a dodávky PSV 
762 - Konstrukce tesařské 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem [CZK] 

9 503,62 

9 203,62 

453,60 

7 758,79 

381,60 

500,00 

37,20 

72,43 

300,00 

Ghana 9, 9 

300,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L.8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3- Dodatek 3. - FA 
Úroveň 3: 

9- ZL 9 - podepření vazného trámu M2.03 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Pč Typ Kód 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 1 Zemní práce 

1 K 1973031325 Vysekán( kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC kus _-ypí do 0,10 m2 hl do 300 mm

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 

2 K 317941123 Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, i t 
IE, U, UE nebo L do č 22 

P 

3 M !13010716 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: svatenec 
;ocel proňlová IPN 140 jakost 11 375 

2,000001 226,801 

0,13600 7920,00'. 

9 503,62 

9203,62 

453,60 
453,6010S ÚRS 2021 01 - 10%' 

7758,79  
1 077,12'CS ÚRS 2021 01 - 10% 

t 0,14688 35720,40 5246.61  kalkulace 
P Poznámka k položce: 

Poznámka kpoložca: svatenec 

Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových 
_ 

4 K 341941001 m 3,17000: 452,701 1 435,06CS ÚRS 2021 01 - 10%, Ldopiňkových konstrukcí pň montáži dílců ~ ~ 

F Poznámka k položce' 
Poznámka k položce: svatenon 

D 4  Vodorovné konstrukce 
5 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus i 2,00000, 190,80. 

381,60 

381,60ICS ÚRS 2021 01- 10%' 

D 6 

; 6 ' K 63245.1 

0 9
7 K ;97899932 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti t 0,06200 600,00; 37,20 SOD 

500,00 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 

1 
Vyrovnávací cementový potěr do kapes pod trámy -_ kus _ 2,00000 250,001 

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

500,00 kalkulace 

37,20 

D  99 Přesun hmot a manipulace se sutí 
8 K 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zděnou t výškv přes 12 do  24 m 

Poznámka kpoložce: 
Poznámka k položce: p/osun hmot pm budovy občanská výstavby 

P (JKSO 801), budovy pro bydleni (J1<50 803) budovy pro výrobu a služby 
(JKSO 812) s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel nebo Námio 
nebo kovovou 

D PSV Práce a dodávky PSV 
D 762 

76201 
Konstrukce tesařské 
Vyklínování svařence dřevěnou vložkou 150x150mm, 
tl.30mm 

r 
0,47873 151,30j 

72,43 
72,431 SOD 

300,00 
300,00

r 
kus 1,00000 300,00 300,00 kalkulace 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba; 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 - Dodatek 3. - FA 

Úroveň 3: 
10 - ZL 10 - Přeložka sdělovacího vedení - odpočet 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitei: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH -63 751,20 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní -63 751,20 21,00% -13 387,75 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK -77138,95 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:   Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3- Dodatek 3. - FA 

Uroveň 3: 
10 - ZL 10 - Přeložka sdělovacího vedení - odpočet 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšr nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3. 9.2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 - Dodatek 3. - FA 
proveň 3: 

10 - ZL 10 - Přeložka sdělovacího vedení - odpočet 
Misto: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena ICZKI Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 

-63 751,20 

-63 751,20 
1 K-.741999219 SPC D+M Ocelový stožár 8m - Specifikace dle PD kus ' 1,000001 -11885,50' -11885,SďSOD 

j 2 K 741999220 SPC D+M Kabel TCPKFLE 10XN 0.8 - Specifikace dle PD m 100,00000', 
t 

-131,60 -13 160,00', SOD 

r~ 
K 741999221 SPC j D+M Chránička FLES 20- Specifikace dle PD m 48,00000! -107,50 -4945,00,S00 

4 K 741999222 SPC ! D+M FeZn 4/30- Specífikace dle PD t m 15,00000; -125,301 -1879,50,SOD 
5 K 741999223 SPC D+M SLB skřiň MISI- Specifikace dle PD kus 1,00000; -2156,00' -2 158,00 S0D 

6 K 

K 

1741999224 SPC 

'741999225 SPC 

iD+M Chránička dvouplášťová 40- Specifikace dle PD I kus !, 48,00000 -65,10!, -3 124,80IS00 

j D+M Výkop 35/60 -Specifikace dle PD I m 48,000001 

— 

-495,00; -23 780,00; SOD 
8 K 741999226 SPC 
9 K 741999227 SPC 

D+M Základ pro sloup - Specifikace dle PD kus 1,00000' -1 850,00 j -1 650,00: SOD 

. D+M Výstražná fólie - Specifikace dle PD m 48,00000 -24,80, -1 190,40S00 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2020-021L 
Stavba: Přestavba sokolovny 

KSO: 
Místo: Náměšť nad Oslavou 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

CC-CZ: 
Datum: 3.9.2020 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s to. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Poznámka: 
ZL 11 - Úpravy elektroinstalace 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Cena bez DPH 427 270,34 

Sazba dané Základ dané Výše dané 
DPH základní 21,00% 427 270,34 89 726,77 

snížená 15.00% 0,00 0,00 

"ena s DPH v CZK 516 997,11 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 2020-021 L 

Stavba: Přestavba sokolovny 

Místo: Náměšť nad Oslavou Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou Projektant: TECHNICO Opava s.r.o. 
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč 

nad Sázavou 

Kód Popis Cena bez DPH ICZK] Cena s DPH ICZKI 

Náklady z rozpočtů 

2020-021L- ZL 
7 

427 270,34 

427270,34 

516 997,11 

516997,11 
11 ZL 11 - elektroinstalace 427 270,34 516 997,11 

1 Dopinění RACK 14 922,10 18 055,74 
2 Chybějící ve W 241 365,59 292 052,36 
3 Kompletace chybějící ve W 51 127,40 61 864,15 
4 Jevištní rozvaděč + přívod 57 359,35 69 404,81 
5 Zásuvka a spínače 62 495,90 75 620,04 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 - Dodatek 3. - FA 
Úroveň 4: 

1 - Dopinění RACK 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 14 922,10 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 14 922,10 21,00% 3133,64 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 18 055,74 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis:  Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 - Dodatek 3. - FA 

thoveň 4: 
1 Dopinění RACK 

Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: ATOS, spol. $ r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 
741 - Elektroinstalace - silnoproud 

14 922,10 

14 922,10 
14 922,10 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-5 - Náměšr - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 - Dodatek 3. - FA 

Uroveň 4: 
1 - Dopinění RACK 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

o PSV Práce a dodávky PSV 
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 

14 922,10 

14 922,10 
14 922,10 

1 ' M Po137 D+M Triton RXA-09-AS4-CAX-A1, 9U, 400mm kus ! 1,00000 L 
1,00000 

3 324,60 3324,60'. kalkulace 

2 ' M P0138 D+M Solarix 19"Patch panel 24 x RJ45 CATSE UTP 
Černý 

kus 2 295,50 2 295,50 ! kalkulace 

; 3 
, 
M Í P0/39 D+M Eaton Ellipse ECO 8000S8 FR, 800 VA kus 1,00000 4396,00 4396,00 kalkulace 

4T M Po140 

5 M Po141 

D+M Mřkrotik Cloud Router Switch CR5326-24G-
2S+RM 

kus 1,00000', 4906,00 4906,00 kalkulace 

D+M Mikro Tik cAP ac AP/Hotspot kus I 0,00000 1 803,60 0,00 kalkulace 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L.-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3- Dodatek 3. - FA 

ťlroveň 4: 
2 -Chybějící ve W 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšf nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIČ: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 241 365,59 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 241 365,59 21,00% 50 686,77 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 292 052,36 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Obiekt: 

2020-021L-8 - Náměšf - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 -Dodatek  3. - FA 
Úroveň 4: 

2 - Chybějící ve W 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

PSV - Práce a dodávky PSV 
741 - Elektroinstalace - silnoproud 

742 - Elektroinstalace - slaboproud 

M - Práce a dodávky M 
21-M - Elektromontáže 

46-M - Zemní práce pří extr.mont.pracich 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem (CZK] 

241 365,59 

3 180,00 
3180.00 

31 658,88 
16 916,88 

14 742,00 

206 526,71 
16 164,60 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 -Dodatek  3. - FA 
llroveň 4: 

2 - Chybějící ve W 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: 

Zpracovatel: 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s to. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 9 
1Ti '.,97899932 SPC 

D PSV 

D 741 

2 K :741112001 

3 ': M 34571512 

4 K 

5!M 

741112001 

34571451

6 !, K 741112001 

7 M 34571451 

8 
, 
K 741390942 

; 9 ', M 34751014 

D 742 

10'', K 742220235 

D M 

 D 21-M 
11 K ',210220121.1 

12 M 1,35441415 

D 46-M 

~ 13 K ~~~460131113 

14 K ;460391123 

Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava 

Práce a dodávky HSV 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Náklady spojené s odvozem a uložením suti t 5,30000 600,00 

Práce a dodávky PSV 

Elektroinstalace - silnoproud 

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 141,000001 68,13', 

krabice pod omítku přístrojová instalační kruhová D 
70mm s vlčkem kus ! 141,00000 23,27' 

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 8,00000 68,13, 

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm { 
hluboká 

kus 8,00000' 25,11 

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 10, 00000 68,13 

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
hluboká kus !, 10,00000', 25,11 

Montáž trubic zářivkových u svitidel uzavřených kus 
i

28,00000 j 45,63 

zářivka lineární 36W G13 denní bílá kus 28,00000', 38,34 ',,

Elektroinstalace - slaboproud 

kus Montáž magnetického kontaktu povrchového 84,00000 175,501 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 
Montáž podpěr hromosvodného vedení kus 290,00000 46,201 
podpěra veden! FeZn do zdiva 150mm kus 

t 
290.00000 9,54 i 

Zemní práce při extr.mont.prac[ch 
Hloubeni nezapažených jam pň elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 4,00000 963,00 

Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z m3 4,00000 246,601 

241 365,59 

3 180,00 
3 180,00 
3 180,00'', SOD 

31 658,88 

16 916,88  
9606,33 CS ÚRS 2021 01 - 10% 

3281,07ČS 
e 

545,04iCS ÚRS 2021 01 - 10% 1,1

200,88'; 
10% 

RS 2021 01 - I 
~ 

681,30~CS ŮRS 2021 01 - 10%~ 

251,10' CS URS 202101-
- ~ 10% 

1 277,84 CS ÚRS 2021 01 - 10% 
_.- - - ---'~-- -  

1 073, 52: i% 
RS 2021 01-

RS202101- ~ 

14 742,00 

14 742,00', CS ÚRS 2021 01- 10%', 

206 526,71 

16 164,60 
13398,O&kalkulace 

2 766, 60 CS ÚRS 202101-

190 362,11 
3 852,OOICS ÚRS 2021 01 - 10%l 

988,40 CS ORS 2021 01 - 10% 
i-~ 

15 
1 

K 460791111 
'nunnn uwy i srtuynrya 
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 
mm uložených do ryhy m 800,000001 33,48! 26784 00 CS ÚRS 2021 01 - 10% 

16 ' M 34571092 
r 

trubka elektroinstalačnl tuhá z PVC D 17,4/20 mm, 
délka 3m m 840.00000 9,45 7938,00 001 CS ÚRS 2021 01- 

10% 
17 

18 

K '460791111 ~ 
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 
mm uložených do rýhy m 

m 

250,00000 

262, 50000 1 

33,46!, , B 370,00 CS ÚRS 2021 01 - 10 /oi 

M 34571093 trubka elektroinstalačnl tuhá z PVC D 22,1!25 mm, 
délka 3m 12, 69 CS ÚRS 2021 01 - 3 331,13 

10% 
19 K :468091311 Vysekáni kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro 

krabice 7x7x5 cm kus 84,00000'. 33,481, 2 812,321CS ÚRS 2021 01 - 10% 

20 

21 

22 

23 

K 

K 

'468091311 

468091311 

Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro 
krabice 7x7x5 cm kus 149,00000 33,48 4 988,52;CS ÚRS 2021 01 - 10% a
Vysekáni kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro 
krabice 7x7x5 cm kus 00 10, 000: 33,48 334,80 CS ÚRS 2021 01-10%' 

K / 488101411 zdec 
káni rýh ro mo 
h hloubky o 3 n 

táž trubek a 
 a šířky do 3 

pnlů v cihelných m 425,000001

_ 

82,01 26 354,25 CS ÚRS 2021 01 - 10%; 

I K ':468101411 

488101411 í 

+ 

Vysekáni ryh pro montáz trubek a kabelu v cihelnych 
zdech hloubky do 3 cm a šíňcy do 3 cm m 625,00000 

r

6201, 38756 251 CS ÚRS 2021 01 - 10% 

24K !24 Vysekán( ryh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a §iřky do 3 cm m 250,00000' 62,01', 1550250 CS ÚRS 2021 01 -10%'. 

25 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 70,00000 62,01 4 340,70!CS ÚRS 2021 01 - 10%. 

26 ' K 1,468101422 ~ ~ 
Vysekáni ryh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm m 70,00000 79,02 5 531,40!, CO ÚRS 2021 01- 10% 
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PČ Typ Kód Popis 

27 K 468101422 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů V cihelných 
zdech hloubky do 5 cm a šliky do 7 cm 

28 K 488101471 Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů V cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šliky do 3 cm 

29', K 468101412 Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a ši&y do 5 cm 

30 I K '468101412 Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm 

MJ Množstvi J.cena (CZKJ Cena celkem (CZKJ Cenová soustava 

m 87,00000, 79,02 5 294,341CS ÚRS 2021 01 -10% 

m 300,00000 62,01 18 803,00' CS ÚRS 2021 01 - 10% 

m 125,00000` 66,33 8 291,25:CS OPS 2021 01 - 10%: 

m 125,00000 66,33':, 8 291,25 CS ÚRS 2021 01 - 10%' 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 - Dodatek 3. - FA 

Úroveň 4: 
3 - Kompletace chybějící ve W 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovilel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 51 127,40 

Základ daně Sazba dané Výše daně 
DPI-I základní 51127,40 21,00% 10736,75 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 61 864,15 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis:  Razítko Datum a podpis:  Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - Náměšr - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3- Dodatek 3. - Fs 

Úroveň 4: 
3 - Kompletace chybějící ve W 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dilu - Popis 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

01 - Elektrionstalace silnoproud 

D1 - Elektrionstalace silnoproud 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem [CZK] 

51 127,40 

31 823,80 

11 842,60 

D1 - Elektrionstalace silnoproud 7461,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 - Náměšt' - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 -Dodatek  3. - FA 
Úroveň 4: 

3 - Kompletace chybějící ve W 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšt nad Oslavou 

ATOS, spol. s re. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 
TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D D1 Elektrionstalace silnoproud 

51 127,40 

31 823,80 
1 K P0142 záfivkové svítidlo 2x28W IP85 6,00000 1 606,00 

3 579,00 
9636,00 

1073700 
J 

2 K Pol43 LED svítidlo 37W 600/600mm 
i 3,00000 

3+ K ', P0144 j LED svitidlo tOW, průměr 190mm do podhledu 6,00000 1 722,20 10 333,20 
! 4 ' K ' P0145 ;LED svítidlo stropní 44W ~:, ! 0,00000 0,00 0,00 Í5 

K Pol46 LED svítidlo do podhledu 70W 0,00000 0,00 0,00 
6 T K Pol47 LED svítidlo do podhledu 35W 0,00000, 0,00 0,00 
7 K P0148 LED svitidlo stropní 10W 2,00000! 1 606,40 3 212,80 

P Poznámka k položce: 
svítidla stropní a nástánná v rozpočtu dohromady 

8  K ' P0149 LED svítidlo nástěnné IP44 0,000001 0,00 i 0,00! 
9 K Pol74 LED svítidlo nástěnně 0,000001 0,00' 0,00' 

10 1 K Pol50 LED svitidlo DO nástěnné 14,4W 0,00000 0,00 0 00' 
~ 

-2095,20 11 ' K ' P0151 nouzové nástěnné svitidlo s piktogramem (NP1 ) -2,000001 1047,60 
 1 

J

P 
Poznámka k položce: 
svit//o nouzová v mzpočtu dohromady 
nouzové závěsné svitidlo s piktogramem (NP2 I 

12 K Pol75 nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem (NP2 ) 0,00000! 0,00!, 0,00 

P 

D D1 

Poznámka k položce: 

Elektrionstalace silnoproud 11 842,60 
13! K IPOt52 vypínačč.l I 1,00000v 347,10 347,10 
14 j KPo153 vypínačtrojpólový 16A 0,000001 0,00 0,00 
15 1 K P0154 jvypínač 5.6 7,000001 354,20 2479,40 ~ 
16 j K ',Po155 ;vypínač č.5 1 0,00000 0,00; 0,00 ~ 

171 K ' Po156 
18 K P0157 

vypinač č.7 i 0,00000~ 0,00 i 0,00 ~ 
vypínač č. 5B ( 6+6 ) 1,000OOi 411,60' 411,60 

19 K P0158 
20 K ', Po159 

; ' tlačítko 1,000001 367,30', 367,30 i 

zásuvka 230V/16A r 18,00000; 330,40', 594720 
21 ', K! P0160 zásuvka 230V/16A $ přepérovou ochranou j 

' 
2,00000' 
0,00000': 

1145,001 2290,00 ~' 
22': K :P0161 zásuvka dvojitá 230V/16A 0,00 0,00 

~ 

23 K Po162 ;zásuvka dvojitá 230V/18A s přepět'ovou ochranou 0,00000; 0,00! 0,00 ~ I 
24 K Po163 lspínač ovládaný klíčem i 0,000001 0,00, 0,00 

D D1 
-r 

Elektrionstalace silnoproud 7 461,00 
251 K Po164 D+M Datová zásuvka 2°RJ45 - Spect-ikace dle PD 1,00000 

0,00000 

378,70 378,70, 

26 ! i K P0165 D+M IMFi Router - Specifikace dle PO 0,00! í 0,001 
' 27 
28, 

K Poi66 D+M Audio zásuvka - Specifikace dle PD 0,00000 0,00. o,00j
K Pol67 D+M Ústředna PZTS - Specifikace dle PD 0,00000 0,00 0,001 

29 K Po168 D+M Ovládací klávesnice s LCD displejem -
Specifikace dle PD 0,00000 0.00 ~ 0,00, 

~30i K Pol69 D+M RIR čidlo - Specifikace dle PD -1,00000 636,10. -636,10' 
31 K Pol70 D+M Magnetický kontakt na okna - Specifikace dle PD 

{ 
1 0,00000 0,00± 0,00 

32 
1- .

33 

I K Po171 D+M Opticko kouřový požámt hlásič - čidlo - 
‚pecifikace dle PD -3,00000 990,401 -2 971,20 

K Po172 D+M Expander včetně boxu - Specifikace dle PD 0,00000 0,00' 0,00 

34 K P0I73 D+M Optická a akustická signalizace včetně ttačitka s 
(tahovým prvkem - Specifikace dle PD 1,00000 10889,601 10 689,601 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3- Dodatek 3. - FA 

Úroveň 4: 
4 -Jevištní  rozvaděá + přívod 

KSO: CC-CZ: 
M isto: Datum: 3.9.2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava sto. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně Sazba daně 
DPH základní 57 359,35 21,00% 

snížená 0,00 15,00% 

Cena s DPH 

57 359,35 

Výše dané 
12 045,46 

0,00 

v CZK 69 404,81 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:  Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:  Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšf - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 -Dodatek  3. - FA 

Úroveň 4: 
4 - Jevištní rozvaděč + přívod 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Kód dílu - Popis Cena celkem íCZK] 

Náklady ze soupisu prací 

PSv - Práce a dodávky PSv 
741 - Elektroinstalace - silnoproud 

57 359,35 

57 359,35 

57 359,35 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšt' - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 - Dodatek 3. - FA 
Uroveň 4: 

4 - Jevištní rozvaděč + přívod 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 741 Elektroinstalace - siinoproud 

57 359,35 

57 359,35 

57 359,35 
P0174 D+M Kabel CYKY 5Jx 16- Specifikace dle PD m 55, 00000 277,50 15 262, 50 kalkulace 

2 M;P0175 D+M trubka ohebná kovová m 50, 00000 291,70 14 585, 00 kalkulace 
~ 3 +M iPol76 D+M drobný instalační materiál kpl 1,00000 1 900,00 1 900,00 %kalkulace 

4 ', M iPol77 D+M podružný jevištní rozvaděč osazený kpl 1,00000 22000,00 22 00000 kalkulace 

~ M P0I78 D+M vodič CYA 16zelenožlutý m 55,00000 65,67 3611,85 kalkulace 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšt' - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 -Dodatek 3. - FA 

Úroveň 4: 
5 - Zásuvka a spínače 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšt nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 62 495,90 

Základ daně Sazba dané Výše daně 
DPH základní 62 495,90 21,00% 13 124,14 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

;Cena s DPH v CZK 75 620,04 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 • Náměšt - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 - Dodatek 3. - FA 
Uroveň 4: 

5 -Zásuvka a spínače 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dflu - Popis 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 
741 - Elektroinstalace - silnoproud 

Svana 2 z 3 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem [CZK] 

62 495,90 

62 495,90 

62 495,90 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3- Dodatek 3. - FA 
Úroveň 4: 

5 - Zásuvka a spínače 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovítel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D PSV Práce a dodávky PSV 
D  741  Elektroinstalace - siinoproud 

1 M 741999201 SPC ' D+M Zásuvka 16A/230V - Specifikace We PD ; 
2 i M : 741999203 SPC ', D+M Zásuvka 230V/16A dvojitá - Specifikace dle PD 
3 I M SPC 

992012 D+M V inač pólový Typ 3 p ~ - Sporákov8 kombinace 

4 j M }Po179 D+M zásuvka venkovní400V/32A 
5 M ! P0180 :D+M zásuvka venkovní 400V/63A 

6 K ',741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová 

7 ! M 134571457 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
vlčkem 

8 M 741999304 SPC D+M Kabel CYKY 3x2,5 - Specifikace dle PD 

9 i K 468091311 Vysekán( kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro 
krabice 7x7x5 cm 

10: K 468101411 ' Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm 

11 M Pol81 D+M Kabel CYKY 5Jx6 Specfiikace dle PD 
12 M Pol74 D+M Kabel CYKY 5Jx16- Specifikace dle PD 
13 M ,P0182 D+M Kabel CYKY 5Jx2,5- Specifikace dle PD 
14 M P0183 úprava rozvaděče - dopinéni 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECI-INICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK1 Cenová soustava 

62 495,90 

62 495,90 
6249590 

kus 9,00000 330,40 I 2 973.60 {SOD 

kus 3,00000 367, 50 ' I 102,50 SOD 

kus 3,00000 690,80', 
i 

2 072,40 kalkulace 

ks 700000; 609,00, 4263,00 kalkulace 
ks 1,00000! 1332,00 i 

1332,00',kalkulace 

kus 15,00000, 68,131, 1 021 ‚95C5 ÚRS 2021 01 - 10%( 

kus 15,00000' 9,45: 141, 75 I CS ÚRS 202101-

m 150, 00000 ~'

15,000OOj 

58,10, 8715,00 SOD 

kus 33,481 502,20 CS ÚRS 2021 01 - 10 %[ 

m 
i

150,00000 62,01 9301,50 CS ÚRS 2021 01- 10%I 

m 90,00000 124,50 11205,00 kalkulace 
m 3000000L 277,50 832500 '1 kalkulace 
m 75,00000 67,20 5040,00 kalkulace 
kpt j 1,00000 6 500, 00 6 500, 00 ! kalkulace 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - NáměšY - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3- Dodatek 3. - FA 

Úroveň 3: 
12 - ZL 12 - svislá hydroizolační stěrka 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město NáměšY nad Oslavou 

Zhotovitel: 
ATOS, spol. $ r.o. Ledeč nad Sázavou 

Proiektant: 
TECHNICO Opava s.r.o. 

Zpracovatel: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Poznámka: 

IC: 00289965 
DIČ: CZ00289965 

IC: 62028081 
DIČ: CZ62028081 

IC: 02044200 
DIČ: 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Cena bez DPH 403 982,84 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 403 982,84 21,00% 84 836,40 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 488 819,24 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis:  Razítko  Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:  Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 -Dodatek  3. - FA 

l roveň 3: 
12 - ZL 12 - svislá hydroizolační stěrka 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Město Náměšf nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem (CZKj 

403 982,84 

403 982,84 
403 982,84 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 - Dodatek 3. - řA 

Úroveň 3: 
12 - ZL 12 - svislá hydroizolační stěrka 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D PSV Práce a dodávky PSV 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a p!y0ům 

403 982,84 

403 982,84 
403 982,84 

1 K 1.R ;Krystalizačni penetrační nátěr m2 

m2 

319,360001 48,00! 15 329.28 kalkulace 
2 K 

i 

2.R Vyspravení a vyrovnání podkladu vodotěsnou maltou 319,36000! 570,00 182 035,20 kalkulace 

3 K 71101 Vytvořeni fabionu, systémové řešení prostupů, koutů, 
rohů a detailů, odstranění nesoudržných části m 174,000OOi 282,00, 49 068,00 kalkulace 

4 !, K 1
P 

711999101 SPC D+M Minerální stěrka svislá - Specifikace dle PD m2 319,36000; 451,50, 144191,04 kalkulace 
Pomámka k položce: 
Poznámka kpoložce: 

5 K 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 3 906,23520 3,42: 13 359,32 j SOD 

P 
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 50 m vodorovná měřeno od lěli2M půdorysné 
plochy skládky do 182351 půdorysná plochy objektu 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 - Dodatek 3. - FA 

Uroveň 3: 
13 - ZL 13 - stavebně technické průzkumy 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIČ: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r,o. Ledeč nad Sázavou DIČ: 0200289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 22 000,00 

Základ dané 
DPH základní 22 000,00 

snížená 0,00 

Cena s DPH 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
4 620,00 

0,00 

v CZK 26 620,00 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis_ Razítko Datum  a pode s: Razitko

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis:  Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 - Náměšr - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3- Dodatek 3. - FA 
CJroveň 3: 

13 - ZL 13 - stavebně technické průzkumy 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 
782 - Konstrukce tesařské 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: 

Zpracovatel: 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem [CZKj 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
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22 000,00 

2 800,00 
2 800,00 

19 200,00 

19 200,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna -Dodatky 
Soupis: 

3 - Dodatek 3.- fA 

Uroveň 3: 
13 - ZL 13 - stavebně technické průzkumy 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšf nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoístvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
 I 

Náklady soupisu celkem 22 000,00 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 800,00 
D  762 Konstrukce tesařské 2800,00 

1 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný děinik PSV ' hod 10,00000]  280,00r 2 600,00 SOD
P Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: sady', seopnleh trámů nad sálem 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 200,00 
D VRN1  Průzkumné, geodetické a  projektové  práce 19 200,00  

2 K 1001 'Stavebnětechnické průzkumy soubor: 1,0000011 19200,001 19200,00 kalkulace 
P Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 32021 a 5/2021 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3- Dodatek 3. - FA 
Uroveň 3: 

14 - ZL 14- přípojka vody + kanalizační šachta 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: IC: 00289965 
Město Náměšf nad Oslavou DIC: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 8 314,78 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 8314.78 21,00% 1746.10 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 10 060,88 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a_podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - Náměšl' - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 -Dodatek  3. - fA 

lJroveň 3: 
14 - 2L 14 - přípojka vody + kanalizační šachta 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšt' nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol, s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Cena celkem 

8 

6 

íCZK] 

314,78 

894,05 
4 - Vodorovné konstrukce 93,42 

8 - Trubní vedení 6 768,00 

99 - Přesun hmot a manipulace se suti 32,63 

M -Práce a dodávky M 1 420,73 

23-M - Montáže potrubí 1 420,73 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Oblekt: 
2020-021 L-8 - Náměšt - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3- Dodatek 3. - PA 

Uroveň 3: 
14 - ZL 14 - přípojka vody + kanalizační šachta 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis 

D HSV Práce a dodávky HSV 
0 4 Vodorovné konstrukce 

1 K 451572111 R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 'r
L drobného těženého 0+4 mm 

Poznámka k pol000e: 
' Poznámka k položce: v otevleněm výkopu, 'Lože z pisku pro stydné 

ponukl-splaákevá kanalizace. 74, 1154, 1+17,3)0,a9, 100: 'Ložen 
otoku pm stydné 801mbi - dešťová kanalizace.  13.5080, ISO, 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9.2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZKj Cenová soustava . 

0 8 Trubní vedení 

2 I K :879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí ON 63 kus 
 + 

3 K 894811131 Revizní šachta z PVC typ přímý, ON 400!160 tlak 12,5 kus + 
I- } t hl od 860 do 1230 mm 

4 K 894812051 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový I kus pochůzí pro třídu zatižení A15 

D

5 K 

99  Přesun hmot a manipulace se sutí 

998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 
výšky přes 6 do 12 m 

D 23-M 

6 K 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo m elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm 

7 M 28613113 

Poznámka k pokožce: 
Poznámka k položce: p7esun hmot pro bodovy občanské výstavby 

P (JKSO 901), budovy pm bydleni (J(SO 803) budovy pm výrobu a stužky 
(JKSO 512) s nosnou svřsiou konstrukci zděnou z cihel nebo tvárnic 
nebo kovovou 

D M Práce a dodávky M 
Montáže potrubí 

trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5, 8mm 
t m ( 

8 K 230205241 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo kus svařovaného na lupo dn 63 mm en 3.6 mm 

9 i M 28614946 ' elektrokoleno 45' PE 100 PN16 D 63mm kus 
  -I--

10 K 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do % 
24 m 

P Poznámka k položro: 
Poznámka k položce: vodorovně do 50 m 
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8 314,78 

6 894,05 

93,42 

0,10000; 934,20: 93,42S00 

6 768,00 

1,00000 1071 ‚00 1 071,00CS ÚRS 2021 01 - 10%'I 

1,00000 5 229,00i 5 229,00'CS ÚRS 2021 01- 10% 

1,00000 468,001, 
-

468,00 CS ÚRS 2021 01 - 10a/c 

32,63 

0,226261 144,20! 32,63 SOD 

1 420,73 
1 420,73 

3,50000'. 108,90 381,15' CS ÚRS 202101 10%-

4,000001 89,01 356,04 CS ÚRS 2021 01 

1,000001 268,20 268,20 CS ÚRS 2021 01 -10%'; 

1,00000 i 399,60 399,60 7CSU RS 2021 01 - 

14,04990,, 1,12 15,74 SOD 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšf - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 -Dodatek 3. - FA 
Uroveň 3: 

15 - ZL 15 - podbetonování základů - jižní pňstavba 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 19 532,39 

Základ daně 
DPH základní 19 532,39 

snížená 0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Cena s DPH v CZK 

Výše daně 
4 101,80 

0,00 

23 634,19 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis:  Razítko Datum a podpis:  Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis:  Razítko Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 -Dodatek 3. - FA 

Uroveň 3: 
15 -ZL 1$- podbetonování základů -jižní přístavba 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s to. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK] 

Náklady ze soupisu prací 19 532,39 
2 - Zakládání 18 233,25 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 299,14 
99 - Přesun hmat a manipulace se sutí 1 299,14 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 -Dodatek  3.- FA 

Úroveň 3: 
15 - ZL 15 - podbetonování základů - jižní přístavba 

Misto: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady soupisu celkem 

Popis 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

D 2 Zakládání 
1 K 279311115800 Postupné podbetonováni základového zdiva z betonu 

bídy C 20/25 
Poznámka k položce: 

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

m3 3,500001 

Poznámka k poležte: jakěkolřv l/oušlky bez výkopu, paženi a bednění, 
proalým betonem, včeMě pon,ecnóho pracovním lešení ' Základově 

P pásy. podbelonováni slámjlninh základů . ' 17, 941,05: ' Cena 
zahmuie veškeré systěmesá prvky ((ěsn/d profily, bobinajici pásy, 
pohledově lišty, dilatačn! kryCi lišty apod.). ' : 19,637 1 pllstavba : -
5.6-1.620,9 

19 532,39 

18 233,25 
5 209,501 

i 
18 233,25 SOD 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 299,14 

D 99 Přesun hmot a manipulace se suti 
2 K '998011003R0o Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zděnou 

vyšky přes 12 do 24 m 

P 

Poznámka k po/ožce. 
Poznámka k položce: přesun hmot pro budovy občanská výstavby 
(J1(50 601), budovy pm bydleni (11(50 803) budovy pm výrobu a služby 
(11(50 812) s nosnou svislou konstmkci zděnou z ahel nebo tvámic 
nebo kosenou 

t 8,58652 

1 299,14 
151,30 1 1 299,14 SOD 

~ 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3- Dodatek 3. - PA 
Uroveň 3: 

16 - ZL 16 -odsekáni základu 1.PP (0.05, 0.06, 0.07) 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšf nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIČ: CZ00289965 

Zhotovilel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 15 289,21 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 15 289,21 21,00% 3210.73 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 18 499,94 

Projektant Zpracovatel 

Datum  a podpis: Razítko  Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšt' - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3- Dodatek 3. - PA 

Uroveň 3: 
16 - 2L 16 - odsekání základu 1.PP (0.05, 0.06, 0.07) 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšt' nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 15 289,21 

HSV - Práce a dodávky HSV 15 289,21 
9 -Ostatní  konstrukce a práce, bouráni 15 289,21 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3- Dodatek 3.- FA 
tlroveň 3: 

16 - ZL 16 - odsekání základu 1.PP (0.05, 0.06, 0.07) 

Misto: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: 

Zpracovatel: 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 

15 289,21 

15 289,21 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 289,21 
1 

1 K j987042713 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné ti do 
i 150 mm ~ m2 j 

i 
7,93000 690, 30. 5 474,08 CS ÚRS 2021 01 -10% 

2 K ',967042714 Odsekáni zdiva z kamene nebo betonu plošné ti do 
300 mm m2 ! 5,72000',. 954,00' 5 456,88C$ ÚRS 2021 01 

—  --------- 
4 358,25S OO 

-10%'. 

-
* 

3 f K 97899932 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti t 7,26375r 600,00 
P Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: M 0.06 006 0.07 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - Náměšf - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 - Dodatek 3. - FA 

Úroveň 3: 
17 - ZL 17 - Obetonování paty stěny SZ roh 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIČ: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
21 722,74 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

21 722,74 

Výše daně 
4561,78 

0,00 

Cena s DPH v CZK 26 284,52 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitei 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 - Dodatek 3. - FA 

Úroveň 3: 
17- ZL 17 - Obetonování paty stěny SZ roh 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Město Náměšf nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
2 - Zakládání 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výpiní 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem [CZK] 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

21 722,74 

21 722,74 

11 167,00 

133,74 

10 422,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 - Dodatek 3.- FA 
Uroveň 3: 

17 - ZL 17- Obetonování paty stěny SZ roh 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšt' nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

LPČ Typ Kód Popis 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

MJ Množství J.cena íCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 2 Zakládání 

21 722,74 

21 722,74 

11167,00 

1 
~ 

K 279322511 
. ~,

Základová zed ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostřed( tř. C 25!30 bez v~uže m3 2,00000, j 

i 
2 826,00 5652,00 CS ÚRS 2021 01 - 10°/ 

2 K 1279351101 R00 Bedněn( základových zdi jednostranně, zřízen( m2 5 0000, 882,00 4 410,00 SOD 
K ,279351102800 Bedněni základových zdí jednostranné, odstraněni m2 5,00000 221,001 1105,00 SOD 

P 

0 6 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 

Úpravy p vrchů, podlahy a osazování výpiní 133,74 
r 
4 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně' 

ručně
,m2 2,00000 66,87 133,74 CS ÚRS 2021 01 - 10%! 

D Ostatní konstrukce a práce, bouráni 10 422,00 

5 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
IŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 

' kus i 
10,000001. 75,51 755,10 CS ÚRS 2021 Oi - 10% 

6 M 13021015 tyč ocelová žebirková jakost BSt SOOS (10 505) výztuž 
do betonu D 16mm t 0, 03024 20 160, 00 609, 64 CS ÚRS 2021 01 - 

10% 
7 r 

8 

K 978023261 Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a 
ostatního 

m2 2,00000,. 41,13 82,261CS ÚRS 2021 Ot - 10% 
~ 

K 985131111 Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou m2 2,00000', 106,20 212,40 'CS ŮRS 2021 01 - 10°h

' 9 K '.985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči 

r m2 1 + 2,00000''' 141,30 282,6005 ÚRS 2021 01 - 10% 

10 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník hod ! 16,00000 280,00 4 480,00 SOD 
P 

K ,HZS24900

P 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: non( obnaženi skály 

Kolové rypadlo 
Poznámka k položce 
Poznámka k položce: strojní obnažení skály 

hod 4,00000 1 000,00: 4 000,0Óvkalkulace



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-7 - ZL 
Soupls: 

18 - ZL 18 -strop 1.18, 1.16, 1.17, 1.03 

KSO: 
Místo: NáměšY nas Oslavou 

Zadavatel: 
Město NáměšY nad Oslavou 

CC-CZ: 
Datum: 3. 9. 2020 

IC: 00289965 
DIC: CZ 00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant. IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Poznámka: 

IC: 82028081 
DIC: CZ62028081 

Cena bez DPH 129 753,20 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 129 753,20 21,00% 27 248,17 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
~ 
LICena s DPH v CZK 157 001,37 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:   Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-7 - ZL 
Soupis: 

18 - ZL 18 -strop 1.18, 1.16, 1.17, 1.03 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náměšf nas Oslavou 

Město Náměšr nad Oslavou 

ATOS, spol, s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3.9.2020 
TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem [CZK] 

129 753,20 

-74 01034 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 
4 - Vodorovné konstrukce 6501,60 
6- Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výpiní -106 154,65 

9- Ostatni konstrukce a práce, bouráni 25 913,30 

99- Přesun hmot a manipulace se sutí 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

-270,39 

197 763,54 
442,44 

762 - Konstrukce tesařské 92 951,99 
763 - Montované konstrukce — dřevostavby, sádrokartony 104 369,11 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-7 - ZL 
Soupis: 

18 - ZL 18 -strop 1.18,1.16,1.17, 1.03 
Misto: Náměšť nas Oslavou Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: Ledeč spol. s r.o. 
edeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 

129 753,20 

-74 010,34 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 

0 4 Vodorovné konstrukce 6 501,60 
K ',413231231 Zazdlvka zhiavi stropních trámů průřezu přes 0,04 m2 ! kus ; 24,00000 270,90 6501,60 CS ÚRS 2021 01 - 

10%1 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpini -106 154,85 
K 611142026 Potaženi vnitřních stropů rákosovou rohoži ve dvou 

vrstvách 
m2 -150,99000 283,00 -39 710,37 SOD

3 K 611331142 Cementová omitka štukové dvouvrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně m2 150,88000; 444,00 87 039,56 SOD I 

4 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr ti do 50 mm ze suchýchsmést provedený v pásu m2 1,20000 495,90 ̀  595,08 CS ÚRS 2021 01 - 10%' 

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 913.30 
5 ! K 964061331 Uvolněni zhlavl trámů ze zdiva cihelného průřezu 

zhlaví do 0,05 m2 kus 24,00000 344,70 8 272,80 CS ÚRS 2021 01 - 10%j 

6 K 978012191 Otlučeni vnitřni vápenné nebo vápenocementové 
omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % { m2 122,58000 88,80 10 838,21 SOD 

7 ;i K '97899932 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti t 11,670481 600,00 7 002,29 SOD 

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -270,39 
8 K 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 

' výšky přes 12 do 24m t -1,78710 j 151,30 -270,3&S00 

9 

P 

Poznámka k pokžce: 
přesun hmot pro budovy občanská výstavby (JKSO Bol), budovy pro 
bydlen( (JKSo 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukci zdánou z dhei nebo WÍmic nebo kovovou 

D PSV Práce a dodávky PSV 

0 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou 4,32000 12,51 

197 763,54 

442,44 

54,04 
1 

CS ÚRS 2021 01 - 10% 

P Poznámka k položce: 
• Podkladnl pás pod nová hámy 0,60,3'24 

M 62821109 asfaltový pás separační s krycí vrstvou ti do 1,0mm, ; typu  m2 4,96800 38,52 191,37 CS ÚRS 2021 01- 
10% 

11 K 998711203 Přesun hmot procenlnl pro izolace proti vodě, vlhkosti % a plynům v objektech v do 60 m 
4,278101 3,42 14,63 SOD 

12 K HZS2161 
ì 

Hodinová zúčtovací sazba izolatér I hod 0,57000 320,00 182,40 SOD 

P 

D 762 

Poznámka k položce: 
'Stavebnl práce a dodávky spojená s provadenim lunkčniho Celku 711. 
• Zednická výpomoc, doplňková pnice,kompletace apod.' 

Konstrukce tesařské 92 951,99 

13 I K 782083121 impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plisnlm máčením třída ohroženi 1 a 2 m3 1,78700 825,30 1 474,81 CS ÚRS 2021 01 - 10% 

P 

Poznámka k položce: 
bn wegnace nových dravánýcn trámů • 1,65+7,72 
impregnace novbho zákopu 

• Imaeonace konatmkčnlU 1a8 

14 K 782811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz 
spáry zakryté 

m2 122,58000 108,90 13 346,78 CS ÚRS 2021 01 -10%

P Poznámka k pokožce: 

15 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk U 18-32mm dl4-5m m3 3,67680 10 780,00 39 635,90 kalkulace 

16 
I 

K !762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken 0 do 32 mm m2 122,58000 27,27 3342,21 CS ŮRS 2021 01 - 10% 

17 K '782822120 Montáž stropního trému z hraněného řeziva průřezové
plochy do 288 cm2 s výměnami 

m 56,40000 65,79 3710,56 CS ÚRS 2021 01 - 10% 

18 K ;762823240.1 Spojovati prostředky pro montáž záklopu, stropnice a
podbíjeni 

I m 1,78700 137,70 246,07 CS ÚRS 2021 01 - 10% 

P 
Poznámka k položce: 

Spojovací prvky záklopu.' 
' Spolovad prvkykons0ukčnirh iiii. 

19 M 60512141 hranol stavební řezivo pniřezu do 450cm2 dl 8-8m m3 1,78700 10 780,00 19 283,86, kalkulace 

20 K 762822820 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva m 
průřezové plochy do 288 cm2 

56,40000 42,93 2421,251CS ÚRS 2021 01-10% 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

21 K ~782841811 

22 K 998762203 

Demontáž podbljenl obkladů stropů a střech sklonu doI m2 122,56000 

Přesun hmot procentnl pro kce tesařské v objektech v 878,64630 I do 24 m 

60° z hrubých prken ti do 35 mm 

23 

36,09! 4 423,19~CS ŮRS 2021 01 - 10%, 

5,79) 5 087,36 SOD 

D 763 Montované konstrukce — dřevostavby, sádrokartony 104 369,11 
K 763131541 ISDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá m2 122,56000 824,00f 100 989,44 SOD !spodní kce profil CD+UD 

P 

Pozndmka k poludce: 
SOK podhled impmgnuon -dmmuý- s prohpotámi odolnost I. 

'SOK podhled INP'75.237.1.I 
' SDK podhled 2NP- dopin6n1 podhledu nad polen 35,29.1,1 

SOK podhled 2NP- dopindnl podhledu nad hlevnim sálem " 164,26.1,1 
'SDK podhled 2NP- dNpindnl podhledu nad jeoldtám' 68,161,1 

Cena vdetnd V,otndho " 
'Cena odolná dvou sádmkenonových desek v t1.125 mm, nosných 
pmNů, závdmt, lenoglcich a ukoMojlckh lidi, apojovaciho a koNlciho 
materiálu, tmele, bandáde a phbmudanl. 

~ 24 j K 

P 

763131714 ;SOK podhled základní penetračnl nátěr 
Poznámka k polodoe: 
'Penehadnl nátdrpm SOK podhledy' 
'SOK podhled 2NP- dopindnl podhledu nad galahl ' 35,29.1, Ý 
'SDK podhled 2NP- dopindnl podhledu nad hlavnim sálem ' 164,26.1, Ý 
'SOK podhled SNP - dopindnl podhledu nad jawdtdm' 6& 16.1,1 

122,56000 14,00 1 715,84 SOD 

25 K 998763403 

o VRN 

D VRN1 
26 K 1001 

P 

Přesun hmot procentnl pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Průzkumné, geodetické a projektové práce 

% I 1 027,05280 
i 

1,621 

rStavebnětechnický průzkum soubor'', 1,00000 6 000,0o~ 
Pomámka k polodro: 

1 663,831S00 

6 000,00 
6000,00 
6 000,00jkalkulace 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 - NáměšY - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 - Dodatek 3. - FA 
Úroveň 3: 

19 - ZL 19 - Strop nad 1.NP - dopinění 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město NáměšY nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 25141,82 

Základ dané Sazba daně Výše daně 
DPH základní 25 141,82 21,00% 5 279,78 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 30 421,60 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:  Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - Náměšr - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3- Dodatek 3. - FA 

Úroveň 3: 
19 - ZL 19 -Strop nad 1.NP -dopiněni 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovítel: 

Kód dílu - Popis 

Města Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9.2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem ICZK] 

Náklady ze soupisu prací 25 141,82 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 167,20 
4 - Vodorovné konstrukce 2 167,20 

HSV - Práce a dodávky HSV 4 492,95 
1 - Zemní práce 2 294,40 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 595,08 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 203,47 

99 - Přesun hmot 1 400,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 18 481,67 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

762 - Konstrukce tesařské 

415,11 

18 066,56 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 -Dodatek  3 -PA 

Úroveň 3: 
19. ZL 19 - Strop nad 1.NP - dopinění 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem ICZKI Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 3 Svjsié a kompletní konstrukce 
D 4 Vodorovné konstrukce 

270,90 j 

25 141 82 

2 167,20 
2 167,20 i

1 K 413231231 Zazdívka zhlaví stropnich trámů průřezu přes 0,04 m2 i kus 8,00000. 2167,20 CS ÚRS 2021 01 - 10%'I 

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 1 Zemní práce 

4 492,95 

2294,40 r 
2 K 1973031325 

3 ! K j 

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
'pldo0,10m2h1do300mm ~ kus 

t 

8,00000 

0,80000 

226,80 1 814,40iCS ÚRS 2021 01 - 10%' 

97899932 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti 600,00' 460,00 CS ŮRS/TEO 201701 
;dle SoD 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 595,08 
Vyrovnávací cementový potěr ti do 50 mm ze suchých 4 I K 1632450124 směsiprovedený v pásu m2 j 1,20000 495,90'I, 595'06 CS ÚRS 2021 01- 10% 

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 203,47 
' S Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah K '985131311 

ocelových kartáči m2 1,44000 141,30; 203,471CS ÚRS 2021 01 - 10%' 
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: "Očiáláni stávajících kapes pro u/ožení rwvých 
trám']. "0,60.3717 

D 99 Přesun hmot 1 400,00 

6 K 'HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník 
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce.' ' Navýieni hodin vlivem výměny trámů' 

PSV Práce a dodávky PSV 
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

5,00000! 280,00] 1 400,00 

18 481,67 

415,11 

CS 
SoD 

RS 201701 -die 

P 

D 

0 

, 7 ' K 711131101 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou ~ 

1,40000!, 12,51 17,51 ICS ÚRS 202101-10%] 
Poznámka k položce: P Poznámka k položce: ' Podkladnt pás pod nová trámy 0,6%3717 

8 

9 
H 

M 62821109 

998711203 

asfaltový pás separační  krycí vrstvou ti do 1,0mm, 
typu R 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m 

m2 1,65800'. 38,52 j 63,87 0% RS 202lö1-

K % 4,01380; 3,42 13 ‚73 SOD 

10 K HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 1,00000 320,00 320,00!CS ÚRS 201701 - dle 
ISoD 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Stavební práce a dodávky spojená s provedením P 
6mkd01ho selku 711.' ' Zednická výpomoc, doplňková préce,kompletace 
apod.' 

D 762 Konstrukce tesařské 18 066,56 

11 K 762083121 
impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, I. 
houbám a plísním máčenim třída ohrožení 1 a 2 m3 1,00800 825,30 831,90 CS ÚRS 2021 01 - 10% 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: ' Impregnace nových dřevěných hámů ' 1, 65+7, 72 

knpregnace nověho záklopa " ' kmpegnace konslnrk&dch lati' 

-J 

12 K 762822830 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2 m 28,00000 53,19' 1 489,32;CS ÚRS 2021 01 - 10p/o 

13' K 762823230 Montáž stropního trámu z hoblovaného řeziva 
průřezové_ plochy _do 450 cm_2_s_výměnami
Poznámka k polože: 
Poznámka k položce: "Výměna trámů průřezu 160z20000o.' 7.07.0 

m 28,00000 146,70 4107,60 CS  ÚRS 2021 01-10% 

14 M 60512141 hranol stavební řezivo pniřezu do 450cm2 di 6-8m m3 1,00800 6993,00 7048,94] 

15 -t 
16 

K 

K 

79800 Doprava trámů na stavbu soubor 1,00000 2 000,00] 
1 

2000,00: 
} 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do24m % 170,77760 5,79 i988,80iSOD 

17 K HZS2111 Hodinová zúčtovací sazba tesař hod 5,000001 320,00: , S 1 60000'C ÚRS 201701 - dle
 SoD 

P 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 'Stavební práce a dodávky spojená s provedením 
(onkčndro celku 762' 'Zednická výponloc, doplňková práce,komptelaco 
apod,' 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - NáměšP - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3 - Dodatek 3. - PA 

Uroveň 3: 
20 - ZL 20 - strop nad 1.11 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město NáměšP nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: C200289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s co. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 168 620,24 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 168 520,24 21,00% 35 389,25 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 203 909,49 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:  Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - NáměšY - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3- Dodatek 3. - PA 
Uroveň 3: 

20 - ZL 20 -strop nad 1.11 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dilu - Popis 

Město NáměšY nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
4 - Vodorovné konstrukce 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99  - Přesun hmot a manipulace se suti 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

712 - Povlakové krytiny 

762 - Konstrukce tesařské 

Cena celkem [CZK] 

168 520,24 

49 718,38 
11 672,91 

803,36 

36  620,35 

621,76 

118 801,86 
708,13 

1 992,55 

116101,18 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3- Dodatek 3. - FA 
Úroveň 3: 

20 - ZL 20 - strop nad 1.11 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšt' nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 4 

Práce a dodávky HSV 
Vodorovné konstrukce 

168 520,24 

49 718,38 
11 672,91 

1 K 413231231 IZazdivka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2 kus 18,00000! 270,90 4876,20 CS ÚRS 2021 01 - 10%, 

- 10% 2 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25!30 i m3 0,96600 3006,00 2 903,80 CS ÚRS 2021 01 

3 K 417351115 Zřízeni bedněni ztužujicích věnců 
i 

m2 6,44000 333,00 2144,52 CS ÚRS 2021 01 - 10% 

4 K 417351116 Odstranění bedněn( ztužujících věnců ' m2 6,44000 76,41 492,08 CS ÚRS 2021 01 - 10% 

- 10% 5 K 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi 
Kor( I t 0,04700 11 26 730,00, 1 256,31 CS ÚRS 2021 01 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 
6 K '632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 

směsí provedeny v pásu m2 1,62000 495,90! 

803,36 

803,36' CS ÚRS 2021 01 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 36 620,35 
7 K 962032241800 Bouráni zdiva nadzákladověho z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu cementovou m3 i 1,93200 469,10 906,30;SOD 

8T K.964061331 Uvolnění zhlavi trámů ze zdiva cihelného průřezu 
zhlaví do 0,05 m2 kus 

Í 
72,00000 1 344,70 24 818,40!1CS ÚRS 2021 01 

9 K 1973031335 Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
í ' pi do 0,16 m2 hl do 300 mm kus ' 18,00000 291,60 5 248,80!CS ÚRS 2021 01 

10 K ',97899932 SPC '', Náklady spojené s odvozem a uložením suti t 9,41142 600,00 5 646,85 Š D 

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 621,76 
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 11 K 998011003R00 

L  výšky přes 12 do 24 m t 4,10943', 151,30! 621,76SOD 
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: plesu,' tm,ol pm budovy občanskd výstavby 

P (JKSO 801), budovy pro bydlen! (JKSO 803) budovy pro výrobu a siváky 
(JKSO 812) s nosnou svislou konslrukcl zdánu z Uhel nebo tsámic 
nebo kovovou 

D PSV Práce a dodávky PSV 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

118 801,86 

708,13 
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 12'; K '711131101 
vodorovné AIP nebo tkaninou m2 1,62000 1, 12,51 1 20,27'CS ÚRS 2021 01 

P Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Podkladni pás pod zhlevi nových trámů do kapou 

I 
13:, M 62821109 asfaltový pás separační s krycí vrstvou ti do 1, 0mm, m2 i 8fi3OO ~a 59 71 76 CO%RS 2021 01 

14;, K '711131101 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou m2 4,80000! 12,51! 60,05 CS ÚRS 2021 01 

P Poznámka k položce: 
Poznámka k po4020e: Podkladnl pás pod oozednici 

- 10% 

I 

_10%! 

- 

- 10% 

15 M 62821109 asfaltový pás separační s krycí vrstvou ti do 1, 0mm, 
typuR m2 5,52000 38,521 CS ÚRS 2021 01 - 212,63 

f0% 
16 ' K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v do 60 m 
% 6,84710 3,42

23,42~SOD 

17 K HZS2161 Hodinová zúčtovaci sazba izolatér hod ! 1,00000 320,00! 320,00'!SOD 

P 

D 712 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:'Slevebnl práce a dodávky spojené s provedenlm 
lunkčniho celku 711.' 'Zednická výpomoc, ds$lkevá prke,komplehce 
apod.' 

Povlakové krytiny 1 992,55 
18 K 1712400831 Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé; m2 75,82000! 26,28; 1992,55 CS ÚRS 2021 01 - 10%! 

D 762 Konstrukce tesařské 116101.18 

19 K ,762083121 
I 

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 3,066001 825,30 2530,37 SOD 

P Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Impregnace nových dřeváných trámů - sbopnic 

~ 20 
t_-

K 782083121 Impregnace řeziva protl dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohroženi 1 a 2 m3 8,37200; 825,30! 6909,41 SOD 



PČ Typ Kód 

P 

21 ' K 762085103 

Popis 

Poznámka kpoložce' 
Poznámka k položce: Impmpnace nových dhváných trámů - pozednice 

Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 

P 

i22 M '31197006 

23 1 M !31111008 
' r 

Poznámka kpoložce: 
Poznámka k pobžce: koNenl pozedMce 

tyč závitová Pz 4.6 M16 

Množství dcera [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

12,00000 

m 

149,401i  1 792,80 CS ÚRS 2021 01 - 1096: 

6,00000; 
r-

77,13] 46278 , 
% 

SURS 2021 01 - 

matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 0 24000 324,90' 

podložka DIN 125-A ZS D 16mm 1 0 12000 145,80 

m 79,200001̀ 64,35' 

m . 16,10000 180,90] 

hranol stavební řezřvo průřezu do 224cm2 přezdi 8m m3 0,25800 10 780,00 

Bedněni st-cech rovných z desek OSB tl 18 mm na srazí 
šroubovaných na krokve 

m2 75,82000; 45300 

kus 
100 

j 

24', M :31120008 

25', K ',762331813 

26 ! K I 762332132 
+ 

27] M 60512132 

28'' K !762341014 

29' K 1,762341811 

30 K 762822820 

31 ' K i762823230 

32, M 1,60512141 

kus 
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

  plochy do 288 cm2  
Montáž vázaných kcf krovů pravidelných z hraněného 

 řeziypůřezové plochy do 224 cm2 

Demontáž bednění střech z prken m2 

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva m
průřezové plochy do 288 cm2 
Montáž stropního trámu z hoblovaného řeziva m průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami 

hranol stavební řezfvo průřezu do 450cm2 dl 6-8m ' m3 

77, 98 ' CS ÚRS 2021 01 - 
;1096   ~ 

17, 50 ,! O% ]CSRS 2021 01 - 

5 096,52!,CS ÚRS 202101-10%:

2 912,49]CS ŮRS 2021 01 - 10%' 

75,82000' 30,69'. 

79,20000] 42,93!, 

79,20000 146,70 

3,06600] 10 780,00 
i  

2 781,24 kalkulace 

34 346,461 kalkulace 

2 326,92'CS ÚRS 2021 01 - 10%I 
 ----- --r--   '.

3400,06]CS ÚRS 2021 01 - 10% 

11 618,64 CS ÚRS 2021 01 - 10%'. 

33051,48 kalkulace ' 

33 K 762823240.1 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
'podbíjení 

P Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 

34 K '79800 Doprava trámů na stavbu 
t 

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 35] K!998762203 
do 24 m 

m ' 3,06600i 137,70 

soubor] 

422,19i,CS ÚRS 2021 01 - 10%' 

1,00000 2 000,00. 

% i 1097,46840': 5,79, 

2 000,00 kalkulace 

6354,34 SOD 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšt - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3- Dodatek 3.- FA 
Úroveň 3: 

21 - ZL 21 - oprava klenby okna 1.10 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9, 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

Zhotovitel: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Projektant: 
TECHNICO Opava s.r.o. 

Zpracovatel: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Poznámka: 

IC: 00289965 
DIč: CZ00289965 

IC: 62028081 
DIC: CZ62028081 

IC: 02044200 
DIč: 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
12 992,06 

0,00 

Cena s DPH v CZK 

Projektant Zpracovatel 

12 992,06 
Sazba daně Výše daně 

21,00% 2728,33 
15,00% 0,00 

15 720,39 

Datum a podpis: Razítko  Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - NáměšY - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
3- Oodatek  3. - FA 

Uroveň 3: 
21 2L 21 - oprava klenby okna 1.10 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dilu - Popis 

Město NáměšY nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9.2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem (CZK] 

12 992,06 
12 992,06 

12 844,25 

99 -Přesun hmot a manipulace se sutí 147,81 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

3 - Dodatek 3.- FA 
Úroveň 3: 

21 - ZL 21 -oprava klenby okna 1.10 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
sto. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena íCZKj Cena celkem iCZK) Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 

7,98000 64,71 ! 

12 992,06 

12 992,06 

12 844,25 

i 
1 K 

2 K 
1 

3 K 1985232113 

978023411 Vyškrabám spár zdiva cihelného mimo komínového m2 ', 515,09, CS ORS 2021 01 - 1O% 

98501 Vyklínováni zdiva klenby dubovými klínky m2 7,960001 500,00 3 980,00 kalkulace 
Hloubkové spárováni zdiva aktivovanou maltou spára 
hl do 80 mm dl přes 12 m/m2 m2 ' 7,96o00 

4- 
990,0Oi 7 880,4&CS ÚRS 2021 01 - 10%: 

4 : K ~ 985232192 
Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 
m2 jednotlivě m2 7,96000 50,49' 401,90 CS ÚRS 2021 01 - 10% 

5 K 97899932 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti t 0,11144 600,00j 66,86,S00 

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 

Ivyšky pies 12 do 24 m t i

147,81 

6 K 998011003800 0,97693 151,30 147,81 SOD 
J 

Poznámka k porotce: 
Poznámka k po(otce: přesun hmot pm budovy občanské výstavby 
(JKSO Bol), budovy pro bydleni (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby 
(JKSO 812) s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel nebo tvárnic 
nebo kovovou 


