
Dodatek Č. 4 

Smlouvy o dílo č. 135/2020 5MM 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník') 

na akci „Přestavba stávající budovy sokolovny v Náměšti nad Oslavou na Kulturní a společensko-
sportovní centrum" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

se sídlem: 

zastoupené: 

zástupce pro věci technické: 

IČ/DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

Město Náměšti nad Oslavou 

Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšti nad Oslavou 

Vladimír Měrka, starosta města 

00289965/CZ00289965 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Ing. Jaroslavem Brodilem —jednatelem společnosti 

zástupce pro věci technické: 

Tel. /fax: 569 731 200 / 569 720 887 

IČ/DIČ: 620 28 081 / CZ620 28 081 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: 

(dále také „Zhotovitel") 

vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007 

2. Předmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 4 pro zakázku „Přestavba stávající budovy sokolovny 
v Náměšti nad Oslavou na Kulturní a společensko-sportovní centrum" uzavřené dne 16.12.2020 , 
který" upravuje následující: 



I. článek Č. 4 - Cena za dílo 

Cena před dodatkem č. 4: 

4.1. — Výše sjednané ceny 

Cena díla bez DPH celkem: 41.676.642,76 Kč 
DPH: 8.752.094,98 Kč 
Cena díla vč. DPH celkem: 50.428.737,74 Kč 

Cena po dodatku č. 4: 
Cena díla bez DPH celkem: 42.399.330,88 Kč 
DPH: 8.903.859,48 Kč 
Cena díla vč. DPH celkem: 51.303.190,36 Kč 

Důvodem pro navýšení ceny díla jsou vícepráce spojené s vynucenou změnou půdorysu i. 
podzemního podlaží severní přístavby vlivem nově zjištěného průběhu skalnatého podloží 
znemožňující výstavbu dle stávající PD. 

Stručný popis změny: 
Během výkopových prací bylo pod základem nosné stěny v 1.NP nalezeno skalnaté podloží, jež 
svým průběhem výrazně zasahovalo do půdorysu nově navrženého 1.PP severní přístavby. Na 
základě provedeného geologického průzkumu generální projektant stavby zakázal s horninou 
jakkoliv manipulovat s ohledem na vysoké riziko narušení statiky objektu. Vzhledem k tomu, že 
zásah skály do půdorysu budovy byl většího rozsahu, bylo s ohledem na zachování kapacit 
hygienického zázemí objektu nutno přistoupit k rozšíření půdorysu 1.PP. 

Veškeré změny jsou podrobněji vyčísleny na níže uvedených změnových listech, které tvoří nedílnou 
přílohu tohoto dodatku č.4: 

a) Změna založení severní přístavby — Základové k-ce 
b) Změna založení severní přístavby — bourací práce 
c) Změna severní přístavby — ostatní 

Součtem všech výše uvedených změnových listů dojde k navýšení původní hodnoty zakázky před 
tímto dodatkem o částku 722.688,12 Kč bez DPH (874.452,62,-Kč vč. DPH) 

3. Závěrečná ustanovení 

I. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a 
účinnosti beze změn. 

II. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho 
obsahem souhlasí, že dodatek představuje úpinou dohodu mezi smluvními stranami a že 
dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

III. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

IV. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek 
nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť 



nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku 
nebo dodatek následně schválí. 

V. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem Č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, město Náměši nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v 
souladu s tímto právním předpisem. 

Vl. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

VII. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené 
městem Náměšt nad Oslavou, který" bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 
dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně 
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely 
vedení evidence smluv. 

1 VIII. Objednatel postupuje v souladu se smlouvou o dílo č. IV, bod. 4.4.1.2 a v souladu s §222 ZZVZ 
odst. 5 písm. c) a neporušuje tak pravidla veřejného zadávání. 

IX. Tento dodatek byl schválen radou města Č. 22/2021 dne 18.10.2021. 

V  ,.  dne ‚3/ V Náměšti nad Oslavou dne . ~.~.2021 

za Zhotovitele: za Objednatele: 

Ing. Jaroslav Brodil 
Jednatel 

~ 

Vladirr, . Měrka 
starósta města 



REKAPITULACE STAVBY 
(ód: 2020-021L 
stavba: Přestavba sokolovny 

(SO: 
ylísto: Náměšť nad Oslavou 

zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

~hotovitel: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

roiektant: 
TECHNICO Opava s.r.o. 

I pracovatel: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Sazba daně 
DPH základní 21,00% 

snížená 15,00% 

Cena s DPH 
f 

Projektant 

Datum apodpis: 

Objednavatel 

Datum apod: i'J. Zf 

Základ dané 
722 688,12 

0,00 

CZK 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 3. 9. 2020 

IC: 00289965 
DIČ: CZ00289965 

IC: 62028081 
DIČ: CZ62028081 

IC: 02044200 
DIČ: 
IC: 00289965 
DIČ: CZ00289965 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

722 688,12 

Výše dané 
151 764,50 

0,00 

874 452,62 

Datum apodpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 2020-021L 

Stavba: Přestavba sokolovny 

Místo: Náměšt' nad Oslavou Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: Město Náměšt nad Oslavou Projektant: TECHNICO Opava s.r.o. 

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: ATOS, spol. s co. Ledeč 
nad Sázavou 

Kód Popis Cena bez DPH (CZK] Cena t DPH (CZKj 

Náklady z rozpočtů 722 688,12 874 452,63 

2020-021L- Náměšt' - sokolovna - Dodatky 722 688,12 874 452,63 
ý 

4 Dodatek 4. - Změna sev.pňstavby - W dle projektanta 722 688,12 874 452,63 

10 SO 01-0.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA 15 154,72 18 337,21 
11 SO 01.0.1.4.4. VYTAPENI 26 136,69 31 625,39 
12 SO 01-0.1.4.7. SILNOPROUD 27 903,20 33 762,87 
18 01-VÝPIS DVEŘÍ 5 863,80 7 095,20 
23 D.1.1.c.07. OSTATNI VYROBKY -458,19 -554,41 
32 SO 01-0.1.1. ASR-NOVY STAV 524 632,25 634 805,02 
33 0.1.4.9. VNITRNI VYBAVENI 1 354,21 1 638,59 
33-1 0.1,4.9. VNITRNI VYBAVENI 1069,11 1 293 
8 SO 01-D.1.4.1. ZTI 26 068,76 31 543,2u 
16 Změna založení - od projektanta 94 963,57 114 905,92 

1 BOURACI PRACE -4 848,39 5 866,55 
2 SO 01-0.1.1. ASR-NOVY STAV 99 811,96 120 772,47 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8- Náměšt' - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4- Dodatek 4. - Změna sev.pňstavby - W dle projektanta 

Uroveč 3: 
10- SO 01-0.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

Zhotovitel: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Projektant: 
TECHNICO Opava s.r.o. 

Zpracovatel: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Poznámka: 

IC: 00289965 
Dlč: CZ00289965 

IC: 62028081 
Dlč: C262028081 

IC: 02044200 
Dlč: 

IC: 00289965 
Dič: CZ00289965 

Cena bez DPH 15 154,72 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 15 154,72 21,00% 3182.49 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena $ DPH v CZK 18 337,21 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:  Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšr - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4 - Dodatek 4. - Změna sev.přistavby - W dle projektanta 

Úroveň 3: 
10- SO 01-D.1A.3. VZDUCHOTECHNIKA 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dilu - Popis 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. $ r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 
751 - Vzduchotechnika 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem [CZKI 

M - Práce a dodávky M 
923 - Montáže potrubí 

15154,72 

14 433,56 
14 433,56 

721,16 
721,16 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 - Náměšf - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4 - Dodatek 4.- Změna sev.pňstavby - W dle projektanta 
Uroveň 3: 

10 - SO 01-0.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšr nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKj Cena celkem [CZKj Cenová soustava 
~ 

Náklady 

D 

D 
1 K 

soupisu celkem 

PSV Práce a dodávky PSV 
751  Vzduchotechnika 

15154,72 

14 433,56 
14 433,56 

r  ' D+M Výustka obdélníková 200x100mm, jednořadá s 7519992191 SPC regulaci - Specifikace dle PD kus 3,00000', 646,00, I938,00kalkulace 

2 

• 3 

K 

K 

751999220 SPC D+M Ventil talířový kovový, odvodní, D 100mm - 
Specifikace dle PD kus -3,00000', 50,60':, -151,80(SOD 

7519992201 SPC D+M Ventil talířový kovový, odvodní, D 125mm -
Specifikace dle PD kus 2,00000; 115,00, 230,00 kalkulace 

4 K 7519992301 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 100x100mm + TI 
50mm - Specifikace dle PD m 1,60000] 810,001 1 296,00 kalkulace 

5 K 75199923011 D+M Potrubí pozink Čtyřhranné 100x160mm + TI 
SPC _ 50mm - Specifikace dle PD m 7,20000'; i 1 090,00', 7848,00 kalkulace 

8 K 751999262 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 100mm + TI 50mm + 
PO opláštění - Specifikace dle PD m 6,60000= 646,80 4268,88]  SOD 

7 K 751999263 SPC D+M Potrubi pozink kruhové D 125mm + TI tl. 50mm + 
PO opláštění -Specifikace dle PD m 9,20000 675,40 6 213,68: SOD 

8 K 751999265 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 160mm + TI tl. 50mm +', 
PO opláštění - Specifikace dle PD m -6,90000 740,30 -5 108,07' SOD 

9 K 

10 K --
11 K 
— i 
12 K 

D+M Potrubí pozink kruhové D 180mm -i-TI  d. 50mm - 751999266 SPC Specifikace dle PD m -6,00000 790,90, -4 745,401, SOD 
D+M Potrubí pozink kruhové D 200mm + TI 50mm -751999267 SPC Specifikace dle PD m ' 3,20000 804,10 2573,12,SOD 

751999103 SPC D+M Flexibilni hadice Al, DN 125 -Specifikace   dle PD j m 2,00000, 39,00 78,001kalkulace 
- 

751999104 SPC D+M Flexibilní hadice Al, DN 100- Specifikace dle PD ' m 

% 

-3,00000!] 28,60! 

0,55, 

-85,80ISOD 

13 K Přesun hmot procentni pro vzduchotechniku v 998751202 objektech v do 24 m 
j 143,54610; 78,95 SOD 

D M Práce a dodávky M 

D 923 Montáže potrubí 

721,16 
721,16 

14 K '230170016 Tlakové zkoušky těsnosti potrubř - zkouška DN do 800 m 14,900001 48,40] 721,16', SOD 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4 - Dodatek 4.- Změna sev.přistavby - W dle projektanta 

Uroveň 3: 
11 - SO 01-D.1.4.4. VYTAPENI 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšt' nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 26 136,69 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 26 136,69 21,00% 548870 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 31626,39 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis:  Razitko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - Náměšr - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4 . Dodatek 4. - Změna sev.přistavby - W dle projektanta 

Uroveň 3: 
11 - SO 01-D.1.4.4. VYTAPENI 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Město Náměšr nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 
733 - Ústřední vytápění - potrubí 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem [CZKJ 

26 136,69 
26 136,69 

26 136,69 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 - Náměšt' - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4 - Dodatek 4. - Změna sev.přístavby - W dle projektanta 
Úroveň 3: 

11 - SO 01-0.1.4.4. VYTAPENI 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšt' nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis 

Datum: 3. 9.2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 733 Ústředni vytápění - potrubí _ 

26136,69 

26 136,69 
26 136,69 

3927,00 1 ~ 

2 

' K J33222104 RTO Potrubi měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 28x1,5 + TI tl. 40mm -Specifikace dle PD m 

m 

6,80000 

4,40000' 1 

577,50 SOD 

K '', 733222106 RTO Potrubí měděně polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 42x1,5 + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD 025,30 4511.32 

T 
11 508,75 

SOD 

L 3 ~ t

4 

K L 733222107 RTO Potrubí měděně polotvrdé spojované měkkým pájením 
, D 54x2 + TI tl. SOmm -Specifikace dle PD 

m
j 7,50000' 1 534,50 SOD 

K ,735222301 SPC D+M Podlahové teplovodní vytápěni- mokry' systém - 
Specifikace dle PD 

m2 t' 8,82000' 562,50, 4961,25 SOD 

5 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděně do D 35x1,5 
r 

m 6,80000 14,30 97,24 SOD 
F 

6 K 1733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 I m 11,90000 17,301 205,87 SOD 

7 K 998733203 'Přesun hmot procentni pro rozvody potrubí v objektech 
d ~e 252,11430 3,67 925,26 SOD 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4- Dodatek 4. - Změna sev.přistavby - W dle projektanta 
Úroveň 3: 

12 - SO 01-D.1.4.7. SILNOPROUD 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšf nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIČ: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 27 903,20 

Základ dané 
DPH základní 27 903,20 

snížená 0,00 

Cena s DPH v CZK 

Sazba dané 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
5 859,67 

0,00 

33 762,87 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a p dpis: Razítko Datum a  podpis:  Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšr - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4 - Dodatek 4. - Změna sev.přistavby - W dle projektanta 

Úroveň 3: 
12- SO 01-0.1.4.7. SILNOPROUD 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Město Náměšr nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s re. 
Ledeó nad Sázavou 

Cena celkem íCZK] 

741 - Elektromontážní práce - Svítidla 

D1 - Elektromontážní práce - Přístroje 

D2 - Elektromontážní práce - Kabely a vodiče 

27 903,20 

27 903,20 
1 318,40 

12 094,80 

14 490,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4 - Dodatek 4. - Změna sev.přístavby - W dle projektanta 

Uroveri 3: 
12- SO 01-0.1.4.7. SILNOPROUD 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena ICZK] Cena celkem ICZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D PSV Práce a dodávky PSV 

27 903,20 

27 903,20 

D 741 Elektromontážní práce - Svitidla 1 318,40 
1 K '741999101 SPC 

2 K '741999107 SPC 

D+M LED svítidlo 32 W, 600x600, Specifikace dle PD kus 
r 

-3,00000 3579,O0 j -10 737,00-SOD 

D+M LED svítidlo 10 W downlight - Specifikace dle PD-'.- kus 7,00000 1 722,20 j 12 055,40', SOD 

D D1 Elektromontážní práce - Přístroje 1209480 
3 K 1741999201 SPC D+M Zásuvka 16At230V - Specifikace dle PD Ť kus j 24,00000 330,40 7 929,60! SOD 
4 K :741999205 SPC D+M Vypínač č.t - Specfikace dle PD kus 12,00000 347,101 4 165,20! SOD 

D 02 Elektromontážní práce -Kabely a vodiče 14 490,00 
5 K ;741999303 SPC D+M Kabel CYKY 3x1,5 - Specifikace dle PD m 300,00000' 48,30,1 14 490,00, SOD 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - Náměšf - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4 - Dodatek 4. - Změna sev.přistavby - W dle projektanta 

Úroveň 3: 
18 - 01-VÝPIS DVEŘÍ 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

Zhotovitel: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

IC: 00289965 
DIČ: CZ00289965 

IC: 62028081 
DIČ: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 5 863,80 

Základ dané Sazba daně Výše daně 
DPH základní 5863,80 21,00% 1 231,40 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 7 095,20 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:  Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšr - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4- Dodatek 4.- Změna sev.přlstavby - W dle projektanta 
Uroveň 3: 

18- 01-VÝPIS DVEŘÍ 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dilu - Popis 

Město Náměšf nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 
766 - Konstrukce truhlářské 

r 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3.9. 2020 

TECI-INICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem [CZK] 

5 863,80 

5 863,80 
5 863,80 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4- Dodatek 4. - Změna sev.přlstavby - W dle prolektanta 
Úroveň 3: 

18 -01-VÝPIS DVEŘÍ 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšf nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava 

Náklady 

D 

D 

1 K 

soupisu celkem 

PSV 

766 

76699912271 
SPC 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce truhlářské 

5 863,80 

5 863,80 

5 863,80 
D+M Dopinění samozavirače ke dveřim - otvor 
1000x2020 mm, dveře 900x1970mm - Specifikace dle 
výpisu dveří- 0- 003 

kus 1,00000 2900,00' 

T ; 
2 900,00' CS ŮRSlTEO 2021 01 i 

2 K 76699912311 
SPC 

D+M Dopinění samozavirače ke dveřím otvor 
1000x2020 mm, dveře 900x1970mm -Specifikace dle 
'výpisu dveří - D -007 

kus 

% 

1,00000' 29O0,00 

~ 

2 900,0& CS ŮRS/TEO 2021 01 I 

3 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m 58,000001, 1,10 1 63,80 ICS ŮRS 2021 01 

Ciana~~i 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4 - Dodatek 4. - Zmóna sev.přistavby - W dte projektanta 
Úroveň 3: 

23- D.1.1.c.07. OSTATNI VYROBKY 

KSO CC-CZ: 
Místo: Datum: 3.9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH -458,19 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní -458,19 21,00% -96,22 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena $ DPH v CZK -554,41 

Projektant Zpracovatel 

Datum apodpis: Razitko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis:   Razítko   Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Obiekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4- Dodatek 4. - Změna sev.přístavby - W dle projektanta 

Úroveň 3: 
23- 0.1.1.c.07.OSTATNI VYROBKY 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dilu - Popis 

Město Náměšt nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 
790 - Ostatní práce a dodávky 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spal. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem ICZK] 

-458,19 

-458,19 
-458,19 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - Námět' - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4 - Dodatek 4.- Změna sev.piistavby - W dle projektanta 

liroveň 3: 
23- 0.11 .c.07. OSTATNI VYROBKY 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšt nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

D PSV Práce a dodávky PSV 

0 790  Ostatní práce a dodávky 
T  D+M Hydrantový systém zapuštěný do stěny s tvarově 

1 K 790999105 SPC stálou hadici D25 - Specifikace dle výpisu ostatnich , 
výrobků - HS.1 

rD+M Hydrantový systém nástěnný s tvarově stálou 
2 K 790999106 SPC hadicí D25 - Specifikace dle výpisu ostatních výrobků 

HS.2 
3 , K 1998790204 RTO Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m 

i 

-458,19 

-458,19 

-458,19 
r 

i 

kus 1,00000' 9 000,00' 9 000,00 SOD 

‚- 
kus -1,00000', 9 450.00 -9 450,001 SOD 

% -4,50000' 1,821 -8,1911 SOD 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4 - Dodatek 4. - Změna sev.přistavby - W dle projektanta 

Úroveň 3: 
32- SO 01-D.1.1. ASR-NOVY STAV 

KSO: CC-CZ: 
Misto: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšf nad Oslavou 

Zhotovael: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Projektant: 
TECHNICO Opava s.r.o. 

Zpracovatel: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Poznámka: 

IC: 00289965 
DIČ: CZ00289965 

IC: 62028081 
DIČ: CZ62028081 

IC: 02044200 
DIČ: 

IC: 00289985 
DIČ: CZ00289965 

Cena bez DPH 524 632,25 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 524 632,25 21,00% 110 172,77 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 634 805,02 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis:  Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4 -Dodatek  4. - Zmena sev.přistavby - W dle projektanta 

Úroveň 3: 
32 - SO 01-0.1.1. ASR-NOVY STAV 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Námě§r nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3.9.2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel; ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

524 632,25 

380 261,06 
1 -Zemni práce 20 961,38 

2 -Zakládání 25 799,99 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 226 245,02 

4 - Vodorovné konstrukce 51 837,65 

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 29 757,28 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 970,20 

689,54 99 - Přesun hmot 24 

PSV - Práce a dodávky PSV 144 371,19 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 054,09 

712 - Povlakové krytiny 71 744,95 

713 - Izolace tepelné 28 501,54 

763 - Montované konstrukce — dřevostavby, sádrokartony 3059,12 

771 - Podlahy z dlaždic 25 008,44 

781 - Dokončovací práce -obklady keramické -6 592,44 

784 - Dokončovati práce - malby 6 595,49 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4 - Dodatek 4. - Změna sev.přístavby - W dle projektanta 
Úroveň 3: 

32 - SO 01-D.1.1. ASR-NOVY STAV 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 1 

Popis MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

524 632,25 

380 261,06 
20 961,38 

1 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
; Lse zhutněnim 

m3 35,837551 48,50 1738,12'SOD 

2 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 71,67510' 268,20 19223,26 SOD Í 

D 2 Zakládání 25 799,99 
Zhutněni podloži z hornin soudržných do 92% PS nebo 3 K 215901101 
nesoudržných sypkých 1(d) do 0.8 

m2
29,90000 + 4,60 137,54 1 SOD 

4 K 273321511 RTO ' Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
'prostředí tř. C 25/30- XC1 - Specifikace dle PD 

Y 
m3 6,27900 1 909,10 11 987,241500 

5 K 273351215 LZřizeni bednění stěn základových desek m2 3,680001 576,00 2 119, 681 S00 
6 K 1,273351216 Odstraněni bednění stěn základových desek m2 3,680001 -1 157,00 577,76' SOD 

7 K 273361821 V ýztuž základových desek betonářskou oceli 10 t 0,35880 30 595,80. 10 977,77 Í 
SOD 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 226 245,02 
8 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 - XCt bez výztuže m3 

m2 

22,05300 
i 

115,83000.k 

3200,90 

600,001 

70 589,451S00 
--I 9 K 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných 69498,00rSOD 

r T ~ 
10 K ,311351106 Odstraněni oboustranného bedněni zdi nosných j m2 115,83000 

i 
161,001 18648,631SOD 

11 ̀  K 311361821 Výztuž nosných zdi betonářskou oceli 10 505 t 2,205001 30 616,30 67 508,94 S00 

D 4 Vodorovné konstrukce 
m3 4,22625 

51 837,65  
3555,50: 15026,43 150D 

r 
1 121 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - XCi 

-~ 
131 K 411351101 Zřizeni bednění stropů deskových ; m2 j 15,975001 660,001 10543,50S00 
14 K i411351102 jOdstraněni bednění stropů deskových i m2 ': 15,97500;

~ 
158,00 1 2524,05i500 

1 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro . 
m2 1 15 K 1411354173 

L zatíženi do 12 kPa ' 16,10000~ 
, 

30,001 483,00'SOD 

16 K ~'~:~411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro m2 zatížení do 12 kPa 16,10000 20,001 322,00 SOD 

17' K j411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,52325 
-4 

31 541,70 16504,191S0D 
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 - XO 18 K 451315114 m2 

t  ti do 100 mm ;i 29,90000 215,20i 6434,481S00 

D 6 Úpravy povrchu, ppdlahy, osazení 

m2 12,17000'', 60,00; 

29 757,28 
19' K 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů 

nanášený ručně 730,20 SOD 
t 

20 i K 611341321 Sádrová nebo vápenosádrová omitka hladká m2 jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně 12,17000 300,001 3651,00 SOD 

21 K i611341191 
I 

Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně m2 12,170001 49,60, 603,63 SOD 

22. K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
m2 

nanášený ručně 
72,36000 52,001 3 762,72 SOD 

23 ~ K 612142001 Potažení vnitřních stěn skiovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvě hmoty 5,085201 205,001 1 038,37 SOD 

24 
I 

K 812341321 Sádrová nebo vápenosádrová omltka hladká m2 jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně i 72,38000i 278,00 19 971,36 SOD 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 970,20 
25 K 949101111 i Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatženi do 150 ko/m2 8,820001, 60,00 529,20 SOD 

26 
r  

K 952901111 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pň výšce 
I Ipodlažl do 4 m m2 Í 8,820001 50,00 441,00 SOD 

D 99 Přesun hmot 24 689,54 
27 K 1998011003 'Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m L t 163,18267' 151,30 24689,54500 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

144 371,19 

16 054,09 

28 K 1711999102 SPC ID+M Rohož bentonitová hydroziolačni -Specifikace m2 dle PD I 53,900001 288,00 15 523,2OISOD 
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PČ Typ Kód Popis MJ tnotstvi J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

29 K '998711203 ___ ___ _ 

D 712 

30 K 7129991011 SPC 

31 K 998712203 

_ 

Přesun hmot procentni pro izolace proti vodě vlhkosti 
a plynům v objektechy_  do 60 m 

Povlakové krytiny
D+M Stropni konstrukce sevemi přestavby nad 1.PP -
Specifikace dle PD - S - S1_ 

96 155,23200 

33,20000 

3,42 

209500 

% j Přesun hmot procentnl pro krytiny poviakové v 
objektech v do 24 m 695,54000 3,15-

0 713 Izolace tepelné 
I, D+M Kontaktni zateplovací systém, soklový EPS ti. 

32 j K 71399914 SPC 150mm včetně nopové fólie - provedeni dle ČSN 
(ETICS) - Specifikace dle výpisu skladeb - S - F2. ‚J - 
c~ 

2400000 1162,00 

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 33 K j998713203 v do 24 m- °4 i 278,68000 2,20 

D 763 Montované konstrukce -dřevostavby, sádrokartony 

34: K Í783111411 SDK příčka ti 100 mm protli CW+UW 50 desky 2xA m2 ~' 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB I O 1,SB Oj 
01

931,001 

35 K 763111417 RTO SOK přička tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA m2
12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 55 DB 

-4,850001 1 015,30 

j 7631 1 1 41 7 i 36 K i RT0.1 

_ 
SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 100 desky 2xA f m2 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 55 DB 

I 7 20000 i 1 030,74 1
i 37 ; K'763111717 

:` 38 ! K I763121455 RTO 

'SDK přečka základnl penetračne nátěr : m2 0,77000 12,00 

jSDK stěna předsazená 8 150 mm profil CW+UW 100 
m2 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm El 45 - Specifikace dle PD Í -13,92000i 720,00 

39 K 763121455 SOK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 100 
m2 RTO.1 desky 2xDF 12,5 Ti 50 mm El 45 - Specifikace dle PD 

26,61000 747,00 

1 40 K 763121714 SOK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 12,69000; 12,00 
D+M Akustický minerálni podhled kazetový, 41 K i783999102 SPC m2 600x600mm - Rastr 1 - Specifikace dle PD 

14,66300 i 
L 

1 418,00 

D+M Akustický minerálni podhled kazetový, do vlhkých 
42 K !,763999103 SPC prostor 600x600mm - Rastr 2- Specifikace die PD m2 -18,348001 

- 

1571,00 

Přesun hmot procentni pro sádrokartonove konstrukce 431 K 998763403 
v objektech v do 24 m % I 

! 

',

30,10350 1,62 

D 771 Podlahy z dlaždic 
D+M Podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby 

44 K '771999901 SPC 
Specifikace die PD - P1,S - P1 m2 

m2 

8,82000: 1 936,80 

D+M Podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby -' '45 K :771999905 SPC 
_;Specifikace dle PD - 6P  PP8__ 

-13,30000i 1 902,80 

Ď+M Podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby 1 m2 I 48 ~ K ;7719999051 SPC 
Specifikace dle PD - P15 

!,

13,30000 2320,00 

D+M Příprava podkladu před položením nášlapných j 47 ( K ; 771999907 SPC m2 vrstev z dlažby - Specifikace dle PD  8,82000 6,00 

50,00 Přeplatek k montáž podlah keramických za spárování ~48 K 1771579196 m2 
tmelem dvousložkovým 

8,82000'I

49, K ;771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 !, 8,82000! 30,00 
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 50' K :998771203 objektech v do 24 m 

% ~' 233,89880. 6,92 

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 

! 51 K 1781471113 RTO D+M Obklad vnitřni keramický - Specifikace dle PD m2 -7,55040, 773,00 

52 K 781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických m2
hladkých za spárováni tmelem dvousložkovým . _ 7,55040'1 43,00 

 _ _ 
53 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 -6,864001 30,001 

Přesun hmot procentni pro obklady keramické v ! 
'objektech v do 24 m 

%54 j K , 998781203 -63,67050 3,54; 

D 784 Dokončovací práce - malby _ _ 
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 55: K ':784181103 m2 
v místnostech výšky do 5'oom 

98,76000 19,80 
--

56' K 784211103 Dvojnásobné malby ze směsi za mokra výborně 
{otěruvzdomých v místnostech výšky do 5,00 m 

m2 84,53000' 47,30 
_ 

Dvojnásobné malby ze směsi za mokra výborně 
57 ',i K 7842111011 otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m -

vhodná na SOK konstrukce - Specifikace dle PD 
14,23000, 45,10 

Strana 4 z 4 

530,89 SOD 

71 744,95

69 554,00 kalkulace 

2190,95 SOD 

28 501,54 

2788800 SOD 

613,54 SOD Í 

3 059,12_ 

1470,98íS00 

-4924,21 SOD 

7421,33 kalkulace 

9,24 SOD 

-10 022,40 SOD 

19 877,67 SOD 

152,28' SOD 

20 792,13 SOD 

-28 824,71 SOD 

48,77 SOD 

~ 

25 008,44 

17082,58 SOD 

-25 307,24 SOD 

30 856,00 kalkulace 

52,921 SOD 

441,00! SOD 

264,60 SOD 

1 618,58 SOD 
  i 

-6 592,44 

-5 836,46: SOD 

-324,67 SOD -  
-205,92 SOD 

-225,39 SOD 

6 595,49
r-

1 955,451 SOD 
 r 

3 998,27 SOD 

641,77 SOD 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšt - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4 - Dodatek 4. - Změna sev.přistevby - W dle projektanta 

Úroveň 3: 
33- D.1.4.9. VNITRNI VYBAVENI 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9.2020 

Zadavatel: 
Město Náměšt nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spal. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Poznámka: 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Cena bez DPH 1 354,21 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 1354,21 21,00% 284,38 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 1638,59 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis:  Razítko  Datum a podpis:  Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko  Datum a  podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Obiekt: 
2020-021L-8 - Náměšt' - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4 -Dodatek  4.- Změna sav.pkstavby - W die projektanta 

Uroveň 3: 
33 • D.1.4.9. VNITRNI VYBAVENI 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dilu - Popis 

Město Náměšt' nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 
790 - Ostatní práce a dodávky 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 
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Cena celkem [CZK] 

1 354,21 

1 354,21 

1 354,21 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšf - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4- Dodatek 4. - Změna sev.prtslavby - W dle projektanta 
Uroveň 3: 

33- D.1.4.9. VNITRNI VYBAVENI 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

PC Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D PSV 

D 790 

i 1 ' K 790999238SPC 

2 K 998790204 RTO 

Práce a dodávky PSV 
Ostatní  práce a dodávky 
D+M Dávkovač tekutého mýdla - Specilikace dle 
výpisu vnitřního Wbaveni - H.12 
Přesun hmot pro vnitřní vybaveni v objektech v do 24 
m 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

MJ Množství J.cena [CZKI Cena celkem ICZKj Cenová soustava 

kus ~ 

i 
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1,00000' 1 330,00'; 

1 354,21 

1 354,21 

1 354,21 
1 330,0& SOD 

13,30000 1,82; 24,21; SOD 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4- Dodatek 4.- Změna sev.pňstavby - W dle projektanta 

Úroveň 3: 
33-1 - 0.1.4.9. VNITRNI VYBAVENI 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIČ: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s to. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s to. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1069,11 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 1069,11 21,00% 224,51 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 1 293,62 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis:  Razítko  Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4 - Dodatek 4. - Změna sev.piistavby - W dle projektanta 
Úroveň 3: 

33-1 - 0.1.4.9. VNITRNI VYBAVENI 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spal. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 
790 - Ostatní práce a dodávky 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem (CZK) 

1 069,11 

1 069,11 
1069,11 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4 - Dodatek 4. - Zmkna sev.přístavby - W dle projektanta 

Uroveň 3: 
33-1 - 0.1.4.9. VNITRNI VYBAVENI 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZKJ Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 1 069,11 

D PSV Práce a dodávky PSV 1069,11 
D 790 Ostatní práce a dodávky 1 069,11 

K 790999147 SPC D+M Koupelnové pásové zrcadlo - Specifikace dle 
výpisu vnitřního vybavení - H.17 kus 1,00000 1 050,00 1 05000500 

2 j K 998790204 RTO 'Přesun hmot pro vnitřní vybavení v objektech v do 24 % 10,50000' 1,82 19,11 SOD 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšt - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4 - Dodatek 4. - Změna sev.přistavby - W dle projektanta 
Úroveň 3: 

8-5001-0.1.4.1.ZTi 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3.92020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: 0Z00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně 
DPH základní 26 068,76 

snížená 0,00 

Cena s DPH 

26 068,76 

Sazba dané Výše daně 
21,00% 5474,44 
15,00% 0,00 

v CZK 31 543,20 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko  Datum a podpis: Razitko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis:  Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021L-8 - Náměšf - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4 - Dodatek 4. - Změna sev.pftstavby - W dle projektanta 
Uroveň 3: 

8 - SO 01-D.1.4.1. ZTI 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dilu - Popis 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 -Zemní práce 

4 - Vodorovné konstrukce 

9- Ostatni konstrukce a práce-bourání 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.a. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem [CZK] 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
721 - Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace 

Dt - Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod 

725 - Zdravotně technické instalace - zaňzovací předměty 
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26 068,76 
3113,21 

1 896,14 

186,84 

745,00 

285,23 

22 955,55 
928016 

3491,01 

10 184,38 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4 - Dodatek 4. - Zména sev.přistavby - W dle projektanta 
proveň 3: 

8 - SO 01-D.t4.1. ZTI 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

j 
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

i 

Náklady soupisu celkem 26 068,76 

D HSV Práce a dodávky HSV 3113,21 

0 1 Zemní práce 

i 1 K ;132301201 !Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100m3, včetně naloženi výkopku 

2 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 

3 ' K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, včetně 
naložení výkopku 

4 K 1161101101 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
yykopu do 2,5 m 

5 K ',161101151 1Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl m3 
_ + jwkoou do 2,5 m 

B K 174101101 Zásypjam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 
T 

1,00000 + se zhutněntm 

7 K 175111101 Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohození, m3 0,800001 uloženou do 3 m 
8 I M ;583336510 kamenivo těžené hrubé (ěratčice) frakce 6-16 j t  1,60000:

D 4 Vodorovné konstrukce 

, 9 ', K ',451572111 

m3 ',

0,80000,' 

0,400001 

1,20000,' 

m3 0,80000!~ 

1,20000 

1 896,14 

467,50' 374,00ISOD 
- i

34,20', 13,68:SOD 
- I 

763,90: 916,68;SOD '  ~ 
45,80I 36,64~I,SOD 

64,20!' 77,04 SOD 

48,50' 48,50 SOD -~ 
--1 

207,00 1 165,60 SOD 

165,00 1 264,00 SOD 

186,84 
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného'1 m3 0,20000, 934,20! 186,84'1 SOD těženého 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

10 K ;97899941 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny j m3 1,00000Í 745,00; 

745,00 

745,00 SOD 

D 99 Přesun hmot 
11 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 

285,23 
t , 1,97800Í 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 721 Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace 

12 K 721173401 RTO ', D+M Potrubí kanalizační plastové svodný systém KG 
. PVC nN 1 l n_ Snecifllrnco dla PD m ' 3,50000:

44,20'y

255,40 

285,23 SOD 

22 955,55 
9280,16 

-893,90 SOD 

13 K 721173402 RTO 
D+M P otrubi kanalizační plastové svodný systém KG 
PVC ON 125 - Specifikace dle PD 

m 20,600001 302,10 -6223,28 SOD 

14 K '721173403 

15 K !721174042 

RTO D+M Potrubí kanalizační plastové svodný systém KG 
PVC ON 160- Specifikace dle PD 

m 26,600001 371,30 9876,58 SOD

RTO D+M Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
ON 40- Specifikace dle PD 

_ 
m -8,60000 284,00' -2442,40 SOD 

16 K [721174043 RTO O+M Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
ON 50 -Specifikace dle PD 

m 10,20000 314,40 3206,88 SOD 

17 K 1721174044 Potrubí kanalizační z PP pňpojovaci ON 75 m 
_ I ----

3,400001 450,00 1 530,00 CS ÚRS 2021 01- 10% 

18 
i 

K !721274124 Pňvzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 3,00000' 1 042,40 3 127,20 SOD 

19 K -72199901 SPC D+M Čistící tvarovka včetně revizních dviřek - 
Specifikace dle PD kus 1,00000 400,00 400,00 SOD 

20 K 1721290111 
i 

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do ON 125 m -19,10000 18,10 -345,71 SOD 

21 K Í721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do ON 200 m 26,60000 
‚ 

23,50 625,10 SOD 
a 

22 K 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do ON 300 m 7,500001, 33,60 252,OO1SOD 
--- 

23 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v t 
objektech v do 24 m i % 91,12490! 

T-
1,841 167,67 SOD J

D D1 Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod 3 491,01 

24 K ;722174001 SPC 
D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT 
PN20, D 20x3,4 mm + TI tl. 9mm - Specifikace dle PD m 11,90000 280,80; 3341,52'SOD 

25 K ;722174002 SPC 
D+M Potrubi vodovodní plastové Systém PP-RCT 
PN20, D 20x3,4 mm + TI tl. 30mm - Specifikace dle PD m , -2,00000', 320,80 -641,60S00 

26 K 722174003 SPC j D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT 
PN20, D 25x4,2 mm + Ti ti. 9mm - Specifikace die PD m I -7,80000i 331,20', -2 583,36S00 

! 27 K 722174004 SPC 

.1 
D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT m i 
PN20, D 25x4,2 mm + TI ti. 40mm - Specifikace dle PD , 

, 
-5,50000!. 

1 
411,20 -2 261,601 SOD 

Strana 3 z 4 



PC Typ Kód Popis 

28 K 722174005 SPC D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-ROT 
PN20, D 32x5,4 mm + TI ti 9mm - Specifikace dle PD 

MJ 

m 

m 

m 

Množství 

0,80000 

4,00000' 

J.cena [CZK] 

388,00 

488,00 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

310,40 SOD 

1 872,00' SOD 29 K !722174006 SPC D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-ROT 
PN20, D 32x5,4 mm + Ti ti. 50mm - Specifikace die PD 

K 722174005 D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT 
SPC.1 PN20, D 40x8,7 mm + TI tl. 9mm - Specifikace die PD 7,30000; 495,20; 3614,96 SOD 

31 K 7221740994 SPC ; D+M Revřzni dvířka 200x200mm - Specifikace dle PD kus -1,00000 400,00 -400,00 SOD 

32 K .722232045 Kohout kulový přmý G 1 PN 42 do 185°C vnitřni závit kus -1,00000 396,80í -396,80 SOD 
Žkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 33' K 722290226 
DN 50 

+ m 8,70000 36,00 313,20 SOD 

34 { K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 8,70000' 32,60' 283,62 SOD 
1 Přesun hmot procentní pro vnitmi vodovod v objektech 

35I K :998722203 jv do 24 m 
% 34,52340' 1,12 38,67 SOD 

0 725 Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty _ 10 184,3. 8 
O+M Umyvadlo zápustné kulaté spojité s deskou - 

36 K 72599905 SPC keramické - Specifikace dle PD - Specifikace dle PD - 
U2 

kus 1,00000 8 800,00' 
~ 

8 800,00 SOD 

37 K 72599915 SPC j D+M Podlahová vpusť - Specifikace die PD - PV kus 1,00000 j 1 360,001 1 360,00 SOD 
-~ 

tI 38 K 998725203  
procentní pro zaňzovací předměty v 

objektech v do  m  
070 101,600001 1 

0,241 24,38 SOD
~ 

Strana 4 z 4 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4 - Dodatek 4.- Změna sev.přístavby - W dle projektanta 

Úroveň 4: 
1-BOURACIPRACE 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšf nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH -4 848,39 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní -4 848,39 21,00% -1018,16 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK -5 866,55 

Projektant Zpracovatel 

Datum app is: Razítko Datum a podpis: Razitko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis:  Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4 - Dodatek 4.- Změna sev.přislavby - W dle projektanta 

Úroveň 4: 
1-BOURACIPRACE 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Město Náměšť nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

99 - Přesun hmot 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9. 2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Cena celkem (CZK] 

-4848,39 

0,00 

-4924,19 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4 - Dodatek 4. - Změna sev.přístavby - W dle projektanta 
Oroveri 4: 

1-BOURACIPRACE 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšt' nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 3. 9. 2020 

Projektant: TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zemní  práce 
1 ~ K ;130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemniho 

vedeni 

2 I K :132401101 Hloubení rýh š d0 600 mm v homině tř_ 5 

3 K :132501101 Hloubení rýh š do 800 mm v homině tř. 6 

4 I K 132401201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 

5 K 132501201 ~Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 
í 

6 '; K L 161101153 Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 5 až 7 hl 

rt  výkopu do 6 m 

7 K 97899947 SPC Náklady spojené s odvozem a utoženim sypaniny z , 
~ 

uzavřených prostor / výkopu  jam 

D 99 Přesun hmot 
8 K ;998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 

4 848,39 

0,00 

-4 924,19 
m3 

4 
-1,72582: 233,80' -403,50 Šóp RS 201701 - dle 

m3 -5,28677; 1 347,701 7 
124,98'SoD 

CS RS 201701 -dle ' 

m3 ! 0,52017' 1 887,10 ÚRS 2017 01 -dleCS 981,61 
'SoD 

m3 , 6'74928 ľ 763,90' S 155,771
SoD 

RS 201701 -die 

m3 1 18,82242 919,50; 17 307 cs ,22 
SoD 

RS 201701 -dle 

m3 0,50000' 
' 

213,70 10685 CS UPS 201701 - dle I 
SoD ~ 

m3 ' 3451626 550 OO I, 18 983,94  CS URS/TEO 201701 a 
dle SoD 

75,80 
t 0,50100 151,30 75,80 

SS 
RS 201701 - dle 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-8 - Náměšť - sokolovna - Dodatky 

Soupis: 
4- Dodatek 4.- Změna sev.přístavby - W dle projektanta 

Úroveň 4: 
2 - SO 01.13.1.1. ASR-NOVY STAV 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 
Město Náměšť nad Oslavou 

IC: 00289965 
DIC: CZ00289965 

Zhotovitec IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: C262028081 

Projektant: IC: 02044200 
TECHNICO Opava s.r.o. DIC: 

Zpracovatel: IC: 00289965 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně 
DPH základní 99 811,96 

snížená 0,00 

Cena s DPH 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

99 811,96 

Výše daně 
20 960,51 

0,00 

v CZK 120 772,47 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis:  Razítko  Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitec 

Datum a podpis:  Razítko Datum a podpis:  Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - NáměšY - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4 - Dodatek 4.- Změna sev.ptistavby - W dle projektanta 
tJroveň 4: 

2 - SO 01-O.1.1. ASR-NOVY STAV 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město NáměšY nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3.9.2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

Kód dílu - Popis Cena celkem ICZK] 

Náklady ze soupisu prací 99 811,96 

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 

2 - Zakládání 174 940,63 

3 - Svislé a kompletní konstrukce -93 814,08 

4 - Vodorovné konstrukce 4 270,64 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 324,39 

99- Přesun hmot 12 090,38 

Strana 2 Z 3 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-8 - Náměšt' - sokolovna - Dodatky 
Soupis: 

4 - Dodatek 4'- Změna sev.přístavby - W dle projektanta 
Uroveň 4: 

2 - SO 01-D.1.1. ASR-NOVY STAV 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Město Náměšt nad Oslavou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

o 2 

Práce a dodávky HSV 

Zakládání 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

3. 9.2020 

TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

99 811,96 

0,00 

174 940,63 
1 ! K 215901101 

2 Í K 1271532212 RTO 

3 !, K 274321511 RTO 

Zhutněni podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo, m2 nesoudržných sypkých I(d) do 0.8 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 0 až  32 mm  
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 - XC2 - XA1 - Specifikace dle PD 

19,64500! 

17,937131 

m3 7,52058', 2 100,00! 

618,00' 1 4 ! K ',274351215 

5 K 274351216 

6 

Zřizeni bednění stěn základových pasů m2 17,90000 
L  

Odstraněni bednění stěn základových pasů 

4,60 91 29'; CS UPS 201701 - dle 
SoD 

1 278,001 22 923,65iCS URS/TEO 2021 01 - 
r  ~ 10% 

15 793,22 CS ÚRS/TEO 201701 - 
die SoD 

11 082,20}CS URS 2017 01 - dle ' 

m2 17,90000 166001 

K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou oceli 10 505 (R); t 

7 

i 8 

9 ' K ,279351122 

K 279321347 

K 279351121 

Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 - XC2 - XA1 bez výztuže 
Zřízení oboustranného bedněni základových zdi 

SoD 
2971,40'CSU RS 201701 - dle 

!I  'SoD  
~ 0,53535 ; 30 395,80;i 16 272,3ČS ÚRS 201701 - dle 

  SoD  
m3 ~ 16,70997 2 790,00: 

I- - I 
m2 i 38,93333 387,901. 

46 620,82'CS ÚRS 2021 01 - 10%!i

15 102,24iCS ÚRS 2021 01 - 10%'. 

'. 10: K ':,279361821 

Odstraněni oboustranného bednění základových zdi m2 : 38,93333 105,30! 4 099,68CS ÚRS 2021 01 - 10%,, 
Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 
505 1,11400 35910,0Oi 

0 3  Svislé a koj!pletní konstrukce  r 
11 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 - XC1 bez výztuže m3 -9,631861 

r f 
12 K 311351105 Zřízeni oboustranného bednění zdí nosných m2 -45,866001 
r - i 

13 K'311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 -45,86600! 

14'~ K !311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,91714' 30 616,30 

D 4 Vodorovné konstrukce 
15 K ;451315114 

40 003,74'ICS ÚRS 2021 01 - 10%' 

-93 814,08 
3200,901 -30 830,62 CS 

SoD 
RS 201701 - dle 

600,00 -27 519,60 
Ss 

RS 201701 - dle 

161,001 7 384,43' CS ÚRS 201701 -dle 
SoD 

-28 079,43', 
CS 

ÚRS 201701 - dle 

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12115- XO r T
Itl do 100 mm m2 19,84500! 

  š 
215,20; 

4 270,64 
4 270,64 1 SRS 201701 - dle 

'SoD 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 
16 K 1985131311 

D 99 
' 17 !, K  998011003 l L

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 

I 
m2 
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2 324,39 
16,450001 141,301 2 324,39CS ÚRS 2021 01 - 10%', 

79,91000, 

12 090,38 
151,30ír  12 090,38 CS ÚRS 201701 -dle 

SoD 


