SMLOUVA O DILO

0 provedeni stavebnich praci ve smyslu ustanoveni § 2586 a nésl. zak. ¢. 89 2012 Sh., obfanského zakoniku,
v pl. znéni, dale také jen ,smlouva*], popf. ,,SoD“

Stabilizace silni¢niho télesa komunikace 11/160 pred kriz. s 11/163

¢islo smlouvy zhotovitele: S22-017-0091 ¢islo smlouvy objednatele: 174/P.2021

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel (stavebnik): Sprava a udrzba silnic JihoCeského kraje
pFispévkova organizace

Sidlo: Nemanicka 2133/10,370 10 Ceské Budgjovice
Zastoupeny: Ing. Andreou Jankovcovou, Feditelkou organiza
tel: 387 021 010

e-mail: sekretariat@susik.cz

ICO: 70971641 DIC: CZ70971641

ID datové schranky: cadk8eb

Bankovni SPOJENT: oo

Objednatel je pravnickou osobou zapsanou v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ceskych
Budgjovicich, oddil Pr, vlozka 173, datum zapisu 1. 7.2002.

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Andrea Jankovcova tel.: 387 021 010
Zastupce ve vécech technickych: tel.: 387 021 014

.................... tel.: oo
Technicky dozor stavebnika (dale TDS):  ..vvviiiieiiiiiiiiiiieeee tel:

jako ,,objednatel““nastranéjedné

1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Odstépny zavod: SWIETELSKY stavebni s.r.0. odStépny zavod
Dopravni stavby JIH

Sidlo: Prazska tF. 495/58,370 04 Ceské Budgjovice
Zastoupeny: e, , vedouci odStépného zavodu
tel.: 387 002 711

e-mail: ds.jih@swietelsky.cz

ICO: 48035599 DIC: CZ48035599
ID datové schranky: amx5p38

Bankovni SPOJENT: oo

Zhotovitel je pravnickou osobou zapsanou v obchodnim rejstfiku vedeného Krajskym soudem
v Ceskych Budgjovicich, oddil C, vlozka 8032, datum zapisu 26. listopad 1992.

Zastupce ve vécech smluvnich: . tel.: 387 002 725
Zastupce ve vécech technickych: tel: oo
Odpovédny stavbyvedouci: ..........cccevvveveeennn, Jtel , (€. autorizace: 0102473)

jako ,,zhotovitel- nastrané drahé

Strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Gkonu opravnény.
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2.7.

3.2

3.3.

Pfedmét pInéni dle této smlouvy je provedeni stavby:
»Stabilizace silni¢niho télesa komunikace 11/160 pfed kfiz. s 11/163“

Zhotovitel se zavazuje na zakladé podminek této smlouvy o dilo (dale SoD) provést a objednatel
prevzit predmét smlouvy bez vad a nedodélkll v dobé predani a uhradit cenu podle této smlouvy a
podle podminek dohodnutych v této smlouvé.

Mistem plnénije silnice 11/160 pfed kFizovatkou se silnici H/163, okres Cesky Krumlov.

Rozsah a podminky provadéni dila jsou dany zadavaci dokumentaci ¢. 174/P/2021 ,,Stabilizace
silni¢niho télesa komunikace 11/160 pfed kF¥iz. s 11/163", vypracovanou Spravou a udrzbou
silnic JihoCeského kraje a ocenénym soupisem praci z nabidky zhotovitele, ktery je nedilnou
soucasti této SoD.

Zhotovitel prebird zavazek k provedeni praci za Ghradu nad rAmec zadavacich podminek vybérového
fizeni, které bude nutno realizovat na podkladé opravnénych rozhodnuti pFislusnych organd pfi
stavebnim Fizeni nebo pfi zavérecné kontrolni prohlidce nebo budou vyvolany potfebami stavby
vedle praci, které budou kvalifikovany jako drobné vady a nedodglky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provedeno podle skladby pozadované objednatelem, vCetné
zékresu skuteéného provedeni, a bude odpovidat platnym ¢eskym zakon(im, ¢eskym, evropskym a
mezinarodnim normam a platnym TP a TKP, a dal$im pFedpisdim uvedenym v systému jakosti MD
CR v aktualnim znéni souvisejicim s pozemnimi komunikacemi, jejich pFislusenstvim a soucastmi,
a dale pak obecné zavaznym a doporucenym predpisim a metodikam. Je-li v zadavaci dokumentaci
definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, Ze je tim definovan minimalni
pozadovany standard a v nabidce miiZe byt nahrazen i vyrobkem nebo technologii srovnatelnou.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze k provedeni dila ma potfebné opravnéni k podnikani a prace provede
osobami odborné zplsobilymi.

Zhotovitel je opravnén provést dilo i prostfednictvim poddodavatel odsouhlasenych objednatelem.
V takovém pripadé nese odpovédnost za splnéni smlouvy a odpovida za vady dila, jako by je
provadel sam.

Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci dila vyuZzit vyhradné poddodavatele, jejichZ soupis bude uveden
ve stavebnim deniku. Vyména kteréhokoli ze poddodavatelli béhem realizace dilaje mozna pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem zastupce objednatele. Za dlivod k odepieni souhlasu se vsak
povazuje, pokud majit o vyménu poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci a zhotovitel neprokaze zplsobem stanovenym pro prokazani kvalifikace
v zadavacim fizeni, Zze novy poddodavatel spliiuje kvalifikaci minimalné v rozsahu, v némz ji
v zadavacim Fizeni prokazal pdvodni poddodavatel. Objednatel je rovnéz opravnén odepfit souhlas
s vyménou poddodavatele tehdy, pokud navrhovany novy poddodavatel podal v zadavacim Fizeni na
stejnou zakazku vlastni nabidku.

Termin plnéni

Zahajeni praci: v den predani stavenisté (pfedpoklad Fijen 2021)

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté nejpozdéji do 5-ti kal. dnli po vyzvani objednatelem.
Dokonéeni praci a predani stavby: 21 kal. dnd ode dne pfedani stavenisté véetné

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveniSté protokolarné prosto prav tfetich osob vcetné

véech podkladd pro provedeni dila. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout
potfebnou soucinnost a stavenisté prevzit.

Zména termint dokongeni stavby bude provedena v téchto pFipadech:

» objednatel pferusi stavebni prace z divodd najeho strané
» zmeéna rozsahu praci nebo realizace vicepraci



3.4. Stanoveni nového terminu dokonceni stavby se uskute¢ni posunutim o pocet dnd:
 na které byla stavba prerusena z dlivodi na strané objednatele
m odpovidajici rozsahu poZadovanych praci nad ramec plivodni nabidky

4. Cenadila

4.1.  Smluvni strany uzavrely dohodu o cené - o zplsobu smluveni ceny podle ust. § 2 odst. 2 zékona
€. 526/1990 Sb., o cenach, v pl. znéni.

Za celé dilo podle této smlouvy se sjedndvé nejvyse pfipustna cena takto:

Smluvni cena dila bez DPH 1894 162,50 K¢

DPH 21 % 397 774,13 K&

Smluvni cena dila véetné DPH 2 291 936,63 K¢

slovy: dva miliony dvé sté devadesat jeden tisic devét set tFicet Sest korun Geskych, 63/100

vcetné DPH.

Skute€na cena dila bude fakturovana na zakladé odsouhlaseni mérnych jednotek

s jednotkovymi cenami poloZkového vykazu, zastupci smluvnich stran ve vécech technickych

/pripadné vykazu vymeér Ci jiného ukazatele/.

Objednatel z dlvodu § 92a, zadkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pFfidané hodnoty, v pl. znéni,

prohlasuje, Ze pInéni, které je predmétem této smlouvy, nebude pouZzito pro jeho ekonomickou

¢innost.

4.2. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, ktera tvori nedilnou soucast této
smlouvy a obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci dila v cenové Urovni
kdatu predani dila. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednany bez dané z pfidané hodnoty ajsou
pevné po celou dobu realizace dila.

4.3. Cena dila se sjednéva pro danou dobu pInénijako cena nejvyse pfipustna se zapoCtenim veSkerych
nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivl (nap¥. inflace).

4.4. Objednatel pfipousti ndsledujici pfipady, kdyje moZno zménit vysi nabidkové ceny:

a) bude-li objednatel poZadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci ajejichz rozsah mu nebyl pfi vypisovani soutéZe zndm, a které zhotovitel nezavinil
ani nemohl predvidat, nebo pokud objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu
plnénti,

b) budou-li pfi realizaci zjiStény skuteCnosti odliSné od projektové dokumentace predané
objednatelem (neodpovidajici geologické udaje apod.),

c) zmeéni-li se sazby DPH.

4.5. Zpulsob sjednani zmény ceny

a) Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZitjej objednateli k odsouhlaseni.

b) Zhotoviteli vzniké pravo na zvy3eni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena
objednatelem.

c) Objednateli vzniké pravo na sniZeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena
zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zanikajakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestliZe neoznami, prostfednictvim
technického dozoru, nutnostjejiho prekroCeni a vysi poZadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto ozndmeni vSak nezaklada
pravo zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané cenyje mozné pouze za podminek
danych timto smluvnim ujednanim.

e) Cenu podle €l. 4, odst. 4.1 této smlouvy je mozné zvysit pouze v pfipadé provedeni praci nad
rdmec mnozstvi nebo kvality uvedené v predané projektové dokumentaci stavby a v pfiloze €. 1
této smlouvy, a to ve vysi a za podminek stanovenych v zékoné o verejnych zakéazkach.
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Viceprace a ménéprace a zpdsob jejich prokazovani

a) Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést
jejich presny soupis vcetné jejich ocenéni a tento soupis (Zménovy list s pofadovym ¢€islem
zmény) predloZit technickému dozoru a objednateli k odsouhlaseni; v pfipadé vicepraci pred
jejich provedenim.

b) Viceprace budou ocenény takto: na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného
technickym dozorem a ob&ma smluvnimi stranami, doplni zhotovitel prioritné jednotkové ceny
poloZek podle smluvniho rozpo€tu; pokud v nich prace a dodavky tvofici viceprace nebudou
obsazeny, pouzije zhotovitel polozky podle jiz v rozpoctu pouZité cenové soustavy s aktudlni
cenovou drovni;
pokud se polozka zmény v rozpoctu stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu a neni
mozné pouZit poloZku zjiZ v rozpoCtu pouZité cenové soustavy nejbliZze podobnou, bude pouZita
individualni kalkulace ceny ajeji vypocet bude vécné a technicky zd(ivodnén.

¢) Ménéprace budou ocenény takto: do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného technickym
dozorem a obé&ma smluvnimi stranami, doplni zhotovitel skute€né mnozstvi mérnych jednotek
sjednotkovymi cenami podle poloZzkového vykazu vymér z pfedloZené nabidky a stanovi tak
skutecny rozsah a cenu provedenych praci.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 5-ti dnll ode dne pFedlozZeni
navrhu zhotovitele.

Platebni podminky

Platba bude provedena na zakladé faktury. Fakturovany budou skute¢né provedené a prevzaté prace,
potvrzené zastupci obou stran v protokolu o pfedani a prevzeti dokonceného dila. Doba splatnosti
faktury je stanovena na 21 kalendarnich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli (podaci razitko).

V pfipadé prevzeti dila s drobnymi vadami i nedodélky, které nebrani uzivani a postupu dalSich
praci, bude pozastavka u faktury Cinit 5 % z fakturované Castky vcetné DPH. Pozastavka bude
uvolnéna na zakladé pisemné Zadosti zhotovitele po odstranéni pfip. drobnych vad a nedodélkd v
dohodnutém terminu dle bodu 6.15. této smlouvy.

Faktura bude vystavena v souladu s pfisl. ust. ob¢anského zakoniku. Nebude-li obsahovat obvyklé a
podstatné nalezitosti, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém pripadé
prestava bézet plivodni Ihlta splatnosti a nova lhita zapotne bézet dorucenim opravené faktury
objednateli.

Provéadéni dila

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dikladné seznamil s zadavaci dokumentaci pro provadéni stavby a Ze
bude pfi pfipravé i pfi provadéni praci postupovat podle ni.

Zhotovitel je povinen v dostateCném predstihu pfed zahajenim realizace dila kontaktovat spravce
signalizacniho zafizeni ohledné zfizeni detektorovych smycek a poskytnout fadnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen provést dilo na svlij naklad a nebezpeCi aje opravnén provést je jesté pred
stanovenou dobou.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou podzemnich vedeni
na stavenisti a tyto bud’ vhodnym zplsobem preloZit nebo chranit, aby v pribéhu provadéni dila
nedoslo k jejich poSkozeni.

Zhotovitel je povinen stavenisté zabezpecit proti vstupu nepovolanych osob a zajistit dodrZzovani
viech predpisl v oblasti bezpecnosti prace a pozarni ochrany i v pfipadé mimoradnych udalosti.
VSechny osoby, které se na plnéni smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou €innosti provadény
zhotovitelem €i jeho poddodavateli), budou Fadné proSkoleny z problematiky BOZP a vybaveny
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky pFfimérené k ¢innosti, kterou vykonavaji.

Pfi predani stavenisté bude vybranému zhotoviteli zarovefi pFedadno pravomocné stavebni
povoleni/souhlas s ohl&dSenim stavebnich praci na pfedmétnou stavbu. Naklady spojené se zafizenim



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

anaslednou likvidaci stavenisté nese zhotovitel véetné Gklidu a uvedeni do plivodniho stavu prostor,
jejichZ Gpravy nejsou soucasti pfedmétu plnéni této zakazky, ale budou stavbou dotceny.

Néklady na energie, naklady na vytyceni stavby a veSkeiych inZenyrskych siti dle podkladl
predanych objednatelem, geodetické prace, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii
materialu, a to i vytéZeného, véetné likvidace veskerych odpadd, jsou zahrnuty v nabidkové ceng.
Vlastni realizaci stavby bude zhotovitel ¥esit tak, aby neméla nepfiznivy dopad na Zivotni prostfedi
a okoli stavhby.

Ode dne prevzeti stavenistéje zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s platnym stavebnim
zdkonem ajeho provadécimi predpisy. Investor a TDS jsou opravnéni zdznamy v deniku sledovat a
pFipojovat k nim své stanovisko.

Realizace dila bude probihat za ¢aste¢né uzavirky komunikace v misté stavby.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynli danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Daleje zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepfedpokladané skute€nosti a skryté prekazky,
které mohou mit vliv na dalsi priibéh stavby nebo znemoziuji provedeni dila dohodnutym zpdsobem
a byly zjistény v pribéhu stavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo organizovat kontrolni dny a jejich €etnost urenym zastupcem
objednatele v zavislosti na priibéhu stavebnich praci.

Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat pfedmét dila pfijeho provadéni ve stupni pred zakrytim
jednotlivych konstruk&nich vrstev. Zhotovitel je povinen pozvatjej na provedeni kontroly s 3dennim
predstihem aje povinen zabezpedit Gcast svych pracovniki pfi kontrole a provéfovani svych dodavek
a praci, které provadi opravnéni zastupci objednatele a u€init neprodlené opatfeni k odstranéni pfip.
zjisténych zévad.

Na vyzvani objednatele, nejpozdgji vSak v terminu predani a pfevzeti dila doloZi zhotovitel soubor
certifikatll rozhodujicich materiald uzitych k vybudovani dila. Na vyzadani objednatele, technického
Ci autorského dozoru je zhotovitel povinen predlozit kdykoliv v priibéhu provadéni praci prislusné
certifikaty, technické listy a technologické postupy stanovené vyrobcem pro jednotlivé materialy a
vyrobky. V pfipadé nepfedloZeni téchto dokumentli ma technicky dozor pravo prace na dile
pozastavit az do doby predloZeni dokumentd, aniz by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni
terminu dokonceni dila.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pfedanim objednateli bez
vad a nedodélk(l. Pfedani stavby probéhne fyzickym prevzetim povérenym pracovnikem objednatele
- TDS - uvedenym ve smlouvé o dilo. Déale pri pfedani dila zhotovitel doda vysledky zkouSek,
kontrol a méreni, stanovenych v pfisludnych technologickych postupech a KZP. O pfedani a pfevzeti
dila jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zapis, vjehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo
prejiméa nebo nepfejima, a pokud ne, zjakych ddvodl. Drobné vady, popFipadé nedodélky nebranici
uzivani a postupu dalsich praci nebudou ddvodem nepievzeti dila a uplatnéni sankci, pokud bude
opravnénymi osobami obou stran dohodnut terminjejich odstranéni. PFi pfedani dila zhotovitel doda
vysledky zkouSek, kontrol a mérfeni, stanovenych v pfislusnych KZP a 2 x soubor fotografii
dokumentujicich probéh realizace dila na CD nosici.

Zafizeni staveni$té bude vyklizeno nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od predani a prevzeti stavby
(datum uvedené na predavacim protokolu). Vyklizeni stavenis$té bude pisemné odsouhlaseno
povérfenym zastupcem objednatele.

7. Zaruc¢ni podminky a odpovédnost za Skodu

7.1.

7.2.

Zhotovitel poskytuje na uvedené dilo zaruku v délce 36 mésicd na cely pfedmét pInéni. Po tuto dobu
odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v&as reklamoval. Zaruéni Ih(ta za¢ina plynout ode
dne predani a pfevzeti stavhy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhdty, pFicemz i reklamace odeslana



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
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7.10.

7.11.

7.12.

objednatelem v posledni den zaru¢ni Ih(ty se povazuje za v&as uplatnénou.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popséany a uvedeno, jak se projevuji.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 kalendarnich dnl (neni-li objednatelem v nahlaseni zavady
stanoveno jinak) od pisemného nahlaSeni reklamované zavady nastoupit k odstranéni reklamacnich
vad a nejpozdéji do uplynuti lhdty odsouhlasené opravnénymi zastupci obou stran vady odstranit.

V pfipadé, Ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni zarucnich vad zjisténych a uplatnénych
objednatelem v souladu se smlouvou o dilo, pFipadné pokud je neodstrani v oboustranné dohodnutém
terminu, m& objednatel pravo zadat odstranéni takovychto vad tfeti strané na naklady zhotovitele.
Takto odstranéné vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku
za celé dilo v pIném rozsahu dle této smlouvy, v€etné vad odstranénych tfeti stranou.

Prokaze-li se ve spornych prFipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni Ihita resp., Ze vadu
zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady.

Zhotovitel odpovida za Skody zpidsobené pfedanim nelplnych podklad( o stavenisti & za $kody
vyplyvajici z vady nebo neuplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na zédkladé svych odbornych
znalosti pfi vynalozZeni potfebné péce zjistit a objednatele na né upozornit.

Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze strojl, pFistroj
nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za $kody zplsobené vsemi Gcastniky vystavby na
zhotovovaném dile po celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd,
stejné tak za Skody zplisobené svou Cinnosti objednateli nebo tfeti osobé na majetku, tzn., Ze
v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni majetku (napf. vjezdd, plotl, objektl, prostranstvi,
inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finan¢né uhradit.

Povinnost zhotovitele nahradit $kodu objednateli nebo tfetim osobam a zplisob nahrady $kody se Fidi
pFisl. ustanovenimi zak. €. 89/2012 Sh., ob€ansky zakonik, v pl. znéni. Je-lijiZz z povahy provadéného
dila zfejmé, Ze ke Skodam mize dojit, je zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat
pfimérenou nahradu.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojisténi proti Skodam zplisobenym jeho ¢innosti véetné moznych $kod
zplsobenych ostatnimi Ggastniky vystavby, a to ve vysi odpovidajici moznym rizikdm ve vztahu
k charakteru stavby ajejimu okoli, a to po celou dobu provadéni dila. PfisluSnou pojistnou smlouvu
je zhotovitel povinen na vyZadani objednateli predloZit.

Zhotovitel je rovnéz povinen dodrzovat ustanoveni § 101 odst. 4 a nésl. zdkona €. 262/2006 Sh., v pl.
znéni.

8. Sankini ujednani

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,-K¢ bez DPH za kazdy
i zapocaty kalendarni den prodleni s pfedanim stavby bez zasadnich vad a nedodélkd, (viz bod 6.14.
této SoD). Tato smluvni pokuta mlze byt zapoétena proti pohledavce zhotovitele jednostrannym
Ukonem objednatele.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfevezme stavenisté v terminu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 10 000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

VySe smluvni pokuty U¢tovana objednatelem pfi nedodrZeni terminu na odstranéni vad uvedenych
Vv zapisu o predani a pfevzeti stavby (viz bod 6.14. této SoD) bude 1 000,- K¢ za kazdou vadu, u niz
je zhotovitel v prodleni, a za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni.

VysSe smluvni pokuty uctovana objednatelem pfi nedodrzeni terminu na odstranéni vad uplatnénych
v z&ru€ni dobé (viz bod 7.4. této SoD), které brani fAdnému uzivéni dila, pFipadné hrozi nebezpeci



3.5.
8.6.

Skody velkého rozsahu (havérie), bude 1 000,- KC za kazdou vadu, u niZje zhotovitel v prodleni, a
za kazdy izapocaty kalendafni den prodleni.

Smluvni pokuty budou objednatelem vyuctovany samostatnymi fakturami.

Nebude-li faktura uhrazena ve Ih{t¢ splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Grok
z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované Castky za kazdy i zapoCaty den prodleni.

9. Ostatni ujednani

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Uhradou smluvnich pokut dle pfedchozich ustanoveni neni dotéeno pravo objednatele na nahradu
Skody.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy o dilo, pokud je z ne€innosti zhotovitele objektivné
zfejmé, Ze dilo neprovede fadné a v€as. Pfedtim, neZ od smlouvy odstoupi, vyrozumi zhotovitele
pisemné o tomto svém zameéru a zaroveil mu stanovi Ihlitu pro zjednani napravy. Pokud i v této Ih(té
bude zhotovitel necinny, je objednatel opravnén bez dalSiho od smlouvy odstoupit. Tim neni dotéeno
pravo objednatele na ndhradu vzniklé Skody.

Zhotovitel se zavazuje zajistit ddistojné pracovni podminky pro vechny osoby (vlastni pracovniky i
pracovniky poddodavateld), které se budou podilet na pInéni smlouvy o dilo, tzn. zajistit dodrZzovani
veskerych pravnich pfedpisl, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, placené prescasy, délka
pracovni doby, doba odpoCinku mezi sménami atd.), dale predpist tykajicich se oblasti
zaméstnanosti a bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona €. 435/2004 Sh.,
0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, a zakona €. 262/2006 Sh., zakoniku préce, v pl. znéni.
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, Ze vSechny vySe uvedené osoby jsou vedeny v pfisluSnych
registrech, jako napfiklad v registru pojisténct CSSZ, a maji p¥islusna povoleni k pobytu v CR.

V pripadé, Ze zhotovitel/jeho poddodavatel bude v ramci fizeni zahajeného organem verejné moci
pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku, spravniho deliktu Cijiného protipravniho jednani
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen pFijmout napravna opatfeni a o téch,
vCetné jejich realizace, pisemné informovat objednatele v pfiméfené Ihaté stanovené po dohodé
s objednatelem. Skutecnost, Ze bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznan vinnym z dlvodu
uvedeného vySe v tomto bodé smlouvy, rovnéz zaklada objednateli pravo na odstoupeni od smlouvy
o dilo.

Technicky dozor stavebnika bude provadét osoba, kterd bude objednatelem vybrana v ramci vefejné
zakazky malého rozsahu na tuto Cinnost, bude nepropojena s dodavatelem a do této smlouvy bude
doplnéna pfed jejim podpisem.

10. Zavérecna ustanoveni

10.1 Tuto smlouvu lIze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym a vzestupné cislovanym

10.2.

10.3.

ujednanim vyslovné nazvanym "Dodatek C.... ke smlouvé odilo &.... Jiné zapisy, protokoly apod.
se za zménu smlouvy nepovazuji.

Obé smluvni strany berou na védomi, Ze zadavaci dokumentace objednatele ¢. 174/P/2021 a nabidka
zhotovitele ze dne 6.10.2021 jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

Osobni tdaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavieni smlouvy o dilo dle Cl. 6 odst. 1
pism. b) obecného nafizeni o ochrané osobnich tdaji (GDPR) ajejich spravcem se stava Sprava a
udrzba silnic JihoGeského kraje. Udaje budou spravcem uchovavany v souladu se Spisovym a
skartaénim Fadem. Zhotovitel ma pravo pozadat spravce o pfistup ke svym osob-nim Gdajdm, jejich
opravu nebo vymaz, popf. omezeni zpracovani a vznést ndmitku proti zpracovani. Tyto poZadavky
budou vzdy Fadné posouzeny a vyporadany v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi obecného nafizeni
o ochrané osobnich Udajli. Sva prava uvedena v predchozi vété milze zhotovitel uplatiiovat
prostfednictvim povéFence pro ochranu osobnich Gdajl Jihogeského kraje, jehoz kontaktni Gidajejsou
uvedeny na webovych strankach JihoCeského kraje. V pfipadé, Ze se budete citit poSkozeni na svych
pravech, mate pravo podat stiznost u Ufadu pro ochranu osobnich Gdajci.



10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich dodatk(l bude uverejnéna v registru
smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvl&stnich podmink&ch 0c€innosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisd.
Zhotovitel prohladuje, Ze tato smlouva neobsahuje Udaje, které tvofi pfedmét jeho obchodniho
tajemstvi podle § 504 zékona €. 89/2012 Sh., obansky zakonik.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uvefejnéni v registru smluv provede objednatel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcl obou smluvnich stran a
acinnosti dnem zverejnéni v registru smluv.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici Fadnému plnéni této smlouvy o dilo, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zéstupcl
opravnénych k podpisu smlouvy.

Obé strany prohlaSuji, Ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy o dilo.

Ve vSech pripadech, které nefeSi ujednani obsaZzena v této smlouvé, plati pfislusna ustanoveni
obcanského z&koniku.

10.10. Tato smlouva o dilo je sepsana ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz kazda ze

smluvnich stran obdrZi po dvou vyhotovenich vetné pfiloh.

10.11. Nedilnou soucasti této SoD jsou pfilohy:

» pfiloha €. 1- Ocenény soupis praci z nabidky zhotovitele ze dne 6.10. 2021
e priloha €. 2 - Kontrolni a zkuSebni plan



rekapitulace stavby

Kéd CK_160-06

Stavba: Stabilizace silni€niho télesa komunikace H/160 pred kfif s 11/163

KS O CC-Ccz:

M(sto pred kfizovatkou s 11/163 Datum:

Zadavatel IC
Spréava a Udrzba silnic Jihoceského kraje p o DIC:

Uchazec¢ IC
S5WIETHLSKY stavebni s r o. oditépny zavod Dopravni stavby JIH DIC

ProleklanL IC
................................ DIC

Zpracovatel: IC
............................................. DIC

Poznamka:

Déalka realizace 21 kalendarnich dni.

Cena bez DPH

Sa2ba dané
DPH zéakladni 21.00%
snizena 15,00%
Cena s DPH
Projektant

Datum a ttodpis:

Objednavatel

Datum a podpis

CzK

Razitko

Razitko

Z&klad dané
1894 162,50
0,00

Zpracovatel

Cawrrepndpi™

Uchaze¢

DekJtn 0 ood&a:

6 10.2021
70971641
CZ70971641
4S0 35 599
CZ48035599
1894 162,50
Vyie dané
397 774,13
0,00
2 291 936,63
Rggfcg
Razitko



rekapitulace objektl stavby a soupist praci

Kéd: CK 160-06

Stavba: Stabilizace silniéniho télesa komunikace 11/160 pred kiiz. s 11/163

Misto: pfed kfizovatkou s 11/163 Datum:

Zadavatel: Sprava a Udrzba silnic JihoCeského kraje p o. Projektant:

Uchazec- SWIETELSKY stavebni s.r.o. oditépny zavod Dopravni stavi Zpracovatel:
Kod Popis

Néklady z rozpoétl
- Stabilizace silni¢niho télesa komunikace 11/160
S 101 26,878 - 27,328 km

6.10.2021

Cenabez DPH |CZK]

1894162,50

1894 162,50

Cena s DPH [CZKJ

2291 936,63

2291 936,63

™

STA



Stavba
Stabilizace silni€niho télesa komunikace 11/160 pfed kiZz. s 11/163

Oblekl.
S 0101 - Stabilizace silni¢niho télesa komun!kace 11/160

27,328 km

KSO
Misto; pred kfiz. s 11/163

Zadavatel.
Sprava a Udrzba silnic Jiho€eského kraje p o

Uchaze¢
SWIETELSKY stavebni $ r 0. odStépny zavod Dopravni stavby JIH

Projektant

Poznamka.

Cena bez DPH

Z&klad dané
DPH zakladni 1894 162,50
snizena 0,00
.Cena s DPH
Projektant
Dajum a podpis Razitko

Objednavatel

Datum a podpis Razitko

26,878 -

CC-Cz:
Datum:

IC
DIC

Ic
DIC

Sazba dané
21,00%
15,00%

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchaze¢

Datum a podpis:

Strana 325

6.10.2021

70971641
CZ70971641

480 35 599
CZ48035599

18%4 16250

VySe dané
397 774,13
0,00

2201 936,63

Razitko

Razitko



Stavba.
Stabilizace silnicniho télesa komunikace 11/160 pred kfiz s 11/163

Obijekt:
S 0 101 - Stabilizace silni¢niho télesa komunikace 11/160 26,878 -
27,328 km

Misto: pred kfiz. s 11/163

Zadavatel: Sprava a udrzba silnic Jiho€eského kraje p o.

Uchaze¢ SWIETELSKY stavebni s ro oditépny zavod Dopravni stavby JIH

Kad dilu - Popis

Néaklady ze soupisu praci

HSV - Préce a dodavky HSV
1- Zemni prace

5 - Komunikace pozemni

Strana 4z5

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6.10.2021




Stavba

Stabilizace silnicniho télesa komunikace 11/160 pfed kfiz s 11/163

Oblekt SO 101 - Stabilizace silni¢éniho tfilesa komunikace 11/160 26,878 -
27,328 km
Misto pred kfiz. s 11/163 Datum. 6.10 2021
Zadavatel' Sprava a udrzba silnic Jiho¢eského kraje p o. Projektant: ...
Uchazec¢. SWJETELSKY stavebni sro odstépny zavod Dopravni stavby JIH Zpracovatel ..o 9
PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi J.cena (CZK| Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Nakladly soupisu celkem 1894162,50
o HSV PraceadodkyHsv

D 1 Zemnfprace
ZEMNIlkrajnice a dosypavky z hornin
. .. OTSKP 2021
a K 17360 KAMENITYCH M3 4 333,500
PP 2EMN KRAJNICE A DOSYPAVKY Z HORNIN KAMENITYCH
w PoloZzka zahmuga dodani vhodného maledalu (viz technicka
zprava)
w délka 450 m
w primarny ohlem 9,63 m3/bm
w 450*9 63 4 333 500
5 K 1s120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE Tft, I M2 2025000 e e 0 OTSKP 2021
PP UPRAVAPIAN SEZH MV HORNINE Tft. Il
Poanamk* k toubent e*n.
PSC puafoika tafFmuje Gpravu ptani véetné vyrovnani vyikovyeh rozdilti
Mkv zhutnéni trtuje projekt.
w délka 450 m
w pnjmémé 4,5 m
w 450%4,5 2 025,000
D 5 Komunikace pozemni
ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO
< M2 225,000 ... 0TSKP2021
7 K 56961 MATERIALU TL DO 50MM
T o_n ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLDVW+fHO MATER.'iU TL DO
50MM

Poznam** * touham cen.

«dotiifilncykiitu v per: trvané kviflfa - odté nf podkladu - utottnl

ncykiitu dté pfedepsaniho tactinolcgtckétn predpisu, zhutnéni

vrstvy vpMepaené ttou&ioe - t/ttenl vrstvy betmziiSenHItky,

pokladanivrstvy po etapach, vtetna pracovnich Sper a spojd-upravu

naooienl. ukoné&eni - nezahrnuto postfiky, nittrv

délka 450 m

lifka 0,5 m

450*%0,5 225,000

gss=



Objekt Stabilizace silnicniho téteaa komunkace 11/160 26,870 - 27,320 km
Céast: S 0101

Technologicky proces: tamni pUA
Pof.cisl Pfedpis Pfedmdt kontroly Kontrolované vlastnost
kontr stanovul!cl

parametra zkouaku
1. TKPkap.4 zemnipttA homogentta:

zrnitost

meze olastldtv

modul pfetvam ostl:

zatiz ovaci zkoudka deskou
pomér moduld

odchylky vySek

Druh kontroly Jakosti:

Pozadovany
parametr

min.EMz = 30 Mpa
Cmz/Bm.iS25

max. 30 mm

prakazni
PoZzadovana
Cetnost
1x 2000 m2
1 x 2000 m2
1x 100 m

v pficnych profilech po 10 m

Pocet mimych
Jednotek

2025 m2

4bU m

dle skute€nosti

Pozadovany
pocatzkouiek

dle skutecnosti

Kontrolu provede
(firma a odp.prac.)

laboratof zhotovitele

stavbyvedouci
zapis do SD



Objekt Stabilizace stni¢nibo télesa komunkace (1/160 26,878 « 27,328 km

Cast So0101
Technologicky proces: nasyp
Druh kontrolyjakosti:  prikazni
POfEisI Pfedpis Pfedmét kontroly Kontrolovana vlastnost Pozadovany PoZadovana Pocet mérnych PoZzadovany
kontr. stanovujici parametr cetnost jednotek pocet zkousek
parametr a zkousku
CSN 73 0128-1 Prohlaseni o shodé pro kazdy druh materialu 4334 m3 1
1 TKPkap4 dosypavka z hornin  pogate&ni zkousky typu (ITT)

kamenitych

Pro vystavbu nezpevnéné krajnice musi byt pouZila zemina alespoit podmine¢né vhodna nebo le pil dte OSN 73 6133 a v souladu s V 1 1. Zhutn&ni zeminy v celé mocnosti Je stejné jako pro aktivni z(inu.

O bjekt: Stabiizace silniéniho télesa komunkace 11/160 26,878 - 27,328 km

Technologicky proces: nasyp
Druh kontroly jakosti:  kontroInia pfejimacizkousky
Pofr.¢lsl Pfedpis Pfedmét kontroly Kontrolovana vlastnost PoZadovany PoZadovana Pocet mérnych PoZadovany
kontr. stanovujici parametr Cetnost jednotek pocet zkouSek
parametr a zkousku
TKPkap.4 Neupevnéna krajnice i &ni min 100% PS 1x na 200 bm
p p ) Mira zhutnéni 0 450 m2 dte skutecnosti
1.
Zhutnila!nost i éné .
1xna 1000 m3 nebo pil zméné 4334 M3 dte skutenosti

materialu

Kontrolu provede
(firma a odp.prac.)

dodavatel
materialu

Kontrolu provede
(frma a odp.prac.)

laboratof

laboratof



