
K E
D O D A T E K  Č .  1 
S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek'*

Výšková úprava krycích hrnců - křižovatka ul. Mánesova a Lidická,
České Budějovice

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 157/P/2021

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:
Zastoupený:
tel:
e-mail:
IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice 
Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace 
387 021 010 
sekretariat@susik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641

cadk8eb
....................................... ...........................................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických:

Ing. Andrea Jankovcová 
.................... 
......................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): .......................... 
jako „objednatelu na straně jedné

tel.: 387 021 010 
tel: 387 021 014 
tel.: .................... 
tel.:.....................

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:
Zastoupený:
tel.:

Asfalt OK GROUP, spol. s r.o.

Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice

Pavlem Pachnerem, jednatelem společnosti
.............................

e-mail:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

info@asfaItokgroup.cz 

28229193 DIČ: CZ28229193
t8pt94q

...................... ......................................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. 
Budějovicích, oddíl C, vložka 25096, datum zápisu 10.1.2008.

Zástupce ve věcech smluvních: Pavel Pachner tel.: .............................

Zástupce ve věcech technických: ..................... tel.:..............................

Odpovědný stavbyvedoucí: ............................. tel.: ............................. (č. autorizace 02610230)
jako „zhotovitel" na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

mailto:sekretariat@susik.cz
mailto:info@asfaItokgroup.cz


157/P/2021 Dl Výšková úprava krycích hrnců - křižovatka ul. Mánesova a Lidická, ČB

I.

V souladu s ustanovením čl. 10, odst. 10.1 smlouvy o dílo č. objednatele 157/P/2021 uzavřené dne 
5. 10. 2021 se tímto dodatkem na základě žádosti zhotovitele o prodlouženi lhůty pro dokončení stavby a 
dále doručeného nesouhlasného stanoviska Dl PČR k návrhu DIO ze dne 25. 10.2021 mění termín plnění 
uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy o dílo. Upravený odstavec zní nově takto:

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště
Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: 2 kal. dny ode dne předání staveniště včetně,
nejpozději však do 20.11.2021

n.
Smluvní strany si vzhledem k odůvodnění prodloužení termínu plnění ujednaly, že lhůta mezi 15.10. 2021 
a datem podpisu tohoto dodatku nebude považována za prodlení zhotovitele s předáním stavby.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu 
platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento 
dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem 
zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 
objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné 
vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu



Asfalt OK GROUP, s.r.o

Vrbenská 511/25a

370 01 České Budějovice

IČ:28229193

Žádost o prodlouženi termínu do 20.11.2021

Oprava výškových hrnců křižovatka Mánesova -  Lidická, České Budějovice

Kvůli nesouhlasnému stanovisku od Policie České Republiky ohledně zvláštního užíváni křižovatky Mánesova 
-  Lidická v českých Budějovicích, žádáme o prodlouženi termínu do 20.11.2021.

Veškeré dokumenty k tomuto rozhodnutí dodáme.

.................... 
vedoucí realizace zakázek


