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STATNI FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Správa a údržba silnic
Pardubického kraie

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-164/1073/200/20/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: S22-045-0039

DODATEK C. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice 111/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: 
Se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem 
Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
00085031
CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel

► jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
► jmenovaný zástupce statutárního

orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
■ technický náměstek

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

technický náměstek

vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů

SODč.: SMLO-164/1073/200/20/2021
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edoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice

Zastoupena:

Sídlo:
Kontaktní adresa: 
IČO:
DIČ:
Zapsána:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:

Zdeňkem Havlem - vedoucím odštěpného závodu D. s. VÝCHOD 
Ing. Martinem Lukešem - ředitelem oblasti Pardubice 
(na základě plné moci)
Jarmilou Fikejzlovou - vedoucí obchodního oddělení
(na základě plné moci)
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Tovární 209, 537 01 Chrudim
480 35 599
CZ48035599
V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, spis. značka: C 8032/KSCB

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 
164/1073/200/20/2021 na zhotovení díla „Oprava silnice 111/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk“
( dále jen „Smlouva").

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč 
(bez DPH)

DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH 21 % v Kč

15 928 315,85 3 344 946,33 19 273 262,18

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám 
v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.
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III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne 25.10. 2021

Za Objednatele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

V Chrudimi dne 25.10. 2021

Ing. Martin Lukeš
ředitel

oblast Pardubice 
Dopravní stavby VÝCHOD 

SWIETELSKY stavební s.r.o

Jarmila Fikejzlová 
vedoucí obchodního oddělení 

oblast Pardubice 
Dopravní stavby VÝCHOD 

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční' číslo Stavby:
Oprava silnice 111/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk. - SMLO-164/2021
Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS):
Komunikace

Číslo SO/PS /
/ číslo Změnv SO / PS:

SO 101 / 01

Číslo ZBV:

01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 30.06.2021
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Předmětem zakázky je oprava dopravně - technického stavu silnice 111/3124 (dále jen "Komunikace") v úseku od konce obce Velká 
Skrovnice až po hranici Pardubického kraje, a to v celkové délce 2,340 km.

Dle předpokladu PDPS mělo dojit ke zpevnění krajnic Komunikace ze štěrkodrti frakce 0/32, která však nemá stálou pevnost.
Vlivem přívalových dešťů v letním období dochází na Komunikaci k vymllání krajnic do přilehlého přikopu, který poté neplní funkci 
odvodu deštové vody do odvodňovaclch objektů. Z tohoto důvodu vznesl Objednatel na kontrolním dni požadavek na zpevněni 
krajnic recyklovaným materiálem (viz "Zápis z kontrolního dne stavby č. 1 ze dne 30.08.2021", který je součáBti dokumentace ZBV). 
Zpevněním krajnic tímto novým způsobem tak bude docíleno, že ani při velmi intenzivních deštích nebude docházet k vymítáni 
krajnic a nebude tak negativně ovlivněno odvodněni Komunikace.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě metodiky MMR "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek" není již z hlediska TZWL nutné zkoumat důvody pro tuto Změnu.

Údaje v Kč bez DPH

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem
-189 375.00 Kč 176 750,00 Kč -12 625,00 Kč

Podpis vyjadřuje schváleni změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci . ,
organizační struktury k vyjádřeni k ZBV no' datum:

Projektant jméno:

datum: podpl

------- 2 5 Í6 -----
2 5. 10. 2021 podpis:

datum: 2 5. 10 2021 podpisl

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součásti výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 TZXZ, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součásti dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o '
změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotyýitele yVé podpisy ,

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele dle Interní směrnice SÚS) jméno:

2 5, 10. 2021 J
datum: podp

Zhotovitel jméno: datum: 2 5. 10. 2021 podpis: 4
—r 3

Čisto paré:
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Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:
Oprava silnice 111/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk. - SMLO-164/2021 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Komunikace 

Číslo SO/PS /
/ číslo Změnv SO / PS

SO 101 / 01

Číslo ZBV:

01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 30.06.2021
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu' Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny
1) Při zahájení zemních prací byly v úseku km 0,000 - 1,900 a km 2,080 - 2,200 zastiženy silně převlhčené zeminy, které mají přímý 
vliv na únosnost konstrukce vozovky a roznesení zatížení od dopravy (dále jen "Okolnost"). Tento stav je způsoben historickým 
rozšířením původní Komunikace s aktivní zónou tvořenou skládaným lomovým kamenem mocnosti cca 30 cm do současné podoby, 
které bylo provedeno místním materiálem charakteru jilovitého štěrku. V souvislosti s nefunkčním odvodněním Komunikace tak 
docházelo k zasakování atmosférických srážek do konstrukce Komunikace, což mělo přímý vliv právě na zvýšenou vlhkost zemin v 
dotčených úsecích. V úseku km 2,080 - 2,200 navíc docházelo k proudění vody skrz vrstvu štěrkodrti a skládaného lomového 
kamene do zemin přisypu, který byl touto vodou degradován. V rámci přípravy PDPS byly provedeny zkušební vrty, které však tuto 
skutečnost neodhalily.

Úsek km 0,000 - 1,900 (dále jen "Úsek 1")
Dle předpokladu PDPS byl stanoven požadavek na únosnost zemní pláně (dále jen "Únosnost") v minimální hodnotě 45 MPa. V 
rámci provádění stavebních prací byly dne 18.08.2021 na základě Okolnosti provedeny statické zatěžovací zkoušky zemní pláně 
podle ČSN 72 1006 (dále jen "SZZ"). Výsledky SZZ prokázaly nedostatečnou Únosnost pouze v rozmezí 15,3 MPa -19,2 MPa (viz 
Protokol SZZ č. 368/21/ZL ze dne 30.08.2021, který je součástí dokumentace ZBV). Na základě této skutečnosti byl přizván 
geotechnik Zhotovitele (společnost 4G consite s.r.o.), který provedl posouzeni zemin na stavbě v úrovni zemni pláně 
Geotechnikem Zhotovitele byla následně navržena sanace pod aktivní zónou Komunikace, která spočívala v odstranění převlhčené 
zeminy, její nahrazení lomovým kamenem frakce 0/300 mm v mocnosti 0,5 m a provedení aktivní zóny Komunikace ze štěrkodrti 
frakce 0/63 v mocnosti 0,5 m hutněné ve dvou vrstvách ti. 200 mm a 300 mm. Po provedení výše uvedené sanace byly dne 
30.08.2021 provedeny opakované SZZ, které potvrdily dostatečnou Únosnost v rozmez! 59,6 Mpa - 64,2 MPa (viz Protokol SZZ č. 
369/21/ZLze dne 30.08.2021, který je součásti dokumentace ZBV). Další práce probíhaly dle předpokladu PDPS.

Úsek km 2,080 - 2,200 (dále jen "Úsek 2")
Po odfrézováni stávajících asfaltových vrstev byly vlivem Okolnosti zastiženy výše uvedené deformace vozovky. Na základě této 
skutečnosti byl přizván geotechnik Zhotovitele (společnost 4G consite s.r.o.), který provedl posouzeni zemin na stavbě v úrovni 
zemni pláně. Geotechnikem Zhotovitele byla následně navržena sanace stejným způsobem, jako v Úseku 1. V Úseku 2 byla navíc, 
na základě doporučení geotechnika Zhotovitele, na upravenou konstručni vrstvu uložena výztužná geomřiž s minimální pevností 90 
kN/m. Další práce probíhaly dle předpokladu PDPS.

Výše uvedenými změnami dochází k úpravě dotčených položek soupisu prací č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 11332 
(ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 56334 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE 
ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM), č. 56336 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM) a zařazení nových položek 
soupisu prací č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I), č. 21451 (SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO 
KAMENE) a č. 289972 (OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z GEOMŘIŽOVIN).

2) Dle předpokladu PDPS se měl v místě stávajícího propustku vyskytovat nebezpečný odpad. Tento předpoklad vycházel ze 
zkušenosti projektanta PDPS z obdobných akcí a s ohledem na znalosti a požadavky, které platí pro zemní materiál v dané oblasti. 
V rámci realizace stavebních prací však nebyl tento typ odpadu na stavbě zastižen, proto dochází k odpočtu položky č. 014131.2 
(POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)) v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

3) V rámci zpracováni PDPS byly zjištěny zanesené odvodňovací žlaby. Vzhledem k jejich vizuálnímu stavu předpokládal projektant 
PDPS jejich poškozeni a nutnou výměnu. Při realizaci stavebních prací byly stávající žlaby před odstraněním vyčištěny a tím došlo 
ke zjištění, že jejich stav je s ohledem na zajištění požadované funkčnosti vyhovující. Vybourání a osazeni nových žlabů tak nebylo 
nutné provádět, proto dochází k příslušnému odpočtu dotčených položek soupisu prací č. 014141.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU 
TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) a č. 96657 (ODSTRANĚNI ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň 
se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 
Zákonná podmínka nepředvldatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.
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Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

Udaie v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem
-219 755,60 Kč 3 398 479,80 Kč 3 178 724,20 Kč

Podpis vyjadřuje schváleni změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

Zaměstnanec SÚS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádřeni k ZBV

jméno:

datum: 2 5 10 202 fodpisi

datum: 25, ]Q 2021podpis:

Projektant jméno: datum: 2 5. 10. 2021 PodP's

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výie uvedeném SO/PS. který je součásti výše uvedené stavby, dojde ke zménám v souladu s § 222 ZZVZ lež |sou 
podrobné popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součásti dokumentace ZBV. Tento Změnový lisí |U4jtt«dA|Úgjem q- 
změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat Jménem nebo v zastoupení Objednatele a

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele dle Interní směrnice SŮS) jméno:

Zhotovitel jméno:

Číslo paré:

datum? podpis:

datuy^, IQ 2021 podpis:
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