
HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ A FINANČNÍ HARMONOGRAM 

Zateplení a rekonstrukce budovy č. 26 KHS Zlín/KNTB 

Zahájení stavby:      15.11.2021

Ukončení stavby:    15.07.2022

rok
měsíc

týden

Cena KHS Cena KNTB Cena celkem

47 47 94

220 178 398

261 246 507

725 230 955

415 894 1 309

993 1 220 2 213

2 190 1 307 3 497

607 574 1 181

732 703 1 435

604 1 144 1 748

949 917 1 866

313 417 730

564 581 1 145

557 547 1 104

2 345 3 071 5 416

365 371 736

459 585 1 044

762 436 1 198

3 788 3 232 7 020

4 072 3 963 8 035

214 199 413

61 61 122

0 77 77

729 819 1 548

21 972 21 819 43 791

525 525

3 712 4 927 8 639

864 864 1 728

228 228 456

1 317 1 317

677 677 1 354

7323 6 696 14 019

29 295 28 515 57 810

286 286

286 286

512 512 1 024

512 512 1 024

29 807 29 313 59 120

59 146 117 117 146 117 59

956 4 550 5 182 7 364 10 633 8 925 3 498

815 4 200 5 065 7 247 10 487 8 808 3 439

82 204

1 757 1 404 1 717 2 057 2 064 824

322 2 443 3 661 5 530 8 430 6 744 2 615

Zemní práce

listopad

Ve Zlíně dne 14.10.2021

493

Celkem SO 003

Celkem stavba 

SO 002 Spojovací krček KNTB

Celkem SO 002

SO 003 VRN pro objekt KHS, KNTB

SO 001 1.8. Rekuperace KHS

SO 001 1.9. Požární únikové schodiště 

Celkem SO 001 

Celkem SO 001 

SO 001 Fotovoltaika

SO 001 1.4. Silnoproud

SO 001 1.5. Vnitřní dispozice

SO 001 1.7. Vzduchotechnika

Elektro

VZT

Přesuny

Celkem SO 001 Zateplení fasády

Klempíř

Truhlář

Zámečník

Plastová okna

Bezpečnostní systém střech

Podlahy

Lešení

Bour. přesuny

Povlakové krytiny

UT

Mez. pilíře

Atrium

Strop 1.PP

8.NP

Ostatní

Přesahy 1.NP

Parapety

Název prací 

SO 001 Zateplení fasády

prosinec leden

44 45 46 1

2021

29 30

únor duben červenec

47 82 3 4 5

březen

6 748 49 50 51 52

Svislé konstrukce 

Úpravy povrchů vnitřních

Etics 1. NP

červen

2616 1715 282714

2022

129 10 11 13

8 349 9 663

9 517

7 459

2 058

146

8 232

22 23 24 25

květen

18 19 20 21

6 587

1 645

117


