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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/927/2020 

"Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant" 

dílčí celek B: 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:             19-7964200287/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Metrostav a. s. 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915 

DIČ: CZ00014915 

osoba oprávněná podepsat dodatek:  Ing. František Kočí, předseda představenstva 

     Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka a. s. 

číslo účtu:             1809071/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze,  oddíl B, vložka 758  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/927/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 
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stavbu „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“ (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

ponižuje o částku 87.664,69 Kč bez DPH, tj. 106.074,27 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

   

Cena díla dle smlouvy bez DPH  36.442.868,07 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH- vícepráce 

     239.411,40 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

    -327.076,09 Kč 

Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE                 0,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce a odchylky programu ASPE) bez DPH 

 

36.355.203,38 Kč 

DPH   7.634.592,71 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce a odchylky programu ASPE) včetně DPH 

 

43.989.796,09 Kč 

        

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.     
 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 
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obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1399/21/RK ze dne 17. 8. 2021. 

 

 

V Liberci dne 8. 11. 2021 V Praze dne        
 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. František Kočí 

náměstek hejtmana předseda představenstva 
 

 

 

 ………………………… 

 Ing. Jaroslav Heran 

 člen představenstva 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„SILNICE III/03510 FRÝDLANT - ULICE KODEŠOVA“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova“, kde administrátorem 

zadávacího řízení je firma Compet Consult s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 

26502402, DIČ: CZ26502402. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 111 - Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova 

Odůvodnění méněprací: 

V souvislosti se změnou dopracování dokumentace ke stavebnímu povolení (dále jen „DSP“) na 

realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) mostního objektu SO 210 provedení mostní římsy 

a chodníku na monolitickou konstrukci nebude provedena kamenná obruba v délce 5,5 m, čímž 

dojde ke snížení nákladů na daném stavebním objektu. 

Měněpráce (§ 222, odst. 4): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

917426 
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 
m -5,500 1 740,00 -9 570,00 

CELKEM     -9 570,00 

SO 191 - Dopravní značení 

Odůvodnění víceprací: 

Dopracováním ze stupně DSP na podrobný stupeň RDS bylo upraveno množství dopravního značení. Jedná 

se o vodorovné dopravné značení a 2 ks dopravního značení TŘ 2. 

Vícepráce (§ 222, odst. 4): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

914131.2 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 
ks 2,000 2 490,00 4 980,00 

915211 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 

HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 
m2 1,619 363,00 587,70 

CELKEM     5 567,70 

SO 210 - Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-1 

Odůvodnění víceprací a méněprací: 

Vzhledem k ustoupení od požadavku příslušného orgánu památkové péče (MÚ Frýdlant, odbor památkové 

péče) na provedení žulových obrubníků a mozaikové dlažby na mostě, bylo rozhodnuto o provedení 

mostních říms jako železobetonových, v celé šířce chodníku, po obou stranách mostu. Horní povrch říms 

bude upraven zdrsňující striáží. Řešení bylo odsouhlaseno jak výše uvedeným orgánem památkové ochrany, 
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tak investorem související stavby chodníků (Městem Frýdlant). Tímto řešením získá investor trvanlivější a 

snadněji udržovatelnou konstrukci. 

Vícepráce (§ 222, odst. 4): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) m3 3,544 9 260,00 32 817,44 

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B t 0,236 28 500,00 6 726,00 

389365 
VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z 

OCELI 10505, B500B 
t 1,585 28 500,00 45 172,50 

78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) m2 16,877 360,00 6 075,72 

CELKEM     90 791,66 

Měněpráce (§ 222, odst. 4): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

21341 
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU 

(PLASTMALTY) 
m3 -0,214 77 300,00 -16 542,20 

58212 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE 

Z MC 
m2 -13,392 1 460,00 -19 552,32 

917426.1 
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 
m -3,100 1 740,00 -5 394,00 

917426.2 

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 

 

m -3,100 1 740,00 -5 394,00 

CELKEM     -46 882,52 

SO 211 - Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-2 

Odůvodnění víceprací a méněprací: 

1. V souvislosti s ustoupením investora stavby chodníků (Města Frýdlant) od požadavku na zámkovou 

dlažbu na mostě bylo rozhodnuto o provedení mostních říms jako železobetonových v celé šířce 

chodníku. Horní povrch říms bude upraven zdrsňující striáží. Tímto řešením získá investor trvanlivější a 

snadněji udržovatelnou konstrukci. 

2. Na levém křídle opěry O2 bude po dohodě mezi majitelem přilehlého pozemku parc. č. 739/2 vypuštěno 

zábradlí a nahrazeno plotovou zdí prováděnou svépomocí majitelem pozemku. Pro realizaci této zdi 

budou v konstrukci křídla (římsy) provedeny patřičné úpravy a ponechány kotevní trny z betonářské 

výztuže. 

3. S ohledem na výstavbu plotové zdi (bod 2) a s ní související zamezení přístupu pro čištění drenáže bude 

drenáž za rubem opěry O2 zaústěna do nové drenážní šachty a následně do vodoteče mimo opěru mostu. 

Vícepráce (§ 222, odst. 4): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) m3 11,057 9 260,00 102 387,82 

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B t 0,709 28 500,00 20 206,50 

78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) m2 56,827 360,00 20 457,72 

CELKEM     143 052,04 

Měněpráce (§ 222, odst. 4): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

21341 
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU 

(PLASTMALTY) 
m3 -0,574 77 300,00 -44 370,20 

272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B t -1,258 28 500,00 -35 853,00 

333325 
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C30/37 (B37) 
m3 -0,759 5 110,00 -3 878,49 
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333365 
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 

10505, B500B 
m -0,195 28 500,00 -5 557,50 

421365 
VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z 

OCELI 10505, B500B 
t -0,135 28 500,00 -3 847,50 

422365 
VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z 

OCELI 10505, B500B 
t -1,032 28 500,00 -29 412,00 

582624 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 

TL 60MM DO LOŽE Z MC 
m2 -36,260 588,00 -21 320,88 

863342 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM m -3,800 6 240,00 -23 712,00 

9112B1R 
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - 

DODÁVKA A MONTÁŽ 
m -19,980 3 350,00 -66 933,00 

917224.1 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
m -20,000 285,00 -5 700,00 

CELKEM     -240 584,57 

SO 212 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,530 

Odůvodnění méněprací: 

Rozpracováním ze stupně DSP na podrobnější stupeň RDS došlo k úpravě vyztužení opěrné zdi, a 

tím došlo ke snížení předpokládaných nákladů 

Měněpráce (§ 222, odst. 4): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B t -0,180 28 500,00 -5 130,00 

327365 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 

NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B 
t -0,874 28 500,00 -24 909,00 

CELKEM     -30 039,00 
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STAVBA: SILNICE III/03510 FRÝDLANT - ULICE KODEŠOVA 

Souhrn 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice III/03510 Frýdlant - ulice 

Kodešova“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : Metrostav a. s. Robert John, DiS. 
 

……………………………………… 

   Dne: 14. 9. 2021 

Projektant/AD : IMCZ, spol. s r. o. Ing. Petr Kobza  
 

……………………………………… 

   Dne: 14. 9. 2021 

TDI : VARIA s. r. o. Milan Skalický 
 

……………………………………… 

   Dne: 14. 9. 2021 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková 

organizace  

Jan Masopust 
 

……………………………………… 

   Dne: 14. 9. 2021 

 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby (Kč bez DPH) 36 442 868,07 Kč  

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 4 zákona 239 411,40 Kč 

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 4 zákona - 327 076,09 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH dle § 222 odst. 4 

zákona 
566 487,49 Kč 

Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 4 zákona) 1,55 % 



3.1.3 Datum: 30.07.2021 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

12:41:01

Strana: 1Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: JÚ - Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova

Varianta:  - 

Odbytová cena [Kč] :  36 355 203,38
OC+DPH [Kč] :  43 989 796,09

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady  1 425 000,00  299 250,00  1 724 250,00

 SO 111 - Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova  3 409 603,64  716 016,76  4 125 620,40

 SO 112 - Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Jiráskova k ul. Polní  5 252 857,01  1 103 099,97  6 355 956,98

 SO 113-II.E - Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Polní k odbočce na Hartu - výstavba v II.etapě 2 821 497,82  592 514,54  3 414 012,36

 SO 113-III.E - Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Polní k odbočce na Hartu - výstavba v III.etapě 14 567 770,84  3 059 231,88  17 627 002,72

 SO 191 - Dopravní značení  414 173,02  86 976,33  501 149,35

 SO 192 - Dopravně inženýrská opatření  540 000,00  113 400,00  653 400,00

 SO 210 - Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-1  1 519 535,58  319 102,47  1 838 638,05

 SO 211 - Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-2  6 081 286,34  1 277 070,13  7 358 356,47

 SO 212 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,530  323 479,13  67 930,62  391 409,75
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Čas: 13:08:2515.06.2021Datum:3.6.1.10

Kč 4 125 620,40Cena s daní:

Kč 716 016,76DPH:

Kč 3 409 603,64Cena celková:

Kč 3 419 173,64Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova

Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova

Rozpočet:

Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova

SO 111

Objekt: SO 111

Stavba: JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 409 603,64Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 13:08:2515.06.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova

Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova

Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  569,951  150,00  85 492,65

vyzískaná zemina bez rozlišení

odkop pro komunikaci a svahy z pol. 122738.1: 504,29=504,290 [A]

výkop pro drenáže z pol. 21264.1: 0,6*0,5*184,5=55,350 [B]

čištění vozovky z pol. 93818: 0,003*1618,62=4,856 [C]

přebytek ornice z pol. 121104 a 125734: 10,455-5,0=5,455 [D]

Celkem: A+B+C+D=569,951 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  334,460  150,00  50 169,00

nevhodná vyzískaná zemina, položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

zemina z aktivní zóny z pol. 122738.2: 334,46=334,460 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  41,050  275,00  11 288,75

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí, 2,3t/m3

st. příkopové tvárnice z pol. 11328: 6,6*0,25*2,3=3,795 [A]

st. obrubníky z pol. 11352: 221,7*0,25*0,15*2,3=19,122 [B]

bet. konstrukce z pol. 966158: 7,884*2,3=18,133 [C]

Celkem: A+B+C=41,050 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  42,957  275,00  11 813,18

kamenná suť, 2,6t/m3

st. obrubníky z pol. 11353: 108,7*0,3*0,2*2,6=16,957 [A]

st. kam. konstrukce z pol. 966128, 966138: (5,0+5,0)*2,6=26,000 [B]

Celkem: A+B=42,957 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  511,164  275,00  140 570,10
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nestmelené vrstvy bez asf. tmelu; 1,8t/m3

z pol. 113328: 283,98*1,8=511,164 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  259,603  275,00  71 390,83

stmelené vrstvy s obsahem asf. tmelu; 1,8t/m3

z pol. 113338 a 113438: (141,46+2,764)*1,8=259,603 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 7 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě stavby, vč. vytýčení a 

vyznačení; předpoklad:

• nadzemní a podzemní sdělovací vedení metalické a optické (CETIN, a. s.)

• podzemní a nadzemní vedení NN a VN (ČEZ Distribuce, a. s.)

• podzemní vedení kanalizace (Frýdlantská vodárenská a.s. a Město Frýdlant)

• podzemní vedení STL plynovodu (GasNet s.r.o.)

• podzemní a nadzemní sdělovací vedení metalické a optické (CETIN, a. s.)

• nadzemní vedení VO (Město Frýdlant)

• podzemní vedení vodovodu (Frýdlantská vodárenská a.s.)

dle průvodní a technické zprávy, vč. domovních přípojek, aj. vč. případné 

provizorní podpěrné konstrukce a provizorního zajištění stožárů NN; vč. příp. 

přesunu na provizorní konstrukci a následného přesunu na původní pozice, vč. 

proviz. chrániček, vytýčení trasy, projednání se správcem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  390 724,510

Zemní práce1

 8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  20,000  39,00  780,00

vč. likvidace křovin příp. pařezů zhotovitelem, vč. skupin stromků D<100mm , 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč.odvozu a kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či 

štěpky

odhad 20,0=20,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 9 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  5,580  514,00  2 868,12

vč. očištění kostek a následného odvozu na místo určené investorem, předpoklad 

do 20km; vč. likvidace odpadu z čištění kostek (dlažby chodníků nejsou součástí 

tohoto SO)

odečt ploch cad

ZÚ nároží: 2,5*2=5,000 [A]

mosty: 1,8*2,5+17,4+19,6=41,500 [B]

Celkem plocha: A+B=46,500 [C]

Celkem: 0,12*C=5,580 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  6,600  114,00  752,40

vč.odvozu na skládku, předpoklad do 20km, poplatek za skládku uveden v pol. 

014102.1

16,5*0,4=6,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  283,980  210,00  59 635,80
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vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v 

položce č. 014112.

odečet ploch cad

hlavní trasa: 0,2*1523,5=304,700 [A]

mosty odečet: 0,2*(29,8+73,8)=20,720 [B]

Celkem: A-B=283,980 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  141,460  250,00  35 365,00

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v 

položce č. 014122

z pol. 113728: 1414,6*0,1=141,460 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  2,764  764,00  2 111,70

odstranění kompletní konstrukce, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v položce 014122

chodníky; odečet cad: km 0,520 P: 13,82*0,2=2,764 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  221,700  83,00  18 401,10

vč.odvozu na skládku, předpoklad do 20km, poplatek za skládku uveden v pol. 

014102.1
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 153,4+39,7+28,6=221,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  108,700  182,00  19 783,40

vč.odvozu na skládku, předpoklad do 20km, poplatek za skládku uveden v pol. 

014102.2

22,4+21,7+44,5+20,1=108,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  127,314  1 600,00  203 702,40

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy. Cena odkupu 

materiálu je 150,- Kč bez DPH za 1 m3.

odečet ploch cad

1414,6*0,09=127,314 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  10,455  104,00  1 087,32

odvoz a uložení na meziskládku, bude zpětně použito; přebytek ornice uložen na 

skládku, poplatek v pol. 014101.1

odečty ploch cad

3,2+1,8+0,6+18,6+25,2+20,3=69,700 [A] m2

Celkem: 0,15*A=10,455 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 18 122738 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  504,290  210,00  105 900,90
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výkop pro konstrukci vozovky, vč. zazubení svahu; vč.jednoduchého pažení dle 

tech. specifikace položky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v 

položce 014101.1

hlavní trasa

A: odkop pro vozovku pod úroveň st.pláně v místě st.kce

staničení tl.dovýkopu plocha sil.pláně objem odkopávky

0,336 0,15

0,349 0,26 65,6 13,596

0,383 0,30 223,7 63,027

0,387 0,36 29,7 9,755

0,387 0,00 most 0,000

0,390 0,00 most 0,000

0,390 0,48 most 0,000

0,420 0,51 222,8 110,175

0,460 0,39 298,9 134,057

0,500 0,21 261,2 78,099

0,504 0,24 26,2 5,813

0,504 0,00 most 0,000

0,514 0,00 most 0,000

0,514 0,35 most 0,000

0,547 0,35 213,4 73,893

celkem 488,415=488,415 [A]

B: odkop pro vozovku mimo st. konstrukci na úroveň st.pláně

odečty ploch cad: 0,25*(11,6+31,8+18,8+1,3)=15,875 [B]

Celkem: A+B=504,290 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření, ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění,ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných 

nutných částech (figurách), čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), potřebné snížení 

hladiny podzemní vody, těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku, svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek, pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn), úpravu, ochranu a očištění dna, 

základové spáry, stěn a svahů, zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování, zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka, udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku, veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.), nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 122738 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  334,460  210,00  70 236,60

pro výměnu aktivní zóny pod vozovkou. Položka vč.odvozu a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v položce 014101.2. Bude čerpáno na příkaz TDI po 

uskutečnění prohlídky komunikace po odstranění podkladních vrstev.

odhad 50% plochy AZ; odečty ploch cad

316,0+805,31+216,53=1 337,840 [A] m2

Celkem: 0,5*A*0,5=334,460 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod., příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách), čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 

pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku, svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka, udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku, veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 5KM M3  5,000  65,00  325,00

na meziskládce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ornice na zpětné ohumusování, z pol. 18221: 50,0*0,1=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 21 125738 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 20KM M3  334,460  190,00  63 547,40

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133; použitý materiál podléhá 

schválení nezávislým geologem a TDI; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI.

z pol. 17130: 334,46=334,460 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 10

Čas: 13:08:2515.06.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova

Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova

Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 22 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  334,460  58,00  19 398,68

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133; hutnění na 100%PS, vč. zkoušek 

hutnění. Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI.

z pol. 122738.2: 334,46=334,460 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 337,840  13,00  17 391,92

úprava pláně přehutněním, vč. zkoušek dle TZ

z pol. 56330: 1337,84=1 337,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 24 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  50,000  22,00  1 100,00

upravené plochy, odečty ploch cad: 2,6+1,5+1,2+16,2+13,9+14,6=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 25 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  50,000  17,00  850,00

travní směs odsouhlasená investorem, vč. ošetřování po dobu stavby

z pol. 18221: 50,0=50,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  623 237,741

Základy2
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 26 21264 1 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  184,500  359,00  66 235,50

podélná drenáž PP DN 200 SN12, profilovaná, děrovaná, s plným dnem 

vč.dodání, výkopu rýhy vč. odvozu a uložení na skládku (předpoklad do 20km), 

lože ŠP 0/4 tl. 50-100mm, obsyp drenážním zásypem ŠP 8/16 vč. příp. T-kusů a 

napojení, vč. vývrtů a napojení do UV a šachet, vč. vyústění, příp. seříznutí; 

poplatek za skládku výkopu v položce 014101.1, vč. příp. likvidace odpadu z 

vývrtů do st. UV a šachet

40,5+113,1+30,9=184,500 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 27 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  553,500  42,00  23 247,00

vodopropustná geotextilie k trativodům, min. 300g/m2

k drenážím: z pol. 21264.1: 3,0*184,5=553,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 28 28999 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  553,500  94,00  52 029,00

vodonepropustná fólie do trativodu, PVC tl. min. 1,5mm

k drenážím: z pol. 21264.1: 3,0*184,5=553,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  141 511,502

Vodorovné konstrukce4

 29 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  39,732  770,00  30 593,64

ŠDa 0/32; vč. hutnění

vyrovnání na úroveň pláně pod chodníky a sjezdy: 0,12m2*(48,7+20,9+37,6+32,7+47,4+110,9+32,9)=39,732 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  30 593,644

Komunikace5

 30 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  678,234  671,00  455 095,01

ŠD 0/32, vč. zkoušek hutnění

odečty ploch cad

Vk1 horní (-mosty): (1409,32-28,9-62,9)=1 317,520 [A] m2; A*0,2=263,504 [B]

Vk1 spodní (bez mostů): z pol. 122738.2: 1337,84=1 337,840 [C] m2; C*0,31=414,730 [D]

Celkem: B+D=678,234 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 140,810  17,60  20 078,26

PI-E, 1,0kg/m2

pod ACP z pol. 574E46: 1140,81=1 140,810 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 427,240  15,40  37 379,50

PS-E, 0,5kg/m2

pod ACO z pol. 574A34: 1213,62=1 213,620 [A]

pod ACL z pol. 574C56 a 574C56: 1140,81+72,81=1 213,620 [B]

Celkem: A+B=2 427,240 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 33 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 213,620  290,40  352 435,25

vč.zatěsnění spár, řezání a zálivek pracovních spár a povrchových znaků

odečty ploch cad

1213,62=1 213,620 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  72,810  363,00  26 430,03
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vč.zatěsnění spár, řezání a zálivek

ložná vrstva na mostech: 5,5*9,8+3,1*6,1=72,810 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  1 140,810  424,60  484 387,93

vč.zatěsnění spár, řezání a zálivek

z pol. 574A34 a 574C46: 1213,62-72,81=1 140,810 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 140,810  363,00  414 114,03

vč.zatěsnění spár, řezání a zálivek

z pol. 574C56: 1140,81=1 140,810 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  433,400  93,50  40 522,90

š.12mm, typ N2, vč. příp. předtěsnění; položka nezahrnuje pracovní spáry (např. 

při pokládce po polovinách), které jsou součástí položek 574xxx.

95,2+324,8+13,4=433,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

položka nezahrnuje pracovní spáry (např. při pokládce po polovinách), které jsou součástí položek 574xxx.

Komunikace  1 830 442,915

Potrubí8

 38 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  20,000  791,00  15 820,00

Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI.

předpoklad: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  15 820,008

Ostatní konstrukce a práce9

 39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  307,900  285,00  87 751,50

betonový obrubník 150/250; vč.dodání, krácení, lože C 20/25nXF3, osazení

152,1+155,8=307,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova

Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  107,000  1 740,00  186 180,00

žulový obrubník 250/250 vč. bet. lože C25/30nXF3; vč.dodání, krácení, lože, 

osazení

52,0+55,0=107,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

ZBV1 -5,500 -9 570,00

aktuální množství  176 610,00 101,500

 41 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  40,000  319,00  12 760,00

stávající obrubníky v místech napojení; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

odhad: 40=40,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 42 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  20,000  371,00  7 420,00

stávající obrubníky v místech napojení; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

odhad: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 43 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  433,400  85,00  36 839,00

řezání hl. 20mm, š.12mm
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Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova

Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z pol. 58920: 433,4=433,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 44 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  1 618,620  2,00  3 237,24

vč. odvozu materiálu na skládku do 20km, poplatek za uložení na skládku v pol. 

014101.1

vozovka v trase: z pol. 574A34: 1213,62=1 213,620 [A]

20m před a za úsekem a 5m v křížení: 6,0*2*20,0+5,5*20,0+5,5*5,0*2=405,000 [B]

Celkem: A+B=1 618,620 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 45 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 

20KM

M3  5,000  1 710,00  8 550,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.2

nezaměřené a zakryté konstrukce odhad: 5,0=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 46 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  5,000  2 740,00  13 700,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.2

nezaměřené a zakryté konstrukce odhad: 5,0=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova

Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 47 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  7,884  3 400,00  26 805,60

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.1.

vybetonovaná krajnice: předpoklad 20,0*0,5*0,2=2,000 [A]

vybourání sjezdu: předpoklad 20,0m2*0,20=4,000 [B]

st.zatrubnění nezaměřená: předpoklad 20,0*3,14*0,3*0,1=1,884 [C]

Celkem: A+B+C=7,884 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 48 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  1,000  3 600,00  3 600,00

kompletní odstranění vč.sloupků a základu, vč. likvidace odpadu a všech 

případných poplatků

nezaměřené konstrukce odhad: 1,0=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  377 273,349
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Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova

Rekonstrukce silnice III/03510, od ul. Míru k ul. Jiráskova

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 409 603,64Celkem:
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Kč 501 149,35Cena s daní:

Kč 86 976,33DPH:

Kč 414 173,02Cena celková:

Kč 408 605,32Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 414 173,02Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  90,000  324,00  29 160,00

Z 11a, Z 11b: 25+61=86,000 [A]

Z 11g: 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=90,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  50,000  122,00  6 100,00

vytažení st.směrových sloupků (bez rozlišení) a odvoz na místo určené 

investorem, předpoklad do 20km

odhad 50=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 3 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  6,000  12 900,00  77 400,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupků vč.PKO, betonových 

patek

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 4 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  4,000  1 020,00  4 080,00

podle ČSN 73 6220; kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupků 

vč.PKO, příp.betonových patek; tabulka s označením ev.č.mostu
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Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

s vyznačením "03510-1": 2=2,000 [A]

s vyznačením "03510-2": 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 6 914131 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  99,000  2 490,00  246 510,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupků vč.PKO, betonových 

patek

99=99,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

ZBV:

ZBV1  2,000  4 980,00

aktuální množství  251 490,00 101,000

 5 914131 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  2 490,00  4 980,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupků vč.PKO, betonových 

patek; podléhá schválení DZ zástupcem DI Policie ČR.

IS 15a  Jiný název

s vyznačením "Řasnice":  2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 7 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  89,000  151,00  13 439,00

kompletní odstranění vč.sloupků a základu, vč. likvidace odpadu a všech 
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Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

případných poplatků

89=89,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  73,213  363,00  26 576,32

V2b 1.5/1.5/0.125: 255,2/2*0,125=15,950 [A]

V7a přechod pro chodce: 20*4,0*0,5=40,000 [B]

V7b místo pro přecházení: 11,0/2*0,125=0,688 [C]

V11a zastávka autobusu: 2*37,5*0,125=9,375 [D]

nápis BUS: 1,8m2*2*2=7,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=73,213 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

ZBV1  1,619  587,70

aktuální množství  27 164,02 74,832

 9 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  0,100  3 600,00  360,00

kompletní odstranění vč.sloupků a základu, vč. likvidace odpadu a všech 

případných poplatků

dopravní zrcadlo: 1*0,100t/ks=0,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  414 173,029

 414 173,02Celkem:
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Kč 1 838 638,05Cena s daní:

Kč 319 102,47DPH:

Kč 1 519 535,58Cena celková:

Kč 1 475 626,44Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-1

Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-1

Rozpočet:

Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova

SO 210

Objekt: SO 210

Stavba: JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 519 535,58Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-1

Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 210

SO 210

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  135,786  150,00  20 367,90

vykopaná zemina

hloubení jam z pol. 131738.1: 120,936=120,936 [A]

odkopávky z pol. 122738: 2,084=2,084 [B]

zemina z vrtů z pol. 264227: 84,0*3,14*0,22*0,22=12,766 [C]

Celkem: A+B+C=135,786 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  39,688  150,00  5 953,20

Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI.

výkop pro sanaci podloží z pol. 131738.2: 39,688=39,688 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  136,661  275,00  37 581,78

kamenná a cihelná suť, 2,6t/m3

 z pol. 114158, 966138 a 966148: (13,14+38,192+1,23)*2,6=136,661 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  64,043  275,00  17 611,83

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí, 2,3t/m3

z pol. 966158 a 966168: (26,274+1,571)*2,3=64,044 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  4,409  3 450,00  15 211,05

vybouraná mostní izolace vč. zbytků betonu; 2,3t/m3. Položka bude čerpána pouze 

na příkaz TDI po odkrytí vrstev.

z pol. 97817: 0,05*2,3*38,335=4,409 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

ochrana podzemních vedení v místě výkopu - podzemní optické a metalické vedení 

CETIN, a.s., podzemní vedení STL plynovodu, VO, atd. dle skutečnosti; vč. 

provizorní podpěrné konstrukce; vč. příp. přesunu na provizorní konstrukci a 

následného přesunu na původní pozice, vč. chrániček, vytýčení trasy, projednání 

se správcem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  101 725,760

Zemní práce1

 7 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ 

DO 20KM

M3  13,140  972,00  12 772,08

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v 

položce č. 014102.1

odečet cad: 43,8*0,3=13,140 [A]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  240,000  76,00  18 240,00

vč. zřízení a odstranění čerpacích jímek

30*8=240,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 9 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  4,000  1 610,00  6 440,00

1xDN 800 vč.usměrnění toku do potrubí vč. zemních hrázek a jejich následné 

likvidace
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opotřebení 20%: 20,0*0,2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,084  210,00  437,64

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1

odkop pro dlažbu, odečet cad: (0,7+1,1)*1,21*0,4=0,871 [A]

prahy v korytě: 0,5*0,5*(2,15+2,7)=1,213 [B]

Celkem: A+B=2,084 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  12,540  190,00  2 382,60

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

zásypy z pol. 17411: 12,540=12,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 12 131738 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  120,936  338,00  40 876,37

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stavební jáma (odečet ploch cad): (4,1+6,2)/2*2,1*11,4+4,55*(2,1+1,9)=141,491 [A]

odečet st.kce: 4,2m2*10,8=45,360 [B]

polštář pod ZS: 4,1*12,1*0,5=24,805 [C]

Celkem: A-B+C=120,936 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 131738 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  39,688  338,00  13 414,54

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 

014101.2. Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI.

výkop pro sanaci podloží: 4,1*12,1*0,8=39,688 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  12,540  104,00  1 304,16

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zkoušek hutnění

před lícem a za koncem křídel

L: 1,86m2*(3,1+2,7)=10,788 [A]

P: 2,92m2*0,6=1,752 [B]

Celkem: A+B=12,540 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  53,800  13,00  699,40

úprava základové spáry přehutněním, vč.zkoušek dle TZ

odečet cad: 53,80=53,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  96 566,791

Základy2

 16 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,239  77 300,00  18 474,70

odvodnění izolace drenážním žebrem z plastbetonu

(0,054m2+0,023m2)*3,1=0,239 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

ZBV1 -0,214 -16 542,20

aktuální množství  1 932,50 0,025

 17 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  54,571  42,00  2 291,98
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separační geotextilie pod štěrk.polštář, přesahy min. 0,3m po spádu, min. 

1200g/m2. Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI dle zastižené geologie.

4,1*12,1*1,1=54,571 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 18 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  29,766  806,00  23 991,40

lomový kámen v podloží hm. kamene >200kg. Položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI dle zastižené geologie.

0,6*4,1*12,1=29,766 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 21452 2 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  9,922  633,00  6 280,63

Prosypání sanace z lom.kamene štěrkodrtí 32/63 se zhutněním, vč. zkoušek dle 

TZ.Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI dle zastižené geologie.

0,2*4,1*12,1=9,922 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 20 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,853  23 100,00  19 704,30

záporové pažení beraněné z HEB, ocel S235;  schéma pažení viz. přehledné 

výkresy. 

Kompletní dodávka, montáž a demontáž dle VTD, vč. VTD

zápory HEB 160 (42,6kg/m): 12*6,0*42,6/1000=3,067 [A]

zápory HEB 240 (83,2kg/m): 2*6,0*83,2/1000=0,998 [B]

převázky: odhad 0,20=0,200 [C]

Celkem vč. opotřebení 20%: 0,20*(A+B+C)=0,853 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
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 21 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  20,160  264,00  5 322,24

dodávka, montáž, demontáž, likvidace

2,4*(5,8+2,6)=20,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 22 264227 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 500MM M  84,000  1 380,00  115 920,00

vrty pro záporové pažení, vč. hluchého vrtání a odvozu vytěžené zeminy na 

skládku do 20km, poplatek za uložení na skládku v pol. 014101.1

14*6,0=84,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 23 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  24,805  751,00  18 628,56

ŠD 0/125, hutněný polštář, vč. zkoušek hutnění

z pol. 131738.1: 24,805=24,805 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 24 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  10,760  2 840,00  30 558,40

C 12/15-X0, podkladní beton
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53,8m2*0,2=10,760 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  224 630,012

Svislé konstrukce3

 25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  1,995  9 260,00  18 473,70

C30/37-XC4/XD3/XF4 vč.bednění v kategorii dle TZ, výplně a těsnění spar, 

letopočet výstavby otiskem šablony, úpravy horního povrchu viz TZ; vč. izolace 

proti zemní vlhkosti ALP+2xALN a ochrany geotextilií; vč. kontrolních zkoušek 

betonu dle TKP 18

vtok: (0,25*0,45+0,1*0,25)*3,18=0,437 [A]

výtok: (0,25*0,45+0,1*0,25)*5,65+0,12*2,1*3,1=1,558 [B]

Celkem: A+B=1,995 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBV1  3,544  32 817,44

aktuální množství  51 291,14 5,539

 26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,313  28 500,00  8 920,50

vázaná na místě

z pol. 317325: 0,02*1,995*7,85=0,313 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

ZBV1  0,236  6 726,00

aktuální množství  15 646,50 0,549

 27 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  2,432  3 740,00  9 095,68

rozebrání a přezdění v místech st. zdí, MC 25-MX3, vč. hl. spárování; použité zdící 

prvky podléhájí schválení TDI

2,35*0,5*(1,96+2,18)/2=2,432 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 28 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  33,397  6 920,00  231 107,24

C30/37-XA1,XC4,XF3 vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných ploch 

proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu broušením a brokováním 

pro pokládku izolace, vč.podpěrné konstrukce, vč. kontrolních zkoušek betonu dle 

TKP 18

(0,35*(2,4+2*1,36)+2*(0,32+0,52)/2*1,2)*11,07+0,35*2,22*(1,4+1,16+0,53)=33,397 [A]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  5,243  28 500,00  149 425,50

vč. kotevních ok pro římsu

z pol. 389325: 0,02*33,397*7,85=5,243 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

ZBV1  1,585  45 172,50

aktuální množství  194 598,00 6,828

Svislé konstrukce  501 738,563

Vodorovné konstrukce4

 30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  24,550  2 310,00  56 710,50

vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN

spádový beton pod těsnící vrstvu za rubem: (0,6+1,3)/2*1,24*10,42*2=24,550 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  19,487  2 690,00  52 420,03

vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN

výplňový beton na spodní desce rámu: 2,4*(0,39+0,33)/2*11,07=9,564 [A]

výplňový beton v korytě před mostem a před lícem křídel: 0,86*7,15+1,11*3,4=9,923 [B]

Celkem: A+B=19,487 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 17

Čas: 13:08:2515.06.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova

Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-1

Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 210

SO 210

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  21,304  1 540,00  32 808,16

MCB 12/15

zásypy výkopu nad drenáží: (1,3+1,6)/2*(0,86+0,55)/2*10,42*2=21,304 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  16,501  4 540,00  74 914,54

kamenná dlažba do betonového lože (C25/30-XF3; C16/20n XF1); spárování MC 

25-MX3

koryto a svahy K250+B150: 2,4*11,07*0,4+3,82*0,4+5,77*0,4+1,69*1,21*0,4+2,52*1,21*0,4=16,501 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 34 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,260  5 010,00  16 332,60

prahy dlažeb v korytě: 0,5*0,8*(2,8+2,92+2,43)=3,260 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  233 185,834

Komunikace5

 35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  18,786  290,40  5 455,45

vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

ochrana izolace: 3,1*(6,1+6,02)/2=18,786 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  13,392  1 460,00  19 552,32

kamenná dlažba z kostek 100/100/100, do lože MC25-MX3 tl. 30 mm, vč. výplně 

spár ŠP 0/4; zvolený materiál podléhá schválení TDI a NPÚ

2,5*3,1+1,82*3,1=13,392 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV1 -13,392 -19 552,32

aktuální množství  0,00 0,000

 37 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  12,100  93,50  1 131,35

š.15mm, typ N2

příčné spáry v vozovce nad konci NK: 6,0+6,1=12,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  6 586,805

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 38 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  16,400  552,00  9 052,80

přespárování stávajícího zdiva cementovou maltou MC 25-MX3; položka bude 

čerpána pouze na příkaz TDI

2,0*1,2+3,5*4,0=16,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování
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odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  9 052,806

Přidružená stavební výroba7

 39 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  79,439  647,00  51 397,03

NAIP na pečetící vrstvu, na kotevně impregnační nátěr, vč. zkoušek

izolace NK k drenáži s přesahem: 6,95*11,43=79,439 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 40 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  18,104  214,00  3 874,26

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

(3,25+2,59)*3,1=18,104 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 41 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2  32,004  130,00  4 160,52
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geokompozitní drenážní prvky s HDPE jádrem na svislých plochách

přesahy 10%: 1,4*11,43*2=32,004 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 42 711509 1 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  32,004  102,00  3 264,41

filtrační vrstva na svislých plochách; hmotn. 600g/m2

z pol. 711507: 32,004=32,004 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 43 711509 2 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  41,148  102,00  4 197,10

ochrana izolační vrstvy na spád. betonu k rubové drenáži; hmotn. 300g/m2

1,8*11,43*2=41,148 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 44 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  2,948  311,00  916,83

typ S2 dle TKP 31

kraj NK: 0,2*2,45*2+(0,31+0,51)/2*1,2*2*2=2,948 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 45 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  10,143  360,00  3 651,48

typ S4 dle TKP 31

1,15*(3,18+5,64)=10,143 [A]
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Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

ZBV1  16,877  6 075,72

aktuální množství  9 727,20 27,020

Přidružená stavební výroba  77 537,357

Potrubí8

 46 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  0,900  380,00  342,00

TR HDPE DN 170 s navařenou přírubou pr. 350mm

2*0,45=0,900 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 47 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  25,000  235,00  5 875,00
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drenáž DN150 za rubem mostu; vč.dodání,osazení, vyústění

12,5*2=25,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 48 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  20,400  121,00  2 468,40

pr. 70 mm; vč.zatahovacího lanka a zavíčkování

5,1*4=20,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
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- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  8 685,408

Ostatní konstrukce a práce9

 49 9112B1R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  9,500  3 350,00  31 825,00

replika zábradlí stávajícího, ocel S 235, výška 1,1m, barva  RAL 7011, kotevní 

prvky z nerezové oceli třídy A4, vč. PKO, VTD a včetně reflexních proužků

3,5+6,0=9,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 50 917426 1 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  3,100  1 740,00  5 394,00

žulová obruba 250/210; vč.dodání, krácení, lože, osazení; zvolený materiál podléhá 

schválení TDI a NPÚ

3,1=3,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

ZBV1 -3,100 -5 394,00

aktuální množství  0,00 0,000

 51 917426 2 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  3,100  1 740,00  5 394,00

žulová obruba 250/110; vč.dodání, krácení, lože, osazení; zvolený materiál podléhá 

schválení TDI a NPÚ
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3,1=3,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

ZBV1 -3,100 -5 394,00

aktuální množství  0,00 0,000

 52 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  12,120  85,00  1 030,20

hl. 20mm, š.15mm

z pol. 58920.1: 12,12=12,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 53 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2  2,000  5 180,00  10 360,00

seříznutí st. konstrukcí, položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

předpoklad 2,0=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody

 54 938452 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  16,400  311,00  5 100,40

tryskání povrchu betonu tlakem vzduchu s vlhkým abrazivem (příp. vzduchem); vč. 

likvidace odpadu

stávající nábřežní zdi: z pol. 62745: 16,4=16,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 55 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  38,192  2 740,00  104 646,08

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.1.
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čelní zeď: 2,16m2*0,6*2=2,592 [A]

klenba: 4,1*0,45*9,35+0,56m2*2*9,35=27,723 [B]

nábřežní zeď: 1,65*0,8*2,1*2+1,6*0,6*(1,23+1,2)=7,877 [C]

Celkem: A+B+C=38,192 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 56 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3  1,230  1 960,00  2 410,80

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.1.

klenba: 4,1*0,5*0,6=1,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 57 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  26,274  3 400,00  89 331,60

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.2.

základy mostu: 1,2*1,0*9,35*2=22,440 [A]

vyrovnávací beton na mostě: 4,1*9,35*0,1=3,834 [B]

Celkem: A+B=26,274 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 58 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  1,571  5 600,00  8 797,60

vč.uložení na skládku, vč. ochrany vodoteče, poplatek za uložení na skládku 

uveden v pol. č. 014102.2

deska na vtoku: 3,4*2,1*0,22=1,571 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 59 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  0,085  3 600,00  306,00

vč.odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

zábradlí komplet 10kg/bm: (3,4+5,1)*0,01=0,085 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 60 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  38,335  157,00  6 018,60

vč.odvozu na skládku, předpoklad do 20km, poplatek za uložení na skládku uveden 

v pol. č. 014132. Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI po odkrytí vrstev.

4,1*9,35=38,335 [A]
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Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  259 826,289

 1 519 535,58Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  591,163  150,00  88 674,45

vykopaná zemina

hloubení jam z pol. 131738.1: 580,461=580,461 [A]

zemina z vrtů z pol. 264123: 330,6*3,14*0,075*0,075=5,839 [B]

zemina z vrtů z pol. 264227: 32,0*3,14*0,22*0,22=4,863 [C]

Celkem: A+B+C=591,163 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  32,100  150,00  4 815,00

Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI.

výkop pro sanaci podloží z pol. 131738.2: 32,1=32,100 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  343,236  275,00  94 389,90

kamenná suť, 2,6t/m3

 z pol. 966138: 132,014*2,6=343,236 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  190,150  275,00  52 291,25

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí, 2,3t/m3

z pol. 966158 a 966168: (64,634+18,04)*2,3=190,150 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  10,263  3 450,00  35 407,35

vybouraná mostní izolace vč. zbytků betonu; 2,3t/m3. Položka bude čerpána pouze 

na příkaz TDI po odkrytí vrstev.

z pol. 97817: 0,05*2,3*89,24=10,263 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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 6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

ochrana podzemních vedení v místě výkopu - podzemní optické a metalické vedení 

CETIN, a.s., podzemní vedení STL plynovodu, kanalizace, VO, atd. dle skutečnosti; 

vč. provizorní podpěrné konstrukce; vč. příp. přesunu na provizorní konstrukci a 

následného přesunu na původní pozice, vč. chrániček, vytýčení trasy, projednání 

se správcem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  280 577,950

Zemní práce1

 7 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  1,000  1 910,00  1 910,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 8 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  240,000  76,00  18 240,00

vč. zřízení a odstranění čerpacích jímek
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30*8=240,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 9 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  6,000  1 080,00  6 480,00

převedení vody ze st. vyústění kanalizace apod, DN 600 vč.usměrnění do potrubí, 

zemních hrázek a jejich následné likvidace.

opotřebení 50%; 6,0*2*0,5=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 10 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  99,024  190,00  18 814,56

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

zásypy z pol. 17411: 99,024=99,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 11 131738 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  580,461  338,00  196 195,82

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

stavební jáma (odečet ploch cad): 13,1m2*13,4+13,62m2*12,8+8,63m2*10,3+6,89m2*9,8+17,24m2*1,72+17,22m2*3,1-4,32m2*9,62*2=506,205 [A]

zásyp st.mostu: 4,42m2*8,4*2=74,256 [B]

Celkem: A+B=580,461 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 12 131738 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  32,100  338,00  10 849,80

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 

014101.2. Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI.

výkop pro sanaci podloží: 3,0*10,7*2*0,5=32,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  99,024  104,00  10 298,50

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zkoušek hutnění

před lícem křídel a za koncem křídel: 4,82m2*3,62+4,95m2*4,65+3,89m2*3,4+5,82m2*3,22+1,73m2*9,6+1,28m2*7,8=99,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  158,700  13,00  2 063,10

úprava základové spáry přehutněním, vč.zkoušek dle TZ

odečet cad

opěry: 33,5+38,2=71,700 [A]

křídla:  43,4+43,6=87,000 [B]

Celkem: A+B=158,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  4,000  267,00  1 068,00

vypolštářované bednění vč.ochrany koruny vyvázáním, ochrana do výšky 2,0m

odhad  2ks*2,0m2/ks=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  265 919,781

Základy2



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 8

Čas: 13:08:2515.06.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova

Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-2

Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 211

SO 211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,672  77 300,00  51 945,60

odvodnění izolace drenážním žebrem z plastbetonu

2*0,032m2*9,8+4*0,35*0,35*0,04+4*0,4*0,4*0,04=0,672 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

ZBV1 -0,574 -44 370,20

aktuální množství  7 575,40 0,098

 17 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,716  23 100,00  16 539,60

záporové pažení beraněné z HEB, ocel S235;  schéma pažení viz. přehledné 

výkresy. 

Kompletní dodávka, montáž a demontáž dle VTD, vč. VTD

zápory HEB 240 (83,2kg/m): 5*8,0*83,2/1000=3,328 [A]

převázky: odhad 0,25=0,250 [B]

Celkem vč. opotřebení 20%: 0,2*(A+B)=0,716 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 18 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  20,240  264,00  5 343,36

dodávka, montáž, demontáž, likvidace

4,4*4,6=20,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 19 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  266,000  2 150,00  571 900,00

Kompletní dodávka TR 114/14, S 355, kořen D300mm z CEM II/A-S 42,5R, 

vč.hlavice, vč. VTD
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7,0*38=266,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 21 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  330,600  1 200,00  396 720,00

vrty pro mikropiloty, vč. hluchého vrtání a odvozu vytěžené zeminy na skládku do 

20km, včetně zajištění přístupu mechanizace, poplatek za uložení na skládku v pol. 

014101.3

úroveň vrtání 2,0m pod vozovkou

38*(2,7+6,0)=330,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 22 264227 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 500MM M  32,000  1 380,00  44 160,00

vrty pro záporové pažení, vč. hluchého vrtání a odvozu vytěžené zeminy na 

skládku do 20km, poplatek za uložení na skládku v pol. 014101.1

4*6,0+1*8,0=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
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nevykazuje se hluché vrtání

 23 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  32,100  751,00  24 107,10

ŠD 0/125, hutněný polštář, vč. zkoušek hutnění

z pol. 131738.2: 32,1=32,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 24 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  21,687  2 840,00  61 591,08

C 12/15-X0, podkladní beton

odečet cad: (33,49+38,16)*0,2+(38,41+35,16)*0,1=21,687 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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 25 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  40,507  3 790,00  153 521,53

C 30/37 XA1/XC4/XF3; vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných 

ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu pro pokládku 

izolace, vč.podpěrné konstrukce, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

opěry: 0,63*1,4*9,7*2+0,7*(0,68+2,18)*0,6=18,312 [A]

křídla: 0,38*3,2*(10,13+8,61)-0,38*1,95*0,8=22,195 [B]

Celkem: A+B=40,507 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  5,724  28 500,00  163 134,00

z pol. 272325: 0,018*40,507*7,85=5,724 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

ZBV1 -1,258 -35 853,00

aktuální množství  127 281,00 4,466

Základy  1 408 739,072

Svislé konstrukce3

 27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  7,709  9 260,00  71 385,34

C30/37-XC4/XD3/XF4 vč.bednění v kategorii dle TZ, výplně a těsnění spar, 

letopočet výstavby otiskem šablony, úpravy horního povrchu viz TZ; vč. izolace 

proti zemní vlhkosti ALP+2xALN a ochrany geotextilií; vč. kontrolních zkoušek 

betonu dle TKP 18

(0,25*0,55+0,25*0,1)*(23,1+22,65)+0,5*0,55=7,709 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBV1  11,057  102 387,82

aktuální množství  173 773,16 18,766

 28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,210  28 500,00  34 485,00

vázaná na místě

z pol. 317325: 0,02*7,709*7,85=1,210 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

ZBV1  0,709  20 206,50

aktuální množství  54 691,50 1,919

 29 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  1,275  3 740,00  4 768,50

rozebrání a přezdění v místech st. zdí, MC 25-MX3, vč. hl. spárování; použité zdící 

prvky podléhájí schválení TDI

1,25*0,6*1,7=1,275 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 30 327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A 

ŘÁDKOVÝ

M3  17,244  6 990,00  120 535,56

vyzdění líce opěrné zdi z kamenicky opracovaných čedičových kvádrů (řádkové 

zdivo), tl.200mm na MC 25-MX3, vč. spárování a úpravy dilatačních spár, včetně 

kotvení betonářskou výztuží opatřenou PKO dle TZ pomocí chem. kotev dodatečně 

do vyvrtaných otvorů prům.12mm, včetně vrtání na hl. 250mm, včetně dodání 

výztuže, celkem 518 ks kotev; použití konkrétních kamenů podléhá schválení TDI.

11,75*2,1*2+11,4*1,47+8,62*1,0+2,1*(2,2+0,7)+1,8*3,0=86,218 [A] m2

Celkem: 0,2*A=17,244 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 
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předepsané malty, spárování.

 31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  65,967  5 110,00  337 091,37

C30/37-XA1/XC4/XF3 - vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných 

ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, vč.dočasného zajištění

, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

0,8*2,0*9,3*2+0,49*9,7*1,05*2+1,49m2*(0,68+2,18)+0,75m2*11,37+0,56m2*8,61+0,4*1,38*4,24+1,0*2,76*0,4+0,4*2,78*2,13+4,9m2*0,4+0,2*

(0,27*2,05+0,2*3,48+1,41*2,1)=65,967 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBV1 -0,759 -3 878,49

aktuální množství  333 212,88 65,208
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 32 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  9,322  28 500,00  265 677,00

vč. kotevních ok pro římsu

z pol. 333325: 0,018*65,975*7,85=9,322 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

ZBV1 -0,195 -5 557,50

aktuální množství  260 119,50 9,127

Svislé konstrukce  947 101,103

Vodorovné konstrukce4
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  46,242  2 100,00  97 108,20

pažení ze štětovnic (předpoklad IIIn);  schéma pažení viz. přehledné výkresy; 

kompletní dodávka, montáž a demontáž dle VTD, vč. VTD.

opotřebení 20%: 0,2*6,0*(20,485+18,05)=46,242 [A]

Technická specifikace: - zřízení stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

 33 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  20,022  8 680,00  173 790,96

C30/37-XC3,XD1,XF2 vč.bednění, úpravy povrchu broušením a brokováním pro 

pokládku izolace, vč.podpěrné konstrukce, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 

18 (aj. dle tech. spec.)
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((0,28+0,23)/2*2,55+(0,23+0,295)/2*2,6*2+(0,23+0,27)/2*1,95)*8,0=20,022 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  3,929  28 500,00  111 976,50

z pol. 421325: 0,025*20,022*7,85=3,929 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

ZBV1 -0,135 -3 847,50

aktuální množství  108 129,00 3,794

 35 422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3  18,527  11 100,00  205 649,70

C 30/37 - XC3/XD1/XF2; vč.bednění, úpravy povrchu broušením a brokováním pro 

pokládku izolace, vč. výplně dilatačních spár, vč. XPS desek tl.20mm a uložení na 

tyto desky, vč.podpěrné konstrukce, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18 (aj. 

dle tech. spec.)

příčníky: ((1,15+1,1)/2*2,3+(1,1+1,16)/2*2,6*2+(1,1+1,14)/2*1,45+0,28*0,25+0,27*0,5)*0,9*2=18,527 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  3,636  28 500,00  103 626,00

z pol. 422325: 0,025*18,527*7,85=3,636 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

ZBV1 -1,032 -29 412,00
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aktuální množství  74 214,00 2,604

 37 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T  17,837  60 800,00  1 084 489,60

válcované nosníky IPE 600, ocel S355 J; vč. trnů z oceli 11 343, vč. otvorů, 

montážních prostředků, vč. osazení, dodání a PKO vč. podpěrné konstrukce, vč. 

VTD, dílenské přejímky a zkoušek dle TZ

11*9,0*0,122(t/m)=12,078 [B]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 38 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  61,850  2 310,00  142 873,50

vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 22

Čas: 13:08:2515.06.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova

Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-2

Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 211

SO 211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výplňový beton, zásyp základů: 1,85m2*9,7*2+0,8*(5,36m2+5,7+10,72+10,67)=61,850 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  42,799  2 690,00  115 129,31

vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN

spádový beton pod drenáž a pod těsnící vrstvu za rubem: (0,7+1,6)/2*1,7*8,5*2+0,15*(3,2*11,3+3,0*9,2)=42,799 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 40 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  141,674  720,00  102 005,28

ŠDa 0/63; vč. hutnění dle TZ a zkoušek hutnění

zásyp výkopu nad drenáží: 3,662m2*8,5*2=62,254 [A]

rub křídel: 3,44m2*4,35+3,67m2*2,1+3,53m2*9,85+2,22m2*9,9=79,420 [B]

Celkem: A+B=141,674 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 41 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  40,817  1 540,00  62 858,18

MCB 12/15

přechodový klín: 1,26*8,5*2+1,06m2*11,3+0,58m2*9,2=38,734 [A]

obsyp drenáže: 0,35*0,35*8,5*2=2,083 [B]

Celkem: A+B=40,817 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  23,451  4 540,00  106 467,54

kamenná dlažba do betonového lože (C25/30-XF3; C16/20n XF1)



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 24

Čas: 13:08:2515.06.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova

Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-2

Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 211

SO 211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

K200+B100: odečty ploch cad

koryto: (20,74+23,6)*0,3=13,302 [A]

svahy: (6,8+9,94+3,33+7,89)*0,3*1,21=10,149 [B]

Celkem: A+B=23,451 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  2 272 715,274

Komunikace5

 43 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  53,900  290,40  15 652,56

vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

ochrana izolace: 5,5*9,8=53,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z MC

M2  36,260  588,00  21 320,88

zámková dlažba na mostě, do lože MC25-MX3 tl. 30 mm, vč. výplně spár ŠP 0/4; 

shodný materiál s chodníky SO 101-103

(2,15+1,55)*9,8=36,260 [A]
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Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV1 -36,260 -21 320,88

aktuální množství  0,00 0,000

 45 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  19,000  93,50  1 776,50

š.15mm, typ N2

příčné spáry v vozovce nad konci NK: 9,5*2=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  17 429,065

Přidružená stavební výroba7

 46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  175,855  647,00  113 778,19

NAIP na pečetící vrstvu, na kotevně impregnační nátěr, vč. zkoušek

izolace NK a křídel k drenáži: 10,2*16,2=165,240 [A]

izolace v místech dilatačních spár: 0,5*(3*4,41+2*4,0)=10,615 [B]

Celkem: A+B=175,855 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 47 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  44,100  214,00  9 437,40

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

(2,55+1,95)*9,8=44,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 48 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2  73,332  130,00  9 533,16

geokompozitní drenážní prvky s HDPE jádrem na svislých plochách

přesahy 10%

rub mostu: 2,95*9,5*2*1,1=61,655 [A]

dil.spáry: z pol. 711442: 10,615*1,1=11,677 [B]

Celkem: A+B=73,332 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 49 711509 1 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  73,322  102,00  7 478,84

filtrační vrstva na svislých plochách; hmotn. 600g/m2
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z pol. 711507: 73,322=73,322 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 50 711509 2 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  108,860  102,00  11 103,72

ochrana izolační vrstvy na spád. betonu k rubové drenáži; hmotn. 300g/m2

2,05*8,5*2+3,7*11,3+3,5*9,2=108,860 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 51 76796 VRATA A VRÁTKA M2  12,285  2 830,00  34 766,55

Obnova stávající ocelové brány vč. sloupků, vč. základů z prostého betonu, 

výkopu a likvidace odpadu; vč. PKO

5,85*2,1=12,285 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.

- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

 52 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T  0,349  64 400,00  22 475,60

Obnova stávajícího oplocení v předpolí; vč. sloupků, vč. základů z prostého 

betonu, výkopu a likvidace odpadu; vč. PKO; položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI

O1 vlevo: 3,0*2,0*0,02t/m2=0,120 [A]

O2 vlevo: 1,2*1,2*0,02t/m2=0,029 [B]

O2 vpravo: 2,0*2,0*0,05t/m2=0,200 [C]

Celkem: A+B+C=0,349 [D]

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná 

předepsaná výplň.
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 53 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  32,594  311,00  10 136,73

typ S2 dle TKP 31

boční plochy NK: 0,55*9,8*2=10,780 [A]

čela NK: 1,16*8,95*2+0,25*(1,25+0,85)*2=21,814 [B]

Celkem: A+B=32,594 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 54 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  55,297  360,00  19 906,92

typ S4 dle TKP 31

1,21*(23,04+22,66)=55,297 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

ZBV1  56,827  20 457,72

aktuální množství  40 364,64 112,124

Přidružená stavební výroba  259 074,837

Potrubí8

 55 863342 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M  3,800  6 240,00  23 712,00

Nerez ocelová trubka TR 168,3/4 s navařenou přírubou 300x300x4 mm; nerezová 

ocel z materiálu 1.4401 dle DIN, druh A4. Materiál musí být vhodný pro svařování - 

dovolený obsah síry 0,008-0,030%. Použitý prostupový prvek podléhá schválení 

investorem stavby resp. TDI.

1,0+0,7*4=3,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
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zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

ZBV:

ZBV1 -3,800 -23 712,00

aktuální množství  0,00 0,000

 56 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  2,000  662,00  1 324,00

TR HDPE DN 250; obnova st. vyústění; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

celkem odhad 2,0=2,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 57 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  39,600  235,00  9 306,00

drenáž DN150 za rubem mostu; vč.dodání,osazení, vyústění

9,3+4,2+4,5+10,2+2*0,8+9,8=39,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 58 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  86,400  191,00  16 502,40

pr. 110 mm; vč.zatahovacího lanka a zavíčkování

10,8*8=86,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  27 132,408

Ostatní konstrukce a práce9

 59 9112B1R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  48,500  3 350,00  162 475,00

replika zábradlí stávajícího, ocel S 235, výška 1,1m, barva  RAL 7011, kotevní 

prvky z nerezové oceli třídy A4, vč. PKO, VTD a včetně reflexních proužků

25,8+22,7=48,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

ZBV1 -19,980 -66 933,00

aktuální množství  95 542,00 28,520

 60 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,000  285,00  5 700,00

betonový obrubník vč. kotevního nerez trnu, š. 150mm, výška 200mm (snížená) ; 

vč.dodání, krácení, lože C 25/30 nXF3, osazení

2*10,0=20,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

ZBV1 -20,000 -5 700,00

aktuální množství  0,00 0,000

 61 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  11,000  85,00  935,00

hl. 20mm, š.15mm

2*5,5=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 62 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2  3,000  5 180,00  15 540,00

seříznutí st. konstrukcí v místech nového rozhraní; položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI

st.vyústění svodů: odhad 3,0=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody

 63 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  4,000  1 380,00  5 520,00

nerez trubička odvodnění izolace, DN 50 s přírubou 200x200x5 mm nebo průměr 

200mm; kompletní provedení s nerez pletivem příp. nerez perfor. mřížkou

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
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- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 64 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  132,014  2 200,00  290 430,80

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.1.

opěry: 1,8*2,0*9,8*2=70,560 [A]

čelní zdi: 9,58m2*0,7*2+0,8*1,7*(11,0+8,8)=40,340 [B]

svahy: (7,83+1,85)*1,21*0,3=3,514 [C]

nábřežní zdi: 1,8*(3,46+3,8+3,52)*0,6=11,642 [D]

římsy: (11,52+12,31)*0,25=5,958 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=132,014 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 65 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  64,634  1 800,00  116 341,20

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.2.
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základy mostu: 1,8*1,0*9,8*2=35,280 [A]

vyrovnávací beton na mostě: 9,3*8,0*0,15=11,160 [B]

základy křídel: 0,6*1,3*(11,0+8,8)=15,444 [C]

výtokový objekt: odhad 1,5=1,500 [D]

základy brány: odhad 0,8=0,800 [E]

plot: 2,5*0,6*0,3=0,450 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=64,634 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 66 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  18,040  3 400,00  61 336,00

vč.uložení na skládku, vč. ochrany vodoteče, poplatek za uložení na skládku 

uveden v pol. č. 014102.2

NK: 8,8*8,2*0,25=18,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 67 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  0,817  3 600,00  2 941,20

vč.odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

zábradlí, 10kg/bm: (11,5+17,6)*0,01=0,291 [A]

brána: odhad 0,250=0,250 [B]

oplocení: (12,4+6,0)*0,015=0,276 [C]

Celkem: A+B+C=0,817 [D]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 68 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  89,240  157,00  14 010,68

vč.odvozu na skládku, předpoklad do 20km, poplatek za uložení na skládku uveden 

v pol. č. 014132. Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI po odkrytí vrstev.

8,8*8,0+9,42*2=89,240 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  602 596,889

 6 081 286,34Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  31,792  150,00  4 768,80

vyzískaná zemina bez rozlišení

hloubení jam z pol. 131738.1: 31,792=31,792 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  11,875  150,00  1 781,25

Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI.

z pol. 131738.2: 11,875=11,875 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,033  275,00  5 509,08

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí, 2,3t/m3

z pol. 966158 a 966168: (6,03+2,68)*2,3=20,033 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,388  390,00  9 511,32

kamenná suť, 2,6t/m3

z pol. 966128: 9,38*2,6=24,388 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

ochrana podzemních vedení v místě výkopu - podzemní optické a metalické vedení 

CETIN, a.s., podzemní vedení STL plynovodu, kanalizace, VO, atd. dle skutečnosti; 

vč. provizorní podpěrné konstrukce; vč. příp. přesunu na provizorní konstrukci a 

následného přesunu na původní pozice, vč. chrániček, vytýčení trasy, projednání 

se správcem

1=1,000 [A]
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SO 212
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  26 570,450

Zemní práce1

 6 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 20KM M3  6,288  190,00  1 194,72

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

z pol. 17411: 6,288=6,288 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 131738 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  31,792  338,00  10 745,70

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

((0,6+1,2)/2*1,35+(0,6+1,15)/2*1,1)*14,6=31,792 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 131738 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  11,875  338,00  4 013,75

nevhodná zemina na základě posouzení geologem; vč.odvozu a uložení na 

skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.2; položka na příkaz TDI

výkop pro polštář: 1,9*12,5*0,5=11,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  6,288  104,00  653,95

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133, vč. zkoušek hutnění

zásyp líce: 0,48m2*13,1=6,288 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  23,750  13,00  308,75

úprava pláně přehutněním, vč. zkoušek zákl.spáry

1,9*12,5=23,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  16 916,871

Základy2

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  11,875  751,00  8 918,13

ŠD 0/125, hutněný polštář tl. 0,5m, vč. zkoušek hutnění; položka na příkaz TDI

z pol. 131738.2: 11,875=11,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  2,375  2 840,00  6 745,00

C 12/15-X0

podkladní beton: 1,9*12,5*0,1=2,375 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 13 28999 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  12,500  94,00  1 175,00

nopová fólie

1,0*12,5=12,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  16 838,132

Svislé konstrukce3

 14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  3,582  9 260,00  33 169,32

C30/37-XF4 vč.bednění, výplně a těsnění spar, letopočet výstavby otiskem 

šablony, úpravy horního povrchu viz TZ; vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 8

Čas: 13:08:2515.06.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova

Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,530

Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,530

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 212

SO 212

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

18

(11,9*0,97+0,72*0,55)*0,3=3,582 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,562  28 500,00  16 017,00

z pol. 317325: 0,02*3,582*7,850=0,562 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

ZBV1 -0,180 -5 130,00

aktuální množství  10 887,00 0,382

 16 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  11,671  5 480,00  63 957,08

C 30/37 XA1/XC4/XF3; vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných 

ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu pro pokládku 

izolace, vč.podpěrné konstrukce, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

0,96m2*11,87+0,92m2*0,3=11,671 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,832  28 500,00  52 212,00

z pol. 327325: 0,02*11,671*7,85=1,832 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

ZBV1 -0,874 -24 909,00
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aktuální množství  27 303,00 0,958

Svislé konstrukce  135 316,403

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,684  2 310,00  26 990,04

C 12/15-X0

zásyp základu: 0,92m2*12,7=11,684 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  26 990,044

Přidružená stavební výroba7
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 19 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  21,129  360,00  7 606,44

typ S4 dle TKP 31

římsa: 1,7*11,87+1,25*0,76=21,129 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  7 606,447

Ostatní konstrukce a práce9

 20 9112B1R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  12,300  3 350,00  41 205,00

replika stávajícího zábradlí na mostě (03510-2), ocel S 235, výška 1,1m, barva  

RAL 7011, kotevní prvky z nerezové oceli třídy A4, vč. PKO, VTD a včetně 

reflexních proužků

0,9+11,4=12,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 21 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 

20KM

M3  9,380  1 710,00  16 039,80

vč.odvozu na skládku,  vč. ochrany vodoteče, poplatek za uložení na skládku 

uveden v pol. č. 014102.2

zbytky stávající opěrné zdi: 0,7*1,0*13,4=9,380 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 22 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  6,030  3 400,00  20 502,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.2.

základy: 0,5*0,9*13,4=6,030 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 23 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  2,680  5 600,00  15 008,00

vč.uložení na skládku, vč. ochrany vodoteče, poplatek za uložení na skládku 

uveden v pol. č. 014102.2

římsa: 0,5*0,4*13,4=2,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 24 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  0,135  3 600,00  486,00

vč.odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

zábradlí, 10kg/bm: 13,5*0,01=0,135 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  93 240,809

 323 479,13Celkem:


