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Stavba: 211 2 - Odstranění vlhkosti SOKA Rokycany

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
Pytlík Václav-602 513 142 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základni 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v

27 101,99

Základ daně výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2112

Stavba: 2112 - Odstranění vlhkosti SOKA Rokycany

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

2. 6. 2021

Pytlik Václav-602 513 142

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

100-2 100-2 - změnový list č. 1 - Vícepráce
100-12 100-12 - změnový list č. 1 - Méněpráce

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] :

27 101,99 32 793,41

215 102,51 260 274,04

-188 000,52 -227 480,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2112 - Odstranění vlhkosti SOKA Rokycany

objekt:
100-2 - 100-2 - změnový list č. 1 - Vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
Pytlík Václav-602 513 142 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215 102,51

Základ daně
dph základní 215 102,51

snížená 0,00

ICena s DPH

Sazba daně výše daně
21,00% 45 171,53
15,00% 0,00

V CZK 260 274,04

Projektant Zpracovatel

SUDO? project Plz?ň a.s.
Plachého 35, 301 25 PLZEŇ

Tel.: 377 32 81 06
fiČ: CZ<5359148 (Ĺ)

t3i3,aš

®
Havířská 1117/5

, ,'ú ' . , 301 00 Plzeň
'é : lČ 405?6151

' www.bis-as.cz

Datum_a podpis Razítko _ _ . ., Datum a podpis:

Objednavatel Státní ,..,i,,,, """" " """ """ Zhotovitel
v Plzni

q

Razítko

Jhg 3'8.".". @Havířská 1117/5
,<'1"L '""\M 301 00 Plzeň

sw=g.|z

Datum a podpi Datum a podpis
Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
2112 - Odstranění vlhkosti SOKA Rokycany

100-2 - 100-2 - Změnový list č. 1 - Vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 2. 6. 2021

Projektant:
Pytlik Václav-602Zpracovatel: 513 142

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 215 102,51

D HSV

D 1
, 76' K j130001101

D 2

, 77| K ,|27331361R

W
W

D 3

11 ' K 310238211

W
W

24 K 310237241

80 K 319202122

W
W
W

81 K 319202123
W
W
W

82 K 319202124
W
W
W

83 K 319202125
W
W
W

84 K 319202122

W
W
W

) 85, K 319202123

W
W
W

86j K ,319202124
W '

W
W

D 6

73 K |631311124
W
W

74, K 633811111

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
"Příplatek za ztÍženi"vykopávky v ÉŇzkosti podzemního '
vedení vč.zajjštěn| in.ž.sItí a vytýčení m3

Zakládání
,Základové desky pod"scňoäy z betonu tř. C 16/20 "
,vč.bednění a odbednění : m3 l
4,5
Součet

Svislé a kompletnI konstrukce
[Zazdivka otvorů"p1 do i m2 ve zdĹvu nadzákladovém i
cihlami pálenými na MVC ' m3 ,
0,7*0,3*4
Součet
Zazdívka oivorů pI do 0,25 mŽ ve zdivu nadzákladovém'
cihlami pálenými ti do 300 mm _ kus
Dodatečná izolace zdiva ti do 300 mm nizkot|akou
injektáží křemičitým roztokem _. ( m l
"tl.300,mezi 1.19/1.21"
2,78-0,8
Součet
Dodatečná izolace zdiva ii'äo 450 mm nízkotlakou j
injektáží křemičitým roztokem m
"tl.350,mezi 1.22/1.23"
5,62
Součet
Dodatečná izolace zdiva tí do 600 mm nízkotlakou )
injektáží křemičitým roztokem l m ,
"tl.500,mezi 1.18,19,21/1.23,22"
8,95-0,8*2
Součet
Dodatečná izolace zäiva ti 900 mm nizicot|akou

,injektáži křemičitým roztokem :_ m i ..
"tl.850,obvod-štít"
8,95
Součet
DodateČná izo"lace"zdiva ti do 300 mm nizŘotlakou "
in je_ktáž1 křemičitým roztokem _ _ l m ) .
"tl.300
2,78-0,8
Součet
Dodatečná izolace zdiva ii do 4Š0 mm nIzkotlakou " l" " l "

injektáži křemičitým roztokem _ _ ! m l . .
"tl.350
5,62
Součet

1Dodatečná izolace zdiva ti do ěiÓO mm"nÍzkoi|akou " "'"" "" ' ""
[injektáží křemičitým roztokem

.
) _ m i

"tl.500
8,95-0,8'2
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
:Dobetonováni ti do 120 mm z betonu prostého bez
!zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 ._ i m3 l
53'0,4*0,1
Součet

' Úprava povrchu - zdrsnění i m2 l
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194 009,76

3 970,20
7,800 509,00 3 970,20

24 750,00

4,500 5 500,00 24 750,00

4,500
4,500

75 699,04

0,840 5 290,00 4 443,60

0,840
0,840

3,000 413,00 1 239,00

1,980' 934,00: 1 849,32

1,980
1,980

5,620 1 370,00' 7 699,40

5,620
5,620

7,350 1 820,00 13 377,00

7,350
7,350

8,950 2 700,00 24 165,00

8,950
8,950
1,980 934,00 1 849,32

1,980
1,980

5,620Ĺ

5,620
5,620

7,350'

7,350
7,350

2,120

2,120
2,120

21,200,

1 370,00' 7 699,40

1 820,00, 13 377,00;

8 772,56

3 550,00 7 526,00

58,80 1 246,56



PČ Typ Kód Popis MJ

W 53*0,4
W Součet

d 8 Trubní vedení
25 : k 1721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 l kus

Í
' 26 ' K 721173317.OSM ,Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 160 m

' - Ť
27 ' K |764548325 ISvody kruhové včetně objímek průměru 150 mm " l m l

, , idopojenj do lapače' 28 K ;977151123 Bourání otvorů do vpusti l m l

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání r
8 K '963042819 l Bourání schodišt'ových stupňů betonových i m i

. l ! .1zh_otovených na místě 'iBourání základů z betonu prostého - obetonovánĹ ) l
9 K :961044111-R 'kanalizace a vodovodu -VC. příplatku za blízkost l m3 i

, podzemního vedení
' 10 ' K !962023390 |Bourán1 zdiva nadzákladového smíšeného na mv neboj m3 l

|MVC _d.o 1 m3 _ _.
W "6Ôuráni kanálů zděných " obetonování
W 1*1*0,4*4
w bouráni pro zaústění drenáže
W 0,5*0,5*0,3*3
w Součet

13 K 997013211
)Vnitrostaveništní äoprava suti a vybouranýcň hmot pro ) t

,'budovy v do 6 m ručně _ l - -'

14 K 997013501 lOdvoz suti a vybouranýci) hmot na sŘ|ädku ne"bo t l|meziskládku do 1 km se sĹoženÍm

15 K 997013509
iPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skiääi(u t
Izkd 1 km přes 1 km i

W ' 7,614*14
w Součet

16 K 997013831 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) i t i|stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 i

17 i K ,R-01 Čištění kanalizace m !

' 19 K 'R-03 , Koordinační přirážka , šoub !
18 " K R-02 'Rozebrání a znovu osazení HUP ) hod l
78 ' K R-04 Součinnost při vykHzení - stěhování regálů I hod '

- - l - - - Í
' 79 K R-05 ,Odstraněni kabelů , m l

T ' Ĺ

87 ' K 113204111 Vytrháni obrub záhonových ' " _1

!88i K :916331112 Osazeni zahradního obrubníku betonověho do lože z ' m
l l !be.tonu s_ bočn_1 opěro.u_

, 89 ! M !59217001 !obrubn/k betonový zahradní 1000x50x250mm , m )
"W ' " .". . 4š,Si ,1 'Přepočtené koeficientem množs,tv1

; 90 i" K i997013211 iVnitrostaveništnÍ doprava"suÚ a vybouraných hmot pro ' t

_.
_ )budovy v do 6 m ručně

91 i K 997013501 " lOdvoz suti a vybouraných hmot"na skládku nebo t

I j
|meziskládku do 1 km se složením

! 92 ! K '997013509 " |PřIplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
l ! ,, )ZKD 1 km přes_1 km_ _ __ _" "W 1,82*14
W Součet

_ " ' T "

' 93 l K :997013831 !Pop|atek za uloženi na skládce (skládkovné)
!stavebniho odpadu směsného kód odpadu 170 904 , t

94 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t

d 998 Přesun hmot
12 K 998011001 'Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m ! t

d PSV Práce a dodávky PSV

d 764 Konstrukce klempířské
75 K Oplechováni rovné soklu Pz plechu - lepením . m

W 48,2+5,5*2+0,5*2+10,7
w Součet

Množství j.cena [CZK]

21,200
21,200

2,000 3 660,00:

2,600 619,68'

1,200 1 570,00

1,600 3 450,00

4,500 209,00

Cena celkem [CZK]

16 335,17
7 320,00
1 611,17)

1 884,00

5 520,00

64 033,34

940,50

1,550 4 665,00 7 230,75

1,825 1 380,00 2 518,50

1,600

0,225
1,825

7,614

7,614

106,596,

106,596
106,596

7,614.

50,000

1,000

4,000

20,000

120,000

45,500

45,500

50,050

50,050

1,820

1,820

25,480

25,480
25,480

1,820

5,995,

720,901 5 488,93

233,00 1 774,06,
J

14,28} 1 522,19

770,00

65,22

500,00
320,00'

320,00'

66,24

42,60

155,00|

102,00

720,90'

233,00,

14,28,

770,00

285,00

1,577 285,00

5 862,78

3 261,00

500,00,
1 280,00:

6 400,00

7 948,80
1 938,30'

7 052,50

5 105,10

1 312,04

424,06j

363,85'

1 401,40

1 708,58)

449,45
449,45

21 092,75

21 092,75
70,900 297,50 21 092,75:
70,900
70,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2112 - Odstranění vlhkosti SOKA Rokycany

objekt:
100-12 - 100-12 - změnový list č. 1 - Méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
Pytlík Václav-602 513 142 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -188 000,52

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni -188 000,52 21,00% -39 480,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -227 480,63

SUDO? Pri);e{:t a.s.
Plachého 35, 301 25 PLZEŇ

Ťel.: 377 32 81 06
Dič: CZ45359148 (Ď

Projektant Z,,acova,e1

® BIS, a.s. (Ä)Havířská 1117/5
301 00 Plzeň

k : lČ 405?6151
vmw.bis-as.cz

Datum a pod

Objednavatel

ko Datum a podpis: _ ,.Razítko

Státní oblastnI arci,,,
v Plzni

Zhotovitel

BIS, a.s. ®
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň
lČ 40526151
www,bis-as.cz

Datum a podpis
Datum a podpis, _ _,. ._,, , _ Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
2112 - Odstranění vlhkosti SOKA Rokycany

100-12 - 100-12 - Změnový list č. 1 - Méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 2. 6. 2021

Projektant:
Pytlik Václav-602Zpracovatel: 513 142

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,

d HSV Práce a dodávky HSV

.d .1 .Zemní práce

6 K l 132312202 1H[oubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo l,pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 ! m3 -28,744'
W 1.1*((1.736+2.325)*0.5-0.3)*(49.2+0.5'2+2.Š+5.Š*Ž) "" " """""" " 121,256"
W 1.1"11,7*((1,05+1,2)/2) 14,479
W 1.1*11,1*((1,2"1,35)/2) 15,568
W 1.1*3*((1,35+1,75)/2) 5,115
W 1.1'10,431*((1,75+2)/2) 21,514
W 1,1'11,299*((2"2,15)/2) 25,790
W 1,1*12,72*((2,15+1,9)/2) 28,334
w Mezisoučet 232,056
W -130,4*2 -260,800

_ ___ w , , _ _ . _ . , Součet -28,744

7 K 132312109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm
jručnÍm nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 , m3 -14,372j

W -28,744/2 " -14,372
___ w _ _ Součet -14,372

Svisiě přeWstění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu
l 73 K 161101101 do 2,5 m m3 -28,744,
i 74 K 162701105 Vodorovné přerMsĹění do 10000 m výkopku/sypaniny ' m3 " -28,744

_ ,.. ., . . horninytř. 1 až 4

75 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny m3 -114,976iz horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
W -28,744*4 "" " "" " ' -114,976

_____VV _ _..,_, ._ _. _ Součet -114,976
l 76 ' K 171201211 PopĹatek za uložení stavebního odpadu - zeminý"a t ! -51,739

,kameniva. na skládce , l
W -28,744*1,8 ' " """"" " " ' " " -Š1,739'

_ ___ W Součet -51,739
' T "

77 K 174101101 " Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objeäi sypaninou 'se zhutněním m3 i -14,260_-. I.- _-
20 K 151101102 ZřIzenI přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 lm dle lČ d_od.a.vatele l m2 l -54,900;

Odstranění pii|oZněňo pažení a rozepíení stěn rýh hl" ) "
21 K 151101112 _ do 4 m i "2 ! -54,900,

.d 6 . Úpravy ,povrchů, podlahy a osazování výplní
T

78 ' K 62263504R :Oprava spárováni cihelnéhoí zdiva vnitřních stěn MC -' i-. . ' m2 i -177,400,maltou s vysokou prdnavosti a zvýšenou odolnostI

-188 000,52

-142 039,22

-72 047,62
960,00j -27 594,24,

144,00 -2 069,57

78,00 -2 242,03

188,00, -5 403,87

15,00 -1 724,64

349,00 -18 056,91

121,00 -1 725,46.
l

156,00 -8 564,40

85,00 -4 666,50

-32 641,60

184,00 -32 641,60

D 8

22 K 89481231R
L

23 : K ,89481241R

D PSV

D 711

67' K 711161222
W

Trubní vedení

,Revizní a čistÍcÍ šachta z PP typ dn 600/160 výšky do kus :
,2,0m +napojenkutěsněni vč.zatěž.poklopu D400

Revizní a čistÍcÍ šachta z PP typ dn 1000/160 výšky kus Ĺ
ido 2,3m+napojenŕutěsnění vč.zatěž.poklopu D400 ,

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
'Izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólií s textiliI svislá '
nopek v 8,0 mm, ti do 0,6 mm ' m2
166-231,8

-37 350,00

-1,000 18 500,00 -18 500,00

-1,000 18 850,00 -18 850,00

-45 961,30

-45 961,30
-65,800 144,00 -9 475,20

-65,800
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, PČ Typ Kód

W

69' K 711413121

W
W

71 , K '711491272

W
W

) 72 )"M )69311005R

Popis

Součet
)1"zolace protĹ vodě za studena svislé bezespará
Ĺdvousložková pruž.n.á stěrková bitumenová

166-231.8 "zakl.stena"
Součet

lProvedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilii
,vrstva ochranná -vložit do čerstvé stěrky
166-231.8
Součet

)geotexti/ie tkaná (polypropylen) PP 80 380 g/m2

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-65,800

m2 -65,800, 468,00' -30 794,40;

-65,800
-65,800

m2 -65,800 48,OO| -3 158,40

-65,800
-65,800

: m2 -65,800, 38,50 -2 533,30
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