„Rozšíření herních prostor v prostorách stávající půdy 2. MŠ“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.4.2021

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
 (dále jen „občanský zákoník“)

dne 12.4.2021

k veřejné zakázce: „Rozšíření herních prostor v prostorách stávající půdy 2. MŠ“
1. Smluvní strany
1.1.  Objednatel:

Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466
Sídlo: Mírové nám. 1466, 39700 Písek 

Zastoupená: ředitelem školy

IČ: 70943125 

DIČ: CZ 70943125 
Bankovní spojení: 

Č. účtu: 

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2.  Zhotovitel:
JV BAU eu s.r.o.
Sídlo:  Menšíkova 1155, Prachatice, 383 01
Zastoupen jednatelem společnosti

IČO:  04734262
DIČ: CZ 04734262

Bankovní spojení: 

Č. účtu:  
Zástupce ve věcech technických: 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24504. 
 (dále jen jako „zhotovitel“)
2. Účel dodatku
2.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 12.4.2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních úprav stávajícího objektu 2, MŠ ve městě Písek. Potřeba úprav rozsahu díla vznikla v důsledku nezbytnosti provést práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a to v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel ani při vyvinuté náležité péči nemohli předvídat. Vzniká svojí povahou mimořádná nepředvídatelná překážka nezávislá na vůli stran, jenž je v souladu s čl.  3.7. a 8.1. až 8.7. smlouvy o dílo a § 222 ZZVZ řešena jako změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku tímto dodatkem smlouvy o dílo. V návaznosti na výše popsanou skutečnost je nutné neprovést některé práce v celkové předpokládané hodnotě 84.037,50 Kč bez DPH (tzv. méněpráce) a tyto nahradit novým a doplňujícím plněním v ceně 221.592 Kč bez DPH tak, aby zůstal zachován celkový charakter realizovaného díla. Jednotlivé méněpráce (zúžení předmětu plnění) a vícepráce (rozšíření předmětu plnění) jsou pak uvedeny a blíže popsány na změnových listech č. ZL 01 až ZL 02 a připojených výkazech výměr, které tvoří přílohy č. 01 až 02 tohoto dodatku. 
3 Změna smlouvy
3.1. Článek 7 odst. 1 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 12.4.2021 na základě změny rozsahu díla (čl. 3.2.)   dle soupisů víceprací dle změnových listů ZL 01 až ZL 02 mění tak, že nově zní:

7.1.
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:  
Celková cena bez DPH činí ……………………………………………………………1.658.613,50 Kč
K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.
4. Závěrečná ustanovení, podpisy
4.1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení. Účinnost dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Přílohy
Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy: 
· Příloha č. 1 – ZL č. 1, včetně výkazu výměr

· Příloha č. 2 – ZL č. 2, včetně výkazu výměr

	ZHOTOVITEL:
	
	OBJEDNATEL:

	
	
	

	JV BAU eu s.r.o.

	
	Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466


	Jednatel společnosti
	
	Ředitel školy

	V Prachaticích dne 3.11.2021
	
	V Písku dne 26.10.2021



