
	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO z 24.6.2021

	číslo smlouvy v evidenci objednatele:       2021/89

	číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:        2021/121                                        


Níže uvedené smluvní strany
Objednatel 

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Sídlo


Kamenná stezka 40/1, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený 

Mgr. Andreou Melechovou Ruthovou 

IČ 


70877564
            IZO 


102226440

DIČ


       -

Bankovní spojení
Komerční Banka a.s., pobočka Kutná Hora 

Číslo účtu 

6015 – 18229161/0100
 (dále: „objednatel“)

Zhotovitel


Stavitelství NV s r. o.

Sídlo


Havlíčkovo nám. 512, 28401 Kutná Hora 

Zastoupený

Ing. Ladislavem Vokounem, jednatel

IČ


27372316

DIČ


CZ27372316

Bankovní spojení
Komerční banka a.s. pobočka Kutná Hora  

Číslo účtu

35 – 4978810277/0100
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109128 
(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

I.
1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 24. 6. 2021 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem 
II.
Odvodnění srážkových vod ze střechy budovy ZŠ Kutná Hora Kamenná stezka – parc. č. 2466/1, k.ú. Kutná Hora do stávající kanalizační přípojky objektu přes vnitřní kanalizaci objektu
1. Na úpravě ceny za stavební dílo – viz níže dodatek č.1 
Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně úpravy ceny obsahuje rozpočet v příloze :
Dodatkový rozpočet č. 1 bez DPH 
       56 373,00 Kč
                                                 DPH 21%                             11 838,00 Kč 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------


       Dodatkový rozpočet č.1  vč.   DPH……………………….68 211,00 Kč  
Úprava ceny dodatku č.1 za stavební dílo činí celkem:


Cena dodatku č.1 bez DPH                                               56 373,00 Kč
 
Odpočet položky zpětná klapka ZTI   (pol. 41 a 117)   - 12 148,00 Kč 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

            Cena celkem vícepráce a méněpráce bez DPH            41 540,00 Kč
            VRN 5%                                                                            2 077,00 Kč 

                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZRN + VRN celkem dodoatek č. 1 …………………….43 617,00 Kč 

             DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
              9 160,00 Kč 

Cena celkem dodatku víceprací včetně DPH………...52 777,00 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Článek 3. Cena za dílo odstavec 3.1 smlouvy nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy, dodatkem č.1 doplňujícím požadované práce nad rámec smlouvy o dílo  a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH dle SOD ………………………….441 330,00 Kč 

            Cena díla vč. DPH dle SOD …………………………534 010,00 Kč  

(bude vystavena celá faktura dle SOD)  
            Cena dodatku č.1  bez DPH ………………………….  43 617,30 Kč 

            Cena dodatku č.1 vč. DPH …………………………...52 777,00 Kč  
            (bude vystavena faktura dodatku č.1) 
            Celkem díla SOD vč. dodatku bez DPH
  484 947,30 Kč

            DPH 21%.......................................................................101 839,70 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena díla s dodatkem celkem vč. DPH……………...586 787,00 Kč
Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do doby ukončení díla. 

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací 
a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.
III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2021 beze změn. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací č. 1 z 20.10.2021
Objednatel: ZŠ Kutná Hora                                           Zhotovitel: Stavitelství NV s.r.o. 
Kamenná stezka 40, Kutná Hora  


        Havlíčkovo nám. 512, Kutná Hora 

Ve Kutné Hoře dne 29.10.2021                              
        V Kutné Hoře dne 29.10.2021
………………………………………...

 ………………………………………
za objednatele





  za zhotovitele 
Mgr. Andrea Melechová  Ruthová 


  Ing. Ladislav Vokoun



zástupkyně ředitele pověřená řízením školy 

  jednatel
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