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SMLOUVY O DÍLO – DODATEK č. 1 
 

 č. smlouvy objednatele 10/2021/R   

 č. zakázky objednatele I18003   č. zakázky zhotovitele 17/2021/1433 

             č. j. z VZ VST-08/08-2021 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 
 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
IČO:  26069539 
DIČ: CZ26069539 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 6820472/0800 
telefon/fax: 387 761 560 
e-mail: vstab@vstab.cz 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik 
dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 
 Praha 5, IČO 47116901 
(dále jen „objednatel“) 
 
  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: DAICH spol. s r.o. 

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor 
IČO: 42407559 
DIČ: CZ42407559 
jednající: Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429 od 27.9.1991  
zástupce ve věcech smluvních:  Josef Kubík, Tomáš Křížek 
zástupce ve věcech technických: Josef Kubík, Tomáš Křížek  

 bankovní spojení: KB Tábor 
 číslo účtu: 240546301/0100 
        tel. 381 252 463 e-mail: info@daich.cz 
 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. František Sedláček 
      -  obor autorizace: vodohospodářské stavby 
            -  číslo autorizace: 24141 
 
 (dále jen „zhotovitel“)  
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Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. 
zhotovitele 17/2021/1433  a  č. objednatele 10/2021/R uzavřené dne 27. 7. 2021. 
 

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně předmětu smlouvy dle schválených změnových 
listů ZL1 a ZL1a. 
 

Na základě Odst. 4.3 b, článku IV. „Cena díla a platební podmínky“ SOD došlo v souladu s 
ustanovením § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), ke změně technologie pažení jam bez vlivu na cenu i termín díla, tj:  
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu 
k nahrazovaným položkám,  
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,  
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a  
d) zadavatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně přehled (Příloha č. 2) obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací 
podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).   

 

 

Ostatní ujednání 
 

Tento dodatek ke smlouvě je podepsán oběma stranami elektronickým podpisem. 
 

         Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění. 
  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy ZL1, ZL1a a  Příloha č. 2. 
 
Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu a uveřejněním v Registru 
smluv.   

 
Přílohy: ZL1 a ZL1a 
  Příloha č. 2 

 
 

V Táboře za objednatele dne dle el. podpisu        V Táboře za zhotovitele dne dle el. podpisu 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lubor Tomanec, ředitel           Tomáš Křížek, jednatel  
            
        

Ing. Lubor 

Tomanec

Digitálně podepsal 

Ing. Lubor 

Tomanec 

Datum: 2021.11.08 

08:53:52 +01'00'
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Sezimovo Ústí – Okružní ulice – Rekonstrukce odlehčovacího potrubí 

Změnový list č. 1 
Datum předložení 
zhotovitelem 

12.10.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01, SO 02 

Specifikace změny: pažení ocelovými pažnicemi UNION je nahrazeno štětovnicemi Larsen 

Zdůvodnění změny: Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně technologie pažení jam. 

Finanční dopad změny: + 7 962 739,79 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – náhrada položek  
č.3 – stanovisko TDS 

č.4 – Položka katalogu stavebních prací – položky: 1 – 8.  

 
 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Bc. Patrik Pudil v.r. 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Dagmar Kubová, Ph.D. v.r. 

Datum: 02.11.2021 Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík v.r. 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel v.r. 

Datum:  Datum: 5. 11. 2021 

 



SOUPIS PRACÍ Příloha č. 1 ZL01

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o. Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 962 739,79
1 231943111R00 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, nastraž.do 10 m m2 861,600 479,75 413 352,60

120+132+108+108+108+(150+18)+117,6  (Š2+Š4+Š5+Š6+Š7+VS+VO) 0,00

2 231943212R00 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 8 m m2 861,600 1 308,28 1 127 217,50
0,00

3 237941112R00 Vytažení beran.štětovnic do 2 roků,do 12 m,do 8 m m2 861,600 1 636,08 1 409 646,53
0,00

4 239941121R00 Pomocná konstrukce z oceli pro zvláš.zakl.-zřízení t 40,018 21 149,99 846 378,18
(48+52,8+64,8+64,8+64,8+(60+24+6+4,5)+(33,6+7)) *0,093 t/m HEB 260 0,00

5 239941131R00 Pomocná konstrukce z oceli pro zvláš.zakl.-odstran t 40,018 6 509,06 260 478,91
0,00

6 13442205 Štětovnice Larsen VL 503 604 t 106,408 23 826,00 2 535 267,48
861,6 *0,1235 t/m2 0,00

7 13487130 Tyč průřezu HEB 260, hrubé, jakost oceli S235 t 40,018 25 200,58 1 008 474,29
0,00

8 234952919R00 Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci t 146,426 2 471,73 361 924,30

SO 01a - Odlehčovací potrubí, SO 01b - Nový výustní objekt, SO 02 - Vírový separátor - štětovnice

Sezimovo Ústí – OK – Okružní ul. - rekonstrukce odlehčovacího potrubí

SO 01a - Odlehčovací potrubí, SO 01b - Nový výustní objekt, SO 02 - Vírový separátor

Strana 1 z 1



Příloha č.2 - Náhrada položek
Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 7 962 739,79
1 231943111R00 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, nastraž.do 10 m m2 861,600 479,75 413 352,60

2 231943212R00 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 8 m m2 861,600 1 308,28 1 127 217,50

6 13442205 Štětovnice Larsen VL 503 604 t 106,408 23 826,00 2 535 267,48

8 234952919R00 Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci t 146,426 2 471,73 361 924,30

3 237941112R00 Vytažení beran.štětovnic do 2 roků,do 12 m,do 8 m m2 861,600 1 636,08 1 409 646,53

4 239941121R00 Pomocná konstrukce z oceli pro zvláš.zakl.-zřízení t 40,018 21 149,99 846 378,18

5 239941131R00 Pomocná konstrukce z oceli pro zvláš.zakl.-odstran t 40,018 6 509,06 260 478,91

7 13487130 Tyč průřezu HEB 260, hrubé, jakost oceli S235 t 40,018 25 200,58 1 008 474,29

Na základě změnových listů ZL1 a ZL1a dochází ke změně technologie pažení jam bez vlivu na cenu i 
termín díla. Pažení ocelovými pažnicemi UNION je nahrazeno štětovnicemi Larsen.                                                                                                                                                                                     
Oba způsoby pažení používají podobné základní i pomocné ocelové prvky. Pažnice UNION jsou menší a lehčí, 
snadno se s nimi manipuluje, nevýhodou je však nutnost provádění konstrukce po částech, kdy zůstavá vždy 
část výkopu kratší dobu nezapažená. Vzhledem ke složitým základovým poměrům je vhodnější použít štětovnice 
Larsen, které vyžadují nasazení těžké techniky, ale výkop se provádí až po zapažení, takže nemůže dojít k 
sesutí boků jámy. V písčitých vrstvách, navíc pod hladinou spodní vody, je použití štětovnic jednoznačně 
bezpečnější řešení. Stejná technika bude použita pro převedení vody kolem výústního objektu, kde navíc 
odpadne neekologické jednorázové použití trub DN2000.                                                                                                                                                 
Náhrada položek                                                                                                                                                          
U jednotlivých položek, nebo jejich skupin v novém rozpočtu ZL01, jsou pro jednotlivé stavební objekty vypsaná 
čísla původních, nahrazených položek.

SO 01a - Odlehčovací potrubí, SO 01b - Nový výustní objekt, SO 02 - Vírový separátor

Sezimovo Ústí – OK – Okružní ul. - rekonstrukce odlehčovacího potrubí

01a - položky SOD: 17,18,

01a - položky SOD: 19,

01a - položky SOD: 20,37,38,39,

01b - položky SOD: 7,8,9

01b - položky SOD:

02   - položky SOD: 12,13,

01b - položky SOD:

01b - položky SOD:

02   - položky SOD: 14

01a - položky SOD: 25,41

02   - položky SOD: 15,29,30,31

02   - položky SOD: 20,33

02   - položky SOD: 16,17,18,19,32

01b - položky SOD:
01a - položky SOD: 21,22,23,24,40,
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T E C H N I C K Ý  D O Z O R  S T A V E B N Í K A  

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
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ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01, SO 02 
  
Datum převzetí:         12.10. 2021  

     02.12. 2021 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace změny: Pažení ocelovými pažnicemi UNION je nahrazeno 

štětovnicemi Larsen                                                                                           
Zdůvodnění změny:  
Na základě změnových listů ZL1 a ZL1a dochází ke změně technologie pažení jam bez vlivu 
na cenu i termín díla. Pažení ocelovými pažnicemi UNION je nahrazeno štětovnicemi Larsen.                                     
Oba způsoby pažení používají podobné základní i pomocné ocelové prvky. Pažnice UNION 
jsou menší a lehčí, snadno se s nimi manipuluje, nevýhodou je však nutnost provádění 
konstrukce po částech, kdy zůstavá vždy část výkopu kratší dobu nezapažená. Vzhledem ke 
složitým základovým poměrům je vhodnější použít štětovnice Larsen, které vyžadují nasazení 
těžké techniky, ale výkop se provádí až po zapažení, takže nemůže dojít k sesutí boků jámy. 
V písčitých vrstvách, navíc pod hladinou spodní vody, je použití štětovnic jednoznačně 
bezpečnější řešení. Stejná technika bude použita pro převedení vody kolem výústního 
objektu, kde navíc odpadne neekologické jednorázové použití trub DN2000.                                                                                                           
Náhrada položek:                      
U jednotlivých položek, nebo jejich skupin v novém rozpočtu ZL01, jsou pro jednotlivé 
stavební objekty vypsaná čísla původních, nahrazených položek. 
Požadavek zhotovitele:  původní           + 7.962.739,79 Kč (bez DPH)
     po připomínkování          + 7.962.739,79 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD bodu 4.3 odstavce c).  
 
Cena změny pro odsouhlasení ZL:            + 7 962 739,79 Kč (bez DPH) 

 
 
TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Bc. Patrik Pudil v.r.              ……………………………… 
        02.11.2021, podpis  
 
 
 
 
      Oldřich Zimmel, v.r. 5. 11. 2021 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   



Položka katalogu stavebních prací - práce
Číslo položky:

Název:

Varianta:

RTS komentář:

231943111R00

Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, nastraž.do 10 m

Měrná jednotka:

Normohodiny:

Hmotnost:

Kalkulace ceny:

Materiál:

Mzdy:

Stroje:

Odvody:

OPN:

Režie:

Zisk:

Index:

Cena:

m2

0,542 hod.

0,00015 t

13,28 Kč

113,32 Kč

137,52 Kč

38,30 Kč

0,00 Kč

144,23 Kč

43,35 Kč

0,00 Kč

    490,00 Kč

2,71 %

23,13 %

28,07 %

7,82 %

0,00 %

29,43 %

8,85 %

0,00 %

Demontážní hmotnost: 0 t

Hmotnost celkem: 0,00015 t

Poznámka:

Cenová úroveň: RTS I / 2020

Copyright © 2021 Verlag Dashöfer, s.r.o.



Položka katalogu stavebních prací - práce
Číslo položky:

Název:

Varianta:

RTS komentář:

231943212R00

Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 8 m

Měrná jednotka:

Normohodiny:

Hmotnost:

Kalkulace ceny:

Materiál:

Mzdy:

Stroje:

Odvody:

OPN:

Režie:

Zisk:

Index:

Cena:

m2

1,084 hod.

0 t

0,00 Kč

212,71 Kč

514,92 Kč

71,90 Kč

0,00 Kč

399,52 Kč

119,95 Kč

0,00 Kč

   1 319,00 Kč

0,00 %

16,13 %

39,04 %

5,45 %

0,00 %

30,29 %

9,09 %

0,00 %

Demontážní hmotnost: 0 t

Hmotnost celkem: 0 t

Poznámka:

Cenová úroveň: RTS I / 2020

Copyright © 2021 Verlag Dashöfer, s.r.o.



Položka katalogu stavebních prací - práce
Číslo položky:

Název:

Varianta:

RTS komentář:

237941112R00

Vytažení beran.štětovnic do 2 roků,do 12 m,do 8 m

Měrná jednotka:

Normohodiny:

Hmotnost:

Kalkulace ceny:

Materiál:

Mzdy:

Stroje:

Odvody:

OPN:

Režie:

Zisk:

Index:

Cena:

m2

1,39 hod.

0 t

0,00 Kč

284,95 Kč

636,72 Kč

96,31 Kč

0,00 Kč

508,38 Kč

152,64 Kč

0,00 Kč

   1 679,00 Kč

0,00 %

16,97 %

37,92 %

5,74 %

0,00 %

30,28 %

9,09 %

0,00 %

Demontážní hmotnost: 0 t

Hmotnost celkem: 0 t

Poznámka:

Cenová úroveň: RTS I / 2020

Copyright © 2021 Verlag Dashöfer, s.r.o.



Položka katalogu stavebních prací - práce
Číslo položky:

Název:

Varianta:

RTS komentář:

239941121R00

Pomocná konstrukce z oceli pro zvláš.zakl.-zřízení

Měrná jednotka:

Normohodiny:

Hmotnost:

Kalkulace ceny:

Materiál:

Mzdy:

Stroje:

Odvody:

OPN:

Režie:

Zisk:

Index:

Cena:

t

28,557 hod.

0,09943 t

4 651,23 Kč

5 945,17 Kč

2 048,17 Kč

2 009,67 Kč

0,00 Kč

4 995,81 Kč

1 499,94 Kč

0,00 Kč

   21 149,99 Kč

21,99 %

28,11 %

9,68 %

9,50 %

0,00 %

23,62 %

7,09 %

0,00 %

Demontážní hmotnost: 0 t

Hmotnost celkem: 0,09943 t

Poznámka:

Cenová úroveň: RTS I / 2020

Copyright © 2021 Verlag Dashöfer, s.r.o.



Položka katalogu stavebních prací - práce
Číslo položky:

Název:

Varianta:

RTS komentář:

239941131R00

Pomocná konstrukce z oceli pro zvláš.zakl.-odstran

Měrná jednotka:

Normohodiny:

Hmotnost:

Kalkulace ceny:

Materiál:

Mzdy:

Stroje:

Odvody:

OPN:

Režie:

Zisk:

Index:

Cena:

t

9,719 hod.

0 t

0,00 Kč

2 028,17 Kč

1 298,27 Kč

686,34 Kč

0,00 Kč

2 005,18 Kč

602,04 Kč

0,00 Kč

   6 620,00 Kč

0,00 %

30,64 %

19,61 %

10,37 %

0,00 %

30,29 %

9,09 %

0,00 %

Demontážní hmotnost: 0 t

Hmotnost celkem: 0 t

Poznámka:

Cenová úroveň: RTS I / 2020

Copyright © 2021 Verlag Dashöfer, s.r.o.



Položka katalogu stavebních prací - materiál
Číslo položky:

Název:

RTS komentář:

13442205

Štětovnice Larsen VL 503

r. 2005 Štětovnice typu 22 jsou nahrazeny štětovnicemi řady VL 503 s cenou
cca 19 000 Kč/tunu  dřívější označení: Štětovnice Larsen jakost S 270 GP  č.22 
hmotnost 61 kg/m hmotnost stavební stěny 122 kg/m2  šířka dílce 536 mm šířka
stavební 500 mm  výrobní délky 8-15 m  základní parametry Profil  IIIn  VL 503 
Šířka B mm  400  500  Výška stěny  H  mm  290  340  Tloušťka hřbetu  t  mm 
13,0  9,7  Tloušťka stojiny  s  mm  9,0  8,4  Šířka hřbetu  b  mm  250  266 
Otevření zámku  o  mm  16  16  Šířka nosu  n  mm  24,5  24,5  Úhel  ?  °  81,9 
63,4  Plocha průřezu stěny  A  cm2/m  197,2  149,4  Hmota  Profil  kg/m  62,2 
58,7  Stěna  G  kg/m2  155,5  117,3  Průřezový modul odporu  Wy  cm3/m  1
600  1 250  Moment setrvačnosti  Iy  cm4/m  23 200  21 191  Poloměr
setrvačnosti  ry  cm/m  10,9  11,9  Statický moment  Sy  cm3/m  878  715 
Plocha povrchu stěny  S**  m2/m  3,15  2,85  Dovolený ohybový moment  pro
zatížení 1*  Jakost oceli  S 270 GP  kNm/m  288  224  S 355 GP  kNm/m  384 
299

Měrná jednotka:

Hmotnost:

Cena:

t

1 t

23826 Kč

Demontážní hmotnost: 0 t

Celková hmotnost: 1 t

Poznámka:

Cenová úroveň: RTS I / 2020

Copyright © 2021 Verlag Dashöfer, s.r.o.



Položka katalogu stavebních prací - materiál
Číslo položky:

Název:

RTS komentář:

13487130

Tyč průřezu HEB 260, hrubé, jakost oceli S235

hmotnost 93 kg/m  Profilová ocel válcovaná za tepla neušlechtilá  TYČ
TVAROVÁ HEB DIN 1025-2, zn. S235JRG2 dle EN 10025+A1(11375)

Měrná jednotka:

Hmotnost:

Cena:

t

1 t

28710,33 Kč

Demontážní hmotnost: 0 t

Celková hmotnost: 1 t

Poznámka:

Cenová úroveň: RTS I / 2020

Copyright © 2021 Verlag Dashöfer, s.r.o.



Položka katalogu stavebních prací - práce
Číslo položky:

Název:

Varianta:

RTS komentář:

234952919R00

Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci

Měrná jednotka:

Normohodiny:

Hmotnost:

Kalkulace ceny:

Materiál:

Mzdy:

Stroje:

Odvody:

OPN:

Režie:

Zisk:

Index:

Cena:

t

0 hod.

0 t

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 540,76 Kč

768,51 Kč

230,74 Kč

0,00 Kč

   2 540,01 Kč

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

60,66 %

30,26 %

9,08 %

0,00 %

Demontážní hmotnost: 0 t

Hmotnost celkem: 0 t

Poznámka:

Cenová úroveň: RTS I / 2020

Copyright © 2021 Verlag Dashöfer, s.r.o.
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Sezimovo Ústí – Okružní ulice – Rekonstrukce odlehčovacího potrubí 

Změnový list č. 1a 
Datum předložení 
zhotovitelem 

12.10.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01, SO 02 

Specifikace změny: pažení ocelovými pažnicemi UNION je nahrazeno štětovnicemi Larsen 

Zdůvodnění změny: Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně technologie pažení jam. 

Finanční dopad změny: - 7 962 739,79 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – náhrada položek  
č.3 – stanovisko TDS 

 
 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Bc. Patrik Pudil v.r. 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Dagmar Kubová, Ph.D. v.r. 

Datum: 02.11.2021 Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík v.r. 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel v.r. 

Datum:  Datum: 5. 11. 2021 

 
 
 
  



Příloha č. 2 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Příloha č. 1 ZL01a
Kód: 51-8126-02-01_DPS

Stavba:

Místo: Sezimovo Ústí Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o. Projektant:
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis
STA
STA

Soupis
Soupis
STA
VON
OST

Kód

VRN
SO 04

SO 02

SO 01

SO 03

SO 01c

SO 01a
SO 01b

SO 03a
SO 03b

Popis

Odlehčovací potrubí

Vírový separátor

Vedlejší rozpočtové náklady
Obnova povrchů

Přeložky
Přeložka vodovodu

Nový výustní objekt

Přeložka VO

Odlehčovací potrubí

Rušení stávajícího potubí

Sezimovo Ústí – OK – Okružní ul. - rekonstrukce odlehčovacího potrubí

ON Ostatní náklady

7 962 739,79

502 380,00

Cena bez DPH [CZK]

5 336 466,38

2 123 893,41

25. 11. 2020

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Petr Novák

Cena s DPH [CZK]
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 25. 11. 2020

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o. Projektant: Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 336 466,38

D HSV Práce a dodávky HSV 5 336 466,38

D 1 Zemní práce 4 768 151,88
17 K 154075421 Pažení výrubu svislé šachty mokré ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 do 1 roku m2 105,860 1 805,00 191 077,30

VV 23,8*1,0 "Š2" 23,800
VV 25,36*1,0 "Š4" 25,360
VV 18,9*1,0 "Š5" 18,900
VV 18,9*1,0 "Š6" 18,900
VV 18,9*1,0 "Š7" 18,900
VV Součet 105,860

18 K 154075423 Pažení výrubu svislé šachty mokré ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 s ponecháním pažnic ve 
výrubu m2 388,540 2 160,00 839 246,40

VV 97,3-23,8"Š2" 73,500
VV 94,67-25,36 "Š4" 69,310
VV 97,27-18,9 "Š5" 78,370
VV 106,32-18,9 "Š6" 87,420
VV 98,84-18,9 "Š7" 79,940
VV Součet 388,540

19 K 154075521 Odpažení výrubu šachty pažené v hornině mokré ocelovými pažnicemi m2 105,860 810,00 85 746,60

20 K 154077341 Netypová výstroj šachet z úplných ocelových rámů včetně spojovacích prvků výztuže montáž včetně dodání 
pomocného materiálu, v hornině mokré kg 16 955,515 170,00 2 882 437,55

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Dodání konstrukce a spojovacího materiálu se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se stanoví ve výši 1 %.

 2. Ceny platí pro montáž rámů i jednotlivých konstrukčních prvků nosné i pomocné konstrukce.

VV "Š2, Š4, Š5, Š6, Š7"
VV šachetní rám, hmotnost IPN 140 = 14,40 kg/m
VV (0+0+7*4,76+7*4,76+7*4,76)*14,40 * 1,02 "+2% prořez" 1 468,212
VV šachetní rám, hmotnost IPN160 = 17,90 kg/m
VV (20*1,3+16*1,27+14*(4,15+4,25)+14*(4,15+4,25)+12*(4,15+4,25))*17,90 *1,02 "+2% prořez" 6 980,399
VV šachetní rám, hmotnost IPN200 = 26,30kg/m
VV (10*(6,2+5,06)+8*(5,56+6,28)+0+0+0)*26,30 *1,02 "+2% prořez" 5 561,566
VV převázky - přesné délky budou stanoveny dle skutečnosti při stavbě, Hmotnost: 6,95 kg/m
VV (18*4,3+20*3,8+16*5,27+16*5,76+16*5,35)"m"*6,95*1,02 "+2% prořez" 2 945,338
VV Součet 16 955,515

21 M 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 1,468 38 300,00 56 224,40 CS ÚRS 2020 02
VV šachetní rám, Hmotnost: 14,40 kg/m
VV "Š2, Š4, Š5, Š6, Š7"
VV (0+0+7*4,76+7*4,76+7*4,76)*0,01440 * 1,02 "+2% prořez" 1,468
VV Součet 1,468

22 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 6,980 38 300,00 267 334,00 CS ÚRS 2019 01
VV šachetní rám, hmotnost IPN160 = 17,90 kg/m
VV "Š2, Š4, Š5, Š6, Š7"

SO 01a - Odlehčovací potrubí

Sezimovo Ústí – OK – Okružní ul. - rekonstrukce odlehčovacího potrubí

SO 01 - Odlehčovací potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (20*1,3+16*1,27+14*(4,15+4,25)+14*(4,15+4,25)+12*(4,15+4,25))*0,01790 *1,02 "+2% prořez" 6,980
VV Součet 6,980

23 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 5,562 38 300,00 213 024,60 CS ÚRS 2020 02
VV šachetní rám, hmotnost IPN200 = 26,30kg/m
VV "Š2, Š4, Š5, Š6, Š7"
VV (10*(6,2+5,06)+8*(5,56+6,28)+0+0+0)*0,02630 *1,02 "+2% prořez" 5,562
VV Součet 5,562

24 M 14011030 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x6,3mm m 423,790 266,00 112 728,14 CS ÚRS 2020 02
VV "Š2, Š4, Š5, Š6, Š7"
VV (18*4,3+20*3,8+16*5,27+16*5,76+16*5,35)"m"*1,02 "+2% prořez" 423,790

25 K 154077342 Netypová výstroj šachet z úplných ocelových rámů včetně spojovacích prvků výztuže demontáž v hornině 
mokré kg 3 166,655 38,00 120 332,89

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Dodání konstrukce a spojovacího materiálu se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se stanoví ve výši 1 %.

 2. Ceny platí pro montáž rámů i jednotlivých konstrukčních prvků nosné i pomocné konstrukce.

VV "Š2, Š4, Š5, Š6, Š7"
VV šachetní rám, hmotnost IPN 140 = 14,40 kg/m
VV (0+0+1*4,76+1*4,76+1*4,76)*14,40 * 1,02 "+2% prořez" 209,745
VV šachetní rám, hmotnost IPN160 = 17,90 kg/m
VV (4*1,3+4*1,27+2*(4,15+4,25)+2*(4,15+4,25)+2*(4,15+4,25))*17,90 *1,02 "+2% prořez" 1 107,895
VV šachetní rám, hmotnost IPN200 = 26,30kg/m
VV (2*(6,2+5,06)+2*(5,56+6,28)+0+0+0)*26,30 *1,02 "+2% prořez" 1 239,361
VV převázky - přesné délky budou stanoveny dle skutečnosti při stavbě, Hmotnost: 6,95 kg/m
VV (18*1,0+20*1,0+16*1,0+16*1,0+16*1,0)"m"*6,95*1,02 "+2% prořez" 609,654
VV Součet 3 166,655

D 2 Zakládání 568 314,50
37 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 72,000 215,00 15 480,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

 2. V ceně jsou započteny i náklady na:
 a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,

 b) rozprostření podkladu,
 c) osazení silničních panelů.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. 
 Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.

VV 4*3,0*1,2 *5 "Š2, Š4, Š5, Š6, Š7" 72,000
38 M 59381001 panel silniční 3,00x1,20x0,15m kus 20,000 4 244,00 84 880,00 CS ÚRS 2020 02

VV 4 *5 "Š2, Š4, Š5, Š6, Š7" 20,000
39 K 292111111 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení t 7,137 20 200,00 144 167,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
 b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,

 c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
 d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).
 2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.
 a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.

b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny 
 materiálu.

VV Ohl_ram 7,137
40 M 13010830 ocel profilová UPN 240 jakost 11 375 t 7,280 38 300,00 278 824,00 CS ÚRS 2020 02

VV Ohlubňový rám UPE240, Hmotnost: 33,90 kg/m
VV "Š2, Š4, Š5, Š6, Š7"
VV ((4*6,02+4*7,4)+(4*5,81+4*8,5)+(4*2,3+4*6,0)+(4*2,3+4*6,0)+(4*2,3+4*6,0))*0,03390 7,137
VV Ohl_ram Součet 7,137
VV 7,137*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,280

41 K 292111112 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění t 7,137 6 300,00 44 963,10 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
 b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,

 c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
 d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).
 2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.
 a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.

b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny 
 materiálu.

VV Ohl_ram 7,137
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 25. 11. 2020

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o. Projektant: Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 502 380,00

D HSV Práce a dodávky HSV 502 380,00

D 1 Zemní práce 502 380,00
7 K 153191131 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 

zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění m3 114,000 200,00 22 800,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.
 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt.

 4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění.

8 K 153191R Zřízení těsnícího valu z jutových pytlů naplněných písčitým jílem nebo pískem m3 114,000 1 120,00 127 680,00 r-položka
VV 2*57 114,000

9 M 28641280 roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se spojkou DN 2000 m 12,000 29 325,00 351 900,00 CS ÚRS 2020 02
VV Převedení vodního toky přes stavební jámu

VV Při zajištění bezpečného převedení maximálních průtoků v době výstavby je možné použít i jiné potrubí (materiál, DN, počet 
potrubí)

VV Obratovost 25%
VV 12 "m" 12,000

SO 01b - Nový výustní objekt

Sezimovo Ústí – OK – Okružní ul. - rekonstrukce odlehčovacího potrubí

SO 01 - Odlehčovací potrubí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 25. 11. 2020

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o. Projektant: Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 123 893,41

D HSV Práce a dodávky HSV 2 123 893,41

D 1 Zemní práce 1 910 531,31
12 K 154075421 Pažení výrubu svislé šachty mokré ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 do 1 roku m2 29,600 1 805,00 53 428,00 CS ÚRS 2020 02

VV 29,6*1,0 29,600
VV Součet 29,600

13 K 154075423 Pažení výrubu svislé šachty mokré ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 s ponecháním pažnic ve 
výrubu m2 93,050 2 160,00 200 988,00 CS ÚRS 2020 02

VV 122,65-29,6 93,050
VV Součet 93,050

14 K 154075521 Odpažení výrubu šachty pažené v hornině mokré ocelovými pažnicemi m2 29,600 810,00 23 976,00 CS ÚRS 2020 02

15 K 154077341 Netypová výstroj šachet z úplných ocelových rámů včetně spojovacích prvků výztuže montáž včetně dodání 
pomocného materiálu, v hornině mokré kg 7 555,089 170,00 1 284 365,13 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Dodání konstrukce a spojovacího materiálu se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se stanoví ve výši 1 %.

 2. Ceny platí pro montáž rámů i jednotlivých konstrukčních prvků nosné i pomocné konstrukce.

VV šachetní rám, hmotnost IPN160 = 17,90 kg/m
VV 10*1,27*17,90 *1,02 "+2% prořez" 231,877
VV šachetní rám, hmotnost IPN200 = 26,30kg/m
VV 10*2,57*26,30 *1,02 "+2% prořez" 689,428
VV šachetní rám, hmotnost: 41,90 kg/m
VV 10*(5,11+8,74)*41,90 * 1,02 "+2% prořez" 5 919,213
VV převázky - přesné délky budou stanoveny dle skutečnosti při stavbě, Hmotnost: 6,95 kg/m
VV 24*4,2* 6,95 * 1,02 "+2% prořez" 714,571
VV Součet 7 555,089

16 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,232 38 300,00 8 885,60 CS ÚRS 2020 02
VV šachetní rám, hmotnost IPN160 = 17,90 kg/m
VV 10*1,27*0,01790 *1,02 "+2% prořez" 0,232
VV Součet 0,232

17 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 0,689 38 300,00 26 388,70 CS ÚRS 2020 02
VV šachetní rám, hmotnost IPN200 = 26,30kg/m
VV 10*2,57*0,02630 *1,02 "+2% prořez" 0,689
VV Součet 0,689

18 M 13010728 ocel profilová IPN 260 jakost 11 375 t 5,919 38 300,00 226 697,70 CS ÚRS 2020 02
VV šachetní rám, hmotnost: 41,90 kg/m
VV 10*(5,11+8,74)*0,04190 * 1,02 "+2% prořez" 5,919
VV Součet 5,919

19 M 14011030 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x6,3mm m 102,816 266,00 27 349,06 CS ÚRS 2020 02
VV 24*4,20"m"*1,02 "+2% prořez" 102,816

20 K 154077342 Netypová výstroj šachet z úplných ocelových rámů včetně spojovacích prvků výztuže demontáž v hornině 
mokré kg 1 538,240 38,00 58 453,12 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Dodání konstrukce a spojovacího materiálu se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se stanoví ve výši 1 %.

 2. Ceny platí pro montáž rámů i jednotlivých konstrukčních prvků nosné i pomocné konstrukce.

VV šachetní rám, hmotnost IPN160 = 17,90 kg/m

Sezimovo Ústí – OK – Okružní ul. - rekonstrukce odlehčovacího potrubí

SO 02 - Vírový separátor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*1,27*17,90 *1,02 "+2% prořez" 46,375
VV šachetní rám, hmotnost IPN200 = 26,30kg/m
VV 2*2,57*26,30 *1,02 "+2% prořez" 137,886
VV šachetní rám, hmotnost: 41,90 kg/m
VV 2*(5,11+8,74)*41,90 * 1,02 "+2% prořez" 1 183,843
VV převázky - přesné délky budou stanoveny dle skutečnosti při stavbě, Hmotnost: 6,95 kg/m
VV 24*1,0* 6,95 * 1,02 "+2% prořez" 170,136
VV Součet 1 538,240

D 2 Zakládání 213 362,10
29 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 14,400 215,00 3 096,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

 2. V ceně jsou započteny i náklady na:
 a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,

 b) rozprostření podkladu,
 c) osazení silničních panelů.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. 
 Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.

VV 4*3,0*1,2 14,400
30 M 59381001 panel silniční 3,00x1,20x0,15m kus 4,000 4 244,00 16 976,00 CS ÚRS 2020 02
31 K 292111111 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení t 2,948 20 200,00 59 549,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
 b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,

 c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
 d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).
 2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.
 a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.

b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny 
 materiálu.

VV Ohl_ram 2,948
32 M 13010836 ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 t 3,007 38 300,00 115 168,10 CS ÚRS 2020 02

VV Ohlubňový rám U300
VV (4*5,45+4*10,5)*0,0462 2,948
VV Ohl_ram Součet 2,948
VV 2,948*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,007

33 K 292111112 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění t 2,948 6 300,00 18 572,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
 b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,

 c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
 d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).
 2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.
 a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.

b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny 
 materiálu.

VV Ohl_ram 2,948
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Příloha č.2 - Náhrada položek
Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 7 962 739,79
1 231943111R00 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, nastraž.do 10 m m2 861,600 479,75 413 352,60

2 231943212R00 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 8 m m2 861,600 1 308,28 1 127 217,50

6 13442205 Štětovnice Larsen VL 503 604 t 106,408 23 826,00 2 535 267,48

8 234952919R00 Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci t 146,426 2 471,73 361 924,30

3 237941112R00 Vytažení beran.štětovnic do 2 roků,do 12 m,do 8 m m2 861,600 1 636,08 1 409 646,53

4 239941121R00 Pomocná konstrukce z oceli pro zvláš.zakl.-zřízení t 40,018 21 149,99 846 378,18

5 239941131R00 Pomocná konstrukce z oceli pro zvláš.zakl.-odstran t 40,018 6 509,06 260 478,91

7 13487130 Tyč průřezu HEB 260, hrubé, jakost oceli S235 t 40,018 25 200,58 1 008 474,29

Na základě změnových listů ZL1 a ZL1a dochází ke změně technologie pažení jam bez vlivu na cenu i 
termín díla. Pažení ocelovými pažnicemi UNION je nahrazeno štětovnicemi Larsen.                                                                                                                                                                                     
Oba způsoby pažení používají podobné základní i pomocné ocelové prvky. Pažnice UNION jsou menší a lehčí, 
snadno se s nimi manipuluje, nevýhodou je však nutnost provádění konstrukce po částech, kdy zůstavá vždy 
část výkopu kratší dobu nezapažená. Vzhledem ke složitým základovým poměrům je vhodnější použít štětovnice 
Larsen, které vyžadují nasazení těžké techniky, ale výkop se provádí až po zapažení, takže nemůže dojít k 
sesutí boků jámy. V písčitých vrstvách, navíc pod hladinou spodní vody, je použití štětovnic jednoznačně 
bezpečnější řešení. Stejná technika bude použita pro převedení vody kolem výústního objektu, kde navíc 
odpadne neekologické jednorázové použití trub DN2000.                                                                                                                                                 
Náhrada položek                                                                                                                                                          
U jednotlivých položek, nebo jejich skupin v novém rozpočtu ZL01, jsou pro jednotlivé stavební objekty vypsaná 
čísla původních, nahrazených položek.

SO 01a - Odlehčovací potrubí, SO 01b - Nový výustní objekt, SO 02 - Vírový separátor

Sezimovo Ústí – OK – Okružní ul. - rekonstrukce odlehčovacího potrubí

01a - položky SOD: 17,18,

01a - položky SOD: 19,

01a - položky SOD: 20,37,38,39,

01b - položky SOD: 7,8,9

01b - položky SOD:

02   - položky SOD: 12,13,

01b - položky SOD:

01b - položky SOD:

02   - položky SOD: 14

01a - položky SOD: 25,41

02   - položky SOD: 15,29,30,31

02   - položky SOD: 20,33

02   - položky SOD: 16,17,18,19,32

01b - položky SOD:
01a - položky SOD: 21,22,23,24,40,

Strana 1 z 1



 

T E C H N I C K Ý  D O Z O R  S T A V E B N Í K A  

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Nábřežní 4,  150 56 Praha 5  

Sezimovo Ústí – Okružní ulice – Rekonstrukce odlehčovacího potrubí 

 

Stránka 1 z 1 

 

ZMĚNOVÝ LIST č.1a – Stanovisko TDS 
 
Stavební objekt:  SO 01, SO20 
 
Datum převzetí:   12.10. 2021  

       02.12. 2021 – čistopis po připomínkách 
 
Specifikace změny: Pažení ocelovými pažnicemi UNION je nahrazeno 

štětovnicemi Larsen                                                                                           
  

Zdůvodnění změny:   
Na základě změnových listů ZL1 a ZL1a dochází ke změně technologie pažení jam bez vlivu 
na cenu i termín díla. Pažení ocelovými pažnicemi UNION je nahrazeno štětovnicemi Larsen.                                                       
Oba způsoby pažení používají podobné základní i pomocné ocelové prvky. Pažnice UNION 
jsou menší a lehčí, snadno se s nimi manipuluje, nevýhodou je však nutnost provádění 
konstrukce po částech, kdy zůstavá vždy část výkopu kratší dobu nezapažená. Vzhledem ke 
složitým základovým poměrům je vhodnější použít štětovnice Larsen, které vyžadují nasazení 
těžké techniky, ale výkop se provádí až po zapažení, takže nemůže dojít k sesutí boků jámy. 
V písčitých vrstvách, navíc pod hladinou spodní vody, je použití štětovnic jednoznačně 
bezpečnější řešení. Stejná technika bude použita pro převedení vody kolem výústního 
objektu, kde navíc odpadne neekologické jednorázové použití trub DN2000.                                                                                                           
Náhrada položek:                                                     
U jednotlivých položek, nebo jejich skupin v novém rozpočtu ZL01, jsou pro jednotlivé 
stavební objekty vypsaná čísla původních, nahrazených položek. 
Požadavek zhotovitele: původní         - 7 962 739,79 Kč (bez DPH)  
    po připomínkování        - 7 962 739,79 Kč (bez DPH)   
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky z SoD 
 
Cena změny pro odsouhlasení ZL:          - 7 962 739,79 Kč (bez DPH)  

 
 
Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně 
dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list 
nebude fakturován. (Bude pouze odečten s celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá). 

 
 
 
TDS:   Bc. Patrik Pudil v.r.              ……………………………… 
        02.11.2021, podpis  
 
 
 
      Oldřich Zimmel, v.r. 5. 11. 2021 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   


