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OSTRAVA

■

Předmět objednávky

Název akce: „II/366 Prostějov - přeložka silnice - 2. etapa41 - obchvat Kostelecká - Plumiovská

Na základě dohody obou stran se termín dodání vyhledávací studie měn i z 30. 6. 2021 ne 30. 9. 2021
z následujících důvodů:

Dne 8. 1 2021 proběhlo na Magistrátu města Prostějova jednáni k SZ obchvatu města Prostějova. Předložené
varianty dotčení cyklotrasy č. 5, EV9, Greenway M-M-W byly 2 důvodu značného zásahu do soukromých pozemků
zamítnuly. Bylo domluveno, že zástupci města Prostějova projednají možnost nového trasováni cyklotrasy, která

bude dotčena obchvatem. Dne 3 6. 2021 informoval projektanta íng Rozehnal (náměstek primátora Magistrátu

města Prostějova), že v jednom případě dotčení pozemku se cesta dohody s majitelem jeví jako nereálná. Bez

dořešení dotčeni cyklotrasy nelze studii dokončit. Projektant proto svolává nové jednáni k dané problematice. Do
doby projednáni dotčeni cyklotrasy budou projekční práce nadále pozastaveny. K jejich obnovení dojde nejdříve po

obdržení informace, jakým způsobem se obchvat vypořádá s dotčením cyklotrasy. Z těchto důvodů žádáme o
změnu termínu dokončení a předáni díla z 30. 6. 2021 na 30. 9. 2021,

Zvýše uvedených důvodů nelze dodržet požadovaný termín dodání díla Z výše uvedených důvodů je nutné
prodlouženi termínu předání výsledné varianty studie.

Množství Cena včetně DPH

a to

Za technickou stránku akce odpovídá

Referent.

Předpokládaná cena objednávky se nemění.



Krajského úřadu Olomouckého kraje

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:
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