
\lf' VKM
VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle 5 2586 a následujících zákona č .  89/2012 Sb. občanskéhg zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-475/20
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-0—3460-10653/20
Č. zakázky: 20100320

|. Smluvní strany
1.  Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a .s .

se s ídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ  272 0 1  zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupené: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce
ve věcech technických: 

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: 

(dále jen „objednate|“) na straně jedné

2.  Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s .

se s ídlem Nábřežní 90/4. 1 5 0  5 6  Praha, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
č.1930

Zastoupené: lng. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02.  na základě plné moci
Manažer projektu: 
Hlavní inženýr projektu:

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bank. spojení: 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

ll. Základní ustanovení

1.  Účelem Dodatku č .  1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

. | '
ZV Bášt'- Měšice, vodovodníprgpoj ,;,

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní stranyldohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 22. 12. 2020.
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III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, s ohledem na stále neukončená jednání s vlastníky dotčených pozemků
a prodlevy ve vydání vyjádření dotčených orgánů a organizací, dohodly na posunu termínu
dokončení díla.

2. Smluvní strany se  dohodly na změně  termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. Doba
plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

1.  Předání dokumentace DUR + D S P  do 30.06.2021
3.  Předání dokumentace DPS: do 31.1.2022
4 .  Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci: d o  31.1.2022

IV. Závěrečná ustanovení

1.  Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původni znění uvedené ve smlouvě
o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního
znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel a zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.

3. Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: ' 8. 11. 2021 V Praze dne: 27, 10. 1021

lng. Josef Zivnůstek, ředitel společnosti lng. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
zástupce objednatele zástupce zhotovitele
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