
Dodatek č. 1
č. zhotovitele: 2-VYR-006-1-21

Smlouvy o dílo
uzavřené

na zhotovení stavby ,,Nemocnice Vyškov - výměna vodovodního a odpadního
potrubí na ODN"

Smluvní strany

Název:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
(dále jen ,,objednatel")

Název:

Sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
(dále jen ,,zhotovitel")

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA - ředitelem Nemocnice
Vyškov, příspěvková organizace ve věcech smluvních.

provozně technickým náměstkem
Nemocnice Vyškov příspěvková organizace ve věcech
technických
00839205
CZ00839205

TRASKO, a.s.

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Petr Kapounek, předseda představenstva
25549464
CZ25549464
Komerční banka

výše uvedené smluvní strany uzavřely, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník)
v platném znění dne 9.4.2021výše uvedenou smlouvu o dílo v rozsahu a specifikaci ČI. || této

smlouvy.

. Předmět dodatku
1. Smluvnístrany uzavÍrajÍtento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen ,,dodatek" nebo ,,dodatek Č.

l").

2. Změna rozsahu díla.

V průběhu realizace stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které nebyly objednateli známy
v průběhu zpracováni projektové dokumentace. zjištěné skutečnosti vyvolaly změny v provádění díla,
bez kterých by nebylo možné smluvně ujednané stavební práce dokončit. Předmět díla uvedený v ČI.
||. smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o neprovedené práce (tzv. méněpráce) s tím, že
jednotlivé změny jsou součástí změnového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1tohoto dodatku Č.1.
3. Změna ceny díla dle smlouvy o dílo ve výši 7 814 934,10 Kč bez DPH se navyšuje o hodnotu

vIcepracI ve výši 150 005,29 kč bez dph a snižuje o hodnotu méněprací ve výši 405 421,91 KČ
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bez DPH. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany, v souladu s přIslušnými
ustanoveními smlouvy, dohodly na změně smlouvy takto:

Článek VI. Cena
Bod č. 1tohoto článku se v plném rozsahu rušia nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku
7 559 517,48 KČ bez DPH.

Sazba DPH 21% Cena DPH 1 587 498,67 KČ

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na Částku
9 147 016,15 KČ včetně DPH.

ll. Ostatní ujednání
1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou

potvrzených výtiscích.

4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho

obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Příloha: č. 1 změnový ROZPOČET

29 -10- 2021
Ve Vyškově dne

" "'.-Nemocnice Vyškov, píkpěWčwá organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

IČO- 00839205 DIČ: CZOO839205
: É ,517_315111kx:517315118 195

jUDr BA
ředitel , p.o.

Ve Vyškově dne 29. 0.2021

,A,55<CJ (S)
T¥L 517 343 999

IB FAX 517 343 994
výškov mc cz25549464

ra1sko.m ľC 25543464

Petr Kápounek
Předseda představenstva TRASKO, a.s.
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příloha č. 1 - změnový rozpočet - rekapitulace
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-255 066,93 KČ

* Veškeré ceny jsou bez DPH
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TM.SKO, ä.6.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov
www.trabk4j.cz
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