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Č.j.: 282787/2021-ČRA 
 

Dodatek č. 3 Smlouvy  
k veřejné zakázce s názvem  

„Koncepce omezení rizik 
transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti“ 

 
Smluvní strany: 

objednatel:   Česká republika – Česká rozvojová agentura 

zastoupený:   Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem  
se sídlem:   Nerudova 3, 118 50 Praha 1 
IČO:    75123924 
bankovní spojení:  Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1               
číslo účtu:   0000-72929011/0710 
 
dále jen „objednatel“ na straně jedné,   
 
a 
 
zhotovitel:  DEKONTA, a.s. 
zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a vedoucím 

divize Sanační a ekologické projekty 
se sídlem:  Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

B, vložka 12280 
IČO:    25006096 
DIČ:    CZ 25006096 
bankovní spojení: KB Praha 5, Nám. Junkových 2772/1, Praha-Stodůlky 
číslo účtu:  0000-1452190217/0100 
 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé, 
objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní 
strana“. 

 

Článek 1 

Předmět dodatku 

 
I.1.  Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k projektu číslo MD-2020-

003-FO-14050 s názvem „Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 
400/110/35 kV ve Vulcăneşti“, uzavřené dne 31. 08. 2020 ve znění Dodatku č. 
1, uzavřeného dne 15.12.2020 a Dodatku č. 2, uzavřeného dne 11.05.2021 (dále 
jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 je potřeba úpravy 
časového harmonogramu a finanční alokace rozpočtu, v důsledku časové tísně 
vzniklé z důvodů na straně místního partnera projektu, konkrétně potřeby 
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odsouhlasení výstupů projektu moldavskou stranou i z důvodů zhoršujících se 
epidemiologických podmínek (COVID-19). Dodatkem dochází k posunu 
termínu realizace projektu do 28. 02. 2022 a přenesení části fakturace do roku 
2022. Cena za kompletní realizaci celého předmětu plnění zůstává nezměněna.   

 
I.2.  Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnách 

následujících odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto: 
 
 2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel 

zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část 
realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této 
smlouvy činí: 

 v roce 2020 částku 12 132 310,- Kč (slovy: dvanáct milionů sto třicet dva 
tisíc tři sta deset korun českých) včetně DPH; na rok 2020 připadne 
jedno fakturační období, a to ode dne účinnosti smlouvy do 30.11.2020;  

 v roce 2021 částku 10 207 390,- Kč (slovy: deset milionů dvě stě sedm tisíc 
tři sta devadesát korun českých) včetně DPH; na rok 2021 připadnou dvě 
fakturační období, první od 1. 12. 2020 do 30. 4. 2021 a druhé od 1. 5. 
2021 do 30. 11. 2021; 

 v roce 2022 částku 279 980,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát devět tisíc 
devět set osmdesát korun českých) včetně DPH; na rok 2022 připadne 
jedno fakturační období, a to od 1. 12. 2021 do 28. 02. 2022. 

 Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude 
 probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené 
 zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou. 

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním 
fakturačním období realizace projektu, tj. ode dne účinnosti smlouvy do 30. 11. 
2020, je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro 
následující fakturační období provádění předmětu plnění, mohou být sníženy, a 
to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 28. 2. 2022. 
Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena 
v Příloze č. 1 této smlouvy.  

3.6. Po ukončení předmětu plnění je zhotovitel povinen předat objednateli 
závěrečnou zprávu o realizaci projektu v elektronické podobě, a to nejpozději 
do 28. 2. 2022. Tato závěrečná zpráva, bude zpracována na objednatelem 
stanoveném formuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to jak v 
českém jazyce, tak v anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v českém 
jazyce v elektronické podobě. Po schválení závěrečné zprávy objednatelem 
zašle zhotovitel její finální verzi v elektronické podobě zastupitelskému úřadu 
České republiky v zemi příjemce a dále zašle anglickou verzi v elektronické 
podobě též partnerovi projektu v zemi příjemce. 
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I.3.  Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění příloh Smlouvy: 

 Příloha č. 1 Dodatku č. 2 s názvem Časový harmonogram výstupů a aktivit 
projektu, je nahrazena Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 

 Příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet, je nahrazena 
Přílohou č. 2 tohoto Dodatku. 

 
I.4.  Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. 
 
I.5.   Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z 

nichž každá strana obdrží dva. V případě elektronického podpisu smlouvy bude 
jen jedno vyhovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy zástupců obou 
smluvních stran. 

 
I.6.  Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
 
I.7.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel 
povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. 
Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto 
dodatku oběma smluvními stranami. 

 
I.8.  Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 - Časový harmonogram výstupů a aktivit projektu. 

 Příloha č. 2 - Strukturovaný rozpočet. 

 

 

 

V Praze dne: 

za objednatele: 

Ing. Michal Minčev, MBA  

ředitel  

České rozvojové agentury 

 

V Praze dne:  

za zhotovitele: 

Ing. Jan Vaněk, MBA 

člen představenstva 

DEKONTA, a.s. 

 


