
Harmonogram prací k ve ejné zalcízce .Revitalizace Palackého sadri II*- část revitalizace

Dílčí mezitermíny

Plocha
1A

Ošet ení strom vČetně riklidu, v sadba stromk , v, sadba ke
1.3 - 11.3.2022
L,3 -t1.3.2022

14.3 - 25. 3.2022
14.3 _ 25. 3.2022
14.3 _ 25. 3.zo22
283-a.4.2022
28.3 - 8.4.2022
tL4-22.4.2022
1t.4-22.4,2022
25.4-to.s.2022
25.4 - Io.5.2022
25.4 - to.s.2022

1B

Kácení,odstraněnínálet včetně kliduploctry
15.11 - 19,11. 2021
22,tt - La.Iz.2o2L
t3,12 - 3t.t2.2o?I
I3.I2 - 3t.72.2027
13.72 -31.12.2a21

3.t-21.t.2022
24,I- 4,z.2022
7.2 - L8.2.2o2?
2I.2-25.2,2022
28.2-tls.2a2z
14.3 - 18.3. 2022
2L3 -3a3.?o22

1c
1D

1F

2A
2a
2c
2D

2E
3A
3B

Veškeré práce uvedené v dílčích mezitermínech se budou p izp sobovat aktuálním klimatickt m podmínkám a rychlosti postupu prací.

Měsíc, rok činnost
Ustopad 2021 Do 15. 1l. 202l odstranění doupn ch stromťt nawžen; ch ke skácení

Listopad 2021 -Bfuzen 2022 kácení o tatních strom

B ezen - Květen 2022 Arbori stické ošeťení strom

V sadby
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