


Dodatek č. 1
ke KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 25. 8. 2021
Z původní smlouvy mezi smluvními stranami 
1. Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
se sídlem:	Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín
zastoupen:		    RNDr. Tomášem Hudcem, ředitelem školy


IČ:	62331639
DIČ:	CZ62331639
bankovní spojení:	……………………………
číslo účtu:	……………………………
(dále jen „kupující“)
a
2. AMBRA – Group, s.r.o.
se sídlem:	Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek	
zastoupena:	Ing. Pavlem Svobodou, prokuristou společnosti
IČ:	25 37 98 87
DIČ:	CZ25379887
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16590
(dále jen „prodávající“)

se v bodě V., odst. 2, z důvodu nepřipravenosti prostor pro umístění nábytku – posunu termínu stavebních prací mění termín odevzdání prací – do konce listopadu 2021. 


V Českém Těšíně dne 26. 10. 2021			Ve Frýdku-Místku dne …………………………



	za kupujícího
RNDr. Tomáš Hudec, ředitel školy
	
	
	
	za prodávajícího
Ing. Pavel Svoboda
prokurista společnosti
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