
ředitelství silnic a DÁLNIC ČR
či.:
PID: RSD6XCNQDY 
Doručeno: 05.11.2021 
Listu dokumentu: 2

DODATEK Č.2 34542

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) 
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, ě. 01UK-002969

1/20 Nová Hospoda - Pištín, uspořádání 2+1 -  DUR/IČ

č. smlouvy Objednatele: 05PT-001742 
č. smlouvy Zhotovitele: 1-0618-00 
(dále jen „Smlouva")

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

generální ředitel
ředitelka Správy České Budějovice

a

SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017
PUDIS a.s. 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Společník 6“ nebo „Správce")

Podbabská 1014/20, Praha 160 00
45272891
CZ45272891
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458 
akciová společnost

Ipředsedou představenstva 
místopředsedou představenstva 

|členem představenstva 
členem představenstva 

členem představenstva

a
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SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen „Společník 1“) 

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
se sídlem

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen „Společník 3“) 

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen „Společník 4“) 

a

SUDOP EU a.s. 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

Olšanská 2643/la, Praha 130 80
25793349
CZ25793349
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
akciová společnost

předsedou představenstva
místopředsedou představenstva 

místopředsedou představenstva 
členem představenstva

Kominárska 141/2,4, Bratislava 3 -  městská časť Nové Město
832 03, Slovenská republika
31322000
2020524770
vedeného Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 378/B 
akciová společnost

předsedou představenstva 
místopředsedou představenstva 

členem představenstva

Kounicova 271/13, 602 00 Brno
46347488
CZ46347488
vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 
akciová společnost

předsedou představenstva 
místopředsedou představenstva 

členem představenstva

Olšanská 2643/la, Praha 130 00
05165024
CZ05165024
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645 
akciová společnost

předsedou představenstva 
ístopředsedou představenstva 

členem představenstva
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(dále jen „Společník 5“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen „Společník 7“) 
(dále jen „Zhotovitel")

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 
akciová společnost
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H p fe d s e d o u  představenstva 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |m ís to p ře d s e d o u  představenstva 

členem představenstva

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) takto:

Po zpracování konceptu DUR bylo nejprve nutné upravit návrh dle připomínek dotčených obcí, jejichž zástupci 
požadovali větší rozsah komunikací zajišťujících přístupy na okolní pozemky (vč. variantního posouzení jejich 
rozsahu). Následně byly tyto komunikace odsunuty dle připomínek Objednatele do vzdálenější polohy tak, aby 
v souladu s ČSN 736101 nebylo nutné osazovat svodidlo -  ze strany Objednatele je preferována varianta větších záborů, 
jež umožní významné snížení rozsahu navrhovaných svodidel.
Současně byly průběžně zapracovány požadavky AOPK na migrační objekty, zejména pak mezi km 0,0 a 1,1. 
Po posouzení stávajícího mostu přes Bezdrevský potok (km 1,070) jako nevyhovujícího pro migraci větších zvěře byl 
nejprve navržen nový migrační objekt v km 0,740, přičemž tato změna si vyžádala zvednutí nivelety stáv. komunikace 
cca mezi km 0,200-1,050, aby bylo možno navrhnout migrační objekt požadovaných rozměrů (světlá výška a šířka). 
Po představení návrhu byla po vzájemné dohodě na základě podnětu Objednatele a po konzultaci se zástupci AOPK a 
SFDI prověřena možnost úpravy stávajícího mostu v ZÚ a pod ním vedené místní komunikace tak, aby vyhovoval 
požadavkům na migraci zvěře. Po zpracování podrobného technické řešení a cenovém posouzení obou variant byla tato 
změna odsouhlasena, a nový migrační objekt v km 0,740 byl zrušen.
Výše uvedené změny v PD měly dopad do situačního řešení jednotlivých SO, čímž pádem bylo nutné průběžně 
upravovat návrh odvodnění, přeložek IS a záborů.

1. Článek III. (Doba a místo plnění), odst. 1), se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po písemném pokynu objednatele 
ukončení prací:

Odevzdání upraveného Konceptu DUR se nově sjednává nejpozději do 30.11.2021
Čistopis DUR do 2 měsíců od protokolárního předání souhrnného vyjádření Objednatele ke konceptu DÚR

IČ k ÚR (podání úplné žádosti o ÚR) do 4 měsíců od předání čistopisu DÚR.
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Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou 
cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční 
nároky.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 11.2019 mezi výše popsanými Smluvními stranami zůstávají 
beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 
jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne

v 8 -11- 2021
V Praze dne

PODEPSÁN PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR za Zhotovitele: SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

Oprávněný podpis (podpisy) 

ředitelka Správy České Budějovice

Oprávněný podpis (podpisy)
předseda představenstva 

člen představenstva 
PUDIS a.s. na základě plné moci
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