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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

(dále jen „dodatek č. 1“)  
 

Článek č.  1  

SMLUVNÍ STRANY  

 
Číslo zhotovitele: 211330649 

 

„III/37771, 37762 SELOUTKY - PRŮTAH“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

– technický náměstek SSOK (tel.: ) 

 – vedoucí SÚ Jih 

 – vedoucí TSÚ SÚ Jih 

 – investiční technik SÚ Jih 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 

  Tel: 

  DS: ur4k8nn 

  E-mail:  

a 

Z h o t o v i t e l:  COLAS CZ, a.s. 

  se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

  kontaktní adresa: Sládkova 14, 702 00 Ostrava 

  Zápis v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556 

 Zastoupen:  ředitel oblasti Východ, na základě plné moci 

 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005 

 Telefon:  e-mail: 

  Bankovní spojení:  

  Číslo účtu: 7408201/0100 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  Oblast Východ, Sládkova 14, 702 00 Ostrava 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  , ředitel oblasti Východ 
  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  , vedoucí obchod. Oddělení Východ 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

  , hl. stavbyvedoucí, č. autor.  

   stavbyvedoucí, č. autor. 
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Článek č.  2  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

 
2.1  Smluvní strany spolu dne 16.8.2021 uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy u zhotovitele: 

211330649, zakázka č.: 211330649) na zakázku „III/37771, 37762 Seloutky - průtah“ 
(dále také „smlouva o dílo“). 

 
2.2  Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní 

strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se víceprací a 
méněprací, změny termínu plnění. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento 
dodatek č. 1.  

 

Článek č.  3  

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO  
3.1  Předmět díla specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo se mění o vícepráce. Předmětné 

práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu  
č. 1 tohoto dodatku č.1. 

 
 

3.2  Cena díla specifikovaná v čl. 3.2 smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu 
na SO 301.3.1, pol. 24 díla mění následovně: 
 
Původní cena díla bez DPH     13.468.335,89 Kč   
Vícepráce bez DPH       + 681.783,72 Kč 
Méněpráce bez DPH                                              -  336.472,20 
Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH    13.813.647,41 Kč 
DPH ve výši 21 %       2.900.865,96 Kč 

 Cena díla včetně DPH                                         16.714.513,37 Kč   
 
Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. 
 
 

3.3 Dále se mění termín provedení díla uvedený v čl. 4 smlouvy o dílo. Termín plnění se 
prodlužuje z původních 83 kalendářních dnů o 26 kalendářních dnů. Celková lhůta 
k provedení díla nově činí 109 kalendářních dnů. 
 
Harmonogram aktualizovaný o výše uvedené časové prodloužení je jako příloha č. 2 
součástí tohoto Dodatku č.1. 

 

Článek č.  4  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

4.1  Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění. 

4.2  Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto 
dodatku smlouvy a souhlasí s ním. 
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4.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu a podepsán prostřednictvím 
uznávaného elektronického podpisu.  

 
 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet  

 

Kontroloval: Ing. Roman Hradil  

podpis: ………………………… 

 

V Olomouci, dne  V Ostravě, dne ……………  

Za objednatele: 

 

 

 

 

 

....................................................................... 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  

Ing. Petr Foltýnek 

ředitel 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

....................................................................... 

COLAS CZ, a.s.  

 

ředitel oblasti Východ  

 

l
ode sal In

. .

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2021.11.10 
06:47:07 +01'00'



Firma: 

Odbytová cena: 345 311,52

OC+DPH: 348 847,85

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
1 MÉNĚPRÁCE -336 472,20 -1 680,07 -338 152,27
2 VÍCEPRÁCE 681 783,72 5 216,40 687 000,12

Soupis objektů s DPH

Stavba: 211330649_III-37771, III-37762 Seloutky - průtah



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: III-37771, III-37762 Seloutky - průtah 1 -336 472,20

Rozpočet: MÉNĚPRÁCE

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé a kompletní konstrukce -8 000,34

23 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t KUS -6,000 1 333,39 -8 000,34

Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů  hmotnosti jednotlivě do 5 t

rámový propust 2,0x1,0, prefabrikát dl. 2m, 4x přímé dílce,   

2x krajní šíkmé 4+2=6,000 [A]

1. Osazení plastových a ocelových propustků je oceněno vkatalogu 822-1 Komunikace 

pozemní   

a letiště.  

2. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření a vytýčení obrysu rámové konstrukce 

přesýpaných mostních objektů, uložení dílců na základovou desku jeřábem srektifikací 

dílce a montážní spojení do doby zmonolitnění.  

3. Vcenách nejsou započteny náklady na:  

a) dílce rámové konstrukce otevřeného nebo uzavřeného profilu, tyto se oceňují ve 

specifikaci,  

b) vnitrostaveništní přesuny dílců, tyto se oceňují  souborem cen 992 11-4 . Vodorovné 

přemístění mostních dílců,  

c) výztuž doplňkovou spár, výztuž se oceňuje souborem cen 389 36-10 Doplňující výztuž 

prefabrikovaných konstrukcí,  

d) betonáž základové desky, tyto se oceňují   

souborem cen 421 32-11 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo 

klenbové, trámové, ostatní,  

e) bednění a betonáž spár dílců, tyto se oceňují souborem cen 389 38-11 Doplňková 

betonáž malého rozsahu včetně bednění,  

f) izolaci spár vnějších, izolace se oceňuje souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry pásy, 

profily a tmely,  

g) hydraulické zasouvání osazeného otevřeného rámu po kolejnici do konečné pozice 

votevřené   

stavební jámě, které je nutno ocenit dle nákladů nutných na požadovanou technologii.

24 59383451 propust rámová 1,00x2,00x1,40m KUS -6,000 54 745,31 -328 471,86

propust rámová 1,00x2,00x1,40m

přímé dílce 4=4,000 [A] 

krajní zkosené dílce 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=6,000 [C]

Množství
Cena

211330649
1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: III-37771, III-37762 Seloutky - průtah 2 681 783,72

Rozpočet: VÍCEPRÁCE

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé a kompletní konstrukce 24 840,00

23 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t KUS 6,000 4 140,00 24 840,00

Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů  hmotnosti jednotlivě do 10 t

rámový propust 2,0x2,0, prefabrikát dl. 2m, 4x přímé dílce,   

2x krajní šíkmé 4+2=6,000 [A]

1. Osazení plastových a ocelových propustků je oceněno vkatalogu 822-1 Komunikace 

pozemní   

a letiště.  

2. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření a vytýčení obrysu rámové konstrukce 

přesýpaných mostních objektů, uložení dílců na základovou desku jeřábem srektifikací 

dílce a montážní spojení do doby zmonolitnění.  

3. Vcenách nejsou započteny náklady na:  

a) dílce rámové konstrukce otevřeného nebo uzavřeného profilu, tyto se oceňují ve 

specifikaci,  

b) vnitrostaveništní přesuny dílců, tyto se oceňují  souborem cen 992 11-4 . Vodorovné 

přemístění mostních dílců,  

c) výztuž doplňkovou spár, výztuž se oceňuje souborem cen 389 36-10 Doplňující výztuž 

prefabrikovaných konstrukcí,  

d) betonáž základové desky, tyto se oceňují   

souborem cen 421 32-11 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo 

klenbové, trámové, ostatní,  

e) bednění a betonáž spár dílců, tyto se oceňují souborem cen 389 38-11 Doplňková 

betonáž malého rozsahu včetně bednění,  

f) izolaci spár vnějších, izolace se oceňuje souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry pásy, 

profily a tmely,  

g) hydraulické zasouvání osazeného otevřeného rámu po kolejnici do konečné pozice 

votevřené   

stavební jámě, které je nutno ocenit dle nákladů nutných na požadovanou technologii.

24 59383451 propust rámová 2,00x2,00x1,40m KUS 6,000 109 490,62 656 943,72

propust rámová 2,00x2,00x1,40m

přímé dílce 4=4,000 [A] 

krajní zkosené dílce 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=6,000 [C]

Množství
Cena

211330649
2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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