
1

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

obj101: Obnova povrchu  5 530 919 

001: Zemní práce  1 571 670 
 1. SP 111201102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 

plochy přes 1000 do 10000 m2
m2  1 800,0  32,00  57 600 

ořezání větví, výřez dřevin - komplet včetně likvidace;1800

 2. SP 112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m kus  5,0  418,00  2 090 
stávající náletové stromy v příkopu;5

komplet s odklizením větví a kmene

 3. SP 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus  5,0  878,00  4 390 
stávající náletové stromy v příkopu;5

 4. SP 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2  3 002,0  78,00  234 156 +
vybourání krytu 5-10cm;3002

včetně výplně kolejí betonem

 5. SP 119001203 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 400 mm m2  3 030,88  65,00  197 007 
zlepšení neúnosné, namrzavé zeminy v podloží v tl.40cm - 
předpoklad 80% plochy; 0,8*997*3,8
komplet včetně hutnění a pod.

množství pojiva dle průzkumu na místě včetně případného přidání 
cementu

 6. SP 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 
těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně

m3  1 413,7  42,00  59 375 

odtěžení konstrukce a zeminy v podloží prům.tl.30cm;3636*0,3

rozjezdy bočních cest - prům.t.25cm;(20+20+20+30+20+80+60)*0,25

dotěžení v místě výměny podloží;758*0,3

vyústění do porostu prům.0,6m3/bm;55*0,6

 7. SP 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3  18,0  55,00  990 

rýha pro propusty;2*7,5*1,2

 8. SP 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus  5,0  120,00  600 
odvoz pařezů na skládku;5

 9. SP 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus  5,0  12,00  60 
 10. SP 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3
m3  337,08  102,00  34 382 

rozvoz výkopku podél cesty - 30% výkopku z odkopávek a hloubení 
rýh (odpočet krajnice, zásypy);0,3*(1413,7+18-302,1-6)

 11. SP 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3  786,52  98,00  77 079 

70% přebytku výkopku uložení na skládku s odvozem do 20km

odkopávky;1413,7

hloubení rýh;18

odpočet zásypy;-6
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odpočet zemní krajnice;-302,1

odpočet rozprostření podél cesty s převozem do 1km 30%; -
0 3*1123 6 12. SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3  3 932,6  12,30  48 371 

odvoz na skládku do 15km;5*0,7*1123,6

 13. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t  1 404,396  124,00  174 145 
přebytek výkopku;780,22*1,8

 14. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3  6,0  130,00  780 
zásyp okolo propustů;2*3,0

 15. SP 181006115 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu 
 

m2  2 825,7  45,00  127 157 
rozprostření výkopku podél cesty - 30% kubatury tl.0,3-
0,5m;0,3*(1413,7+18-302,1-6)/0,4
30% rozvoz podél cesty

čištění příkopů -rozprostřít podél cesty bez převozu - příčný 
přehoz;1983*0,4/0,4

 16. SP 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2  3 906,0  12,00  46 872 
vozovka, sjezdy;3636+270

 17. SP 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně m2  3 966,0  25,00  99 150 
svahování a úprava vyčištěných příkopů  podél cesty;1983*2,0

sklon svahu max.1:1,5

 18. H 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t  82,443  385,00  31 741 
úprava neúnosného podloží vozovky;0,4*3031*0,04*1,7

množství pojiva dle průzkumu na místě včetně případného přidání 
cementu

 19. SP 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t  660,44  80,00  52 835 
 20. SP 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t  9 246,16  9,90  91 537 

suť betonová a asfaltobetonová do recyklačního střediska do 
15km;14*660,44

 21. SP 979099145 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t  660,44  350,00  231 154 
vybouraný penetrační makadam a nátěry do recyklačního 
tř di k 660 44 22. SP 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného 

kód odpadu 17 02 01
t  1,0  199,00  199 

pařezy;5*0,2

004: Vodorovné konstrukce  32 740 
 23. SP 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu m2  100,0  97,00  9 700 

příplatek za podklad z betonu přesahující 50mm;5*20

 24. SP 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2  20,0  39,00  780 
dlažba vtok + výtok;2*(5,0+5,0)

 25. SP 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2  20,0  1 050,00  21 000 
propusty č.1,2 - dlažba vtok + výtok;2*(5,0+5,0)

 26. SP 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2  20,0  63,00  1 260 
propusty č.1,2 - dlažba vtok + výtok;2*(5,0+5,0)

005: Komunikace  3 748 347 
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 27. SP 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2  270,0  78,00  21 060 
napojení bočních cest a pěšin;270

štěrkodrť ŠDA frakce 0-32mm

 28. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2  3 636,2  130,00  472 706 
vozovka celkem; 3032

rozšíření vrstvy konstrukce vozovky o 2x30cm;2*1007*0,30

 29. SP 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2  270,0  180,00  48 600 
napojení bočních cest č.1-7;20+20+20+30+20+80+60

pěšiny;20

štěrkodrť ŠDA frakce 0-63mm

 30. SP 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2  757,72  210,00  159 121 
výměna neúnosné, namrzavé zeminy v podloží v tl.30cm - předpoklad 
20% plochy; 0,2*997*3,8
kamenivo frakce 0-125mm

 31. SP 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 
mm š přes 3 m

m2  3 273,4  320,00  1 047 488 

vozovka + rozjezd v ZÚ;3002

rozšíření krytu o 0,5m v místě rozjezdů bočních cest a lesních 
skladů;80*0,5
napojení v KÚ;30

rozšíření vrstvy ACP o 10cm vlevo;2*1007*0,1

 32. SP 567121114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm m2  3 434,8  190,00  652 612 -
vozovka celkem;3002+30

rozšíření vrstvy konstrukce vozovky o 2x20cm;2*1007*0,20

 33. SP 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2  1 007,0  95,00  95 665 
lemování vozovky vlevo+ vpravo;2*1007*0,5

štěrkodrť ŠDA 0-32mm

 34. SP 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3  302,1  135,00  40 784 
lemování vozovky dle situace vlevo+ vpravo -
ů 0 15 3/b 2*1007*0 15 35. SP 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2  3 434,8  21,00  72 131 

vozovka celkem;3002+30

rozšíření vrstvy konstrukce vozovky o 2x20cm;2*1007*0,20

 36. SP 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2  3 072,0  20,00  61 440 
výměra dle ACO;3072

 37. SP 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2  3 072,0  295,00  906 240 

vozovka + rozjezd v ZÚ;3002

rozšíření krytu o 0,5m v místě rozjezdů bočních cest ;80*0,5

napojení v KÚ;30

 53. SP 566501111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva 
drceného do 0,10 m3/m2

m2  1 100,0  155,00  170 500 

úprava krytu stávajících cest;1100

štěrkodrť 0-32(63)mm

009: Ostatní konstrukce a práce  80 626 
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 38. H 404 45192 -4 Dopravní značky Zn tř.1 dvojité se sloupkem - komplet dodávka,montáž kus  1,0  2 455,00  2 455 
dopravní značka dvojitá v ZÚ - B11+E12;1

 39. H 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m  15,0  811,00  12 165 
propusty č.1,2;7,5+7,5

 40. SP 914 16-9111 Pronájem dopravních značek - normál den  2 700,0  6,00  16 200 
zábrany B1+Z2 - ZÚ,KÚ, boční cesty  celkem 90dní ;30*90

 41. SP 914 17-9111 Osazení a likvidace přenosných dopr.značek kus  30,0  122,00  3 660 
 42. SP 919521013 Zřízení propustků z trub betonových DN 400 m  15,0  403,00  6 045 

propusty č.1,2;7,5+7,5

včetně podsypu z kameniva a podkladního betonu, seříznutí trouby

 43. SP 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 m3  4,5  2 150,00  9 675 
propusty č.1,2 DN400mm- mezi čely 0,3m3/bm;15*0,3

 44. SP 919723211 Zalití dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm m  30,0  65,00  1 950 
po proříznutí, zalití spár pružnou asfaltovou zálivkou;30

 45. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m  60,0  78,00  4 680 
napojení na stávající vozovku (zaříznutí a opětovné proříznutí 
spáry);30+30

 46. SP 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m m  1 983,0  12,00  23 796 
vyčištění a obnova příkopů  a úžlabí 0,3-0,5m3/bm;973+950+60

odvoz výkopku na rozprostření podél cesty

099: Přesun hmot HSV  32 536 
 47. SP 998222011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva t  3 536,533  9,20  32 536 

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce  49 000 
 48. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou …  1,0  15 000,00  15 000 

vytýčení stavby a podzemních inženýrských sítí;1

 49. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě …  1,0  21 000,00  21 000 
zaměření skutečného provedení stavby;1

 50. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby …  1,0  13 000,00  13 000 
dokumentace skutečného provedení stavby;1

V03: Zařízení staveniště  8 000 
 51. ON 030001000 Zařízení staveniště …  1,0  8 000,00  8 000 

zařízení staveniště komplet;1

V04: Inženýrská činnost  8 000 
 52. ON 043134000 Zkoušky zatěžovací …  10,0  800,00  8 000 

statické zatěžovací zkoušky deskou;10
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číslo položka č. z v v druh práce mj výměra J.c cena poznámka
více práce 914 523,28 Kč Dle SoD 10cm / skutečnost 25cm ( rozdíl 15cm ) 

1 4 m2 3002 117,00 Kč 351 234,00 Kč
2 19 t 990,66 80,00 Kč 79 252,80 Kč
3 20 t 13869,2 9,90 Kč 137 305,48 Kč
4 21 t 990,66 350,00 Kč 346 731,00 Kč

více práce 150 437,70 Kč Dle skutečnosti rozdíl 0,3m
4 m2 299,1 195,00 Kč 58 324,50 Kč

19 t 162 80,00 Kč 12 960,00 Kč
20 t 2268 9,90 Kč 22 453,20 Kč
21 t 162 350,00 Kč 56 700,00 Kč

více práce 282 365,79 Kč Dle SoD 30cm / skutečnost 60cm ( rozdíl 30cm ) 
30 m2 757,72 260,00 Kč 197 007,20 Kč

6 m3 227,3 42,00 Kč 9 546,60 Kč

11 m3 227,3 98,00 Kč 22 275,40 Kč

12 m3 227,3 12,30 Kč 2 795,79 Kč
13 t 409,2 124,00 Kč 50 740,80 Kč

méně práce m2 3434,8 190,00 Kč -652 612,00 Kč Dle rozhodnutí geologa
32 3434,8 190,00 Kč 652 612,00 Kč

více práce 1 035 216,00 Kč Dle skutečného stavu/ geolog

6 m3 832 42,00 Kč 34 944,00 Kč
11 m3 832 98,00 Kč 81 536,00 Kč
12 m3 832 12,30 Kč 10 233,60 Kč
13 t 1497,6 124,00 Kč 185 702,40 Kč
30 m2 1390 520,00 Kč 722 800,00 Kč

více práce 105 140,00 Kč Dle rozhodnutí lesů ČR
13 t 504 124,00 Kč 62 496,00 Kč
12 m3 280 12,30 Kč 3 444,00 Kč
11 m3 280 98,00 Kč 27 440,00 Kč

6 m3 280 42,00 Kč 11 760,00 Kč
více práce 74 309,39 Kč Dle požadavku TDI

13 t 107,7 124,00 Kč 13 354,80 Kč

12 m3 59,82 12,30 Kč 735,79 Kč
11 m3 59,82 98,00 Kč 5 862,36 Kč

6 m3 59,82 42,00 Kč 2 512,44 Kč

80 m2 398,8 130,00 Kč 51 844,00 Kč

2 561 992,15 Kč
-652 612,00 Kč

1 909 380,15 Kč
5 530 919,00 Kč
7 440 299,15 Kč

Náhled na více/méně práce

SoD bez DPH    + ROZDÍL VÍCE A MÉNĚ PRACÍ bez DPH

997*0,15*0,4*1,8

997*0,15*0,4

Název stavby: A259 Klánovice-Úvaly-obnova povrchu
Datum: 10.10.2021
Zhotovitel: HORTUS dopravní stavby s.r.o.
Objednatel: MČ Klánovice
Vypracoval: Kraus

VÍCE PRÁCE CELKEM  bez DPH
MÉNĚ PRÁCE CELKEM  bez DPH
ROZDÍL   bez DPH
SoD bez DPH    

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  997*0,4

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce       832*1,8
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 600 mm ( lomový kámen 0/150 )    

Odvoz zeminy z čištění příkopu podél cest
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce       280*1,8
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně
Sanace pod krajnicí o 20cm na každé straně, Dle SoD/ projekt pouze o 30 cm. Celkem sanováno 50cm oproti 30cm
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce       

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

odtěžení konstrukce a zeminy v podloží prům.tl.30cm;757,72*0,3
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
20% sanace výkopku uložení na skládku s odvozem do 10km
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
přebytek výkopku;227,3*1,8

Konstrukčtní vrstva vozovky
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm

Sanace podloží nad rámec 20% SoD/ projekt + 300 mm

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

popis
Frézování

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km  
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km   990,66*14
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

Zlepšení sanace podloží navrhované projektem o 300 mm
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm ( lomový kámen 0/150 ) 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně

Frézování šíře komunikace 3,3m, dle SoD/ projekt 3m
Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl přes 200 m2
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 162*14
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)  
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