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Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2019/02-d1

REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2 OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - změny

1 197 520,36

0,00

CZK

1 197 520,36

0,00

1 197 520,36

Sazba daně Základ daně Výše daně

251 479,2821,00%

0,0015,00%

1 448 999,64
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/02-d1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram a.s. Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

67 188,78

16 674,21

-103 200,00

-97 369,53

-3 985,43

-11 942,06

15 557,15

8 621,47

1 683,96

Změna provedení přípojek potrubí ke 

koupelnovým žebříkům ve 2.NP

Zrušení repase stávajícího zábradlí a madel

Zrušení pokládky keramické dlažby

Zrušení zásuvek elektro na pokojích

Změna rozsahu elektroinstalací v 1.PP

Doplnění el. pospojení ramp

Doplnění el. rozvodů signalizace plyn

Napájení regulace vzduchových jednotek 1x

Demontáž a přepojení elektroinstalace 

procházející centrální šachticí na chodbách 

schodišť 1.NP-4.NP

Demontáž vodičů elektroinstalací 

procházející výtahovou šachticí 1.NP-4.NP

Napájení stoupacího vedení pater budovy 

proudová sousrtava TNCS oprava od 

projekce elektro

15

22

16

17

18

19

20

21

23

18 824,15

10 431,98

2 037,59

35 274,72

9 757,44

456 496,52

29 152,66

8 064,00

377 269,85

Osekání omítek při bourání příček z cihel 

plných pro odstranění vložky z rabicového 

pletiva

 

 

Cena s DPH [CZK]

Rozvod suchovodu ve 2.NP
Dodatečné zabudování armatur s 

výpouštěním do stoupacího vedení potrubí 

ve 2.NP
Změna trasy rozvodů vytápění z 1.PP do 

2.NP pro klimajednotky

27 332,74

15 125,8112 500,67

22 589,04

23 840,05

66 821,52

7 721,37

67 432,75

15 944,53

REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2 OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - změny

31.08.2021

Popis Cena bez DPH [CZK]

Demontáž stávajících svítidel ve 2.NP

Příplatek za odstranění stávajících 

omyvatelných nátěrů na stěnách

Osekání degradované omítky ve 2.NP a 

doplnění novou omítkou s vyrovnáním 

podkladu

Vybudování prachotěsné zábrany v 1.NP na 

požadavek objednatele

Ohranění, vyrovnání a zednické úpravy 

stávajících ostění oken ve 2.NP

Kód

01

02

03

04

05

28 846,46

53 480,25

81 593,63

80 854,04

9 342,86

19 292,88

44 198,55

Lokální odstranění degradovaných 

betonových mazanin a jejich zpětné 

doplnnění novými
Vyrovnání nerovností stávajícího podkladu 

zdiva chodeb ve 2.NP

20 175,79

-124 872,00

-117 817,13

-4 822,37

-14 449,89

1 448 999,64

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Změna průřezů stoupaček ÚT_příprava pro 

budoucí rekonstrukci 3.NP a 4.NP

1 197 520,36

136 775,56

139 627,22

13 201,11

81 298,42

113 037,65

115 394,40

10 910,01
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Cena s DPH [CZK]Popis Cena bez DPH [CZK]Kód

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Výměna komponentů v rampách 

medicinálních plynů

Příprava pro umyvadlo v zázemí vrchní 

sestry dle požadavku interiéru

Přídavný záložní zdroj EPS

18 948,14

30 182,42

76 530,95

19 112,05

41 505,58

157 592,90

-2 798,13

-72 316,42

-42 059,60

6 837,35

8 877,07

8 308,07

19 630,59

24 944,15

15 659,62

63 248,72

15 795,08

34 302,13

130 242,07

-2 312,50

-59 765,64

0,00

1 448 999,64

31

30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

7 336,42

5 650,70

6 866,17

16 223,63

0,00

1 197 520,36

18 774,95

Doplnění a rozšíření počtu zásuvek 230V 

místnost sesterna obvod DO 

Napájení rozvaděče R-PC kabelem požární 

integrita

Doplnění slaboproudého rozvaděče STA

28

29

1 610,78

46 205,12

22 717,69

31 674,33

46 851,67

6 345,24

Doplnění slaboproudých rozvodů PC rampa 

v m.č.211

24

25

26

27

1 331,22

38 186,05

29 008,38

9 834,03

6 593,65

26 177,13

38 720,39

5 244,00

23 973,87

8 127,30

5 449,30

-34 760,00

Doplnění rozvadeče a přepojení 

slaboproudých PC rozvodů na základě 

požadavku objednatele (p.Maršík)

Odpojení,demontáž koncových prvků EPS 

ve 3.NP-4.NP a zpětná montáž se zapojením 

na pož. objednatele

Demontáž a přepojení elektroinstalace 1NP-

4NP schodiště

Úprava rozvodů v rozvodně 1.PP

Úpravy místnosti pastorační péče
Doplnění montážních rámečků světla B/C do 

SDK podhledu

Změna rozměru jednokřídlých dveří z 

1100/1970mm na 1200/1970mm vč. zárubní v 

m.č.2.34 a 2.46

Dodatečné vybudování místnosti rozvodny v 

1.NP

Změna zařizovacích předmětů v m.č.3.06

Revizní dvířka s požární odolností do 

sádrokartonových podhledů nad rámec 

projektu
Vyšší rozsah úprav stávajícího podkladu 

podlah z důvodu zjištěných nerovností 

podkladu

Změny sádrokartonových konstrukcí v 1.NP

Úprava počtu armatur vytápění dle 

skutečnosti
Zrušení kotevních bodů střechy
Změna specifikace podhledů v m.č.2.33, 

2.45 a 2.46
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