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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 12. 05. 2021 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/366 Prostějov – okružní křižovatka“
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l : Ing. Petr Doležel

Se sídlem: Na Šibeniku 227/42, 779 00 Olomouc

Zapsaný: v Živnostenském rejstříku u Magistrátu města Olomouce

IČO: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Osoby oprávněné jed
- technických:



Číslo smlouvy Objednatele: 2021/01758/OI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele: 113621/2021

Strana 2 z 3

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 12. 05. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu
příkazní č. 2021/01758/OI/DSM pod názvem akce „II/366 Prostějov – okružní
křižovatka“, kdy předmětem plnění této smlouvy je mj. závazek objednatele
spočívající v zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání společného
povolení, dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro
provádění stavby, výkon inženýrské činnosti, výkonu činnosti související se zadávacím
řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a ve výkonu autorského dozoru
(dále jen „Smlouva“).

Předmětem dodatku je změna termínu pro předání konceptu dokumentace územního
a stavebního povolení (DÚSP) a změna termínu podání žádosti o DÚSP.

Příkazní smlouva nabyla účinnosti dne 12. 5. 2021. Dne 2. 7. 2021 projektant Ing. Petr
Doležel předal zpracovaný GTP, hydro-geologický průzkum a mapový podklad.
V termínu 16. 6. 2021 na vstupním jednání za účasti města Prostějova, SSOK SÚ JIH,
obce Držovice a KÚOK byl projednán koncept návrhu okružní křižovatky (dále jen
„OK“). Ze strany obce Držovice byl požadavek na propojení OK a obce tzv. bypaseem,
pro který bylo nutné projednat s vlastníkem pozemku jeho následné vykoupení.
V současné době stále probíhá stavba šestého ramene budoucí OK a zpracovává se
projekt chodníku směrem do Držovic navazující na OK u nové obchodní zóny. Tyto
stavby a návrhy je nutné zaměřit (předpoklad v 11/2021). Po všech jednání
s vlastníkem sousedních pozemků bylo obcí Držovice dne 22. 9. 2021 zasláno
zamítavé stanovisko s nemožností jakéhokoliv záboru soukromého pozemku pro
vytvoření bypassu. Z uvedených důvodů byla zhotovitelem podána žádost o úpravy
termínu zpracování dalších částí projektové dokumentace.

ZMĚNA SMLOUVY

Vzhledem ke shora uvedenému článek IV. odst. 1 Smlouvy nově zní:

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

a) Termín předání GTP, hydro-geologického průzkumu a mapového podkladu
do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

b) Termín předání konceptu DÚSP do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,
tj. do 11. 2. 2022
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c) Termín podání žádosti o DÚSP nejpozději  

 do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 11. 5. 2022 
 

d) Předpokládaný termín předání DÚSP  
 do 1 měsíce po získání pravomocného společného povolení  
 

e) Předpokládaný termín předání DPS vč. digitální verze a soupisu prací nejpozději  
   do 2 měsíců po získání pravomocného společného povolení
    

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 22. 10. 2021 
 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání 
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
Olomouci dne:                                         V Olomouci dne: 

 
         objednatel:                                     zhotovitel: 
 

 

 

…………………………..                   ………………………. 
Ing. Josef Suchánek                   Ing. Petr Doležel 
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