	Číslo jednací: SMOL/271932/2021OI/IP/Ott
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 21003/SOD
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000098/2021/Ott



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000098/2021/Ott
na provedení díla
„MŠ Dělnická – rekonstrukce – energetická opatření“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
1 k SOD č. 21003/SOD
	Číslo dodatku objednatele:
1 k SOD č. OI-IP/SOD/000098/2021/Ott
	Org: 4985




uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	
	
	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 5597192/0800


	2. Zhotovitel:
	NOSTA, s.r.o.

	
	Svatopluka Čecha 2088/13
741 01 Nový Jičín



	IČ: 
	47671416
	DIČ:
	CZ47671416

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka 5248

	ID datové schránky:  662qi28                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Roman Chromek, jednatel společnosti

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín

	č. účtu:  889364/0300


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000098/2021/Ott ze dne 4. 2. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1 - 4, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Dále je předmětem tohoto dodatku dohoda smluvních stran o prodloužení dokončení díla z 15. 1. 2022 na 28. 2. 2022 v souladu s oznámením změny č. 5. Původní lhůta pro dokončení díla činila 10 měsíců od předání a převzetí staveniště. 
III. Znění dodatku

ČÁST A – Změna lhůty plnění

1. Čl. IV. odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

	c) dokončení díla 


	do 28. 2. 2022




ČÁST B – Změna ceny díla
2. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	 
	Zateplovací systém SO 01 - SO 03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01
	Objekt SO 01 - budova A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D1.1
	Architektonicko stavební část 
	3 266 414,93
	-26 421,93 
	2
	27 533,00 
	2
	3 267 526,00 

	D1.4a
	Zdravotně technické instalace 
	55 883,35
	 
	 
	 
	 
	55 883,35 

	D1.4b.1
	Vzduchotechnika - zařízení Z1, Z4, Z5, Z8
	523 244,92
	 
	 
	 
	 
	523 244,92 

	D1.4b.2
	Vzduchotechnika - samostatná zařízení
	462 690,05
	 
	 
	 
	 
	462 690,05 

	D1.4d
	Silnoproudé elektroinstalace
	236 780,52
	 
	 
	 
	 
	236 780,52 

	02
	Objekt SO 02 - budova B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D2.1
	Architektonicko stavební část 
	3 851 391,23
	 
	 
	86 070,19 
	4
	3 937 461,42 

	D2.4a
	Zdravotně technické instalace 
	223 304,86
	 
	 
	 
	 
	223 304,86 

	D2.4b.1
	Vzduchotechnika - zařízení Z2, Z6, Z7
	118 920,04
	 
	 
	 
	 
	118 920,04 

	D2.4b.2
	Vzduchotechnika - samostatná zařízení
	65 494,08
	 
	 
	 
	 
	65 494,08 

	D2.4d
	Silnoproudé elektroinstalace
	359 509,42
	 
	 
	108 479,27 
	1
	467 988,69 

	03
	Objekt SO 03 - budova C
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D3.1
	Architektonicko stavební část 
	3 337 933,64
	-26 388,48 
	3
	33 178,47 
	3
	3 344 723,63 

	D3.4a
	Zdravotně technické instalace 
	65 889,16
	 
	 
	 
	 
	65 889,16 

	D3.4b.1
	Vzduchotechnika - zařízení Z3, Z9, Z10
	648 420,19
	 
	 
	 
	 
	648 420,19 

	D3.4b.2
	Vzduchotechnika - samostatná zařízení
	485 321,66
	 
	 
	 
	 
	485 321,66 

	D3.4d
	Silnoproudé elektroinstalace
	244 106,92
	 
	 
	 
	 
	244 106,92 

	 
	Sanace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	S.01
	SO 01 -Budova A
	181 408,72
	 
	 
	 
	 
	181 408,72 

	S.02
	SO 02 - Budova B
	913 061,89
	 
	 
	 
	 
	913 061,89 

	S.03
	SO 03 - Budova C
	200 113,12
	 
	 
	 
	 
	200 113,12 

	 
	Sadové úpravy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z.01
	Sadové úpravy
	96 239,80
	 
	 
	 
	 
	96 239,80 

	 
	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ON.1
	Ostatní náklady
	76 290,00
	 
	 
	 
	 
	76 290,00 

	VRN.1
	Vedlejší rozpočtové náklady
	60 356,50
	 
	 
	 
	 
	60 356,50 

	Cena celkem
	15 472 775,00 
	-52 810,41   
	 
	255 260,93 
	 
	15 675 225,52 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	3 291 797,36 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	18 967 022,88 

	
	
	
	
	
	
	


3. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu a Oznámení změny.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 4.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	………………………………………

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	………………………………………

Ing. Roman Chromek
 jednatel společnosti
   NOSTA, s.r.o.
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