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D 503/2021/MG


DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S318/2021/MG
„Statické zajištění zděných pilířů, včetně dodávky a montáže ocelové konstrukce lávek v prostoru Atria Uměleckoprůmyslového muzea“
dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany
Objednatel:	Moravská galerie v Brně
se sídlem: 	Husova 535/18, 662 26 Brno
zastoupený:	Mgr. Janem Pressem, ředitelem
IČ:	00094871
DIČ:	CZ00094871
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno		                                  
č. účtu:	197734621/0710
(dále jen „Objednatel“)	
a
Zhotovitel:	IM Development s.r.o.
se sídlem:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zastoupený: 	Ing. Michal Štefl, jednatel
IČ:	05262933
DIČ:	CZ05262933
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
č. účtu: 	115-3868820277/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Odůvodnění dodatku 
2.1  	Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla „Statické zajištění zděných pilířů, včetně dodávky a montáže ocelové konstrukce lávek v prostoru Atria Uměleckoprůmyslového muzea“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“ a „Lávky“). 
[bookmark: _Hlk69107814]2.2. 	Za účelem dokončení rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea – akce „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“ (dále jen „UMPRUM 1“), jehož je Dílo součástí, se Objednatel rozhodl provést další práce spočívající v realizaci akce “Stavební a montážní práce dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“ (dále jen „UMPRUM 2“). Objednatel u této akce posunul termín dokončení díla a z tohoto důvodu nemůže Zhotovitel dokončit Dílo v termínu Dokončení díla dle této Smlouvy. Objednatel u akcí UMPRUM 1, Lávky, UMPRUM 2 zajišťuje vzájemnou koordinaci prací tak, aby mezi nimi docházelo k co nejmenším vzájemným zásahům a kolizím a neznehodnocení již hotových částí Díla. Jelikož Objednatel uzavřel smlouvu na UMPRUM 2, tak musí přerušit část prací na Díle a také na UMPRUM 1. Důvodem pro přerušení je i) snaha neznehodnotit již dokončené části Díla, ii) nutná koordinace dokončovacích prací na Díle s pracemi na UMPRUMu 1 iii) nutná součinnost s realizací akce UMPRUM 2. Objednatel proto vyzval zhotovitele dne 11. října 2021 k přerušení prací i) na UMRPUM 1 do 10. listopadu 2021, ii) na Díle do 26. října 2021. Toto přerušení prací je nezbytné k tomu, aby nedocházelo v rámci realizací díla UMPRUMu 2 k nehospodárným zásahům do již provedených částí Díla a díla, které je zhotovováno v rámci UMPRUM 1. S ohledem na přerušení prací je objednatel nucen posunout termín pro dokončení Díla. 
           V rámci přerušení prací na Díle nelze provádět takové práce, které mají zásadní vliv na jeho úplné dokončení prací, neboť podstata těchto prací spočívá v dílčím zásahu do nově dokončených prací na Díle, kdy hrozí riziko poškození nebo znehodnocení v částech dokončeného Díla a tím i možný zásah do poskytnuté záruky za jakost Díla. Zejména v případě dokončení propojených kabelových rozvodů umístěných ve zdivu, včetně propojení rozvaděčů, zpětného osazení lávek, dokončení povrchových úprav podlahových ploch a stěn výmalbou, a to ve vzájemně dotčených prostorách předmětů plnění Díla a díla v rámci akce UMPRUM 1 a UMPRUM 2. Z ekonomického hlediska, a především z důvodu zachování péče řádného hospodáře považuje Objednatel považuje za nezbytné zajistit koordinaci a součinnost zhotovování Díla a akcí UMRPUM 1 a UMPRUM 2. Uvedené přerušení Objednatel řeší v každé akci samostatně.

2.3. [bookmark: _Hlk85050361]Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem v bodě 2.1. se Objednatel se Zhotovitelem dohodli na přerušení prací na Díla po dobu trvání překážek na straně Objednatele, do 26.10.2021 a na prodloužení termínu pro dokončení Díla o dobu přerušení prací na Díle. 
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že za toto prodloužení termínu dokončení Díla a s tím spojené vícenáklady nepožaduje navýšení ceny Díla. 
2.5. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, daná změna Smlouvy nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a daná změna nemá vliv na původní hodnotu zakázky, je tato změna Smlouvy uzavřena dle ustanovení § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávaní veřejných zakázek. 
2.6. S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě. 
3. Změna Smlouvy
3.1. [bookmark: _Hlk69111938]Smluvní strany se dohodly, že článek 3.2. Smlouvy se mění následovně:
„ 3.2. Termín dokončení – Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu nejpozději do 11.11.2021 (dále jen „Termín dokončení“).
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.
Články 3.2.1. až 3.2.7. Smlouvy zůstávají beze změny.“
3.2. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Smluvní strany se dohody, že článek 3.2.2. Smlouvy se mění následovně:
„Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.“ 
	
	Smluvní strany se zároveň v souvislosti s tímto dodatkem dohodly na změně harmonogramu, a to 	ve znění, které je přílohou tohoto Dodatku. 

3.3. Smluvní strany se dohody, že článek 4.2.2. Smlouvy se mění následovně:
„Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací z nabídky Zhotovitele (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 1 této smlouvy.“ 

3.4. Smluvní strany se dohody, že doplní Přílohy Smlouvy následovně:
„Přílohy a nedílné součásti smlouvy:
Příloha č. 1:		Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)
Příloha č. 2:		Projektová dokumentace stavby 
Příloha č. 3:                      Harmonogram

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
4.2. Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a dva (2) pro Zhotovitele.
4.3. [bookmark: _Hlk22199296]Tento Dodatek nabývá platnosti uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 
Přílohy:
[bookmark: _GoBack]Příloha č, 1  Harmonogram



V:	Brně  15.10.2021			              V:	Brně 15.10.2021




Za Objednatele:	 					Za Zhotovitele:



………………………………				………………………………
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