
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-28/2020
uzavřené podle § 2586 a následujících občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: TECH-MONT Helicopter company s.r.o.
Letecká 1556/39, 052 01 Spišská Nová Ves
31715796

Ing. Michalem Orolinem, jednatelem

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zastoupený:
dále jen „zhotovitel1

a

1.2 Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 
PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem 
00088455 
CZ00088455

 

Se sídlem: 
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Odborný garant 
Bankovní spojení:

dále jen „objednatel1 
dále jen „smluvní strany1

2. Plně v souladu se zněním dodatku č. 1 došlo k posunu provádění prací dle uzavřené 
smlouvy do roku 2021. S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky v podobě deštivého měsíce 
října 2021 shodly se smluvní strany v souladu s čl. 5.6 uzavřené smlouvy č. SMLDEU- 38-28/2020 
na posunu termínu plnění pro letecký transport z 15.11. nově na 30. 11. 2021 a pro štěpkování a 
transport štěpky z 30.11. nově na 15.12. 2021.
3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Smluvní strany tímto 
souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

Ve Vrchlabí, dne Ve Spišské Nové Vsi, dne

PhDr. Robin Bohnisch, ředitel Ing. Michal Orolin, zhotovitel

Václav Digitálně podepsal 
Ing. Václav Jansa 
Datum: 2021.11.11 
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