
KUJCP01KR7DS

DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ze dne 17. 3. 2016,
s vazbou na dodatek č. 1 ze dne 30. 3. 2017, dodatek č. 2 ze dne 26.6.2017 a dodatek č. 3

ze dne 30.7.2018

Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/062/16 Číslo smlouvy zhotovitele: 2016 7/1612 10

SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO 70890650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

a

2. Zhotovitel: EKOEKO s. r. o.
se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice 
IČO 25184750

Zastoupená: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku,

uzavírají tento 
DODATEK ě. 4

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 17. 3. 2016

Důvody pro uzavření dodatku č. 4 jsou následující:
nutnost přizpůsobit navržené řešení aktuálním majetkoprávním poměrům;

- prodleva v plnění dílčích smluvních termínů z důvodu vazby na majetkoprávní úkony, 
samostatně zajišťované objednatelem;
koordinace návaznosti stavby příjezdové komunikace k areálu čerpací stanice na zajištění 
příjezdu k okolním pozemkům podél této komunikace

Vzhledem k výše uvedeným důvodům se - po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem - 
dodatkem č. 4 mění některá ustanovení původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě, a to 
následovně:
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v článku V. DOBA PLNĚNÍ
zní odstavec č.l takto:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli projekt v rozsahu a obsahu podle této

smlouvy v následujících termínech:
- technicko-ekonomická studie předáno 16.01.2017
- projektová dokumentace DÚR k projednání předáno 09.08.2017
- projektová dokumentace DÚR finální(fáze 02) předáno 11.9.2018
- zajištění IČ ÚR *Ui"ní”mi
- zajištění GZ
- zajištění IGP
- projektová dokumentace DSP
- zajištění IC SP

- projektová dokumentace DPS
- výkon autorského dozoru:

Objednatel a zhotovitel berou na vědomí, že změna lhůty plnění mění jednotlivá práva a
povinnosti v existujícím právním vztahu ve vztahu k povinnosti zhotovitele splnit závazek tak,
jak bylo původně ujednáno. Strany si jsou vědomy toho, že původně dojednaná lhůta k plném
uběhla již před uzavřením tohoto dodatku č. 4, ovšem v souladu s § 1902 občanského zákoníku
je možné lhůtu k plnění prodloužit dohodou i v okamžiku, kdy se již zhotovitel nachazi
v prodlení. V důsledku novace však není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty
z důvodu prodlení či úroků z prodlení, který by mohl vzniknout v době od původního data
splatnosti do uzavření dohody o změně lhůty k plnění.

Dodatek ě. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 17. 3. 2016 a
dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2017, pokud nejsou dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají v platnosti.

preuano o. /.zu^i
nejpozději v termínu plnění DSP
nejpozději v termínu plnění DSP
do 30.12.2021
do 12 týdnů od předání DSP
(termín podání žádosti o vydání SP)
do 8 týdnů od nabytí právní moci SP
v průběhu stavby (předpoklad: 100 hodin)

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, ktere tvoři
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


